

Отчет о выполнении плана реализации мероприятий

Наименование университета: НИТУ "МИСиС"

Отчет за: 2010 г.

№	Наименование мероприятия	Объемы финансирования (нарастающим)				График выполнения				Контрольный индикатор выполнения мероприятия*
		Федеральный бюджет		Софинансирование		Дата начала		Дата завершения		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Блок 1:	190,000	190,000	55,000	55,775					
1.1.	Мероприятие 1.1: Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	61,000	61,000	25,000	26,246	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 1.1.1/10.а.в.,ГК 1.1.14/10а.в.,ГК 1.1.16/10.а.в.,ГК 1.1.2/10.а.в.,ГК 1.1.26/10.з.в.,ГК 1.1.27/10.а.в.,ГК 1.1.28/10.а.в.,ГК 1.1.29/10.з.в.,ГК 1.1.31/10.а.в.,ГК 1.1.32/10.з.в.,ГК 1.1.33/10.з.в.,ГК 1.1.34/10.а.в.,ГК 1.1.37/10.а.в.,ГК 1.1.39/10.а.в.,ГК 1.1.4/10.с.в.,ГК 1.1.5/1.3.2/10.к.в.,ГК 1.1.6/10.а.в.,ГК 1.1.7/10.к.в.,ГК 29а/10,ГК 1.1.2.7.11/10.а.в.,ГК 1.1.3.11/10.а.в.,ГК 1.1.7.10.11.12/10.а.в., ГК 1.1.11/10.а.в.
1.2.	Мероприятие 1.2: Внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды	38,000	38,000	20,000	20,014	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 1.2.1/1.7.11/10.к.в., ГК 1.1.2.7.11/10.а.в., ГК 1.2.4/10.к.в., ГК 1.1.11/10.а.в.
1.3.	Мероприятие 1.3: Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса	14,000	14,000	1,000	0,948	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 1.1.5/1.3.2/10.к.в.,ГК 1.3.3/10.а.в.,ГК 1.1.3.11/10.а.в.,ГК 1.3.4/1.5.4/10.а.в.,ГК 29а/10,ГК 1.1.11/10.а.в.,ГК 1.1.2.7.11/10.а.в.,ГК 1.3.4/10.с.в.
1.4.	Мероприятие 1.4: Формирование позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий	5,000	5,000	2,000	1,206	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 1.4.1/10.к.в., ГК 1.4.2/10.к.в.,ГК 1.4.3/10.з.в.
1.5.	Мероприятие 1.5: Обеспечение общественно-профессионального признания образовательных программ	5,000	5,000	-	-	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 1.3.4/1.5.4/10.а.в., ГК 1.5.5/10.с.в.
1.6.	Мероприятие 1.6: Формирование новых стандартов образования в сфере высоких технологий	-	-	-	-	03.08.09	03.08.09	15.12.17		
1.7.	Мероприятие 1.7: Развитие материально-технической базы кафедр, учебно-научных межкафедральных лабораторий и аудиторий	67,000	67,000	7,000	7,361	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 1.2.1/1.7.11/10.к.в.,ГК 1.7.1/10.а.в.,ГК 1.7.10/10.а.в.,ГК 1.7.21/10.а.в.,ГК 1.7.23/10.з.в.,ГК 1.7.24/10.з.в.,ГК 1.7.28/10.а.в.,ГК 1.7.29/10.а.в.,ГК 1.7.30/10.а.в.,ГК 1.7.31/10.а.б.,ГК 1.7.4/10.а.б.,ГК 1.7.6/10.а.в.,ГК 1.7.7/10.а.в.,ГК 1.7.8/10.а.в.,ГК 1.1.2.7.11/10.а.в.,ГК 1.1.7.10.11.12/10.а.в.,ГК 1.1.11/10.а.в.
2	Блок 2:	190,000	190,000	59,000	62,847					
2.8.	Мероприятие 2.8: Развитие системы поддержки для обеспечения мирового уровня фундаментальных исследований	20,000	20,000	-	-	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 29а/10
2.9.	Мероприятие 2.9: Научное и технологическое прогнозирование по основным направлениям деятельности университета	6,000	6,000	-	-	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 2.9.1/10.а.в., ГК 2.9.2/10.а.в.

2.10.	Мероприятие 2.10: Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	20,000	20,000	25,000	30,423	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 2.10.1/10.к.в.,ГК 2.10.2/10.а.в.,ГК 2.10.3/2.11.7/10.а.в.,ГК 2.10.6/10.а.в.,ГК 1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.,ГК 2.10.9/10.а.в.,ГК 2.10.10/10.а.в.
2.11.	Мероприятие 2.11: Развитие системы инкубирования наукоемких компаний на основе инновационных разработок сотрудников, аспирантов и студентов	20,000	20,000	-	-	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 2.11.1/10.а.в.,ГК 2.11.2/10.з.в.,ГК 1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.,ГК 2.11.4/10.а.в.,ГК 1.1.2.7.П.11/10.а.в.,ГК 2.11.6/10.а.в.,ГК 2.10.3/2.11.7/10.а.в.,ГК 2.11.10/10.а.в.,ГК 2.11.11/10.а.в.
2.12.	Мероприятие 2.12: Оснащение современным научным и технологическим оборудованием, ресурсами коллективного пользования, информационными и вычислительными	124,000	124,000	28,000	29,797	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 2.12.1/10.а.б. ГК 1.1.7.П.10.11.12/10.а.в. ГК 2.12.3/10.а.в.
2.13.	Мероприятие 2.13: Развитие научных журналов мирового уровня в соответствии с основными научными направлениями университета	-	-	6,000	2,628	03.08.09	03.08.09	15.12.17		
3	Блок 3:	20,000	20,000	-	-					
3.14.	Мероприятие 3.14: Создание современной системы управления человеческими ресурсами	20,000	20,000	-	-	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 3.14.1/10.к.в.,ГК 29а/10,ГК 3.14.10/10.с.в.,ГК 3.14.11/10.к.в.,ГК 3.14.12/10.к.в.,ГК 3.14.13/10.с.в.,ГК 3.14.16/10.с.в.,ГК 3.14.17/10.а.в.,ГК 3.14.19/10.к.в.,ГК 3.14.2/10.к.в.,ГК 3.14.20/10.с.в.,ГК 3.14.24/10.с.в.,ГК 3.14.25/10.с.в.,ГК 3.14.3/10.к.в.,ГК 3.14.4/10.с.в.,ГК 3.14.5/10.з.в.,ГК 3.14.6/10.с.в.,ГК 3.14.7/10.к.в.,ГК 3.14.8/10.з.в.,ГК 1.1.3.П.11/10.а.в.
3.15.	Мероприятие 3.15: Переход к форме автономного образовательного учреждения	-	-	-	-	03.08.09	03.08.09	15.12.17		
3.16.	Мероприятие 3.16: Совершенствование организационной структуры университета и развитие инфраструктуры	-	-	-	-	03.08.09	03.08.09	15.12.17		
ИТОГО		400,000	400,000	114,000	118,622	----	----	----	----	----

*) указываются реквизиты документов, подтверждающие факт выполнения мероприятия.

Ректор

(Д.В. Ливанов)

подпись

Ф.И.О.

печать

Отчет о выполнении плана реализации закупок

Наименование университета: НИТУ "МИСиС"

Отчет за: 2010 г.

№ закупки	№ конкурса/лота	Наименование заказа / или работы , финансируемой по смете	Наименование поставщика/исполнителя и реквизиты контракта	Направл. расходов, средств (1-6)	КЭК	Оценочная стоимость (млн. руб.)		Контрактная/ сметная стоимость (млн. руб.)		Сумма произведенных выплат (млн. руб.)									
						Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.	1.1.1/10.а.в.	Поставка учебно-методической литературы: тиражей печатных изданий учебников и пособий на английском языке зарубежного издательства в комплекте с Audio CD для НИТУ «МИСиС»	ООО "Британия ИЛТ", ГК №1.1.1/10.а.в.	1	340	1,8407500		1,8407500		1,8407500		24.08.2010	24.08.2010	31.08.2010	31.08.2010	13.09.2010	13.09.2010	15.09.2010	15.09.2010
1.1.	1.1.2/10.а.в.	Оказание услуг по подписке на электронную интерактивную систему для учебной программы по английскому языку с приобретением неисключительных (пользовательских) прав на он-лайн-ресурсы зарубежного издательства для дистанционного обучения студентов НИТУ «МИСиС»	ООО "Британия ИЛТ", ГК №1.1.2/10.а.в.	4	226	2,23875000		2,23875000		2,23875000		24.08.2010	24.08.2010	31.08.2010	31.08.2010	13.09.2010	13.09.2010	15.09.2010	15.09.2010
1.1.	1.1.4/10.с.в.	Разработка учебно-методического обеспечения дисциплины «Расширенные технологии компьютерного проектирования»	Смета МИСиС	3	226	0,25000000		0,25000000		0,25000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.5/1.3.2/10.к.в.	Выполнение технологических работ по развитию и модернизации автоматизированной информационной системы управления учебным процессом и контингентом учащихся НИТУ «МИСиС» (разработка и внедрение подсистем Автоматизированной информационной системы управления учебным процессом и контингентом учащихся в ЭПИ "МИСиС", г. Электросталь)	ЗАО «МНПП Намин», ГК №1.1.5/1.3.2/10.к.в.	4	226	2,00000000		2,00000000		2,00000000		13.10.2010	13.10.2010	15.10.2010	15.10.2010	01.11.2010	01.11.2010	01.12.2010	01.12.2010
1.1.	1.1.6/10.а.в.	Приобретение комплекта программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для создания учебного комплекса по структурной диагностике и материаловедческой экспертизе неорганических материалов методами оптической микроскопии, рентгеновской дифракции и электронной микроскопии НИТУ «МИСиС»	ООО «Интеллектуальная интеграция» ГК №1.1.6/10.а.в.	4	226	2,20000000		2,20000000		2,20000000		24.09.2010	24.09.2010	04.10.2010	04.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	15.12.2010	15.12.2010

1.1.	1.1.7/10.к.в.	Выполнение технологических работ (оказание услуг) по разработке программного обеспечения multifunctional компьютерной тренинговой системы «Кристаллохимический анализ структуры материалов» (в том числе с приобретением исключительных прав на разработанное программное обеспечение) для НИТУ «МИСиС»	ООО «Интеллектуальная интеграция» 1.1.7/10.к.в.	4	226	2,00000000		2,00000000		2,00000000		09.11.2010	09.11.2010	11.11.2010	11.11.2010	22.11.2010	22.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.8/10.с.в.	Разработка учебно-методического обеспечения новых программ для учебного комплекса по структурной диагностике и экспертизе материалов методами рентгеновской дифракции, электронной микроскопии и оптической микроскопии	Смета МИСиС	3	226	0,30000000		0,30000000		0,30000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.9/10.с.в.	Разработка учебно-методического обеспечения дисциплин англоязычной магистратуры	Смета МИСиС	3	211	6,29000000		6,29000000		6,29000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.10/10.с.в.	Разработка программного обеспечения компьютерного тренажера «Горячая прокатка» (в том числе с приобретением исключительных прав на программное обеспечение) и разработка учебно-методического обеспечения к нему	Смета МИСиС	4	226	1,50000000		1,50000000		1,50000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.11/10.с.в.	Разработка учебно-методического обеспечения к тренажеру ИНОБР – «Непрерывная разливка стали»	Смета МИСиС	3	226	0,10000000		0,10000000		0,10000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.12/10.с.в.	Разработка учебно-методического обеспечения к тренажеру ИНОБР – «Обучающий комплекс «Технологии оперативного управления производством»	Смета МИСиС	3	226	0,20000000		0,20000000		0,20000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.13/10.с.в.	Разработка проектной документации тренажера трубоэлектросварочного агрегата для обучения студентов "МИСиС" по дисциплине "Обработка металлов давлением"	Смета МИСиС	4	226	0,60000000		0,60000000		0,60000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.14/10а.в.	Поставка комплекта оборудования лабораторной станции-тренажера для исследования тепловых свойств сложных металлических сплавов для НИТУ «МИСиС»	ООО "ЛАБТЕСТ", ГК 1.1.14/10а.в.	1	310	2,00000000		2,00000000		2,00000000		14.09.2010	14.09.2010	20.09.2010	20.09.2010	01.10.2010	01.10.2010	10.11.2010	10.11.2010
1.1.	1.1.15/10.с.в.	Разработка программного обеспечения multifunctional обучающей системы (тренажера) по кислородно-конвертерному процессу (в том числе с приобретением исключительных прав на программное обеспечение)	Смета МИСиС	4	226	1,50000000		1,50000000		1,50000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010

1.1.	1.1.16/10.а.в	Поставка комплексов оборудования для оснащения учебных лабораторий физической химии НИТУ «МИСиС»	ООО «LabTexПрибор», ГК 1.1.16/10а.в.	1	310	3,18166390		3,18166390		3,18166390		24.09.2010	24.09.2010	04.10.2010	04.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	10.12.2010	10.12.2010
1.1.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для оснащения учебной лаборатории общей и неорганической химии НФ)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	2,06300000		2,06300000		2,06300000		08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для оснащения учебной лаборатории общей и неорганической химии СТИ)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	1,96300000		1,96300000		1,96300000		08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для оснащения учебной лаборатории общей и неорганической химии ЭПИ)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	1,86300000		1,86300000		1,86300000		08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для лабораторий физики Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС»)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	2,29000000		2,29000000		2,29000000		08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для лабораторий физики Старооскольского филиала НИТУ «МИСиС»)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	2,33000000		2,33000000		2,33000000		08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для лабораторий физики Электростальского филиала НИТУ «МИСиС»)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	2,32000000		2,32000000		2,32000000		08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010

1.1.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (комплекс учебного лабораторного оборудования для лаборатории «Теплотехнических исследований» кафедры металлургии и металловедения для СТИ)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	0,67200000		0,67200000		0,67200000		08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.26/10.з.в.	Поставка комплекта оборудования для создания модуля управления шаговым двигателем в системе автоматизированного управления технологическими процессами для Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ООО «АСП-проект», ГК № 1.1.26/10.з.в.	1	310	0,12490689		0,12490689		0,12490689		06.10.2010	06.10.2010	07.10.2010	07.10.2010	17.10.2010	17.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.27/10.а.в.	Поставка учебного комплекса: металлургического инвертированного микроскопа с анализатором изображения для лаборатории «Металловедения» кафедры металлургии и металловедения Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ЗАО «С-Инструмент», ГК №1.1.27/10.а.в.	1	310	1,07000000		1,07000000		1,07000000		03.09.2010	03.09.2010	08.09.2010	08.09.2010	21.09.2010	21.09.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.28/10.а.в.	Поставка комплекта учебного оборудования для лабораторий Старооскольского технологического института (филиала) Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»	ООО «РУСУЧПРИБОР», ГК №1.1.28/10.а.в.	1	310	1,11200000		1,11200000		1,11200000		17.09.2010	17.09.2010	22.09.2010	22.09.2010	04.10.2010	04.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.29/10.з.в.	Поставка микротвердомера для лаборатории «Металловедения» кафедры металлургии и металловедения Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ЗАО «ЛОМО-ОПТИКА», ГК №1.1.29/10.з.в.	1	310	0,21000000		0,21000000		0,21000000		06.10.2010	06.10.2010	07.10.2010	07.10.2010	17.10.2010	17.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (лабораторный стенд «Основы газовой динамики» для СТИ)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	0,55000000		0,55000000		0,55000000		08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.31/10.а.в.	Поставка комплекса учебного оборудования «Гидравлические приводы и гидроавтоматика» для Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ООО «Дисона», ГК №1.1.31/10.а.в.	1	310	2,45050000		2,45050000		2,45050000		15.09.2010	15.09.2010	23.09.2010	23.09.2010	06.10.2010	06.10.2010	15.12.2010	15.12.2010

1.1.	1.1.32/10.3.в	Поставка комплекта оборудования для развития комплекса для исследования и разработки автоматизированных систем управления технологическими процессами для Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ООО «АСПИ-проект», ГК №1.1.32/10.3.в.	1	310	0,47469081		0,47469081			08.10.2010	08.10.2010	11.10.2010	11.10.2010	19.10.2010	19.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.33/10.3.в	Поставка испытательного стенда для исследования электромагнитных и электромеханических процессов двигателей переменного тока в установившихся и переходных режимах для Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ЗАО «Сев-Евродрайф», ГК №1.1.33/10.3.в.	1	310	0,37500000		0,37500000			08.10.2010	08.10.2010	11.10.2010	11.10.2010	21.10.2010	21.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.34/10.а.в	Поставка комплекта оборудования для созданию лаборатории «Деталей машин и основ конструирования» для Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ООО «НПЦ Метамеханика», ГК № 1.1.34/10.а.в.	1	310	1,70400000		1,70400000			14.09.2010	14.09.2010	20.09.2010	20.09.2010	01.10.2010	01.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.3.И.11/10.а	Приобретение комплекта программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для поддержки образовательного процесса, научных исследований и развития кадрового потенциала НИТУ «МИСиС» (Комплект программного обеспечения для нужд филиалов НИТУ «МИСиС»)	ЗАО «СофтЛайнТрейд» 1.1.3.И.11/10.а.в	4	226	1,93852489		1,93852489			15.11.2010	15.11.2010	17.11.2010	17.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	10.12.2010	10.12.2010
1.1.	1.1.37/10.а.в	Поставка комплекта электронного измерительного оборудования для Электростальского политехнического института (филиала) НИТУ «МИСиС».	ООО «НАУКА плюс», ГК №1.1.37/10.а.в.	1	310	0,54733900		0,54733900			16.09.2010	16.09.2010	22.09.2010	22.09.2010	04.10.2010	04.10.2010	30.11.2010	30.11.2010
1.1.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект учебного лабораторного оборудования для лаборатории экологии кафедры «Безопасность жизнедеятельности и экология» ЭПИ)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	0,96980000		0,96980000			08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.39/10.а.в	Поставка комплекта учебно-лабораторного оборудования для Электростальского политехнического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ООО ТД «ПрофОбразование», ГК 1.1.39/10.а.в.	1	310	1,01610630		1,01610630			21.09.2010	21.09.2010	29.09.2010	29.09.2010	12.09.2010	12.09.2010	15.12.2010	15.12.2010

1.1.	1.1.2.7.П.11/10.а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования инфраструктуры цифровой среды менеджмента образовательного процесса НИТУ «МИСиС»)	ЗАО "Астерос", ГК № 1.1.2.7.П.11/10.а.в.	1	310	0,85453656		0,85453656		0,85453656		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	1.1.П/10.а.в	Поставка оборудования для создания системы видеотображения контента с установкой в НИТУ «МИСиС»	ООО "Отраслевые порталы" 1.1.П/10.а.в	1	310	7,87793165		7,87793165		7,87793165		01.11.2010	01.11.2010	09.11.2010	09.11.2010	22.11.2010	22.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.1.	29эа/10	Поставка комплекта оборудования с установкой для создания и оснащения учебного центра микроскопии НИТУ МИСиС	ООО «Отраслевые порталы» 29эа/10	1	310	0,02250000		0,02250000		0,02250000		03.12.2010	03.12.2010	06.12.2010	06.12.2010	17.12.2010	17.12.2010	23.12.2010	23.12.2010
1.1.	1.1.38	Выполнение ремонтных работ с целью создания мультимедийных аудиторий для проведения учебных занятий с возможностью режима телеконференций	ЗАО "СМК ЗЕТ"	6			18,99053358		18,99053358		18,99053358	30.12.09	30.12.09	20.01.10	20.01.10	13.02.10	13.02.10	31.05.10	31.05.10
1.1.	1.1.39	Приобретение программного обеспечения для кафедры Экономики и менеджмента	ЗАО "Статсофт Раша"	4			0,61204500		0,61204500		0,61204500	20.01.10	20.01.10	01.02.10	01.02.10	10.02.10	10.02.10	26.03.10	26.03.10
1.1.	1.1.40	Приобретение программного обеспечения для развития электронной базы студентов	ЗАО "ОВИОНТ"	4			0,09500000		0,09500000		0,09500000					01.02.10	01.02.10	31.05.10	31.05.10
1.1.	1.1.41	Инженерно-техническая подготовка для создания мультимедийных аудиторий и специальная отделка помещений, предназначенных для установки научного оборудования в 2010г.	ООО СТРОЙ АС	6			5,11562142		6,36119000		6,36119000	10.01.09	10.01.09	10.02.09	10.02.09	24.02.09	24.02.09	25.12.10	25.12.10
1.1.	1.1.42	Приобретение программного обеспечения для НИТУ МИСиС	Аст-центр тестирования качественного обучения	4			0,18680000		0,18680000		0,18680000					01.02.10	01.02.10	31.05.10	31.05.10
1.2.	1.2.1/1.7.11/10.к.в.	Выполнение технологических работ по разработке и созданию системы платформенной виртуализации НИТУ «МИСиС»	ЗАО "Астерос", ГК №1.2.1/1.7.11/10.к.в.	1	310	16,040473690		16,040473690		16,040473690		15.10.2010	15.10.2010	20.10.2010	20.10.2010	02.11.2010	02.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.2.	1.2.1/1.7.11/10.к.в.	Выполнение технологических работ по разработке и созданию системы платформенной виртуализации НИТУ «МИСиС»	ЗАО "Астерос", ГК №1.2.1/1.7.11/10.к.в.	4	226	7,730526		7,730526		7,730526		15.10.2010	15.10.2010	20.10.2010	20.10.2010	02.11.2010	02.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.2.	1.1.2.7.П.11/10.а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для развития локальной вычислительной сети «МИСиС»)	ЗАО "Астерос", ГК №1.2.1/1.7.11/10.к.в.	1	310	6,00000000		6,00000000		6,00000000		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010

1.2.	1.2.4/10.к.в.	Выполнение технологических работ по разработке и созданию «под ключ» распределенной сетевой инфраструктуры видеоконференцсвязи между НИТУ «МИСиС» и его филиалами (комплект оборудования для создания технологической платформы видеоконференц-связи «МИСиС»)	ЗАО «Ай - Текс»,ГК №1.2.4/10.к.в.	1	310	2,70000000		2,70000000		2,70000000		21.10.2010	21.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	08.11.2010	08.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.2.	1.2.4/10.к.в.	Выполнение технологических работ по разработке и созданию «под ключ» распределенной сетевой инфраструктуры видеоконференцсвязи между НИТУ «МИСиС» и его филиалами (создание технологической платформы видеоконференц-связи)	ЗАО «Ай - Текс»,ГК №1.2.4/10.к.в.	4	226	1,89500000		1,89500000		1,89500000		21.10.2010	21.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	08.11.2010	08.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.2.	1.2.4/10.к.в.	Выполнение технологических работ по разработке и созданию «под ключ» распределенной сетевой инфраструктуры видеоконференцсвязи между НИТУ «МИСиС» и его филиалами (приобретение оборудования видеоконференцсвязи для филиалов МИСиС)	ЗАО «Ай - Текс»,ГК №1.2.4/10.к.в.	1	310	3,40000000		3,40000000		3,40000000		21.10.2010	21.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	08.11.2010	08.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.2.	1.1.11/10.а.в	Поставка оборудования для создания системы видеотображения контента с установкой в НИТУ «МИСиС»	ООО "Отраслевые порталы" 1.1.11/10.а.в	1	310	0,23400000		0,23400000		0,23400000		01.11.2010	01.11.2010	09.11.2010	09.11.2010	22.11.2010	22.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.2.	1.2.8	Выполнение ремонтных работ с целью создания мультимедийных аудиторий для проведения учебных занятий с возможностью режима телеконференций	ООО "СТРОЙ АС"	6			3,99920000		3,99920000		3,99920000	10.01.09	10.01.09	10.02.09	10.02.09	24.02.09	24.02.09	25.12.10	25.12.10
1.2.	1.2.9	Выполнение технологических работ по модернизации Автоматизированной информационной системы управления учебным процессом и контингентом учащихся НИТУ «МИСиС»	ЗАО «МНПП Намип»	4			0,22118000		0,22118000		0,22118000					30.12.09	30.12.09	31.05.10	31.05.10
1.2.	1.2.10	Приобретение программного обеспечения для Управления науки	ЗАО "СОФТКЕЙ"	4			0,00480000		0,00480000		0,00480000					18.03.10	18.03.10	25.03.10	25.03.10
1.2.	1.2.11	Приобретение тренажера и его обслуживание для ОНТИиМП	ООО "АЙСОФТ"	4			0,09800000		0,09800000		0,09800000					18.03.10	18.03.10	25.03.10	25.03.10
1.2.	1.2.12	Внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды	ФГУ ГНИИ ИТТ "Информатика"	4			0,35000000		0,35000000		0,35000000	12.03.10	12.03.10	24.03.10	24.03.10	04.04.10	04.04.10	30.06.10	30.06.10
1.2.	1.2.13	Инженерно-техническая подготовка для создания мультимедийных аудиторий и специальная отделка помещений, предназначенных для установки научного оборудования в 2010г.	ООО СТРОЙ АС	6			10,00000000		10,00000000		10,00000000	10.01.09	10.01.09	10.02.09	10.02.09	24.02.09	24.02.09	25.12.10	25.12.10
1.2.	1.2.15	Внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды (оборудование)	Смета МИСиС	1			0,63216414		0,63216414		0,63216414					10.01.10	11.01.10	15.12.10	15.12.10

1.2.	1.2.16	Развитие информационных и вычислительных ресурсов	ОАО Т-ПЛАТФОРМЫ Г.К. №273а/10	1			2,00000000		2,00000000		2,00000000	19.11.10	19.11.10	01.12.10	01.12.10	12.12.10	12.12.10	23.12.10	23.12.10
1.2.	1.2.17	Развитие материально-технических баз подразделений НИТУ "МИСиС и Филаалов (лабораторное оборудование)	ООО НПО ЭКО-ИНТЕХ г.к.№ 313а/10/26 26-12-10	1			1,03200000		1,03200000		1,03200000	29.11.10	29.11.10	08.12.10	08.12.10	20.12.10	20.12.10	24.12.10	24.12.10
1.2.	1.2.18	Развитие материально-технических баз подразделений (оборудование)	ООО КОПИТАН-ДЕМ, Г.К.№ 113/1-1	1			0,49000000		0,49000000		0,49000000	15.11.10	15.11.10	25.11.10	25.11.10	06.12.10	06.12.10	21.12.10	21.12.10
1.2.	1.2.19	Развитие материально-технических баз подразделений	ООО ЮНАЙТЕД ФУРНИТУР КОМПАНИ, Г.К.№ 117-10	1			0,43265686		0,44686200		0,44686200	23.11.10	23.11.10	03.12.10	03.12.10	13.12.10	13.12.10	23.12.10	23.12.10
1.2.	1.2.20	Развитие информационных и вычислительных ресурсов студгородка "Металлург"	ООО САТ КОМ РУ, Г.К.№ 91-10	1			0,24699900		0,24699900		0,24699900	24.08.10	24.08.10	03.09.10	03.09.10	13.09.10	13.09.10	23.09.10	23.09.10
1.2.	1.2.21	Внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды (оборудование)	ООО РИИС, Г.К.№ 89-10	1			0,49300000		0,49300000		0,49300000	02.08.10	02.08.10	18.08.10	18.08.10	19.08.10	19.08.10	08.09.10	08.09.10
1.3.	1.3.1/10.с.в.	Развитие системы электронного и смешанного обучения	Смета МИСиС	4	226	1,00000000		1,00000000		1,00000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.3.	1.1.5/1.3.2/10.к.в.	Выполнение технологических работ по развитию и модернизации автоматизированной информационной системы управления учебным процессом и контингентом учащихся НИТУ «МИСиС»	ЗАО «МНПП Намип», ГК №1.1.5/1.3.2/10.к.в.	4	226	3,94000000		3,94000000		3,94000000		13.10.2010	13.10.2010	15.10.2010	15.10.2010	01.11.2010	01.11.2010	01.12.2010	01.12.2010
1.3.	1.3.3/10.а.в.	Оказание услуг в области информационных технологий по приобретению неисключительных прав на комплект электронных версий научных журналов, энциклопедий и баз данных зарубежных издательств для НИТУ «МИСиС»	НП «Национальный Электронно-Информационный Консорциум», ГК №1.3.3/10.а.в.	5	226	5,10988550		5,10988550		5,10988550		16.09.2010	16.09.2010	20.09.2010	20.09.2010	01.10.2010	01.10.2010	31.12.2010	31.12.2010
1.3.	1.3.11/10.а.в.	Приобретение комплекта программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для поддержки образовательного процесса, научных исследований и развития кадрового потенциала НИТУ «МИСиС» (Комплект программного обеспечения предназначенного для поддержки процессов разработки и сопровождения компонентов системы электронного обучения для НИТУ «МИСиС»)	ЗАО «СофтЛайнТрейд» 1.1.3.11/10.а.в	4	226	2,11744096		2,11744096		2,11744096		15.11.2010	15.11.2010	17.11.2010	17.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	10.12.2010	10.12.2010

1.3.	1.3.11/10.а	Приобретение комплекта программногo обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для поддержки образовательного процесса, научных исследований и развития кадрового потенциала НИТУ «МИСиС» (Комплекс программногo обеспечения для автоматизированной системы проектирования химических источников тока различных электрохимических систем и типовразмеров для МУЦУХИТ НИТУ «МИСиС»)	ЗАО «СофтЛайнТрейд» 1.1.3.11/10.а.в	4	226	0,01368384		0,01368384			15.11.2010	15.11.2010	17.11.2010	17.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	10.12.2010	10.12.2010
1.3.	1.3.11/10.а	Приобретение комплекта программногo обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для поддержки образовательного процесса, научных исследований и развития кадрового потенциала НИТУ «МИСиС» (Комплект программногo обеспечения для ИНМин НИТУ «МИСиС»)	ЗАО «СофтЛайнТрейд» 1.1.3.11/10.а.в	4	226	0,36000000		0,36000000			15.11.2010	15.11.2010	17.11.2010	17.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	10.12.2010	10.12.2010
1.3.	1.3.4/1.5.4/0.а.в	Приобретение комплекта программногo обеспечения (модулей) для автоматизированной библиотечной системы и Электронной библиотеки НИТУ «МИСиС»	ЗАО компания "ЛИБЭР" ГК 1.3.4/1.5.4/10.а.в	4	226	0,12500000		0,12500000			29.10.2010	29.10.2010	08.11.2010	08.11.2010	19.11.2010	19.11.2010	20.12.2010	20.12.2010
1.3.	29эа/10	Поставка комплекта оборудования с установкой для создания и оснащения учебного центра микроскопии НИТУ МИСиС	ООО «Отраслевые порталы» 29эа/10	1	310	0,19788870		0,19788870			03.12.2010	03.12.2010	06.12.2010	06.12.2010	17.12.2010	17.12.2010	23.12.2010	23.12.2010
1.3.	1.1.11/10.а.в	Поставка оборудования для создания системы видеототображения контента с установкой в НИТУ «МИСиС»	ООО "Отраслевые порталы" 1.1.11/10.а.в	1	310	0,28647915		0,28647915			01.11.2010	01.11.2010	09.11.2010	09.11.2010	22.11.2010	22.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.3.	2.7.11/10.а	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для развития локальной вычислительной сети «МИСиС»)	ЗАО "Астерос" 1.1.2.7.11/10.а.в	1	310	0,64790038		0,64790038			04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.3.	1.3.4/10.с.в	Развитие материально-технических баз подразделений НИТУ "МИСиС" и Филиалов	ЗАО "Астерос" 1.1.2.7.11/10.а.в	1	310	0,20172147		0,20172147							10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.3.	1.3.11	Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса (оборудование)	ООО "Зайшоп", ООО "Дизайн-класс", ООО " Дельта сервис", ООО "Импульс", ООО "Джаст", ООО "Компания флэйк"	1			0,37837990	0,37837990	0,37837990						10.01.10	11.01.10	15.09.10	15.09.10

1.3.	1.3.13	Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса(программное обеспечение)	ЗАО "Софт Лайн Трейд"	4			0,27177250		0,27177250		0,27177250					10.01.10	11.01.10	15.09.10	15.09.10
1.3.	1.3.14	Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса (Поставка компьютерной техники)	КОМПЬЮТ ООО, г.к.№193а/10	1			0,34984760		0,29823100		0,29823100					14.12.10	14.12.10	20.12.10	20.12.10
1.4.	1.4.1/10.к.в.	Оказание услуг по проведению исследования по выявлению требований работодателей к уровню подготовки выпускников и выпуску публичного отчета о деятельности НИТУ «МИСиС» с целью совершенствования образовательного процесса	АНО НРА "РЕЙТОР" ГК 1.4.1/10.к.в.	5	226	1,49500000	1,49500000		1,49500000			22.10.2010	22.10.2010	26.10.2010	26.10.2010	10.11.2010	10.11.2010	11.12.2010	11.12.2010
1.4.	1.4.2/10.к.в.	Выполнение технологических работ (оказание услуг) по созданию, внедрению и сопровождению программно-аппаратного комплекса управления коммуникационными кампаниями с выпускниками (в том числе с приобретением неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для НИТУ «МИСиС»	ООО "КСЕРОКС" (СНГ) ГК 1.4.2/10.к.в.	5	226	2,80000000	2,80000000		2,80000000			09.11.2010	09.11.2010	11.11.2010	11.11.2010	22.11.2010	22.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.4.	1.4.3/10.з.в.	Оказание услуг по изготовлению тиража сборников статей материалов конференций и тиража рекламных материалов конференций, проводимых в НИТУ «МИСиС» с целью формирования позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий»	ООО "ИТЭП" ГК 1.4.3/10.з.в.	5	226	0,49565900	0,49565900		0,49565900			15.10.2010	15.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	28.10.2010	28.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.4.	1.4.4/10.с.в.	Разработка англоязычного Web-портала НИТУ "МИСиС"	Смета МИСиС	5	226	0,20934100	0,20934100		0,20934100							10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.4.	1.4.5	Оформление международного аттестата для кафедры МППиД	ААЦ Аналитика	5			0,12000000		0,01700000		0,01700000					16.02.10	16.02.10	12.03.10	12.03.10
1.4.	1.4.6	Аудиторская проверка по реализации Программы создания и развития НИТУ "МИСиС"	ООО "Консалт-аудит"	6			0,20000000		0,09300000		0,09300000	20.01.10	20.01.10	01.02.10	01.02.10	10.02.10	10.02.10	26.03.10	26.03.10
1.4.	1.4.7	Проведение аудиторской и консультационных услуг для формирования позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий	Аудит фирма консалтин, 1С-учебный центр	5			0,21620000		0,11620000		0,11620000					24.05.10	24.05.10	15.09.10	15.09.10
1.4.	1.4.8	Оформление сертификата качества	фонд проф обр-я и иннов. Деят	5			0,09000000		0,04000000		0,04000000					24.05.10	24.05.10	15.09.10	15.09.10
1.4.	1.4.9	Проведение экспертизы соответствия и оказание информационно-аналитических услуг в сфере образования	ФГУ нац.аккредит. Агент в сфере обр	5			0,10000000		0,03009104		0,03009104					24.05.10	24.05.10	15.09.10	15.09.10
1.4.	1.4.10	Поставка компьютерной техники	ООО ИНФО-ПЛИУС, Г.К.№ 107-10	1			0,58800000		0,28800000		0,28800000	18.10.10	18.10.10	27.10.10	27.10.10	08.11.10	08.11.10	10.12.10	10.12.10

1.4.	1.4.11	Формирование позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий (оборудование)	Смета МИСиС	1			0,68580000		0,62174707	0,62174707					10.01.10	11.01.10	15.12.10	15.12.10
1.5.	1.5.1/10.с.в.	Разработка стандартов организации и методических рекомендаций по проектированию образовательных программ, учебно-методического обеспечения дисциплин, процедур самообследования в мониторинге качества образовательного процесса	Смета МИСиС	5	226	0,90000000		0,90000000	0,90000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.5.	1.5.2/10.с.в.	Подготовка пилотных программ бакалавриата и магистратуры к процедуре аккредитации	Смета МИСиС	5	226	1,65500000		1,65500000	1,65500000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.5.	1.5.3/10.к.в.	Оказание услуг (выполнение работ) по организации и проведению общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ в области техники и технологии НИТУ «МИСиС» с присвоением «Европейского знака качества»	Смета МИСиС	5	226	1,50000000		1,50000000	1,50000000		08.11.2010	08.11.2010	10.11.2010	10.11.2010	22.11.2010	22.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.5.	1.3.4/1.5.4/10.а.в.	Приобретение комплекта программного обеспечения (модулей) для автоматизированной библиотечной системы и Электронной библиотеки НИТУ «МИСиС»	ЗАО компания "ЛИБЭР" ГК 1.3.4/1.5.4/10.а.в.	4	226	0,82500000		0,82500000	0,82500000		29.10.2010	29.10.2010	08.11.2010	08.11.2010	19.11.2010	19.11.2010	20.12.2010	20.12.2010
1.5.	1.5.5/10.с.в.	Оказание услуг по проведению аккредитации межфакультетской лаборатории безопасности жизнедеятельности НИТУ «МИСиС»	ФГУП ВНИИСМВ ГК 1.5.5/10.с.в.	5	226	0,12000000		0,12000000	0,12000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.7.1/10.а.в.	Поставка комплекта оборудования с установкой для создания и оснащения мультимедийных аудиторий кафедры РИЯЛ НИТУ "МИСиС"	ЗАО «АСТЕРОС», ГК №1.7.1/10.а.в.	1	310	3,781000		3,781000	3,781000		03.09.2010	03.09.2010	13.09.2010	13.09.2010	23.09.2010	23.09.2010	12.11.2010	12.11.2010
1.7.	1.1.2.7.П.11/10.а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект графических станций для кафедры Инженерной графики и дизайна НИТУ «МИСиС»)	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.П.11/10.а.в.	1	310	0,60000000		0,60000000	0,60000000		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.1.2.7.П.11/10.а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для оснащения класса компьютерного проектирования кафедры Инжиниринга технологического оборудования НИТУ «МИСиС»)	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.П.11/10.а.в.	1	310	1,050000		1,050000	1,050000		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010

1.7.	1.7.4/10.а.б.	Поставка аналитического комплекса для проведения спектрального анализа в составе универсального атомно-эмиссионного спектрометра, спектроаналитического генератора, спектроаналитического штатива и персонального компьютера для НИТУ «МИСиС»	ООО «ВМК-Оптоэлектроника», ГК №1.7.4/10.а.б.	1	310	3,98000000		3,98000000	3,98000000			24.08.2010	24.08.2010	31.08.2010	31.08.2010	13.09.2010	13.09.2010	13.12.2010	13.12.2010
1.7.	1.1.7.11.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (портативный анализатор на базе рентгенофлуоресцентного спектрометра)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.11.10.11.12/10.а.в.	1	310	2,20000000		2,20000000	2,20000000			08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.7.6/10.а.в.	Поставка комплекта оборудования и материалов с выполнением сопутствующих работ по созданию учебного комплекса по структурной диагностике и материаловедческой экспертизе неорганических материалов методами оптической микроскопии, рентгеновской дифракции и электронной микроскопии для НИТУ «МИСиС»	ООО «Интеллектуальная интеграция», ГК №1.7.6/10.а.в.	1	310	7,50000000		7,50000000	7,50000000			15.10.2010	15.10.2010	19.10.2010	19.10.2010	01.11.2010	01.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.7.7/10.а.в.	Поставка учебно-исследовательской установки в комплекте для изучения характера перемешивания жидкости в сталеразливочном ковше для НИТУ «МИСиС»	ООО «Учебно-инженерный центр «ДиСис», ГК №1.7.7/10.а.в.	1	310	3,50000000		3,50000000	3,50000000			29.09.2010	29.09.2010	04.10.2010	04.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.7.8/10.а.в.	Поставка станка в комплекте для нарезания концентраторов на образцах для испытаний на ударную вязкость для НИТУ «МИСиС»	ООО «Цвик трейдинг - М», ГК №1.7.8/10.а.в.	1	310	1,10000000		1,10000000	1,10000000			16.09.2010	16.09.2010	22.09.2010	22.09.2010	04.10.2010	04.10.2010	04.12.2010	04.12.2010
1.7.	1.1.2.7.11.10.а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (оборудование для создания компьютерного класса для организации учебного процесса в ИНОБР НИТУ «МИСиС»)	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.11.11/10.а.в.	1	310	1,00000000		1,00000000	1,00000000			04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.7.10/10.а.в.	Поставка комплекта оборудования с выполнением сопутствующих работ по созданию и оснащению восьми мультимедийных мультисервисных учебных аудиторий со сдочей «под ключ» для Института информационных бизнес-систем (ИИБС) НИТУ «МИСиС»	ООО «ИБС Экспертиза», ГК №1.7.10/10.а.в.	1	310	3,00000000		3,00000000	3,00000000			18.10.2010	18.10.2010	20.10.2010	20.10.2010	02.11.2010	02.11.2010	10.11.2010	10.11.2010

1.7.	1.2.1/1.7.11/10.к.в.	Выполнение технологических работ по разработке и созданию системы платформенной виртуализации НИТУ «МИСиС» (приобретение комплекта оборудования терминального зала научно-технической библиотеки "МИСиС")	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.11.11/10.а.в.	1	310	1,465000	1,465000		1,465000		15.10.2010	15.10.2010	20.10.2010	20.10.2010	05.11.2010	05.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.1.2.7.11/10.а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для оснащения терминального зала научно-технической библиотеки НИТУ «МИСиС»)	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.11.11/10.а.в.	1	310	2,13500000	2,13500000		2,13500000		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.1.2.7.11/10.а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект мультимедийной техники для учебных аудиторий НИТУ "МИСиС")	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.11.11/10.а.в.	1	310	1,41000000	1,41000000		1,41000000		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.1.2.7.11/10.а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для компьютерных классов Старооскольского технологического института (филиал НИТУ «МИСиС»))	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.11.11/10.а.в.	1	310	1,19900000	1,19900000		1,19900000		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.1.2.7.11/10.а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для лаборатории САПР Старооскольского технологического института (филиал НИТУ «МИСиС»))	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.11.11/10.а.в.	1	310	0,72675000	0,72675000		0,72675000		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.1.2.7.11/10.а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для создания сетевой инфраструктуры СТИ)	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.11.11/10.а.в.	1	310	2,560000	2,560000		2,560000		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.1.2.7.11/10.а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» Комплект оборудования для создания системы видеонаблюдения Старооскольского технологического института (филиал НИТУ «МИСиС»)	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.11.11/10.а.в.	1	310	1,46000000	1,46000000		1,46000000		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010

1.7.	1.1.2.7.11/10 а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект компьютерного оборудования для физических и химических лабораторий Старооскольского технологического института (филиал НИТУ «МИСиС»))	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.11.11/10.а.в.	1	310	0,33500000		0,33500000		0,33500000		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.1.2.7.11/10 а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования минитипографии для отдела оперативной печати Старооскольского технологического института (филиал НИТУ «МИСиС»))	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.11.11/10.а.в.	1	310	0,35000000		0,35000000		0,35000000		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.1.2.7.11/10 а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект компьютерного и мультимедийного оборудования для Выксунского филиала НИТУ «МИСиС»)	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.11.11/10.а.в.	1	310	2,00000000		2,00000000		2,00000000		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.1.2.7.11/10 а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект компьютерного и мультимедийного оборудования для Электростальского политехнического института (филиал НИТУ «МИСиС»))	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.11.11/10.а.в.	1	310	10,04613600		10,04613600		10,04613600		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.7.21/10.а.в.	Поставка комплекта учебно-лабораторных стендов и комплексов для Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС»	ООО "Образовательные технологии", ГК №1.7.21/10.а.в.	1	310	1,19259960		1,19259960		0,11925996		16.09.2010	16.09.2010	21.09.2010	21.09.2010	04.10.2010	04.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.1.7.11.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (лабораторный стенд для изучения электробезопасности в жилых и офисных помещениях для НФ)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.11.10.11.12/10.а.в.	1	310	0,08000000		0,08000000		0,08000000		08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.7.23/10.з.в.	Поставка комплекта учебного лабораторного оборудования для лаборатории химии Электростальского политехнического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ЗАО «Лабораторное Оборудование и Приборы», ГК № 1.7.23/10.з.в.	1	310	0,20681320		0,20681320		0,20681320		29.09.2010	29.09.2010	30.09.2010	30.09.2010	12.10.2010	12.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.7.24/10.з.в.	Поставка печи плавильной для Электростальского политехнического института (филиала) НИТУ "МИСиС"	ООО «АМИНТЕКС», ГК №1.7.24/10.з.в.	1	310	0,25700000		0,25700000		0,25700000		06.10.2010	06.10.2010	07.10.2010	07.10.2010	17.10.2010	17.10.2010	15.12.2010	15.12.2010

1.7.	1.7.28/10.а.в	Поставка модуля гомогенизации нанодисперсных материалов, оснащенного системой регулирования защитного газового потока для НИТУ «МИСиС»	ООО «МИЛЛАБ», ГК №1.7.28/10.а.в.	1	310	1,09400000		1,09400000		1,09400000		26.08.2010	26.08.2010	01.09.2010	01.09.2010	14.09.2010	14.09.2010	01.12.2010	01.12.2010
1.7.	1.7.29/10.а.в	Поставка приборов и узлов в комплекте для модернизации аналитического оборудования ЦКП «Материаловедение и металлургия» НИТУ «МИСиС»	ФГУП "Внештехника", ГК №1.7.29/10.а.в.	1	310	5,000000		5,000000		5,000000		03.09.2010	03.09.2010	07.09.2010	07.09.2010	20.09.2010	20.09.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.7.30/10.а.в	Поставка комплекта для дооборудования dilatометра DIL402 C, дифференциального сканирующего калориметра DSC 204 F1 и установки для измерения тепловых свойств LFA 447 NanoFlash фирмы NETZSCH с целью повышения эксплуатационных функций и улучшения работы оборудования для НИТУ "МИСиС"	ООО «Домикрон-Центр», ГК № 1.7.30/10.а.в.	1	310	0,645612		0,645612		0,645612		13.09.2010	13.09.2010	15.09.2010	15.09.2010	28.09.2010	28.09.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.7.31/10.а.б	Поставка комплекса оборудования для определения ударной вязкости конструкционных материалов (высокопрочных композиционных материалов, наноматериалов, сталей, титановых и других высокопрочных сплавов) для НИТУ «МИСиС»	ООО "Новатест", Гк №1.7.31/10.а.б.	1	310	4,08200000		4,08200000		4,08200000		23.08.2010	23.08.2010	31.08.2010	31.08.2010	13.09.2010	13.09.2010	13.11.2010	13.11.2010
1.7.	1.П.Ш/10.а.в	Поставка оборудования для создания системы видеодооборудования контента с установкой в НИТУ «МИСиС»	ООО "Отраслевые порталы" 1.П.Ш/10.а.в	1	310	3,04408920		3,04408920		3,04408920		01.11.2010	01.11.2010	09.11.2010	09.11.2010	22.11.2010	22.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
1.7.	1.7.31	Развитие материально-технических баз подразделений НИТУ "МИСиС" и Филиалов	НПО "Лаборкомплект", ООО "ИВЦ", ТД "Лабтех", ООО "Лабораторное оборудование", ООО "Профи", ООО "Дельта-сервис", ООО ТК "Континент"	1			0,05072864		0,41148127		0,41148127					10.01.10	10.01.10	25.12.10	25.12.10
1.7.	1.7.32	Инженерно-техническая подготовка для создания мультимедийных аудиторий и специальная отделка помещений, предназначенных для установки научного оборудования в 2010г. (Филиалы МИСиС)	ЗАО "Автоматика"	6			6,94927136		6,94927136		6,94927136	10.01.09	10.01.09	10.02.09	10.02.09	24.02.09	24.02.09	25.12.10	25.12.10
2.8.	2.8.1/10.с.в.	Развитие системы поддержки для обеспечения мирового уровня фундаментальных исследований	Смета МИСиС	4	226	19,72560887		19,72560887		19,72560887						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.8.	29за/10	Поставка комплекта оборудования с установкой для создания и оснащения учебного центра микроскопии НИТУ МИСиС	ООО «Отраслевые порталы» 29за/10	1	310	0,27439113		0,27439113		0,27439113		03.12.2010	03.12.2010	06.12.2010	06.12.2010	17.12.2010	17.12.2010	23.12.2010	23.12.2010

2.9.	2.9.1/10.а.в.	Оказание услуг по научно-технологическому прогнозированию развития номенклатуры химических источников тока, аморфных магнитомягких материалов и высокотемпературных сверхпроводящих структур в НИТУ «МИСиС» с поставкой комплектов программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) в целях научно-технологического прогнозирования	ООО «МаКриЭл системс»	5	226	0,880000000		0,880000000	0,880000000			18.10.2010	18.10.2010	20.10.2010	20.10.2010	02.11.2010	02.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.9.	2.9.2/10.а.в.	Оказание услуг по научно-технологическому прогнозированию развития литейных технологий в НИТУ «МИСиС», включающих в себя поставку моделирующего программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) в целях научно-технологического прогнозирования	ООО «Отраслевые порталы»	5	226	3,12000000		3,12000000	3,12000000			20.10.2010	20.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	08.11.2010	08.11.2010	01.12.2010	01.12.2010
2.9.	2.9.3/10.с.в.	Разработка концепции модернизации системы преподавания английского языка в бакалавриате «МИСиС» с проведением анализа языковой подготовки студентов и абитуриентов "МИСиС"	Смета МИСиС	4	226	2,00000000		2,00000000	2,00000000							10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.1/10.к.в.	Оказание услуг в области правовой охраны и информационной поддержки результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности, созданных в НИТУ «МИСиС»	ООО "МИПС"	4	226	2,50000000		2,50000000	2,50000000			14.10.2010	14.10.2010	15.10.2010	15.10.2010	29.10.2010	29.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.2/10.а.в.	Поставка комплекса оборудования для исследования литейных процессов и изготовления отливок в разовых песчаных формах для НИТУ «МИСиС»	ООО «МаКриЭл системс»	1	310	5,50200000		5,50200000	5,50200000			01.10.2010	01.10.2010	05.10.2010	05.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.3/2.11.7/10.а.в.	Поставка оборудования для микродугового оксидирования легких сплавов и оценки свойств микродуговых покрытий для НИТУ «МИСиС»	ООО «ПЛАЗМА», ГК №2.10.3/2.11.7/10.а.в.	1	310	5,20000000		5,20000000	5,20000000			13.10.2010	13.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	29.10.2010	29.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.6/10.а.в.	Поставка лазерного анализатора размера частиц в комплекте для исследований широкого спектра порошков металлов, сплавов и тугоплавких соединений для НИТУ «МИСиС»	ООО Агентство «Химэксперт», ГК ;2.10.6/10.а.в.	1	310	2,25031900		2,25031900	2,25031900			14.09.2010	14.09.2010	20.09.2010	20.09.2010	01.10.2010	01.10.2010	15.12.2010	15.12.2010

2.10.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (оборудование для создания лазерного комплекса для обработки алмазных поликристаллов)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	1,31368100		1,31368100			08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Комплект оборудования для проведения температурных исследований на дифрактометре Ultima IV Rigaku)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	1,71400000		1,71400000			08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.9/10.а.в.	Поставка системы для измерения показателей смачиваемости модифицированных нанодисперсных материалов для НИТУ «МИСиС»	ООО «ТИРИТ»,ГК №2.10.9/10.а.в.	1	310	0,780000		0,780000			13.09.2010	13.09.2010	15.09.2010	15.09.2010	28.09.2010	28.09.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.10/10.а.в.	Поставка системы для разделения нанодисперсных коллоидов для НИТУ «МИСиС»	ООО «МИЛЛАБ», ГК№2.10.10/10.а.в.	1	310	0,74000000		0,74000000			26.08.2010	26.08.2010	01.09.2010	01.09.2010	14.09.2010	14.09.2010	01.12.2010	01.12.2010
2.10.	2.10.9	Развитие Межотраслевого учебно-научного центра по утилизации ХИТ	ЗАО "Электротехисточник" НПП	6			7,62500000		7,62500000						10.01.10	10.01.10	31.03.10	31.03.10
2.10.	2.10.10	Развитие НУЦ СВС МИСиС-Исман	ЗАО "Металл"	6			0,62040000		0,62040000						10.01.10	10.01.10	31.03.10	31.03.10
2.10.	2.10.11	Развитие НУЦ СВС МИСиС-Исман	ФГУ "Тиснум"	6			0,94800000		0,94800000						10.01.10	10.01.10	31.03.10	31.03.10
2.10.	2.10.12	Развитие НУЦ СВС МИСиС-Исман	ФГУП "ВНИИФТРИ"	6			1,58700000		1,58700000						10.01.10	10.01.10	31.03.10	31.03.10
2.10.	2.10.13	Развитие Центра ресурсосберегающих технологий переработки минерального сырья	ОАО "Удоканская медь"	6			1,00950000		1,00950000						10.01.10	10.01.10	31.03.10	31.03.10
2.10.	2.10.14	Разработка основной образовательной программы по направлению "Металлургия" (Металловедение и термическая обработка металлов)	Смета МИСиС	3			0,50000000		0,50000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.15	Разработка основной образовательной программы по направлению "Коммерция" (Торговое дело)	Смета МИСиС	3			0,50000000		0,50000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.16	Развитие научно-технического потенциала НОЦ "Современные материалы и технологии для авиастроения" с целью расширения области деятельности и разработки материалов для автомобильной промышленности (Поиск новых систем легирования для разработки технологичных алюминиевых сплавов для блоков цилиндров автомобильных двигателей)	Смета МИСиС	6			0,80000000		0,80000000						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010

2.10.	2.10.17	Развитие научно-технического потенциала НОЦ "Наноматериалы и нанотехнологии" в направлении разработки технологий наноматериалов с памятью формы (Термомеханическая обработка элементов с памятью формы для термозапорных газовых клапанов)	Смета МИСиС	6			0,26000000		0,26000000		0,26000000					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.18	Разработка учебной компьютерной программы, моделирующей расслоение минеральной взвеси по плотности в стесненных условиях	Смета МИСиС	4			0,30000000		0,30000000		0,30000000					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.19	Полное обновление основной бакалаврской программы по направлению "Технология минерального сырья" и магистерской программы "Технология минерального сырья"	Смета МИСиС	3			0,30000000		0,30000000		0,30000000					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.20	Создание программы-симулятора расчета непрерывных флотационных циклов	Смета МИСиС	4			0,30000000		0,30000000		0,30000000					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.21	Создание учебной базы данных по источникам техногенных отходов	Смета МИСиС	4			0,20000000		0,20000000		0,20000000					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.22	Компьютеры с лицензионным программным обеспечением		1			0,30300000		0,30300000		0,30300000	12.05.10	12.05.10	24.05.10	24.05.10	04.06.10	04.06.10	25.12.10	25.12.10
2.10.	2.10.23	Разработка основной образовательной программы подготовки магистров в области производства мультискладных наногетероструктурных солнечных элементов и солнечных батарей космического назначения на основе полупроводниковых материалов АЗВ5	Смета МИСиС	3			4,20000000		4,20000000		4,20000000					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.24	Разработка учебно-методического комплекса, обеспечивающего опережающую переподготовку кадров в области поликристаллического кремния для нужд солнечной энергетики и нанoeлектроники	Смета МИСиС	3			5,24200000		5,24200000		5,24200000					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.25	Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	ед.поставщик	5			0,10000000		0,10000000		0,10000000					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.26	Развитие материально-технических баз подразделений НИТУ "МИСиС и Филиалов	ед.поставщик	1			0,20510000		1,02765533		1,02765533					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.10.	2.10.27	Инженерно-техническая подготовка помещений, предназначенных для установки научного оборудования в 2010г.(Филиалы МИСиС)		6					4,60000000		4,60000000					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010

2.11.	2.11.1/10.а.в	Поставка многоцелевой ультразвуковой диспергирующей установки для получения многофазных наноматериалов для НИТУ «МИСиС»	ООО «НПО Лабтех», Гк №2.11.1/10.а.в.	1	310	1,10000000		1,10000000		1,10000000		25.08.2010	25.08.2010	30.08.2010	30.08.2010	10.09.2010	10.09.2010	29.11.2010	29.11.2010
2.11.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (оборудование для создания лазерного комплекса для обработки алмазных поликристаллов)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	1,78631900		1,78631900		1,78631900		08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.11.	2.11.2/10.з.в	Поставка измельчительного оборудования вибрационного типа для проведения исследований нано и композиционных материалов для НИТУ «МИСиС»	ООО «Вибротехцентр-КТ», Гк №2.11.2/10.з.в.	1	310	0,1947000		0,1947000		0,1947000		25.08.2010	25.08.2010	26.08.2010	26.08.2010	06.09.2010	06.09.2010	05.11.2010	05.11.2010
2.11.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (автономная установка для очистки инертных газов от примесей кислорода и воды)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	0,23000000		0,23000000		0,23000000		08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.11.	2.11.4/10.а.в	Поставка комплекса магнитного измерительного оборудования для измерений свойств материалов для химических источников тока, новых аморфных магнитомягких материалов, высокотемпературных сверхпроводящих структур и джозефсоновских переходов для НИТУ «МИСиС»	ООО "Макриэл системе" ГК 2.11.4/10.а.в.	1	310	4,22000000		4,22000000		4,22000000		29.10.2010	29.10.2010	08.11.2010	08.11.2010	19.11.2010	19.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.11.	1.1.2.7.П.11/10.а.в.	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект оборудования для проектирования химических источников тока различных электрохимических систем и типов размеров – система видеоконтроля за процессом проектирования ХИТ)	ЗАО "Астерос", ГК №1.1.2.7.П.11/10.а.в.	1	310	1,400000		1,400000		1,400000		04.10.2010	04.10.2010	12.10.2010	12.10.2010	25.10.2010	25.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.11.	2.11.6/10.а.в	Поставка комплекса оборудования с его установкой для исследования литейных процессов плавки и очистки поверхности отливок для НИТУ «МИСиС»	ООО "Отраслевые порталы", ГК №2.11.6/10.а.в.	1	310	6,880000		6,880000		6,880000		18.10.2010	18.10.2010	20.10.2010	20.10.2010	02.11.2010	02.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.11.	2.10.3/2.11.7/10.а.в.	Поставка оборудования для микродугового оксидирования легких сплавов и оценки свойств микродуговых покрытий для НИТУ «МИСиС»	ООО «ПЛАЗМА», ГК №2.10.3/2.11.7/10.а.в.	1	310	0,47400000		0,47400000		0,47400000		13.10.2010	13.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	29.10.2010	29.10.2010	15.12.2010	15.12.2010

2.11.	2.11.10/10.а.в.	Поставка эмульгатора высокого давления для синтеза наночастиц в сверхкритических условиях для Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»	ЗАО «МС-АНАЛИТИКА», ГК №2.11.10/10.а.в.	1	310	2,40000000		2,40000000		2,40000000		25.08.2010	25.08.2010	31.08.2010	31.08.2010	10.09.2010	10.09.2010	25.11.2010	25.11.2010
2.11.	2.11.11/10.а.в.	Поставка монохроматора в комплекте для оптического эмиссионного спектрометра тлеющего разряда для НИТУ «МИСиС»	ЗАО «Найтек Инструментс»	1	310	1,31498100		1,31498100		1,31498100		02.11.2010	02.11.2010	09.11.2010	09.11.2010	22.11.2010	22.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.12.	2.12.1/10.а.б.	Поставка испытательного комплекса для моделирования металлургических процессов термомеханической обработки металлов для НИТУ «МИСиС»	ФГУП "Внештехника", К №2.12.1/10.а.б.	1	310	80,00000000		80,00000000		80,00000000		30.08.2010	30.08.2010	01.09.2010	01.09.2010	14.09.2010	14.09.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.12.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (минералогический комплекс оборудования, предназначенного для оценки извлекаемости ценных компонент из различных видов минерального сырья)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	23,00200000		23,00200000		23,00200000		08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.12.	2.12.3/10.а.в.	Поставка учебного просвечивающего 120 кВ электронного микроскопа в комплекте для НИТУ «МИСиС»	ООО «Токио Бозки (РУС)», К №2.12.3/10.а.в.	1	310	17,500000		17,500000		17,500000		23.09.2010	23.09.2010	28.09.2010	28.09.2010	11.10.2010	11.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.12.	1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Комплект оборудования для проведения температурных исследований на дифрактометре Ultima IV Rigaku)	ООО «Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных систем», ГК №1.1.7.П.10.11.12/10.а.в.	1	310	3,49800000		3,49800000		3,49800000		08.10.2010	08.10.2010	13.10.2010	13.10.2010	27.10.2010	27.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.12.	2.12.5	Поставка комплекта компьютерной техники для Центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС»	ООО "Смарт Ко"	1			0,29676000		0,29676000		0,29676000	28.01.10	28.01.10	09.02.10	09.02.10	19.02.10	19.02.10	22.03.10	22.03.10
2.12.	2.12.6	Поставка комплекта оборудования для изучения структуры поверхности для ЦКП "Материаловедение и металлургия" НИТУ "МИСиС"	ФГУП "Внештехника"	1			10,00000000		10,00000000		10,00000000	17.03.10	17.03.10	19.04.10	19.04.10	08.05.10	08.05.10	25.12.10	
2.12.	2.12.7	Поставка комплекта оборудования для изготовления наногradientных металлодиэлектрических покрытий для НИТУ "МИСиС"	ООО НПК "Фотрон-АВТО" ГК №11 за/10 от 26.11.2010	1			17,70324000		19,50000000		19,50000000	14.10.10	14.10.10	11.11.10	11.11.10	13.11.10	13.11.10	26.11.10	26.11.10

2.13.	2.13.1	Приобретение оборудование для развития Издательского дома "МИСиС	ООО "МастерМ", ООО "Внедренческий центр", ООО "Стройметаллкомплект", ООО "Инитпресс", ви проект, ООО "СМ трейд", "КОМУС", НПЦ электрон-сервис	1			0,68282225		0,68282225		0,68282225					09.02.10	09.02.10	26.02.10	26.02.10
2.13.	2.13.2	Приобретение программного обеспечения для развития Издательского дома "МИСиС	ООО " Внедренческий центр"	4			0,04755000		0,04755000		0,04755000					22.01.10	22.01.10	09.02.10	09.02.10
2.13.	2.13.3	Развитие научных журналов мирового уровня в соответствии с основными научными направлениями университета	ООО "СТРОЙ АС"	4	225		5,19058375		1,81839545		1,81839545					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
2.13.	2.13.3	Развитие научных журналов мирового уровня в соответствии с основными научными направлениями университета	Смета МИСиС	1			0,07904400		0,07904400		0,07904400					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
3.14.	3.14.1/10.к.в	Оказание услуг (выполнение работ) по разработке и созданию в сети Интернет информационной инфраструктуры для поддержки инновационных проектов молодых ученых по Программе «Старт» для НИТУ «МИСиС»	ООО "Намит Отраслевые порталы" ГК 3.14.1/10.к.в.	4	226	2,00000000		2,00000000		2,00000000		08.11.2010	08.11.2010	10.11.2010	10.11.2010	25.11.2010	25.11.2010	02.12.2010	02.12.2010
3.14.	3.14.2/10.к.в	Выполнение технологических работ (оказание услуг) по созданию, внедрению и сопровождению Системы управления результатами научно-технической деятельности (РНТД) молодых ученых НИТУ «МИСиС» (в том числе с приобретением неисключительных (пользовательских) прав на использование базового программного обеспечения)	ООО "Микротест" ГК 3.14.2/10.к.в.	4	226	3,00000000		3,00000000		3,00000000		18.10.2010	18.10.2010	21.10.2010	21.10.2010	01.11.2010	01.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
3.14.	3.14.3/10.к.в	Оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации по направлению «Разработка бизнес плана инновационного проекта» для молодых исследователей и преподавателей НИТУ «МИСиС»	ГООУ ВПО АНХ РФ ГК 3.14.3/10.к.в.	2	226	0,55000000		0,55000000		0,55000000		08.11.2010	08.11.2010	10.11.2010	10.11.2010	22.11.2010	22.11.2010	13.12.2010	13.12.2010
3.14.	3.14.4/10.с.в.	Оказание услуг по организации научно-технологической стажировки сотрудника МИСиС в инжиниринговой компании горно-металлургической отрасли	Смета МИСиС	2	226	0,01853000		0,01853000		0,02217077						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
3.14.	3.14.5/10..з.в.	Оказание услуг по организации курсов повышения квалификации сотрудников МИСиС в области современных технологий переработки минерального сырья	НОУ «Международная Академия менеджмента, маркетинга, инжиниринга»	2	226	0,32400000		0,32400000		0,32400000		06.12.2010	06.12.2010	07.12.2010	07.12.2010	16.12.2010	16.12.2010	15.12.2010	15.12.2010
3.14.	3.14.6/10.с.в	Оказание услуг по организации стажировки сотрудника МИСиС в зарубежном вузе	Смета МИСиС	2	226	0,09207277		0,09207277		0,09207277						10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010

3.14.	3.14.7/10.к.в.	Оказание услуг по организации и проведению повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по программе «Управление процессами разработки основных образовательных программ, реализующих образовательные стандарты национального исследовательского университета» для НИТУ «МИСиС»	ГОУ ВПО РГУ нефти и газа Губкина ГК 3.14.7/10.к.в.	2	226	0,50000000	0,50000000	0,50000000	01.11.2010	01.11.2010	03.11.2010	03.11.2010	15.11.2010	15.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
3.14.	3.14.8/10.з.в.	Оказание услуг по обучению на курсах повышения квалификации по программированию и администрированию, веб-анимации и графическому дизайну презентаций для НИТУ «МИСиС»	АНО ДПО "СофтЛайн Эдьюкейшн" ГК 3.14.8/10.з.в.	2	226	0,214000	0,214000	0,214000	06.10.2010	06.10.2010	07.10.2010	07.10.2010	15.10.2010	15.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
3.14.	29за/10	Поставка комплекта оборудования с установкой для создания и оснащения учебного центра микроскопии НИТУ МИСиС	ООО «Отраслевые порталы» 29за/10	1	310	0,984640170	0,984640170	0,984640170	03.12.2010	03.12.2010	06.12.2010	06.12.2010	17.12.2010	17.12.2010	23.12.2010	23.12.2010
3.14.	3.14.10/10.с.в.	Повышение квалификации сотрудников по англ. языку, в т.ч. для магистерских программ на английском языке и совместных магистерских программ	Смета МИСиС, Американский центр по образованию дог. 3.14.10/10 с.в.	2	226	2,53919360	2,53919360	2,53919360					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
3.14.	3.14.11/10.к.в.	Оказание услуг (выполнение работ) по организации и проведению программы повышения квалификации в Университете Кэмбриджа (Великобритания) для профессорско-преподавательского состава по подготовке преподавания магистерских программ на английском языке в НИТУ «МИСиС»	Американский центр по образованию ГК 3.14.11/10 к.в.	2	226	3,10000000	3,10000000	3,10000000	25.10.2010	25.10.2010	26.10.2010	26.10.2010	11.11.2010	11.11.2010	15.12.2010	15.12.2010
3.14.	3.14.12/10.к.в.	Оказание услуг (выполнение работ) по организации и проведению программы повышения квалификации в Университете Кэмбриджа (Великобритания) для профессорско-преподавательского состава по подготовке преподавания магистерских программ на английском языке в НИТУ «МИСиС» (командировочные расходы и а/билеты)	Смета МИСиС	2	226	1,27000000	1,27000000	1,30109641					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
3.14.	3.14.13/10.с.в.	Повышение квалификации сотрудниками НИТУ "МИСиС" по ПНР университета	Смета МИСиС	2	226	0,12262846	0,12262846	0,28356788					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
3.14.	3.14.16/10.с.в.	Повышение квалификации преподавателей кафедры РИЯЛ и методическая поддержка процесса адаптации	Смета МИСиС	2	226	0,76426390	0,76426390	0,76426390					10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010

3.14.	3.14.17/10.а.в.	Оказание услуг по организации и проведению семинара-тренинга для персонала университета в области подготовки к международной аккредитации образовательных программ НИТУ «МИСиС»	ООО "Тревел Консалтинг" ГК 3.14.17/10а.в.	2	226	0,40000000		0,40000000				14.10.2010	14.10.2010	18.10.2010	18.10.2010	29.10.2010	29.10.2010	15.12.2010	15.12.2010
3.14.	1.1.3.Ш.11/10.а.в	Приобретение комплекта программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для поддержки образовательного процесса, научных исследований и развития кадрового потенциала НИТУ «МИСиС» (Комплект программного обеспечения для института ИТАСУ НИТУ «МИСиС»)	ЗАО «СофтЛайнТрейд» 1.1.3.Ш.11/10.а.в	4	226	1,18739013		1,18739013				15.11.2010	15.11.2010	17.11.2010	17.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	10.12.2010	10.12.2010
3.14.	1.1.3.Ш.11/10.а.в	Приобретение комплекта программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для поддержки образовательного процесса, научных исследований и развития кадрового потенциала НИТУ «МИСиС» (Система автоматизированного проектирования, инженерного анализа и подготовки производства изделий)	ЗАО «СофтЛайнТрейд» 1.1.3.Ш.11/10.а.в	4	226	0,16000000		0,16000000				15.11.2010	15.11.2010	17.11.2010	17.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	10.12.2010	10.12.2010
3.14.	1.1.3.Ш.11/10.а.в	Приобретение комплекта программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для поддержки образовательного процесса, научных исследований и развития кадрового потенциала НИТУ «МИСиС» (Комплект программного обеспечения для ЭУПП НИТУ «МИСиС»)	ЗАО «СофтЛайнТрейд» 1.1.3.Ш.11/10.а.в	4	226	0,28647915		0,28647915				15.11.2010	15.11.2010	17.11.2010	17.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	10.12.2010	10.12.2010
3.14.	1.1.3.Ш.11/10.а.в	Приобретение комплекта программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для поддержки образовательного процесса, научных исследований и развития кадрового потенциала НИТУ «МИСиС» (Комплект программного обеспечения для нужд филиалов НИТУ «МИСиС»)	ЗАО «СофтЛайнТрейд» 1.1.3.Ш.11/10.а.в	4	226	0,10065082		0,10065082				15.11.2010	15.11.2010	17.11.2010	17.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	10.12.2010	10.12.2010

3.14.	1.3.11/10.а	Приобретение комплекта программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для поддержки образовательного процесса, научных исследований и развития кадрового потенциала НИТУ «МИСиС» (Программный комплекс для работы с системами SIMATIC S7, SIMATIC C7 и SIMATIC WinAC)	ЗАО «СофтЛайнТрейд» 1.1.3.11.11/10.а.в	4	226	1,06800000		1,06800000			15.11.2010	15.11.2010	17.11.2010	17.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	10.12.2010	10.12.2010
3.14.	3.14.19/10.к.в.	Оказание услуг в области информационных технологий по приобретению неисключительных прав на архивы рефератов электронных версий научных журналов зарубежных издательств и наукометрические аналитические отчеты в сети Интернет для НИТУ «МИСиС»	ИП НЭИКОН ГК 3.14.19/10.к.в.	4	226	1,000000		1,000000			08.11.2010	08.11.2010	11.11.2010	11.11.2010	24.11.2010	24.11.2010	28.11.2011	28.11.2011
3.14.	3.14.20/10.с.в.	Оказание услуг по организации повышения квалификации сотрудников НИТУ «МИСиС» по программе «Инновационное развитие компании: проектное управление»	ГОО АНХ РФ	2	226	0,03498600		0,03498600							10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
3.14.	3.14.24/10.с.в.	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по направлению «Методы оценки травмобезопасности рабочих мест производственных объектов» преподавателей НИТУ «МИСиС»	ООО НИИОТ	2	226	0,01070000		0,01070000							10.01.2010	10.01.2010	15.12.2010	15.12.2010
3.14.	3.14.25/10.с.в.	Проведение семинара "Международная система аккредитации инженерных образовательных программ Washington Accord	Смета МИСиС	2	222	0,27246500		0,27246500							18.10.2010	18.10.2010	20.10.2010	20.10.2010
-----	-----	-----	-----	-----	-----	400,000	114,000	400,000	118,622	398,111	118,622	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ректор

(Д.В. Ливанов)

подпись

Ф. И. О.

печать

Отчет о выполнении плана расходования средств

Наименование университета: НИТУ "МИСиС"

Отчет за: 2010 г.

Направления расходования средств	Средства федерального бюджета (млн.руб.)		Софинансирование (млн.руб.)	
	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5
1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования	299,350	297,261	36,650	39,228
в т.ч. (по ЭКР): 310. Увеличение стоимости основных средств	x	295,420	x	39,228
в т.ч. (по ЭКР): 340. Увеличение материальных запасов	x	1,841	x	0,000
2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета	10,213	10,414	0,000	0,000
в т.ч. (по ЭКР): 212. Прочие выплаты		0,908		
в т.ч. (по ЭКР): 222. Транспортные услуги	x	0,887	x	0,000
в т.ч. (по ЭКР): 226. Прочие услуги	x	8,618	x	0,000
3. Разработка учебных программ	7,140	7,140	10,742	10,742
в т.ч. (по ЭКР): 211 и 213. Заработная плата и начисления на выплате по оплате труда	x	2,582	x	0,000
в т.ч. (по ЭКР): 226. Прочие услуги	x	4,558	x	10,742
4. Развитие информационных ресурсов	65,012	65,012	7,878	4,506
в т.ч. (по ЭКР): 211 и 213. Заработная плата и начисления на выплате по оплате труда	x	21,575	x	0,000
в т.ч. (по ЭКР): 226. Прочие услуги	x	43,437	x	4,506
5. Совершенствование системы управления качеством образования и научных	18,285	18,285	0,626	0,303
в т.ч. (по ЭКР): 211 и 213. Заработная плата и начисления на выплате по оплате труда	x	1,277	x	0,000
в т.ч. (по ЭКР): 226. Прочие услуги	x	17,007	x	0,303
6. Другое (только для внебюджетных источников финансирования)	x	x	58,105	63,843
в т.ч. (по ЭКР): 225. Услуги по содержанию имущества	x	x	x	52,719
в т.ч. (по ЭКР): 226. Прочие услуги	x	x	x	11,125
Итого	400,000	398,111	114,000	118,622
в т.ч. (по ЭКР): 211 и 213. Заработная плата и начисления на выплате по оплате труда	x	25,434	x	0,000
в т.ч. (по ЭКР): 212. Прочие выплаты		0,908	x	0,000
в т.ч. (по ЭКР): 222. Транспортные услуги	x	0,887	x	0,000
в т.ч. (по ЭКР): 225. Услуги по содержанию имущества	x		x	52,719

в т.ч. (по ЭКР): 226. Прочие услуги	x	73,621	x	26,675
в т.ч. (по ЭКР): 310. Увеличение стоимости основных средств	x	295,420	x	39,228
в т.ч. (по ЭКР): 340. Увеличение материальных запасов	x	1,841	x	0,000

Ректор

_____ (Д.В. Ливанов)
подпись Ф.И.О.

печать

Отчет о достижении заданных показателей эффективности реализации программы

Наименование университета: НИТУ "МИСиС"

Отчет за: 2010 г.

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Достигнутое значение показателя на отчетную дату	Плановое значение показателя на отчетный год	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Показатели успешности образовательной деятельности				
Ц1.1	Доля обучающихся в НИУ по ПНР НИУ в общем числе обучающихся	%	70,0%	70,0%	100,0%
Ц1.2	Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем числе профильных обучающихся НИУ	%	89,1%	86,7%	102,8%
Ц1.3	Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в расчете на одного научно-педагогического работника (далее - НПП)	чел.	0,01101	0,01000	110,1%
Ц1.4	Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на одного НПП	чел.	0,22026	0,20000	110,1%
2	Показатели результативности научно-инновационной деятельности				
Ц2.1	Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного НПП	ед.	0,439	0,350	125,4%
Ц2.2	Доля доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ	%	28,0%	26,1%	107,3%
Ц2.3	Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ	%	309,1%	307,7%	100,5%
Ц2.4	Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ	ед.	34	6	566,7%
Ц2.5	Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ	%	28,6%	28,1%	101,8%
Ц2.6	Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных высокотехнологичным оборудованием	ед.	5	4	125,0%
3	Показатели развития кадрового потенциала				
Ц3.1	Доля НПП и инженерно-технического персонала возрастных категорий от 30 до 49 лет	%	28,3%	28,0%	101,1%
Ц3.2	Доля НПП, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук	%	72,2%	70,4%	102,6%
Ц3.3	Доля аспирантов и НПП, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах	%	17,7%	11,2%	158,0%
Ц3.4	Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ	%	24,3%	24,0%	101,3%
4	Показатели роста международного и национального признания				
Ц4.1	Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ	%	2,52%	2,16%	116,7%
Ц4.2	Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ	%	4,54%	4,31%	105,3%
Ц4.3	Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных программ в расчете на одного НПП	млн. руб.	0,026	0,025	104,0%
5	Показатели финансовой устойчивости				
Ц5.1	Финансовое обеспечение программы развития из внебюджетных источников	млн. руб.	118,6	114,0	104,1%
Ц5.2	Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного НПП	млн. руб.	1,635	1,600	102,2%
Ц5.3	Доля внебюджетного финансирования в доходах НИУ от образовательной и научной деятельности	%	51,3%	53,1%	96,6%
Ц5.4	Отношение заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых работников НИУ к заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников	%	1377%	1333%	103,3%

Ректор

(Д.В. Ливанов)

подпись

Ф.И.О.

(печать)

Справка о показателях национального исследовательского университета

Наименование университета: НИТУ "МИСиС"

Отчет за: 2010 г.

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Достигнутое значение показателя на отчетную дату	Плановое значение показателя на отчетный год	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Количество бакалавров очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	1578	1550	101,8%
2	Количество магистров очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	200	200	100,1%
3	Количество специалистов очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	4688	4600	101,9%
4	Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	227	220	103,4%
5	Количество докторантов, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	7	6	115,0%
6	Количество бакалавров очной формы обучения	чел.	1861	1800	103,4%
7	Количество магистров очной формы обучения	чел.	299	300	99,7%
8	Количество специалистов очной формы обучения	чел.	7071	7000	101,0%
9	Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся в университете	чел.	269	250	107,8%
10	Количество докторантов, обучающихся в университете	чел.	9	9	96,7%
11	Количество иностранных обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ	чел.	344	320	107,5%
12	Количество иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ	чел.	191	160	119,3%
13	Количество выпускников, окончивших НИУ по ПНР в отчетном году и трудоустроенных по окончании обучения по специальности	чел.	1473	1500	98,2%
14	Количество выпускников очной формы обучения, окончивших НИУ по ПНР в 2010 году (без учета продолживших обучение в НИУ)	чел.	1654	1300	127,2%
15	Количество НПР	чел.	1090	1000	109,0%
16	Количество человек, принятых в очную аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ	чел.	12	10	120,0%
17	Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей в возрасте до 35 лет) из сторонних организаций, прошедших в НИУ профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ в отчетном году	чел.	240	200	120,0%
18	Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), опубликованных в 2009 г.	ед.	478	350	136,6%
19	Общие доходы НИУ	млн. руб.	2952	2800	105,4%
20	Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ	млн. руб.	828	730	113,4%
21	в т.ч. доход от ОКР из всех источников по ПНР НИУ	млн. руб.	237	205	115,5%
22	в т.ч. доход от НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных программ	млн. руб.	28	25	111,2%
23	Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности	млн. руб.	1781	1600	111,3%
24	Доходы НИУ от образовательной и научной деятельности из всех внебюджетных источников	млн. руб.	914	850	107,5%
25	Совокупный доход от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, за исключением доходов, полученных за счет ассигнований федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и грантов научных фондов (иных юридических лиц), поступлений от благотворительной деятельности	млн. руб.	478	400	119,5%
26	Ассигнования федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и гранты научных фондов Российской Федерации	млн. руб.	155	130,000	119,0%
27	Количество малых инновационных предприятий, созданных НИУ в рамках 217-ФЗ в отчетном году	ед.	14	1	1400,0%
28	Количество коммерческих предприятий, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета (по состоянию на конец 2010 года)	ед.	3	0	0,0%

29	Количество новых рабочих мест, созданных в 2010 году на коммерческих предприятиях, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета	ед.	12	0	0,0%
30	Количество очных аспирантов и докторантов, "защитившихся" в срок или в течение календарного года после окончания аспирантуры (докторантуры) по ПНР НИУ в отчетном году	чел.	33	30	110,0%
31	Прием в очную аспирантуру и докторантуру три года назад по ПНР НИУ	чел.	136	125	108,8%
32	Количество основных образовательных программ, реализуемых на основе образовательных стандартов, установленных НИУ (по состоянию на конец 2010 года)	ед.	0	1	0,0%
33	Общее количество основных образовательных программ (по состоянию на конец 2010 года)	ед.	52	52	100,0%
34	Количество слушателей по ПНР НИУ	чел.	880	850,000	103,5%
35	Количество слушателей	чел.	1 311	1 250,000	104,9%
36	Выпуск очной аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ в 2010 году	чел.	95	100	95,0%
37	Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году	ед.	34	6	566,7%
38	Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, созданных в отчетном году	ед.	5	4	125,0%
39	Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических работников НИУ в возрасте от 30 до 49 лет, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев	чел.	552	540	102,2%
40	Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических работников, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев	чел.	1 940	1 930	100,5%
41	Общее (списочное) количество научно-педагогических работников НИУ, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук и проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев	чел.	985	950	103,7%
42	Общее (списочное) количество аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших в отчетном году стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах (с получением соответствующего документа)	чел.	241	140	172,1%
43	Финансовое обеспечение программы развития НИУ из внебюджетных источников	млн. руб.	118,6	114,000	104,1%
44	Суммарная (за год) заработная плата 10 процентов самых высокооплачиваемых работников НИУ*	млн. руб.	234,1	105,000	223,0%
45	Суммарная (за год) заработная плата 10 процентов самых низкооплачиваемых работников НИУ*	млн. руб.	17,0	10,000	170,0%
46	Общее (списочное) количество научно-педагогических, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев	чел.	1 365	1 350	101,1%

Ректор

_____ (Д.В. Ливанов)

подпись

Ф.И.О.

(печать)