

План реализации мероприятий

Наименование университета: Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

№	Направления работ (блоки) и мероприятия Программы	Ответственный за выполнение	Объемы финансиров. (млн. руб.)				График выполнения	
			Федеральн. бюджет		Софинансирование		Дата начала	Дата завершения
			2012	2013	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Блок 1:	Т. О'Коннор	180,000	175,000	79,000	89,000	10.01.12	15.12.13
1.1.	Мероприятие 1.1: Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	В.Е. Кузнецов, О.В. Морозова	50,000	47,000	27,000	22,000	10.01.12	15.12.13
1.2.	Мероприятие 1.2: Внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды	В.Е. Кузнецов, А.В. Панферов	38,000	33,000	24,000	28,000	10.01.12	15.12.13
1.3.	Мероприятие 1.3: Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса	В.Е. Кузнецов	5,000	4,000	5,000	9,000	10.01.12	15.12.13
1.4.	Мероприятие 1.4: Формирование позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий	В.Е. Кузнецов, О.А. Бирюкова, Е.А. Герус	5,000	8,000	10,000	15,000	10.01.12	15.12.13
1.5.	Мероприятие 1.5: Обеспечение общественно-профессионального признания образовательных программ	В.Е. Кузнецов, А.В. Данилин	4,000	6,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13
1.6.	Мероприятие 1.6: Формирование новых стандартов образования в сфере высоких технологий	В.Е. Кузнецов, А.В. Данилин, Н.В. Панокин	0,000	0,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13
1.7.	Мероприятие 1.7: Развитие материально-технической базы кафедр, учебно-научных межкафедральных лабораторий и аудиторий	В.Е. Кузнецов, Директора Институтов	78,000	77,000	13,000	15,000	10.01.12	15.12.13
2	Блок 2:	М.Р. Филонов	180,000	175,000	79,000	89,000	10.01.12	15.12.13
2.1.	Мероприятие 2.8: Развитие системы поддержки для обеспечения мирового уровня фундаментальных исследований	Н.В. Панокин	20,000	20,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13
2.2.	Мероприятие 2.9: Научное и технологическое прогнозирование по основным направлениям деятельности университета	Н.В. Панокин	6,000	6,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13

2.3.	Мероприятие 2.10: Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	Н.В. Панокин	20,000	20,000	35,000	40,000	10.01.12	15.12.13
2.4.	Мероприятие 2.11: Развитие системы инкубирования наукоемких компаний на основе инновационных разработок сотрудников, аспирантов и студентов	Н.В. Панокин	20,000	20,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13
2.5.	Мероприятие 2.12: Оснащение современным научным и технологическим оборудованием, ресурсами коллективного пользования, информационными и вычислительными	Н.В. Панокин	114,000	109,000	38,000	45,000	10.01.12	15.12.13
2.6.	Мероприятие 2.13: Развитие научных журналов мирового уровня в соответствии с основными научными направлениями университета	Н.В. Панокин, О.В. Морозова, К.Р. Самыгин	0,000	0,000	6,000	4,000	10.01.12	15.12.13
3	Блок 3:	И.М. Исаев	40,000	50,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13
3.1.	Мероприятие 3.14: Создание современной системы управления человеческими ресурсами	И.М. Исаев	40,000	50,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13
3.2.	Мероприятие 3.15: Переход к форме автономного образовательного учреждения	И.М. Исаев, Т. О'Коннор, М.Р. Филонов	0,000	0,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13
3.3.	Мероприятие 3.16: Совершенствование организационной структуры университета и развитие инфраструктуры	И.М. Исаев, Т. О'Коннор, М.Р. Филонов	0,000	0,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13
ИТОГО			----	400,000	400,000	158,000	178,000	----

От Исполнителя

И.о. ректора _____ (Черникова А.А.)

подпись _____ Ф.И.О.

(печать)

Исполнитель:

Сычев С.О.

План реализации закупок

Наименование университета: Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

№ мероприятия	№ закупки	Наименование заказа или работы, выполняемой по смете	Направление расходов*	Оценочная стоимость, млн. руб.				Способ размещения заказа**	Запланированная дата			
				Федеральн. бюджет		Софинансирование			публи-кации извещения	подачи заявок	подписания контракта/ задания на разработку	завершения контракта/ задания на разработку
				2012	2013	2012	2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	1.1.86	Закупка и установка комплекса мультимедийного оборудования для оснащения аудиторий НИТУ «МИСиС» современными техническими средствами обучения с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	24,28600000				конкурс	02.04.2012	23.04.2012	05.05.2012	30.05.2012
1.1	1.1.87	Оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к электронным ресурсам для обеспечения деятельности научно-технической библиотеки НИТУ "МИСиС"	4	2,59619000				ед. поставщик			09.11.2012	20.12.2012
1.1	1.1.88	Поставка учебно-методической литературы, тиражей печатных изданий учебников и пособий на английском языке определенных авторов для НИТУ "МИСиС"	4	2,58887280				ед. поставщик			18.04.2012	30.04.2012
1.1	1.1.89	Разработка паспортов и программ формирования общеуниверситетских компетенций выпускника бакалавриата (2 компетенции)	3	0,03813000				смета			10.04.2012	15.12.2012
1.1	1.1.90	Закупка учебно-методической литературы, учебников и пособий на английском языке для реализации программы обучения иностранному языку в бакалавриате НИТУ «МИСиС»	4	1,48927542				конкурс	26.07.2012	16.08.2012	22.08.2012	30.08.2012
1.1	1.1.91	Предоставление доступа к полнотекстовой электронной базе диссертаций Российской Государственной библиотеки	4	0,19942000				ед. поставщик			09.04.2012	16.04.2012
1.1	1.1.92	Предоставление доступа к фондам электронно-библиотечной системы образовательных и просветительских изданий IQlib	4	0,20000000				ед. поставщик			29.03.2012	07.04.2012
1.1	1.1.93	Разработка учебного плана основной образовательной программы магистратуры «Промышленный дизайн» по направлению подготовки «Дизайн» в электронном формате и передача неисключительных прав на его использование НИТУ «МИСиС»	3	0,06000000				ед. поставщик			17.04.2012	31.05.2012
1.1	1.1.94	Закупка и внедрение сертифицированного средства защиты информации и персональных данных для реализации проекта подключения НИТУ «МИСиС» к защищенной корпоративной сети передачи данных Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр	4	0,50500000				запрос котировок	05.09.2012	12.09.2012	24.09.2012	15.10.2012
1.1	1.1.95	Выполнение работ по разработке проекта Концепции Суперкомпьютерного центра на базе НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	5	3,80000000				конкурс	02.11.2012	23.11.2012	06.12.2012	20.12.2012
1.1	1.1.96	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Магнитные цепи и трансформаторы»	4	0,48000000				смета			10.05.2012	15.12.2012
1.1	1.1.97	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Комплекс энергосберегающих плавильных печей для производства алюминиевых сплавов»	4	0,86000000				смета			10.05.2012	15.12.2012
1.1	1.1.98	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Плавка в отражательной печи» (в составе тренажерного комплекса «Плавка сульфидных медных концентратов»)	4	0,75000000				смета			10.05.2012	15.12.2012
1.1	1.1.99	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Реверсивная прокатная клеть» (в составе тренажерного комплекса стан «5000»)	4	0,80000000				смета			10.05.2012	15.12.2012

1.1	1.1.100	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Листоправильная машина» (в составе тренажерного комплекса стан «5000»)	4	0,80000000					смета			10.05.2012	15.12.2012
1.1	1.1.101	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Микроструктурный анализ»	4	1,00000000					смета			10.05.2012	15.12.2012
1.1	1.1.102	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Построение и анализ диаграмм состояния»	4	1,00000000					смета			10.05.2012	15.12.2012
1.1	1.1.103	Оказание услуг по подписке на электронную интерактивную систему для учебной программы по английскому языку с приобретением неисключительных (пользовательских) прав на он-лайн-ресурсы зарубежного издательства «Cambridge University Press» для дистанционно	4	4,79438720					конкурс	06.08.2012	27.08.2012	04.09.2012	11.09.2012
1.1	1.1.104	Закупка компьютерного оборудования и оргтехники для оснащения компьютерных классов с целью апробирования передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	1,14685000					конкурс	16.10.2012	13.11.2012	23.11.2012	03.12.2012
1.1	1.1.105	Оказание услуг по подготовке аналитического обзора «Рынок труда в области металлургии и горного дела» с целью повышения интереса к новым образовательным программам НИТУ «МИСиС»	5	0,07000000					ед. поставщик			26.10.2012	10.11.2012
1.1	1.1.106	Оказание услуг по организации и проведению ярмарки вакансий с 15 по 16 ноября в рамках горно-металлургического кадрового форума для НИТУ «МИСиС»	5	0,07500000					ед. поставщик			25.10.2012	16.11.2012
1.1	1.1.107	Формирование и издание отчета по мониторингу удовлетворенности заинтересованных сторон деятельностью НИТУ «МИСиС» за 2007 – 2012 годы с целью повышения интереса к новым образовательным программам	4	0,19014600					смета			17.10.2012	10.12.2012
1.1	1.1.108	Закупка и монтаж учебно-научного оборудования для контроля уровня компетенций и подготовки магистров в области моделирования и проектирования химических источников тока с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	1,56613200					конкурс	30.10.2012	20.11.2012	29.11.2012	09.12.2012
1.1	1.1.109	Оказание услуг по изготовлению печатной продукции и рассылке писем-приглашений в рамках проведения горно-металлургического кадрового форума 14-16 ноября 2012 года с целью повышения интереса к новым образовательным программам НИТУ "МИСиС"	4	0,13976000					ед. поставщик			07.11.2012	16.11.2012
1.1	1.1.110	Оказание услуг по изготовлению раздаточных материалов для проведения горно-металлургического кадрового форума 14-16 ноября 2012 года в НИТУ "МИСиС"	4	0,17186000					смета			10.10.2012	10.12.2012
1.1	1.1.111	Закупка и установка комплекта мебели для создания рабочих мест на кафедре инженерной кибернетики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,39297658					конкурс	09.11.2012	30.11.2012	15.12.2012	22.12.2012
1.1	1.1.112	Выполнение работ по комплексному текущему ремонту части помещений общей площадью 1 929 квадратных метров, инженерных систем и коммуникаций учебно-лабораторного корпуса НИТУ «МИСиС»	6		10,96502296				конкурс	30.12.2011	10.01.2012	18.01.2012	15.12.2012
1.1	1.1.113	Закупка мягкого инвентаря для нужд НИТУ «МИСиС»	5		0,88214000				запрос котировок	16.04.2012	23.04.2012	04.05.2012	14.05.2012
1.1	1.1.114	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте Заказчика «Учебно-лабораторный корпус НИТУ «МИСиС»	6		9,15283704				конкурс	07.07.2011	08.08.2011	01.09.2011	20.10.2012
1.1	1.1.115	Разработка учебно-методических комплексов для образовательных программ ДПО в области нанотехнологий и новых материалов	5		6,00000000				смета			10.09.2012	15.12.2012
1.2	1.2.43	Поставка и монтаж звукового, светового и видеопроекторного оборудования для Дома культуры НИТУ «МИСиС» с целью создания инфраструктуры для формирования социальных и общепрофессиональных компетенций студентов	1	18,00000000					конкурс	25.04.2012	16.05.2012	28.05.2012	06.08.2012
1.2	1.2.44	Закупка комплекта сетевого оборудования для развития локальной вычислительной сети НИТУ «МИСиС», обеспечивающего использование новых технологий обучения	1	2,79000000					конкурс	18.05.2012	08.06.2012	18.06.2012	25.09.2012

1.2	1.2.45	Закупка и установка комплекта оборудования для модернизации системы платформенной виртуализации НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	8,87531156				конкурс	25.06.2012	16.07.2012	27.07.2012	16.11.2012
1.2	1.2.46	Разработка информационно-коммуникационного пространства для создания цифровой образовательной среды в НИТУ "МИСиС"	4	0,90000000				смета			20.05.2012	05.12.2012
1.2	1.2.47	Выполнение работ по модернизации модуля "Приемная комиссия" АИС УУП для НИТУ "МИСиС"	4	0,99500000				ед. поставщик			10.09.2012	20.09.2012
1.2	1.2.48	Выполнение работ по созданию игры-приложения «Легенды огня и металла» с целью развития передовых образовательных программ и технологий для НИТУ «МИСиС»	4	0,60000000				запрос котировок	16.07.2012	23.07.2012	28.07.2012	20.10.2012
1.2	1.2.49	Закупка и установка универсального учебного лабораторного стенда для изучения электроники в рамках развития материально-технической базы кафедр в НИТУ «МИСиС»	1	2,39000000				конкурс	29.10.2012	19.11.2012	30.11.2012	10.12.2012
1.2	1.2.50	Закупка и установка автоматизированного лабораторного стенда для исследования полупроводников методом эффекта Холла, учебного комплекса по технологии изготовления печатных плат и лабораторного измерительного стенда полупроводниковых приборов с целью разв	1	1,75000000				конкурс	29.10.2012	19.11.2012	30.11.2012	10.12.2012
1.2	1.2.51	Закупка и установка комплекта мебели для создания рабочих мест на кафедре инженерной кибернетики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,96062867				конкурс	09.11.2012	30.11.2012	15.12.2012	22.12.2012
1.2	1.2.52	Разработка методических материалов для программы англоязычной магистратуры	3	0,73905977				смета			15.05.2012	10.12.2012
1.2	1.2.53	Оказание организационных услуг по проведению мероприятий направления «Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании»	5		2,04000000			конкурс	26.06.2012	17.07.2012	23.07.2012	08.10.2012
1.2	1.2.54	Выполнение работ по облицовке фасада в здании студенческого общежития «Металлург» НИТУ «МИСиС»	6		4,56000000			конкурс	29.03.2012	19.04.2012	27.04.2012	10.08.2012
1.2	1.2.55	Выполнение работ по разработке информационного портала для апробации образовательных модулей, модульных программ и проведения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение» для НИТУ «МИСиС»	5		5,90000000			конкурс	30.12.2011	11.01.2012	18.01.2012	30.03.2012
1.3	1.2.56	Выполнение работ по ремонту помещений Дома культуры НИТУ «МИСиС»	6		11,50000000			конкурс	30.12.2011	10.01.2012	16.01.2012	11.06.2012
1.3	1.3.36	Закупка компьютерного оборудования для оснащения Центра довузовской подготовки и организации приема студентов в целях развития передовых образовательных информационных технологий в НИТУ "МИСиС"	1	0,16708100				ед. поставщик			22.03.2012	23.03.2012
1.3	1.3.37	Закупка компьютерного оборудования для целей организации поддержки учебного процесса и усовершенствования системы планирования в НИТУ «МИСиС»	1	0,18424800				ед. поставщик			04.04.2012	05.04.2012
1.3	1.3.38	Закупка компьютерного оборудования с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	1,20000000				конкурс	19.07.2012	09.08.2012	23.08.2012	03.09.2012
1.3	1.3.39	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Плавка в шахтной печи» (в составе тренажерного комплекса «Плавка сульфидных медных концентратов»)	4	0,75000000				смета			10.05.2012	15.11.2012
1.3	1.3.40	Выполнение работ по развитию и модернизации автоматизированной системы электронного документооборота «DIRECTUM» для нужд НИТУ «МИСиС»	4	1,82800000				конкурс	04.10.2012	25.10.2012	05.11.2012	10.12.2012
1.3	1.3.41	Закупка неисключительных прав на использование программного комплекса «Система автоматизированного управления учебным процессом» с целью развития передовых образовательных программ и технологий в Выксунском филиале НИТУ «МИСиС»	4	0,40400000				запрос котировок	25.09.2012	01.10.2012	12.10.2012	22.10.2012

1.3	1.3.42	Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам экспертизы качества профессионального образования и аккредитации с предоставлением информационно-справочных материалов	5	0,05840000					ед. поставщик			26.09.2012	31.10.2012
1.3	1.3.43	Оказание услуг по верстке и подготовке оригинал-макета книги «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	4	0,11000000					ед. поставщик			30.10.2012	20.11.2012
1.3	1.3.44	Оказание услуг по изготовлению тиража книги «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	4	0,19000000					ед. поставщик			31.10.2012	01.12.2012
1.3	1.3.45	Закупка и установка комплекта мебели для создания рабочих мест на кафедре инженерной кибернетики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,10827100					конкурс	09.11.2012	30.11.2012	15.12.2012	22.12.2012
1.3	1.3.46	Оказание услуг по подведению итогов конкурса методических разработок и конкурса ученических проектов сетевого экологического фестиваля, проводимого в рамках проекта «Разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений в сфере экологического воспитания, совершенствование информационного обмена и распространение эффективных решений» для нужд НИТУ «МИСиС».	5		5,00000000				конкурс	01.08.2012	21.08.2012	27.08.2012	02.12.2012
1.4	1.4.38	Оказание услуг по профессиональной поддержке НИТУ «МИСиС» в сфере обеспечения связей с общественностью	4	3,50000000					конкурс	12.04.2012	03.05.2012	14.05.2012	15.12.2012
1.4	1.4.39	Оказание услуг по формированию и переводу на английский язык Публичного отчета о деятельности НИТУ "МИСиС" в 2011 году	4	0,09532500					смета			10.04.2012	10.07.2012
1.4	1.4.40	Перевод информации о НИТУ «МИСиС» на 8 языков для размещения на сайте НИТУ «МИСиС»	4	0,15400000					ед. поставщик			10.11.2012	10.12.2012
1.4	1.4.41	Оказание услуг по переводу на английский язык и озвучиванию рекламного видеоролика о НИТУ «МИСиС» с целью формирования позитивного образа образования в сфере высоких технологий для НИТУ «МИСиС»	4	0,09800000					ед. поставщик			10.11.2012	01.12.2012
1.4	1.4.42	Представление НИТУ "МИСиС" на 12th International Education Exhibition 2012 Mongolia, Монголия	4	0,19187025					смета			20.03.2012	28.03.2012
1.4	1.4.43	Представление НИТУ "МИСиС" на образовательной выставке «День карьеры – 2012», Вьетнам	4	0,15398516					смета			07.03.2012	20.03.2012
1.4	1.4.44	Подготовка и размещение информации в справочнике "Российское образование" для обеспечения эффективного участия НИТУ "МИСиС" в международных образовательных мероприятиях	4	0,02480000					ед. поставщик			02.03.2012	07.03.2012
1.4	1.4.45	Оказание услуг по организации участия работников НИТУ "МИСиС" в количестве 2 (двух) человек в профессионально-деловой поездке в Китай (с посещением образовательной выставки Китая China Education Expo 2012)	4	0,19825000					ед. поставщик			02.10.2012	01.12.2012
1.4	1.4.46	Подготовка и печать информационных и раздаточных материалов для обеспечения эффективного участия НИТУ "МИСиС" в международных образовательных мероприятиях	4	0,11919649					смета			10.10.2012	20.11.2012
1.4	1.4.47	Оказание услуг по изданию Публичного отчета о деятельности НИТУ "МИСиС" в 2011 году	4	0,19998696					смета			10.04.2012	10.09.2012
1.4	1.4.48	Оказание услуг по оформлению и предоставлению НИТУ "МИСиС" оборудованного выставочного модуля в рамках экспозиции Минобрнауки России на Международной выставке "China Education Expo" (г. Пекин, 20-21 октября 2012)	4	0,15863366					ед. поставщик			02.10.2012	30.11.2012
1.4	1.4.49	Оказание услуг по изготовлению и монтажу объемных надписей для горно-металлургического кадрового форума в НИТУ «МИСиС» с целью формирования позитивного образа образования в сфере высоких технологий	4	0,02338000					ед. поставщик			03.11.2012	11.11.2012
1.4	1.4.50	Закупка и установка комплекта мебели для создания рабочих мест на кафедре инженерной кибернетики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,08257248					конкурс	09.11.2012	30.11.2012	15.12.2012	22.12.2012

1.4	1.4.51	Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению 19-го Международного симпозиума по метастабильным, аморфным и наноструктурированным материалам (ISMANAM 2012)	5			3,47846600		конкурс	03.05.2012	24.05.2012	30.05.2012	22.06.2012
1.4	1.4.52	Выполнение работ по изготовлению выставочного разборного макета автомобиля – интерактивной модели для НИТУ «МИСиС»	5			0,83848400		конкурс	02.08.2012	09.08.2012	20.08.2012	05.10.2012
1.4	1.4.53	Выполнение работ по изготовлению рекламных материалов для проведения международной конференции "Инженерная культура: от школы к производству"	5			0,19870000		ед. поставщик			10.09.2012	21.09.2012
1.4	1.4.54	Выполнение работ по изготовлению рекламных материалов для проведения конференции "Проблемы и перспективы инвестиций в молодежные инновации в России"	5			0,18435000		ед. поставщик			14.09.2012	25.09.2012
1.4	1.4.55	Выполнение работ по созданию игры-приложения «Доспехи» (2-ая часть «Легенды огня и металла») для НИТУ «МИСиС».	5			0,60000000		запрос котировок	24.09.2012	01.10.2012	12.10.2012	02.12.2012
1.4	1.4.56	Выполнение работ по созданию контента для информационно-коммуникационного портала Metalspace	5			1,40000000		смета			10.09.2012	10.12.2012
1.4	1.4.57	Выполнение работ по ремонту помещений Дома культуры НИТУ «МИСиС»	6			3,30000000		конкурс	30.12.2011	10.01.2012	16.01.2012	11.06.2012
1.5	1.5.33	Проведение самообследования образовательных программ для подготовки к процедуре общественно-профессиональной аккредитации (9 ООП бакалавриата, 5 ООП магистратуры)	3	2,00346710				смета			10.04.2012	10.12.2012
1.5	1.5.34	Оказание информационных и методических услуг по актуализации знаний внутренних аудиторов СМК и уполномоченных по качеству для подготовки НИТУ «МИСиС» к общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ	5	0,12850000				ед. поставщик			31.01.2012	05.04.2012
1.5	1.5.35	Экспертиза учебных планов новых образовательных программ бакалавриата в целях подготовки университета к общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ	3	0,12344083				смета			10.04.2012	01.06.2012
1.5	1.5.36	Оказание экспертных услуг по организации и проведению аккредитационного аудита образовательных программ в области экономики и управления для НИТУ «МИСиС»	5	0,24000000				ед. поставщик			01.08.2012	15.11.2012
1.5	1.5.37	Оказание услуг по разработке учебно-методических и организационных материалов для проведения практики разработки и реализации социальных проектов для новых образовательных программ бакалавриата для НИТУ «МИСиС»	3	0,70000000				конкурс	15.06.2012	06.07.2012	13.07.2012	13.08.2012
1.5	1.5.38	Закупка и установка комплекта мебели для создания рабочих мест на кафедре инженерной кибернетики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,80459207				конкурс	09.11.2012	30.11.2012	15.12.2012	22.12.2012
1.7	1.7.79	Поставка и монтаж звукового, светового и видеопроекторного оборудования для Дома культуры НИТУ «МИСиС» с целью создания инфраструктуры для формирования социальных и общепрофессиональных компетенций студентов	1	50,00000000				конкурс	25.04.2012	16.05.2012	28.05.2012	06.08.2012
1.7	1.7.80	Закупка и установка комплекта учебного оборудования и методических материалов для комплексного оснащения лаборатории «Материаловедения» в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС».	1	5,68540000				конкурс	21.06.2012	12.07.2012	25.07.2012	09.08.2012
1.7	1.7.81	Закупка комплекта лабораторного оборудования для комплексного оснащения лабораторий физической химии и физики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	11,92549900				конкурс	05.05.2012	28.05.2012	09.06.2012	10.09.2012
1.7	1.7.82	Закупка и установка лабораторных стендов для изучения основ автоматизации производства, программирования промышленных контроллеров и управления технологическими объектами для оснащения Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образова	1	0,49170000				запрос котировок	20.06.2012	27.06.2012	09.07.2012	09.09.2012

1.7	1.7.83	Закупка комплекта мультимедийного оборудования для оснащения Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,71027000				запрос котировок	13.07.2012	20.07.2012	01.08.2012	15.08.2012
1.7	1.7.84	Поставка и установка комплекта учебного оборудования для изучения режимов движения жидкости для оснащения Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,48000000				запрос котировок	20.06.2012	25.06.2012	05.07.2012	05.09.2012
1.7	1.7.85	Поставка и установка комплекта учебного оборудования для изучения основ газовой динамики для оснащения Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,42218000				запрос котировок	20.06.2012	25.06.2012	05.07.2012	05.09.2012
1.7	1.7.86	Закупка комплекта компьютерного оборудования для модернизации компьютерных классов Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,57657000				запрос котировок	13.07.2012	20.07.2012	26.07.2012	24.08.2012
1.7	1.7.87	Поставка неисключительных прав на использование программных средств для нужд СТИ НИТУ «МИСиС» для развития передовых образовательных программ и технологий	4	0,39154000				запрос котировок	24.08.2012	29.08.2012	07.09.2012	22.09.2012
1.7	1.7.88	Закупка комплекта оборудования для создания сетевой инфраструктуры с целью развития передовых образовательных программ и технологий в СТИ НИТУ «МИСиС».	1	1,16900000				конкурс	07.09.2012	28.09.2012	12.10.2012	12.11.2012
1.7	1.7.89	Закупка комплекта компьютерного оборудования с целью развития передовых образовательных программ и технологий в СТИ НИТУ «МИСиС»	1	2,48100000				конкурс	05.09.2012	26.09.2012	11.10.2012	26.10.2012
1.7	1.7.90	Поставка компьютерного оборудования для кафедры перспективных компьютерных технологий с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ "МИСиС"	1	2,47600000				конкурс	15.10.2012	13.11.2012	23.11.2012	03.12.2012
1.7	1.7.91	Закупка и установка комплекта оборудования для оснащения лекционных аудиторий НИТУ «МИСиС» с целью апробации передовых технологий обучения.	1	0,46980180				запрос котировок	29.10.2012	06.11.2012	17.11.2012	15.12.2012
1.7	1.7.92	Закупка и установка комплекта мебели для создания рабочих мест на кафедре инженерной кибернетики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,72103920				конкурс	09.11.2012	30.11.2012	15.12.2012	22.12.2012
1.7	1.7.93	Выполнение работ по ремонту помещений Дома культуры НИТУ «МИСиС»	6			3,00000000		конкурс	30.12.2011	10.01.2012	16.01.2012	11.06.2012
1.7	1.7.94	Выполнение работ по текущему ремонту электрощитовой для НИТУ «МИСиС»	6			1,09969881		запрос котировок	07.03.2012	28.03.2012	06.04.2012	12.04.2012
1.7	1.7.95	Закупка комплекта мебели для нужд НИТУ «МИСиС»	1			1,57106198		конкурс	12.05.2012	04.06.2012	15.06.2012	30.06.2012
1.7	1.7.96	Выполнение работ по демонтажу сооружения электрощитовой, железобетонных фундаментов, железобетонного забора, перекладке труб отопления, холодного и горячего водоснабжения, оштукатуриванию стен гаража, комплексному благоустройству прилегающей территории здания НИТУ «МИСиС»	6			3,74822672		конкурс	13.08.2012	03.09.2012	14.09.2012	22.09.2012

1.7	1.7.97	Закупка строительных материалов для нужд НИТУ «МИСиС»	6		2,17394500		конкурс	17.02.2012	11.03.2012	19.03.2012	08.04.2012
1.7	1.7.98	Выполнение работ по ремонту части фасада и студенческого холла учебно-лабораторного корпуса НИТУ "МИСиС"	6		1,40706749		конкурс	13.08.2012	03.09.2012	14.09.2012	22.09.2012
2.8	2.8.5	Развитие системы поддержки для обеспечения мирового уровня фундаментальных исследований	4	20,00000000			смета			10.04.2012	15.12.2012
2.9	2.9.13	Разработка стратегии развития НИТУ "МИСиС" и плана реализации стратегии на 2012 - 2027 гг.	5	5,30000000			ед. поставщик			21.05.2012	10.12.2012
2.9	2.9.14	Оказание аналитических, экспертных и информационных услуг для обеспечения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблеме наноструктурных материалов с металлической матрицей для нужд НИТУ «МИСиС»	5	0,27000000			ед. поставщик			18.10.2012	25.11.2012
2.9	2.9.15	Оказание аналитических, экспертных и информационных услуг для обеспечения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблеме наноструктурных покрытий для нужд НИТУ «МИСиС»	5	0,25000000			ед. поставщик			18.10.2012	25.11.2012
2.9	2.9.16	Выполнение технологических работ по расширению функциональности Системы управления результатами научно-технической деятельности (РНТД) молодых ученых НИТУ «МИСиС», разработанной на основе базового продукта «1С:Консолидация»	4	0,18000000			запрос котировок	19.11.2012	26.11.2012	03.12.2012	20.12.2012
2.10	2.10.67	Соглашение о включении НИТУ "МИСиС" в международную сеть лабораторий цифрового производства Fab Lab Центра битов и атомов Массачусетского института технологий (Center for Bits and Atoms, MIT) с поставкой оборудования	5	9,02754609			ед. поставщик			10.01.2012	14.11.2012
2.10	2.10.68	Оказание услуг в области правовой охраны результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности	5	3,00000000			ед. поставщик			08.08.2012	10.12.2012
2.10	2.10.69	Закупка кантователя для кантовки технологической оснастки, выталкивания и протяжки из нее отвержденных песчаных стержней и полуформ для исследования литейных процессов в разовых формах из песчаных смесей, с целью создания конкурентоспособных промышленных	1	2,50000000			конкурс	12.05.2012	04.06.2012	15.06.2012	03.12.2012
2.10	2.10.70	Закупка и монтаж установки для производства жидкого азота в целях создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	2,50000000			конкурс	05.06.2012	26.06.2012	06.07.2012	15.12.2012
2.10	2.10.71	Закупка научно-исследовательской рентгеновской аналитической установки для анализа нанодисперсных техногенных систем для обеспечения инновационных разработок студентов и работников НИТУ «МИСиС»	1	1,60000000			конкурс	03.10.2012	24.10.2012	05.11.2012	15.12.2012
2.10	2.10.72	Закупка и установка мини-кластера для оснащения современным научным и технологическим оборудованием, информационными и вычислительными ресурсами коллективного пользования с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИС	1	1,37245391			конкурс	25.10.2012	22.11.2012	03.12.2012	15.12.2012
2.10	2.10.73	Поставка разработанной и изготовленной оснастки для НИТУ "МИСиС"	5		2,24200000		ед. поставщик			14.08.2012	15.10.2012
2.10	2.10.74	Выполнение работ по изготовлению композиционных гранулг для НИТУ "МИСиС"	5		5,97932000		ед. поставщик			14.08.2012	10.09.2012
2.10	2.10.75	Закупка и установка модульного анализатора полупроводниковых приборов для НИТУ «МИСиС»	1		3,39650020		конкурс	12.10.2012	02.11.2012	16.11.2012	15.12.2012
2.10	2.10.76	Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития для НИТУ "МИСиС"	5		14,05900000		ед. поставщик			16.07.2012	10.11.2012
2.10	2.10.77	Выполнение работ по ремонту помещений Дома культуры НИТУ «МИСиС»	6		6,55000000		конкурс	30.12.2011	10.01.2012	16.01.2012	11.06.2012
2.10	2.10.78	Выполнение работ по комплексному текущему ремонту части помещений общей площадью 1 656 квадратных метров, инженерных систем и коммуникаций, мягкой кровли общей площадью 4 550 квадратных метров учебно-лабораторного корпуса НИТУ «МИСиС»	6		2,77317980		конкурс	25.11.2011	09.12.2011	13.12.2011	13.12.2012

2.11	2.11.18	Закупка исследовательского комплекса для определения электрокинетической подвижности, молекулярной массы размера частиц в коллоидных наносистемах	1	3,70000000				конкурс	18.06.2012	09.07.2012	19.07.2012	19.09.2012
2.11	2.11.19	Закупка научно-технологического комплекса для НИТУ «МИСиС» с целью получения и исследования функционализированных тест-систем нанобиоаналитического назначения для обеспечения инновационных разработок студентов и работников НИТУ «МИСиС»	1	4,50000000				конкурс	12.07.2012	02.08.2012	10.08.2012	13.12.2012
2.11	2.11.20	Закупка аналитической системы спектрометрии и мониторинга в режиме реального времени техногенных аэрозольных систем субмикронного и микронного диапазонов для обеспечения инновационных разработок студентов и сотрудников НИТУ «МИСиС»	1	2,19999200				конкурс	03.05.2012	24.05.2012	04.06.2012	27.09.2012
2.11	2.11.21	Поставка и установка комплекта лабораторного оборудования для создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	1,59196900				конкурс	20.09.2012	11.10.2012	19.10.2012	08.12.2012
2.11	2.11.22	Закупка и установка комплекта оборудования для создания на кафедре физического материаловедения совместно с научно-исследовательской лабораторией постоянных магнитов учебно-научного комплекса «Функциональные материалы и нанотехнологии» с целью создания ко	1	4,60000000				конкурс	17.05.2012	07.06.2012	18.06.2012	15.12.2012
2.11	2.11.23	Закупка и установка лабораторного гидравлического пресса с целью создания конкурентоспособной промышленной технологии производства инструмента нового поколения на основе сверхтвердых материалов с применением нанотехнологий в НИТУ «МИСиС»	1	1,49854100				конкурс	18.05.2012	08.06.2012	14.06.2012	11.11.2012
2.11	2.11.24	Закупка комплекта оборудования для проведения рентгенофлуоресцентного анализа различных руд для создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	1,88000000				конкурс	20.09.2012	11.10.2012	22.10.2012	01.12.2012
2.11	2.11.25	Выполнение технологических работ по расширению функциональности Системы управления результатами научно-технической деятельности (РНТД) молодых ученых НИТУ «МИСиС», разработанной на основе базового продукта «1С:Консолидация»	4	0,02949800				запрос котировок	19.11.2012	26.11.2012	03.12.2012	20.12.2012
2.12	2.12.62	Закупка производственно-измерительного комплекса оборудования для разработки, производства и диагностики импортозамещающего инструмента нового поколения на основе сверхтвердых материалов с применением нанотехнологий в НИТУ «МИСиС»	1	27,88965000				конкурс	05.05.2012	28.05.2012	08.06.2012	20.11.2012
2.12	2.12.63	Закупка оборудования для реологических испытаний полимерных материалов и пробоподготовки с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	1	3,59805600				конкурс	18.07.2012	08.08.2012	17.08.2012	06.11.2012
2.12	2.12.64	Поставка установки для литья микропровода с системой измерения гальваномагнитных свойств с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	4,60000000				конкурс	15.06.2012	06.07.2012	13.07.2012	30.11.2012
2.12	2.12.65	Поставка вакуумно-индукционной плавильной печи с водоохлаждаемым тиглем в комплекте для выплавки слитков массой до 5 кг из сплавов на основе титана с температурой плавления до 2000 °С в рамках создания конкурентоспособных промышленных технологий и иннов	1	26,80000000				конкурс	14.06.2012	05.07.2012	10.07.2012	10.12.2012
2.12	2.12.66	Закупка индукционной открытой плавильной тигельной печи в комплекте для выплавки слитков массой до 0,06 т. из сплавов на основе железа, никеля, кобальта, с температурой плавления до 1800 °С в рамках создания конкурентоспособных промышленных технологий	1	3,00000000				конкурс	16.07.2012	06.08.2012	17.08.2012	17.11.2012
2.12	2.12.69	Закупка плунжерного (поршневого) лабораторного экструдера настольного типа с оснасткой для производства пленок, моноволокна и волокна с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	1	1,90000000				конкурс	16.05.2012	06.06.2012	18.06.2012	10.09.2012

2.12	2.12.70	Поставка и установка сканирующего электронного микроскопа в целях оснащения НИТУ «МИСиС» современным научно – исследовательским оборудованием	1	4,50000000				конкурс	14.09.2012	05.10.2012	18.10.2012	14.12.2012
2.12	2.12.71	Закупка и установка пресса для горячего прессования в комплекте с целью получения новых неорганических наноматериалов и создания конкурентоспособной промышленной технологии производства инструмента нового поколения на основе сверхтвердых материалов (СТМ)	1	13,96000000				конкурс	13.04.2012	04.05.2012	14.05.2012	14.12.2012
2.12	2.12.72	Закупка компьютерного оборудования и оргтехники для комплексного оснащения Центра композиционных материалов с целью обеспечения высокого качества экспериментальных исследований в НИТУ "МИСиС"	1	0,46180000				запрос котировок	28.05.2012	30.05.2012	09.06.2012	20.06.2012
2.12	2.12.73	Закупка и монтаж установки вакуумной плавки с автоматизированной системой управления для проведения исследований по восстановлению и дистилляции оксидов металлов (лития, кальция и редкоземельных металлов) с целью создания конкурентоспособных промышленных	1	11,40000000				конкурс	18.04.2012	10.05.2012	18.05.2012	18.11.2012
2.12	2.12.74	Закупка и установка двух стереомикроскопов в комплекте с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	1	0,74564000				запрос котировок	16.05.2012	23.05.2012	04.06.2012	03.09.2012
2.12	2.12.75	Закупка и установка комплекта оборудования и оснастки для модернизации теплофизического оборудования НИТУ «МИСиС» (Центр композиционных материалов) с целью создания системы генерации и распространения знаний	1	0,36650000				запрос котировок	16.08.2012	21.08.2012	31.08.2012	10.09.2012
2.12	2.12.76	Закупка специального программного обеспечения MicroWave Office AWR MWO-449-UVW в лабораторию "Сверхпроводящие метаматериалы", с целью развития передовых образовательных программ и технологий НИТУ "МИСиС".	4	0,11700000				ед. поставщик			04.04.2012	17.05.2012
2.12	2.12.77	Закупка неисключительных прав на использование программного обеспечения для решения научно-исследовательских задач в лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" и научно-исследовательской лаборатории "Неорганические наноматериалы" для нужд НИТУ «МИСиС»».	4	0,76795200				запрос котировок	26.04.2012	03.05.2012	12.05.2012	19.05.2012
2.12	2.12.78	Закупка компьютерной и мультимедийной техники в лабораторию "Сверхпроводящие метаматериалы", с целью развития передовых образовательных программ и технологий НИТУ "МИСиС"	1	0,35200000				запрос котировок	03.04.2012	09.04.2012	16.04.2012	26.04.2012
2.12	2.12.79	Закупка комплексов оборудования для решения научно-исследовательских задач в составе компьютерной и мультимедийной техники в Научно-исследовательскую лабораторию "Неорганические наноматериалы" с целью обеспечения высокого качества экспериментальных работ в	1	0,57600000				запрос котировок	06.04.2012	13.04.2012	21.04.2012	01.05.2012
2.12	2.12.80	Закупка комплекса из трех комплектов оборудования для микроволновых измерений сверхпроводящих метаматериалов с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС».	1	6,69000001				конкурс	20.06.2012	11.07.2012	20.07.2012	16.11.2012
2.12	2.12.81	Закупка и установка генератора сигналов Agilent Technologies с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	1,52600000				конкурс	28.09.2012	19.10.2012	02.11.2012	15.12.2012
2.12	2.12.82	Закупка комплекта оборудования для измерения магнитных характеристик аморфных микропроводов с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	1,50000000				конкурс	11.10.2012	01.11.2012	12.11.2012	10.12.2012
2.12	2.12.83	Закупка и установка комплекта оборудования для создания на кафедре физического материаловедения совместно с лабораторией постоянных магнитов участка спекания и термообработки с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ	1	2,26000000				конкурс	27.07.2012	17.08.2012	28.08.2012	10.12.2012

2.12	2.12.84	Закупка и установка мини-кластера для оснащения современным научным и технологическим оборудованием, информационными и вычислительными ресурсами коллективного пользования с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИС	1	0,12754609				конкурс	25.10.2012	22.11.2012	03.12.2012	15.12.2012
2.12	2.12.85	Выполнение технологических работ по расширению функциональности Системы управления результатами научно-технической деятельности (РНТД) молодых ученых НИТУ «МИСиС», разработанной на основе базового продукта «1С:Консолидация»	4	0,66170200				запрос котировок	19.11.2012	26.11.2012	03.12.2012	20.12.2012
2.12	2.12.86	Закупка программного обеспечения для оснащения лабораторий с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ "МИСиС"	4	0,20015390				ед. поставщик			10.12.2012	10.12.2012
2.12	2.12.87	Закупка комплекса оборудования для послеростовой обработки поверхности пленок для НИТУ «МИСиС»	1		32,00000000			конкурс	20.03.2012	10.04.2012	20.04.2012	05.10.2012
2.12	2.12.88	Закупка и установка системы определения элементного состава для сканирующего электронного микроскопа TESCAN VEGA 3 LMN для нужд НИТУ «МИСиС»	1		4,50000000			конкурс	18.10.2012	08.11.2012	16.11.2012	14.12.2012
2.12	2.12.89	Поставка компьютерной техники для оснащения лабораторий НИТУ "МИСиС"	1		0,54661900			ед. поставщик			12.03.2012	07.11.2012
2.12	2.12.90	Закупка и установка комплекса оборудования системы газоподдачи для лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС»	1		0,95338100			ед. поставщик	23.05.2012	30.05.2012	09.06.2012	28.09.2012
2.13	2.13.6	Оказание услуг по обслуживанию оборудования Издательского дома НИТУ "МИСиС"	5		0,35000000			ед. поставщик			03.02.2012	12.03.2012
2.13	2.13.7	Выполнение работ по ремонту помещений Дома культуры НИТУ «МИСиС» (Модернизация Научно-технической библиотеки)	6		5,65000000			конкурс	30.12.2011	10.01.2012	16.01.2012	11.06.2012
3.14	3.14.90	Оказание консультационных и информационных услуг по исследованию рынков труда в г. Москве, иных регионах России и вне ее и подбору кандидатов на вакансию «Руководитель фонда целевого капитала НИТУ «МИСиС»	5	0,21998157				запрос котировок			10.01.2012	01.07.2012
3.14	3.14.91	Разработка стратегии развития НИТУ "МИСиС" и плана реализации стратегии на 2012 - 2027 гг.	5	10,04000000				ед. поставщик			21.05.2012	03.09.2012
3.14	3.14.92	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации в США для работников НИТУ «МИСиС»	2	8,00000000				конкурс	19.03.2012	09.04.2012	13.04.2012	01.07.2012
3.14	3.14.93	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" по теме "Управление и методология электронных способов обучения, управление электронными ресурсами библиотеки" в Государственном университете Айовы, США (командировочные расходы)	2	0,65648020				смета			05.04.2012	29.04.2012
3.14	3.14.94	Оказание услуг по организационно-экспертному сопровождению интенсивного семинара «Методические основы преподавания английского языка для академических целей» для преподавателей кафедры РИЯЛ НИТУ «МИСиС»	2	0,38000000				запрос котировок	16.08.2012	21.08.2012	31.08.2012	20.09.2012
3.14	3.14.95	Организация пребывания в НИТУ "МИСиС" сотрудника Школы Белл с целью проведения интенсивного семинара "Методические основы преподавания английского для академических целей"	2	0,18011849				смета			10.09.2012	10.12.2012
3.14	3.14.96	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе повышения квалификации в Международном колледже Белл г. Кембридж, Великобритания (Bell International College, Cambridge, UK).	2	1,24000000				конкурс	04.06.2012	25.06.2012	04.07.2012	15.09.2012
3.14	3.14.97	Организация и проведение программы повышения квалификации сотрудников кафедры РИЯЛ НИТУ "МИСиС" в Школе Белл, Кембридж по 2 модулям: Язык и методология; Подготовка тренеров для преподавателей английского языка (командировочные расходы)	2	0,50438668				смета			04.07.2012	28.07.2012
3.14	3.14.98	Программа повышения квалификации «Подготовка вновь набранных преподавателей к ведению курса Touchstone» для сотрудников кафедры РИЯЛ НИТУ "МИСиС"	2	0,17053690				смета			10.09.2012	10.12.2012

3.14	3.14.99	Подготовка сотрудников кафедры РИЯЛ НИТУ "МИСиС" к сдаче международного экзамена по методике преподавания английского языка ТКТ (Teacher Knowledge Test) и сдача экзамена	2	0,09000000					ед. поставщик			07.08.2012	25.11.2012
3.14	3.14.100	Организация и проведение семинара «Введение в преподавание английского языка для академических целей и интеграция подготовки студентов к сдаче экзамена IELTS в учебную программу по английскому языку» для сотрудников кафедры РИЯЛ НИТУ "МИСиС"	2	0,11900000					ед. поставщик			21.09.2012	01.12.2012
3.14	3.14.101	Подготовка аспирантов и магистров НИТУ "МИСиС" (курс по «Adobe Flash») к разработке интерактивных программ для развития материаловедения (в рамках летней школы DoITPoMS в Кембриджском университете)	2	0,09004632					ед. поставщик			30.03.2012	10.07.2012
3.14	3.14.102	Оказание услуг по организационно-экспертному сопровождению стажировки по созданию электронных учебных материалов в Университете Кембридж (Великобритания) в области естественно научных и инженерных дисциплин по направлению материаловедение и металлургия	2	1,20000000					конкурс	27.06.2012	18.07.2012	27.07.2012	20.09.2012
3.14	3.14.103	Участие аспирантов и магистров НИТУ "МИСиС" в летней школе DoITPoMS по разработке интерактивных программ для развития материаловедения в Кембриджском университете (командировочные расходы)	2	0,78711231					смета			29.06.2012	25.08.2012
3.14	3.14.104	Повышение квалификации сотрудников, преподавателей и студентов НИТУ "МИСиС" в рамках двух модулей курса для исполнительных директоров компаний и предприятий профессора Государственного университета штата Нью-Йорк Светлозара Рачева	2	0,35391200					смета			20.03.2012	20.04.2012
3.14	3.14.105	Организация пребывания в НИТУ «МИСиС» начальника отдела кадров Кембриджского университета	2	0,16931165					смета			28.04.2012	20.06.2012
3.14	3.14.106	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" на семинаре начальника отдела кадров Кембриджского университета	2	0,47448000					ед. поставщик			28.04.2012	20.06.2012
3.14	3.14.107	Повышение квалификации молодых преподавателей НИТУ «МИСиС» при подготовке и проведении курсов ДПО на предприятиях	2	0,11510380					смета			01.06.2012	15.11.2012
3.14	3.14.108	Повышение квалификации сотрудника с целью участия в экспериментах по исследованию динамики мембранных доменов и разработке теорий описывающей наблюдаемые явления в США	2	0,26351598					смета			20.02.2012	13.03.2012
3.14	3.14.109	Оказание услуг по техническому обеспечению для организации школы-семинара молодых ученых в рамках 19-го Международного симпозиума по метастабильным, аморфным и наноструктурированным материалам (ISMANAM 2012), проводимого НИТУ «МИСиС» в период с 17 по 22 и	2	0,35000000					запрос котировок	22.05.2012	29.05.2012	05.06.2012	22.06.2012
3.14	3.14.110	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в Массачусетском технологическом институте в области модернизации инженерного образования в бакалавриате	2	0,11816103					смета			24.04.2012	06.05.2012
3.14	3.14.111	Повышение квалификации сотрудника с целью изучения новых методик работы на оборудовании фирмы CSM Instruments	2	0,06478048					смета			02.10.2012	26.10.2012
3.14	3.14.112	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" по теме "Практические аспекты организации международных научно-исследовательских проектов в системе высшего профессионального образования в США"	2	0,23568999					смета			15.10.2012	10.12.2012
3.14	3.14.113	Повышение квалификации 4 сотрудников НИТУ "МИСиС" на семинаре "Новое в технологии аккредитации вузов"	2	0,10880000					ед. поставщик			27.09.2012	06.10.2012
3.14	3.14.114	Оказание услуг по организации консультационного семинара для сотрудников НИТУ "МИСиС" по тематике "Основы управления проектами. Стандарт ANSI RMI PMBoK 2008" с целью формирования кадрового резерва	2	0,20000000					ед. поставщик			05.07.2012	20.07.2012
3.14	3.14.115	Оказание услуг по организации консультационного семинара для 25 (Двадцати пяти) специалистов Заказчика по тематике: «Основы ТРИЗ++»	2	0,16000000					ед. поставщик			15.10.2012	15.12.2012

3.14	3.14.116	Организации повышения квалификации сотрудника УМAM НИТУ "МИСиС" по программе «Английский деловой язык»	2	0,06000000					ед. поставщик			04.10.2012	14.12.2012
3.14	3.14.117	Осуществление визовой поддержки участников школы-семинара молодых ученых в рамках международной конференции ISMANAM 2012	2	0,18000000					ед. поставщик			20.04.2012	22.06.2012
3.14	3.14.118	Повышение квалификации сотрудника СТИ НИТУ "МИСиС" по тематике "Технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика"	2	0,02300870					смета			11.04.2012	21.04.2012
3.14	3.14.119	Повышение квалификации сотрудника СТИ НИТУ "МИСиС" по тематике "Инженерия поверхности и реновация изделий"	2	0,02590147					смета			28.05.2012	09.06.2012
3.14	3.14.120	Повышение квалификации сотрудника СТИ НИТУ "МИСиС" в области энергосбережения и энергетической эффективности	2	0,04580740					смета			12.11.2012	05.12.2012
3.14	3.14.121	Повышение квалификации сотрудника СТИ НИТУ "МИСиС" по тематике "Новые материалы" в рамках международной конференции	2	0,01470000					смета			15.05.2012	26.05.2012
3.14	3.14.122	Повышение квалификации сотрудников СТИ НИТУ "МИСиС" по тематике "Контроль и оценка результатов освоения основных профессиональных образовательных программ СПО"	2	0,06995130					смета			16.05.2012	02.06.2012
3.14	3.14.123	Повышение квалификации на базе института материаловедения Севильи (Испания) в области оценки характеристики структуры и химии нанопленок	2	0,06971614					смета			14.06.2012	09.07.2012
3.14	3.14.124	Повышение квалификации в Политехническом Университете Анконы (Италия) в области наноматериалов	2	0,08520198					смета			14.06.2012	24.06.2012
3.14	3.14.125	Повышение квалификации на литейном заводе компании Volkswagen / Audi AG	2	0,06460060					смета			29.05.2012	02.06.2012
3.14	3.14.126	Повышение квалификации в области современных методов исследования, технологии обработки, производства и применения новых материалов (Institut Clement Ader, г.Альби, Франция)	2	0,04994385					смета			06.06.2012	08.07.2012
3.14	3.14.127	Повышение квалификации сотрудников в рамках симпозиума IV International Materials Education Symposium, включая предварительные курсы, с целью совершенствования методики преподавания дисциплин магистерской программы «Advanced Material Science»	2	0,17430274					смета			10.04.2012	15.04.2012
3.14	3.14.128	Повышение квалификации в Университете Notre Dame (Индиана, США) в области соединения разнородных материалов на установке электротеплового взрыва	2	0,10787712					смета			14.06.2012	16.06.2012
3.14	3.14.129	Стажировка в Университете Notre Dame (Индиана, США) по изучению современных методов электронной микроскопии	2	0,13028787					смета			18.07.2012	02.10.2012
3.14	3.14.130	Повышение квалификации в области оптических методов измерения температуры СВС реакций в Университете Notre Dame (Индиана, США)	2	0,12990852					смета			23.07.2012	02.10.2012
3.14	3.14.131	Стажировка сотрудников НИТУ "МИСиС" по программе повышения квалификации в области материаловедения, нанотехнологий и технологий энергосбережения во Франции, г. Страсбург	2	0,05832126					смета			17.05.2012	18.05.2012
3.14	3.14.132	Оказание услуг по обновлению и сопровождению программно-аппаратного комплекса управления коммуникационными кампаниями с целевыми аудиториями вуза для НИТУ «МИСиС»	4	1,22960000					ед. поставщик			10.10.2012	15.12.2012
3.14	3.14.133	Гостиничное обслуживание делегации иностранных экспертов школы-семинара молодых ученых в рамках международной конференции ISMANAM 2012	2	0,42121000					ед. поставщик			03.05.2012	22.06.2012
3.14	3.14.134	Закупка неисключительных прав на использование программного обеспечения Conversion from PE XM MI Usage to PE Premier "XMPie" для управления коммуникационными кампаниями с целевыми аудиториями НИТУ «МИСиС»	4	2,83072300					конкурс	16.10.2012	06.11.2012	17.11.2012	22.11.2012
3.14	3.14.135	Издание материалов для повышения квалификации ППС НИТУ "МИСиС" в области кредитно-модульной организации образовательного процесса	2	0,20000000					ед. поставщик			27.06.2012	20.08.2012
3.14	3.14.136	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" в области использования комплекса физического моделирования термомеханических процессов Gleeble System 3800	2	0,28571007					смета			05.06.2012	19.08.2012

3.14	3.14.137	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации в США для работников НИТУ «МИСиС»	2	6,00000000				конкурс	06.09.2012	27.09.2012	05.10.2012	30.11.2012
3.14	3.14.138	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации в США для работников НИТУ «МИСиС» по тематике "Опыт американских университетов по организации работы со студентами, абитуриентами, их родителями, взаимодействие и сотрудничество с в	2	0,65027005				смета			21.10.2012	10.11.2012
3.14	3.14.139	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" в рамках Международной конференции по наноструктурированным материалам (NANO2012) в Греции	2	0,11606702				смета			18.07.2012	04.09.2012
3.14	3.14.140	Стажировка сотрудников НИТУ "МИСиС" по изучению методик получения металлических стекол и композиционных материалов в Университете Тохоку, Япония	2	0,14860998				смета			12.09.2012	29.09.2012
3.14	3.14.141	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" в области вычислительных методов современной электронной теории твердого тела в г. Линчопинг, Швеция	2	0,29279942				смета			20.06.2012	10.12.2012
3.14	3.14.142	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в области инновационных методов исследования, технологии получения и применения сверхластичных материалов в г. Тулуза, Франция	2	0,04994385				смета			06.06.2012	08.07.2012
3.14	3.14.143	Повышение квалификации сотрудников отдела образовательных информационных технологий НИТУ "МИСиС" для администрирования системы смешанного обучения МИСиС-СИТИ	2	0,06000000				ед. поставщик			05.06.2012	15.08.2012
3.14	3.14.144	Организация повышения квалификации в области управления процессом разработки и реализации программ развития образовательных учреждений ВПО	2	0,01800000				ед. поставщик			18.06.2012	25.06.2012
3.14	3.14.145	Закупка онлайн обучающих модулей для преподавателей кафедры РИЯЛ НИТУ "МИСиС"	2	0,11612026				ед. поставщик			10.12.2012	20.12.2012
1.1	1.1.116	Приобретение учебного оборудования для разработки и внедрения новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	1		24,00000000			конкурс	10.03.2013	01.04.2013	15.04.2013	15.09.2013
1.1	1.1.117	Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	3		13,00000000			конкурс	10.08.2013	31.08.2013	20.09.2013	15.12.2013
1.1	1.1.118	Развитие информационных ресурсов для для разработки и внедрения новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	4		10,00000000			конкурс	10.08.2013	31.08.2013	20.09.2013	15.12.2013
1.1	1.1.119	Развитие информационных ресурсов для для разработки и внедрения новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	4			2,00000000		конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
1.1	1.1.120	Выполнение ремонтных работ с целью создания мультимедийных аудиторий для внедрения новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	6			13,00000000		конкурс	10.03.2013	01.04.2013	15.04.2013	15.09.2013
1.1	1.1.121	Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	3			7,00000000		конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
1.2	1.2.57	Приобретение оборудования для внедрения новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды	1		25,00000000			конкурс	10.03.2013	01.04.2013	15.04.2013	15.09.2013
1.2	1.2.58	Развитие информационных ресурсов для внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды	4		8,00000000			конкурс	10.08.2013	31.08.2013	20.09.2013	15.12.2013
1.2	1.2.59	Развитие информационных ресурсов для внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды	4			6,00000000		конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
1.2	1.2.60	Внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды	6			16,00000000		конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
1.2	1.2.61	Развитие информационных ресурсов для внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды	1			6,00000000		конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
1.3	1.3.47	Развитие информационных ресурсов для внедрения новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса	4		2,00000000			конкурс	10.08.2013	31.08.2013	20.09.2013	15.12.2013
1.3	1.3.48	Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса	5		2,00000000			конкурс	10.08.2013	31.08.2013	20.09.2013	15.12.2013

1.3	1.3.49	Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса	6			9,00000000	конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
1.4	1.4.58	Развитие информационных ресурсов для формирования позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий	4		1,00000000		конкурс	10.03.2013	01.04.2013	15.04.2013	15.09.2013
1.4	1.4.59	Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований для формирования позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий	5		5,00000000		конкурс	10.08.2013	31.08.2013	20.09.2013	15.12.2013
1.4	1.4.60	Формирование позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий	2		2,00000000		конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
1.4	1.4.61	Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований для формирования позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий	5			8,00000000	конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
1.4	1.4.62	Развитие информационных ресурсов для формирования позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий	4			7,00000000	конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
1.5	1.5.39	Обеспечение общественно-профессионального признания образовательных программ	5		6,00000000		конкурс	10.08.2013	31.08.2013	20.09.2013	15.12.2013
1.7	1.7.99	Развитие материально-технической базы кафедр, учебно-научных межкафедральных лабораторий и аудиторий	1		77,00000000		конкурс	10.08.2013	31.08.2013	20.09.2013	15.12.2013
1.7	1.7.100	Развитие материально-технической базы кафедр, учебно-научных межкафедральных лабораторий и аудиторий	1			6,00000000	конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
1.7	1.7.101	Развитие материально-технических баз подразделений НИТУ "МИСиС"	6			9,00000000	конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
2.8	2.8.6	Развитие системы поддержки для обеспечения мирового уровня фундаментальных исследований	4		20,00000000		смета			10.04.2012	15.10.2013
2.9	2.9.17	Научное и технологическое прогнозирование по основным направлениям деятельности университета (развитие информационных ресурсов)	4		2,00000000		конкурс	10.08.2013	31.08.2013	20.09.2013	15.12.2013
2.9	2.9.18	Научное и технологическое прогнозирование по основным направлениям деятельности университета (совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований)	5		4,00000000		конкурс	10.08.2013	31.08.2013	20.09.2013	15.12.2013
2.10	2.10.80	Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (приобретение научно-исследовательского оборудования)	1		18,00000000		конкурс	10.08.2013	31.08.2013	20.09.2013	15.12.2013
2.10	2.10.81	Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (развитие информационных ресурсов)	4		2,00000000		конкурс	10.03.2013	01.04.2013	15.04.2013	15.09.2013
2.10	2.10.82	Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (приобретение научно-исследовательского оборудования)	1			10,00000000	конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
2.10	2.10.83	Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (разработка учебных программ)	3			3,00000000	смета			10.04.2013	15.12.2013
2.10	2.10.84	Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (развитие информационных ресурсов)	4			9,00000000	конкурс	10.03.2013	01.04.2013	15.04.2013	15.09.2013
2.10	2.10.85	Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	6			18,00000000	конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
2.11	2.11.26	Развитие системы инкубирования наукоемких компаний на основе инновационных разработок сотрудников, аспирантов и студентов	1		20,00000000		конкурс	10.08.2013	31.08.2013	20.09.2013	15.12.2013
2.12	2.12.91	Оснащение современным научным и технологическим оборудованием, ресурсами коллективного пользования, информационными и вычислительными	1		109,00000000		конкурс	10.08.2013	31.08.2013	20.09.2013	15.12.2013
2.12	2.12.92	Развитие материально-технических баз подразделений НИТУ "МИСиС"	6			28,00000000	конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013

2.12	2.12.93	Оснащение современным научным и технологическим оборудованием, ресурсами коллективного пользования, информационными и вычислительными	1				17,00000000	конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
2.13	2.13.8	Развитие научных журналов мирового уровня в соответствии с основными научными направлениями университета	6				4,00000000	смета			10.04.2013	15.12.2013
3.14	3.14.145	Создание современной системы управления человеческими ресурсами (повышение квалификации)	2		30,00000000			конкурс	10.06.2013	01.07.2013	15.08.2013	15.10.2013
3.14	3.14.146	Создание современной системы управления человеческими ресурсами (совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований)	5		20,00000000			конкурс	10.03.2013	01.04.2013	15.04.2013	15.09.2013
Итого:			----	400,00000000	400,00000000	158,00000000	178,00000000	----	----	----	----	----

*) Указывается одно из разрешенных направлений расходования средств в рамках Проекта (1, 2, 3, 4, 5 или 6):

- 1 - приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования
- 2 - повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета
- 3 - разработка учебных программ
- 4 - развитие информационных ресурсов
- 5 - совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований
- 6 - другое (может указываться только для контрактов и работ, реализуемых за счет средств софинансирования)

**) Указывается способ размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг :

"конкурс" - размещение заказа путем проведения открытого конкурса в соответствии с 94-ФЗ

"аукцион" - размещение заказа путем проведения аукциона в соответствии с 94-ФЗ

"котировки" - размещение заказа путем запроса котировок в соответствии с 94-ФЗ

"ед. поставщик" - поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) на сумму, не превышающую предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке установленной ЦБ РФ

"смета" - оплата расходов по смете, утвержденной приказом по учреждению

"пользование" - передача в безвозмездное пользование имущества на основе договора сроком не менее 5 лет

"пожертвование" - передача третьими лицами имущества на баланс учреждения

От Исполнителя

И.о. ректора _____ (Черникова А.А.)

подпись _____ Ф.И.О.

Исполнитель:

Сычев С.О.

ФОРМА № 3п

План расходования средств

Наименование университета: Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Направления расходования средств в рамках Программы	План расходования средств в 2012 году (млн. руб.)										План расходования средств в 2013 году (млн. руб.)									
	Всего		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		Всего		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
	Федерал. бюджет	Софинансирование	Федерал. бюджет	Софинансирование	Федерал. бюджет	Софинансирование	Федерал. бюджет	Софинансирование	Федерал. бюджет	Софинансирование	Федерал. бюджет	Софинансирование	Федерал. бюджет	Софинансирование	Федерал. бюджет	Софинансирование	Федерал. бюджет	Софинансирование	Федерал. бюджет	Софинансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования	282,509	42,968	0,167	-	25,860	1,571	101,194	0,953	155,288	40,443	273,000	39,000	-	-	-	-	49,000	-	224,000	39,000
2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета	25,680	X	0,264	-	3,365	-	13,382	-	8,669	-	32,000	X	-	X	-	X	-	X	32,000	X
3. Разработка учебных программ	3,664	X	-	-	0,183	-	0,700	-	2,781	-	13,000	10,000	-	-	-	-	-	-	13,000	10,000
4. Развитие информационных ресурсов	55,668	X	0,371	-	3,873	-	7,966	-	43,458	-	45,000	24,000	-	-	-	-	3,000	9,000	42,000	15,000
5. Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований	32,479	49,152	-	6,250	0,129	4,361	10,260	6,362	22,091	32,179	37,000	8,000	-	-	-	-	20,000	-	17,000	8,000
6. Другое (только для внебюджетных источников финансирования)	X	65,880	-	-	-	33,274	-	9,715	-	22,891	X	97,000	X	-	X	-	X	13,000	X	84,000
Итого	400,000	158,000	0,801	6,250	33,411	39,205	133,501	17,031	232,287	95,514	400,000	178,000	-	-	-	-	72,000	22,000	328,000	156,000

От Исполнителя

И.о. ректора _____ (Черникова А.А.)

подпись

Ф.И.О.

(печать)

Исполнитель:

Сычев С.О.