

Отчет о выполнении плана реализации мероприятий

Наименование университета: НИТУ "МИСиС"

Отчет за: 2009г.

№	Наименование мероприятия	Объемы финансирования (нарастающим итогом)				График выполнения				Контрольный индикатор выполнения мероприятия*
		Федеральный бюджет (млн.руб.)		Софинансирование (млн.руб.)		Дата начала		Дата завершения		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Блок 1: Развитие передовых образовательных программ и технологий	95,000	95,000	20,000	27,643					
1.1.	Мероприятие 1.1: Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	22,000	22,000	10,000	10,974	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 06/1-09 01.11.2009, ГК 13/1-09 02.11.2009, ГК 29/1-09 13.11.2009, ГК 35/0-09 21.11.2009, ГК 40/1-09 24.11.2009, ГК 41/1-09 24.11.2009, ГК 05/0-09 30.10.2009, ГК 27-09 26.03.2009, ГК 26-09 25.03.2009
1.2.	Мероприятие 1.2: Внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды	12,000	12,000	10,000	16,668	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 05/0-09 30.10.2009, ГК 15/2-09 03.11.2009, ГК 27/7-09 14.11.2009, ГК 31/0-09 16.11.2009, ГК 35/0-09 21.11.2009, ГК 241/1-08 19.12.2008, ГК 80-09 22.07.2009, ГК 56-09 06.06.2009
1.3.	Мероприятие 1.3: Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса	3,000	3,000	0,000	0,000	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 31/0-09 16.11.2009
1.4.	Мероприятие 1.4: Формирование позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий	0,000	0,000	0,000	0,000	03.08.09	03.08.09	15.12.17		
1.5.	Мероприятие 1.5: Обеспечение общественно-профессионального признания образовательных программ	0,000	0,000	0,000	0,000	03.08.09	03.08.09	15.12.17		
1.6.	Мероприятие 1.6: Формирование новых стандартов образования в сфере высоких технологий	0,000	0,000	0,000	0,000	03.08.09	03.08.09	15.12.17		

1.7.	Мероприятие 1.7: Развитие материально-технической базы кафедр, учебно-научных межкафедральных лабораторий и аудиторий	58,000	58,000	0,000	0,000	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 16/7-09 07.11.2009, ГК 26/7-09 13.11.2009, ГК 34/0-09 20.11.2009, ГК 35/0-09 21.11.2009, ГК 36/7-09 21.11.2009, ГК 37/7-09 23.11.2009, ГК 38/7-09 23.11.2009
2	Блок 2: Создание системы генерации и распространения знаний,	95,000	95,000	20,000	21,040					
2.8.	Мероприятие 2.8: Развитие системы поддержки для обеспечения мирового уровня фундаментальных исследований	10,000	10,000	0,000	0,000	03.08.09	03.08.09	15.12.17		Договоры с физическими лицами, в том числе и с сотрудниками университета (Доп.соглашения.)
2.9.	Мероприятие 2.9: Научное и технологическое прогнозирование по основным направлениям деятельности университета	3,000	3,000	0,000	0,000	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 44/1-09 04.12.2009
2.10.	Мероприятие 2.10: Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	10,000	10,000	9,000	9,560	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 10/12-09 01.11.2009, ГК 25/10-09 11.11.2009, ГК 28/10-09 13.11.2009, ГК 35/0-09 21.11.2009, ГК 42/1-09 29.11.2009, ГК 117-09 17.11.2009
2.11.	Мероприятие 2.11: Развитие системы инкубирования наукоемких компаний на основе инновационных разработок сотрудников, аспирантов и студентов	10,000	10,000	0,000	0,000	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 14/11-09 03.11.2009, ГК 17/11-09 07.11.2009, ГК 20/11-09 07.11.2009, ГК 32/11-09 17.11.2009
2.12.	Мероприятие 2.12: Оснащение современным научным и технологическим оборудованием, ресурсами коллективного пользования, информационными и вычислительными	62,000	62,000	7,000	7,480	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 01/12-09 16.10.2009, ГК 02/12-09 23.10.2009, ГК 03/12-09 23.10.2009, ГК 04/12-09 23.10.2009, ГК 07/12-09 01.11.2009, ГК 08/12-09 01.11.2009, ГК 09/12-09 01.11.2009, ГК 11/12-09 02.11.2009, ГК 12/12-09 02.11.2009, ГК 18/12-09 07.11.2009, ГК 19/12-09 07.11.2009, ГК 22/12-09 08.11.2009, ГК 23/12-09 08.11.2009, ГК 24/12-09 09.11.2009, ГК 34/0-09 20.11.2009, ГК 35/0-09 21.11.2009, ГК 18-09 06.03.2009, ГК 19-09 06.03.2009, ГК 32-09 10.04.2009, ГК 34-09 14.04.2009, ГК 42-09 04.05.2009, ГК 47-09 18.05.2009, ГК 50-09 23.05.2009, ГК 54-09 05.06.2009
2.13.	Мероприятие 2.13: Развитие научных журналов мирового уровня в соответствии с основными научными направлениями университета	0,000	0,000	4,000	4,000	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 118-09 24.11.2009
3	Блок 3: Формирование современной университетской инфраструктуры и	10,000	10,000	-	-					
3.14.	Мероприятие 3.14: Создание современной системы управления человеческими ресурсами	10,000	10,000	0,000	0,000	03.08.09	03.08.09	15.12.17		ГК 21/14-09 08.11.2009, ГК 30/14-09 16.11.2009, ГК 33/14-09 20.11.2009, ГК 43/1-09 30.11.2009

3.15.	Мероприятие 3.15: Переход к форме автономного образовательного учреждения	0,000	0,000	0,000	0,000	03.08.09	03.08.09	15.12.17		№3151а-01 от 30.11.2009г.
3.16.	Мероприятие 3.16: Совершенствование организационной структуры университета и развитие инфраструктуры	0,000	0,000	0,000	0,000	03.08.09	03.08.09	15.12.17		Приказ 399 о.в. от 30.10.2009г., Приказ 454 о.в. от 01.12.2009г., Приказ № 107 о.в. от 13.04.2009г.
ИТОГО		200,000	200,000	40,000	48,683					

*) указываются реквизиты документов, подтверждающие факт выполнения мероприятия.

Сдал Исполнитель

Должность: Ректор

(Д.В. Ливанов)

подпись

Ф.И.О.

печать

Принял Оператор

Должность

(

)

подпись

Ф.И.О.

печать

Отчет о выполнении плана реализации закупок

Наименование университета: НИТУ "МИСиС"

Отчет за: 2009г.

№ меро- прия- тия	№ закупки, конкурса /лота или задания на работу	Наименование заказа / или работы , финансируемой по смете	Наименование поставщика/ исполнителя и реквизиты контракта	Направление расходования средств (1-6)	Оценочная стоимость (млн. руб.)		Контрактная/ сметная стоимость (млн. руб.)		Сумма произведенных выплат (млн. руб.)		Выполнение плана							
											публикация извещения		подача заявок		подписание контракта/ или задания на		завершение контракта/ или задания на	
					Федер. бюджет	Софинан- сирован.	Федер. бюджет	Софинан- сирован.	Федер. бюджет	Софинан- сирован.	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	1.1.1	Разработка учебной программы "Физика наносистем" на иностранном языке	МИСиС	3	0,755		0,755		0,755						10.09.09	10.09.09	15.12.09	24.12.09
1.1.	1.1.2	Разработка учебной программы "Современное материаловедение и машиностроение" на иностранном языке	МИСиС	3	0,757		0,757		0,757						10.09.09	10.09.09	15.12.09	24.12.09
1.1.	1.1.3	Подготовка учебной документации к проектированию основных образовательных программ в компетентностном формате	МИСиС	3	0,190		0,190		0,190						01.09.09	01.09.09	15.12.09	24.12.09
1.1.	1.1.4	Разработка программы курса по теории и технологии процесса Ромелт и пакета демонстрационного материала на русском языке с программой расчета технологических показателей процесса на русском и английском языках.	МИСиС	3	1,000		1,000		1,000						15.09.09	15.09.09	15.12.09	24.12.09
1.1.	1.1.5	Подготовка документации на английском языке (бланки транскриптов и для портала университета)	МИСиС	5	0,795		0,795		0,795						01.09.09	01.09.09	15.12.09	24.12.09
1.1.	1.1.6	Создание тренажера "Многофункциональная компьютерно-тренинговая система "Непрерывная разливка стали""	МИСиС	3	1,499		1,499		1,499						01.09.09	01.09.09	15.12.09	24.12.09

1.1.	1.1.7	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Учебные тренажеры "Основы электротехники и электроники" и "Система диспетчерского мониторинга сетей электроснабжения" для кафедры Электротехники и микропроцессорной электроники Института Базового Образования МИСиС)	ООО «Все для школы»	1	7,500		7,500		7,500		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.1.	1.1.8	Выполнение технологических работ (оказание услуг) по разработке системы «Обучающий комплекс «Технологии оперативного управления производством» (в том числе с приобретением неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения) для НИТУ «МИСиС»	ООО «ИБС Экспертиза»	3	2,300		2,300		2,300		09.10.09	09.10.09	09.11.09	09.11.09	24.11.09	24.11.09	15.12.09	24.12.09
1.1.	1.1.9	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (комплект мультимедийного оборудования для организации учебного процесса в 3-х аудиториях)	ООО «Все для школы»	1	1,029		1,029		1,029		09.10.09	09.10.09	05.11.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.1.	1.1.10	Приобретение комплекта программного обеспечения с оснасткой для механических испытаний для МИСиС	ООО «Цвик трейдинг- М»	4	2,900		2,900		2,900		25.09.09	25.09.09	16.10.09	16.10.09	01.11.09	01.11.09	15.12.09	11.12.09
1.1.	1.1.11	Приобретение комплекта программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для осуществления учебной и научной деятельности НИТУ «МИСиС» (Приобретение и ввод в эксплуатацию ПО "SolidWorks" и "Deform-3D")	ООО «Все для школы»	4	0,500		0,500		0,500		07.10.09	07.10.09	30.10.09	30.10.09	14.11.09	14.11.09	15.12.09	22.12.09
1.1.	1.1.12	Оказание услуг (выполнение работ) по изготовлению и доставке бланков приложений к диплому на английском языке Европейского образца (Diploma Supplement) для НИТУ «МИСиС»	ЗАО «Концерн Знак»	5	0,450		0,450		0,450		09.10.09	09.10.09	21.10.09	21.10.09	02.11.09	02.11.09	15.12.09	06.11.09

1.1.	1.1.13	Выполнение технологических работ (оказание услуг) по разработке программногo обеспечения обучающего тренажера «Управление высокотехнологичными компаниями и проектами» (в том числе с приобретением исключительных прав на программное обеспечение) для НИТУ «МИСиС»	ООО «Лаборатория мысли»	3	1,200		1,200		1,200		09.10.09	09.10.09	09.11.09	09.11.09	24.11.09	24.11.09	15.12.09	16.12.09
1.1.	1.1.14	Оказание услуг (выполнение работ) по предоставлению доступа к Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) по сети Интернет с предоставлением 10 (десяти) комплектов лицензионного программногo обеспечения для НИТУ «МИСиС»	Федеральное государственное учреждение «Российская государственная библиотека»	4	0,153		0,153		0,153		20.10.09	20.10.09	27.10.09	05.11.09	06.11.09	13.11.09	15.12.09	19.11.09
1.1.	1.1.15	Оказание услуг в области информационных технологий по приобретению неисключительных прав на комплект электронных версий научных журналов, энциклопедий и баз данных зарубежных издательств для НИТУ «МИСиС (Архив Web Of Science оплата за текущий год)	Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный Консорциум»	4	0,250		0,250		0,250		25.09.09	25.09.09	16.10.09	16.10.09	30.10.09	30.10.09	15.12.09	02.11.09
1.1.	1.1.16	Приобретение комплекта программногo обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для осуществления учебной и научной деятельности НИТУ «МИСиС» (Программное обеспечение OMNIC Spectra Advanced Material Characterization)	ООО «Все для школы»	4	0,203		0,203		0,203		07.10.09	07.10.09	30.10.09	30.10.09	14.11.09	14.11.09	15.12.09	22.12.09
1.1.	1.1.17	Разработка методических материалов для внедрения и сопровождения автоматизированной системы "Обучающий комплекс "Технологии оперативного управления производством"	МИСиС	3	0,097		0,097		0,097						10.09.09	10.09.09	15.12.09	24.12.09

1.1.	1.1.18	Приобретение комплекта программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для осуществления учебной и научной деятельности НИТУ «МИСиС» (Программное обеспечение для лазерной установки)	ООО «Все для школы»	4	0,190		0,190		0,190		21.09.09	07.10.09	01.10.09	30.10.09	11.10.09	14.11.09	15.12.09	22.12.09
1.1.	1.1.19	Приобретение комплекта программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для осуществления учебной и научной деятельности НИТУ «МИСиС» (Тренажер для проведения деловых игр в области принятия управленческих решений на предприятиях высоких технологий в нестандартных ситуациях.)	ООО «Все для школы»	4	0,019		0,019		0,019		21.09.09	07.10.09	01.10.09	30.10.09	11.10.09	14.11.09	15.12.09	22.12.09
1.1.	1.1.20	Выполнение работ по ремонту помещений учебно-административного корпуса «В» МИСиС по адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2-2а	ООО «СК ПАРИТЕТ»	6		10,000		10,729		10,729	16.02.09	16.02.09	10.03.09	10.03.09	26.03.09	26.03.09	15.12.09	02.12.09
1.1.	1.1.21	Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке		3							10.01.10		10.02.10		24.02.10		15.12.10	
1.1.	1.1.22	Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке		3							10.01.10		10.02.10		24.02.10		15.12.10	
1.1.	1.1.23	Оказание услуг по информационному сопровождению семинара «Современные форматы организации и тенденции металлургического рынка в России и мире», проводимого в рамках специализированной программы «Управление развитием металлургического предприятия» для МИСиС	ООО "РУСМЕТ.РУ"	4				0,245		0,245	04.03.09	04.03.09	18.03.09	18.03.09	25.03.09	25.03.09	15.12.09	15.06.09

1.1.	1.1.24	Оказание услуг по актуализации знаний внутренних аудиторов СМК для контроля результативности разработки и внедрения новых образовательных программ, оказание услуг по программе "Управление проектами: теоретические вопросы разработки и внедрения новых образовательных программ"	ООО "Русский Регистр-Балтийская инспекция" ИНН 7805355249	2	0,198		0,198		0,198						01.12.09	01.12.09	15.12.09	24.12.09
1.1.	1.1.25	Приобретение программного обеспечения для осуществления учебной и научной деятельности НИТУ «МИСиС»	ООО "АЛВ Групп" ИНН 7706684972	4	0,013		0,013		0,013						01.12.09	01.12.09	15.12.09	24.12.09
1.2.	1.2.1	Оказание услуг в области информационных технологий по приобретению неисключительных прав на комплект электронных версий научных журналов, энциклопедий и баз данных зарубежных издательств для НИТУ «МИСиС	Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный Консорциум»	4	4,825		4,825		4,825		25.09.09	25.09.09	16.10.09	16.10.09	30.10.09	30.10.09	15.12.09	02.11.09
1.2.	1.2.2	Приобретение комплекта программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для осуществления учебной и научной деятельности НИТУ «МИСиС» (Приобретение программного обеспечения для Одела информационных образовательных технологий)	ООО «Все для школы»	4	1,675		1,675		1,675		07.10.09	07.10.09	30.10.09	30.10.09	14.11.09	14.11.09	15.12.09	22.12.09
1.2.	1.2.3	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Приобретение компьютеров для Одела информационных образовательных технологий)	ООО «Все для школы»	1	0,745		0,745		0,745		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.2.	1.2.4	Выполнение технологических работ по модернизации Автоматизированной информационной системы управления учебным процессом и контингентом учащихся НИТУ «МИСиС»	ЗАО «МНПП Намип»	4	1,897		1,897		1,897		01.10.09	01.10.09	02.11.09	02.11.09	17.11.09	16.11.09	15.12.09	24.12.09
1.2.	1.2.5	Поставка комплекса оборудования для изготовления модельной и стержневой оснастки для НИТУ «МИСиС»	ООО «Ками-Станкоагрегат»	1	1,600		1,600		1,600		28.09.09	28.09.09	20.10.09	20.10.09	03.11.09	03.11.09	15.12.09	10.12.09

1.2.	1.2.6	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Приобретение, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию мультимедийного комплекса)	ООО «Все для школы»	1	1,200		1,200		1,200		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.2.	1.2.7	Поставка оборудования для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС»	ООО "КНС" ИНН 7709530018	1	0,055		0,055		0,055						01.11.09	01.11.09	15.12.09	09.12.09
1.2.	1.2.8	Приобретение программного обеспечения для осуществления учебной и научной деятельности НИТУ «МИСиС»	ООО "АЛВ Групп" ИНН 7706684972	4	0,003		0,003		0,003						01.11.09	01.11.09	15.12.09	24.12.09
1.2.	1.2.9	Внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды		4							10.01.10		10.02.10		24.02.10		15.12.10	
1.2.	1.2.10	Выполнение работ по текущему ремонту помещений учебно-административного корпуса «Б» МИСиС по адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4	ООО фирма «Строй АС»	6		10,000		13,347		13,347	10.01.09	11.11.08	10.02.09	02.12.08	24.02.09	19.12.08	15.12.09	02.12.09
1.2.	1.2.11	Внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды		4							10.01.10		10.02.10		24.02.10		15.12.10	
1.2.	1.2.12	Поставка комплекта оборудования для локальной вычислительной сети (ЛВС) МИСиС	ООО "АйТиЭсСи"	1			3,134		3,134		11.06.09	11.06.09	02.07.09	02.07.09	22.07.09	22.07.09	15.12.09	03.09.09
1.2.	1.2.13	Поставка комплекта элементов структурированной кабельной системы для мультимедийной лекционной аудитории МИСиС	ЗАО "Би-Эй-Си"	1			0,187		0,187		12.05.09	12.05.09	27.05.09	27.05.09	06.06.09	06.06.09	15.12.09	15.07.09
1.3.	1.3.1	Выполнение технологических работ по модернизации Автоматизированной информационной системы управления учебным процессом и контингентом учащихся НИТУ «МИСиС»	ЗАО «МНПП Намип»	4	3,000		3,000		3,000		01.10.09	01.10.09	02.11.09	02.11.09	17.11.09	16.11.09	15.12.09	24.12.09
1.3.	1.3.2	Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса		5							10.01.10		10.02.10		24.02.10		15.12.10	
1.3.	1.3.3	Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса		5											11.01.10		15.12.10	
1.4.	1.4.1	Формирование позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий		5											11.01.10		15.12.10	
1.4.	1.4.2	Формирование позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий		5											11.01.10		15.12.10	

1.5.	1.5.1	Обеспечение общественно-профессионального признания образовательных программ		5										11.01.10		15.12.10		
1.7.	1.7.1	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Микроскоп металлографический МЕТАМ ЛВ-41 (5 шт.) (НТФ)	ООО «Отраслевые порталы»	1	2,789		2,789		2,789		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.2	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Электродпечь лабораторная высокотемпературная СНОЛ 12/16 (НТФ)	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,202		0,202		0,202		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.3	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин-передачи» (НТФ)	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,508		0,508		0,508		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.4	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Приобретение нового компьютерного оборудования (ноутбуки)(ЭПИ)	ООО «Все для школы»	1	2,700		2,700		2,700		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.5	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Типовой комплект оборудования для лаборатории "Электричество и магнетизм" ФПЭ (СТИ)	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,600		0,600		0,600		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.6	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Комплект оборудования для компьютерных классов СТИ МИСиС)	ООО «Все для школы»	1	2,208		2,208		2,208		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.7	Поставка комплекта многоместных посадочных терминалов и посадочных систем для Старооскольского технологического института (филиала) МИСиС	ООО «Радуга-ЛИК с Вами»	1	0,913		0,913		0,913		06.10.09	06.10.09	06.11.09	06.11.09	23.11.09	23.11.09	15.12.09	14.12.09

1.7.	1.7.8	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Универсальный лабораторный комплекс по общинженерным дисциплинам (СТИ))	ООО «Все для школы»	1	2,000		2,000		2,000		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.9	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Портативный твердомер (СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,040		0,040		0,040		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.10	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Комплекс системы пробоподготовки (СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,570		0,570		0,570		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.11	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Анализатор изображения на базе поляризационного рудного микроскопа отраженного света (СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,260		0,260		0,260		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.12	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Ультразвуковой прибор для определения прочности бетона, модуля упругости бетона, кирпича.(СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,055		0,055		0,055		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.13	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Измеритель расположения стержневой арматуры в ж/б. изделиях(СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,055		0,055		0,055		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.14	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Измеритель адгезии фактурных слоев (СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,070		0,070		0,070		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09

1.7.	1.7.15	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Прибор для определения теплопроводности строительных материалов (СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,049		0,049		0,049		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.16	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Измеритель плотности тепловых потоков (СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,135		0,135		0,135		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.17	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Измеритель влажности стройматериалов (СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,032		0,032		0,032		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.18	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Дистанционный определитель температуры поверхности (СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,045		0,045		0,045		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.19	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Микроскоп измерительный (СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,007		0,007		0,007		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.20	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Измеритель механических деформаций и нагрузок (тензодатчик и датчик силы) (СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,090		0,090		0,090		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.21	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Теодолит электронный (3 шт) (СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,160		0,160		0,160		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.22	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Геодезическая рулетка (4 шт) (СТИ))	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,004		0,004		0,004		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09

1.7.	1.7.23	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Прогибомер (3 шт) (СТИ)	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,090		0,090		0,090		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.24	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Индикатор часовой (4 шт) (СТИ)	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,018		0,018		0,018		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.25	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Тензомер (4 шт) (СТИ)	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,025		0,025		0,025		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.26	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Тензометрическая станция (СТИ)	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,130		0,130		0,130		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.27	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Системный блок (СТИ)	ООО «Все для школы»	1	0,105		0,105		0,105		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.28	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Комплекс для исследования и разработки автоматизированных систем управления технологическими процессами (СТИ)	ООО «Все для школы»	1	0,868		0,868		0,868		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.29	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Портативная индукционная плавильная печь (СТИ)	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,535		0,535		0,535		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.30	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Учебный комплекс технологии литейного производства (СТИ)	ООО «Отраслевые порталы»	1	1,000		1,000		1,000		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09

1.7.	1.7.31	Поставка комплекта оборудования для локальной сетевой инфраструктуры Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ООО «Технологии связи»	1	1,297		1,297		1,297		16.10.09	16.10.09	09.11.09	09.11.09	23.11.09	23.11.09	15.12.09	15.12.09
1.7.	1.7.32	Поставка комплекта оборудования для локальной сетевой инфраструктуры Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ООО «Технологии связи»	1	0,374		0,374		0,374		16.10.09	16.10.09	09.11.09	09.11.09	23.11.09	23.11.09	15.12.09	15.12.09
1.7.	1.7.33	Поставка комплекта оборудования для локальной сетевой инфраструктуры Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ООО «Технологии связи»	1	0,348		0,348		0,348		16.10.09	16.10.09	09.11.09	09.11.09	23.11.09	23.11.09	15.12.09	15.12.09
1.7.	1.7.34	Поставка комплекта оборудования для локальной сетевой инфраструктуры Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ООО «Технологии связи»	1	0,468		0,468		0,468		16.10.09	16.10.09	09.11.09	09.11.09	23.11.09	23.11.09	15.12.09	15.12.09
1.7.	1.7.35	Поставка комплекта оборудования для локальной сетевой инфраструктуры Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ООО «Технологии связи»	1	0,200		0,200		0,200		16.10.09	16.10.09	09.11.09	09.11.09	23.11.09	23.11.09	15.12.09	15.12.09
1.7.	1.7.36	Поставка комплекта оборудования для локальной сетевой инфраструктуры Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ООО «Технологии связи»	1	0,029		0,029		0,029		16.10.09	16.10.09	09.11.09	09.11.09	23.11.09	23.11.09	15.12.09	15.12.09
1.7.	1.7.37	Поставка комплекта оборудования для локальной сетевой инфраструктуры Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ООО «Технологии связи»	1	0,561		0,561		0,561		16.10.09	16.10.09	09.11.09	09.11.09	23.11.09	23.11.09	15.12.09	15.12.09
1.7.	1.7.38	Поставка комплекта оборудования для локальной сетевой инфраструктуры Старооскольского технологического института (филиала) НИТУ «МИСиС»	ООО «Технологии связи»	1	0,083		0,083		0,083		16.10.09	16.10.09	09.11.09	09.11.09	23.11.09	23.11.09	15.12.09	15.12.09
1.7.	1.7.39	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Лабораторный стенд для создания практикума «Схемотехника» «Электротехника и управление сервоприводом»	ООО «Все для школы»	1	1,800		1,800		1,800		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09

1.7.	1.7.40	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Практикум по электротехнике	ООО «Все для школы»	1	0,175		0,175		0,175		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.41	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Модуль с сервоприводом с датчиком угла поворота для создания «Практикума по системам управления сервоприводом»	ООО «Все для школы»	1	0,500		0,500		0,500		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.42	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Лабораторный стенд по АСУТП для создания «Практикума по АСУТП водонапорной системы»	ООО «Все для школы»	1	0,600		0,600		0,600		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.43	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Лабораторный стенд по измерению сигналов с датчиков для создания «Практикума по измерению и согласованию сигналов с датчиков»	ООО «Все для школы»	1	0,600		0,600		0,600		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.44	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Лабораторный комплекс "Электропривод и электрооборудование" для кафедры Электротехники и микропроцессорной электроники Института Базового Образования МИСиС	ООО «Отраслевые порталы»	1	7,700		7,700		7,700		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.45	Поставка комплекта лабораторной мебели и оборудования для оснащения химических лабораторий НИТУ «МИСиС»	ООО «АлексГрупп»	1	5,241		5,241		5,241		07.10.09	07.10.09	28.10.09	28.10.09	13.11.09	13.11.09	15.12.09	16/129

1.7.	1.7.46	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Комплект компьютеров и оргтехники для кафедр Института Базового Образования и кафедры Физической химии МИСиС	ООО «Все для школы»	1	1,550		1,550		1,550		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.47	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Комплект тензиометров для лабораторного практикума кафедры Физической химии МИСиС	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,390		0,390		0,390		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.48	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Комплект учебно-лабораторного комплекса «Химия» для лабораторных работ для лабораторного практикума кафедры Физической химии	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,480		0,480		0,480		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.49	Приобретение программного обеспечения (Inventor) для МИСиС	ЗАО "Ризл Гео Проджект" ИНН 7701589524	4	0,099		0,099		0,099						11.10.09	13.10.09	15.12.09	13.11.09
1.7.	1.7.50	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (ПО для кафедры ОиНХ Института Базового Образования МИСиС	ООО «Все для школы»	4	0,200		0,200		0,200		09.10.09	07.10.09	30.10.09	30.10.09	16.11.09	14.11.09	15.12.09	22.12.09
1.7.	1.7.51	Приобретение программного обеспечения (КОМПАС) для МИСиС	ООО "АСКОН-КАДКАМ"	4	0,098		0,098		0,098						11.10.09	12.10.09	15.12.09	27.10.09
1.7.	1.7.52	Поставка комплекта лабораторной посуды и расходных материалов для проведения лабораторных работ по химии металлов и физической химии для НИТУ «МИСиС»	ООО «Лабораторное обеспечение»	1	0,742		0,742		0,742		28.09.09	28.09.09	20.10.09	20.10.09	06.11.09	07.11.09	15.12.09	11.12.09
1.7.	1.7.53	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Аппаратура подавления средств беспроводной связи и передачи данных)	ООО «Все для школы»	1	2,000		2,000		2,000		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09

1.7.	1.7.54	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Приобретение плавильного комплекса для приготовления магневых расплавов)	ООО «Отраслевые порталы»	1	11,772		11,772		11,772		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.55	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплексе для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС»	ООО «Все для школы»	1	1,410		1,410		1,410		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.56	Поставка автоматизированного рабочего места для функционального тестирования солнечных элементов для НИТУ «МИСиС»	ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Внештехника»	1	3,000		3,000		3,000		15.10.09	15.10.09	09.11.09	09.11.09	21.11.09	21.11.09	15.12.09	15.12.09
1.7.	1.7.57	Приобретение расходных материалов для проведения лабораторных работ для НИТУ «МИСиС»		1	0,019		0,019		0,019						01.11.09	01.11.09	15.12.09	08.12.09
1.7.	1.7.58	Приобретение программного обеспечения для осуществления учебной и научной деятельности НИТУ «МИСиС»	ООО "АЛВ Групп" ИНН 7706684972	4	0,001		0,001		0,001						01.11.09	01.11.09	15.12.09	24.12.09
1.7.	1.7.59	Развитие материально-технической базы кафедр, учебно-научных межкафедральных лабораторий и аудиторий		1							10.01.10		10.02.10		24.02.10		15.12.10	
1.7.	1.7.60	Развитие материально-технической базы кафедр, учебно-научных межкафедральных лабораторий и аудиторий		1											10.01.10		15.12.10	
2.8.	2.8.1	Развитие системы поддержки для обеспечения мирового уровня фундаментальных исследований	МИСиС	4	9,995		9,995		9,995						01.09.09	01.09.09	15.12.09	24.12.09
2.8.	2.8.2	Развитие системы поддержки для обеспечения мирового уровня фундаментальных исследований		4							10.01.10		10.02.10		24.02.10		15.12.10	
2.8.	2.8.3	Приобретение программного обеспечения для осуществления научной деятельности НИТУ «МИСиС»	ООО "АЛВ Групп" ИНН 7706684972	4	0,005		0,005		0,005						01.09.09	01.09.09	15.12.09	24.12.09
2.9.	2.9.1	Оказание услуг (выполнение работ) по проведению исследовательских и аналитических работ для научного и технологического прогнозирования по основным направлениям деятельности университета	МИСиС	5	0,300		0,300		0,300						01.11.09	01.11.09	15.12.09	24.12.09

2.9.	2.9.2	Семинар "Научное и технологическое прогнозирование по основным направлениям деятельности университета"	МИСиС	5	0,681		0,681		0,681						07.11.09	07.11.09	15.12.09	24.12.09
2.9.	2.9.3	Выполнение работ по разработке концепции развития теории и практики инновационного управления, дизайна и инноваций как направления образовательной деятельности НИТУ «МИСиС»	ООО "Интенсивные коммуникации" ИНН 7736587623	5	2,020		2,020		2,020		14.10.09	14.10.09	16.11.09	16.11.09	04.12.09	04.12.09	15.12.09	24.12.09
2.9.	2.9.5	Научное и технологическое прогнозирование по основным направлениям деятельности университета		5											10.01.10		15.12.10	
2.10.	2.10.1	Оказание услуг (выполнение работ) в области управления и информационной поддержки объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате научно-технической деятельности НИТУ «МИСиС»	ООО "МИПС" ИНН 7728104424	5	1,000		1,000		1,000		14.10.09	14.10.09	16.11.09	16.11.09	30.11.09	30.11.09	15.12.09	15.12.09
2.10.	2.10.2	Разработка технологического задания на проектирование, основных технических и проектных решений по созданию комплекса по приготовлению и подаче в печь Ромелт пылеугольного топлива для НИТУ «МИСиС	ООО «МетПромПроект»	4	2,000		2,000		2,000		28.09.09	28.09.09	29.10.09	29.10.09	13.11.09	11.11.09	15.12.09	02.12.09
2.10.	2.10.3	Оказание услуг по проведению повторной аккредитации МИЛ «Наноматериалы» и расширению области аккредитации по методикам рентгенофлуоресцентного анализа и механических испытаний для НИТУ «МИСиС»	Ассоциация Аналитических Центров «Аналитика»	2	0,320		0,320		0,320		15.10.09	15.10.09	27.10.09	05.11.09	07.11.09	13.11.09	15.12.09	08.12.09
2.10.	2.10.4	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Приобретение оборудования компьютерного класса для проведения опытно-конструкторских работ)	ООО «Все для школы»	1	1,900		1,900		1,900		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
2.10.	2.10.5	Поставка комплекса оборудования для изготовления форм и стержней из холодно-твердеющей смеси для НИТУ «МИСиС»	ЗАО Инженерно-технологический центр машиностроения «Металлург»	1	4,780		4,780		4,780		28.09.09	28.09.09	19.10.09	19.10.09	02.11.09	01.11.09	15.12.09	16.11.09

2.10.	2.10.6	Оказание услуг по разработке нормативно-методической документации, проектов финансовых механизмов и организационных принципов создания и деятельности ВУЗовских энергосервисных компаний для оказания комплексных услуг в области энергосбережения для НИТУ «МИСиС»	ООО «Интеграция: Образование и Наука» ИНН 7705780835	5		2,000		1,760		1,760	05.10.09	05.10.09	05.11.09	05.11.09	20.11.09	17.11.09	15.12.09	16.12.09
2.10.	2.10.7	Разработка научно-методического обеспечения и структуры системы мониторинга формирующегося спроса в высокотехнологичных сегментах рынка профессионального труда для МИСиС	ГОУ ВПО«Дальнево сточная государственна я социально- гуманитарная академия»	5		0,330					20.07.09	20.07.09	20.08.09	20.08.09	04.09.09	04.09.09	15.12.09	
2.10.	2.10.8	Разработка и испытания на Удоканской опытно-промышленной установке технологии гравитационного извлечения золота из руд Удоканского месторождения	МИСиС	6		4,200		4,200		4,200	28.09.08	28.09.09	28.10.08	28.10.09	01.11.08	10.11.09	30.11.09	30.11.09
2.10.	2.10.9	Разработка технологии извлечения благородных металлов из кеков пероксонно-солевого выщелачивания сульфидных медных концентратовУдоканского месторождения	МИСиС	6		3,600		3,600		3,600	28.09.08	28.09.09	28.09.08	28.09.09	01.11.08	01.11.08	30.09.09	30.09.09
2.10.	2.10.10	Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		5							10.01.10		10.02.10		24.02.10		15.12.10	
2.10.	2.10.11	Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		5							10.01.10		10.02.10		24.02.10		15.12.10	
2.11.	2.11.1	Выполнение работ по разработке технической документации уникальной пилотной установки микродугового оксидирования легких сплавов с дистанционным управлением с изготовлением и поставкой ее силовой части, рабочей ванны с устройством стабилизации температуры электролита для МИСиС	ОАО «НПО «Центральный научно – исследовательс кий институт технологии машиностроени я»	1	2,280		2,280		2,280		07.10.09	07.10.09	09.11.09	09.11.09	23.11.09	23.11.09	15.12.09	22.12.09
2.11.	2.11.2	Поставка совмещенного акустического и электроакустического спектрометра для НИТУ «МИСиС	ООО «ЛАБТЕСТ»	1	3,200		3,200		3,200		28.09.09	28.09.09	19.10.09	19.10.09	03.11.09	03.11.09	15.12.09	15.12.09

2.11.	2.11.3	Поставка комплекта трубчатых печей для НИТУ «МИСиС»	ООО «МИЛЛАБ»	1	1,530		1,530		1,530		28.09.09	29.09.09	19.10.09	20.10.09	03.11.09	07.11.09	15.12.09	10.12.09
2.11.	2.11.4	Поставка комплекта оборудования для линии производства керамических нанопорошков НИТУ «МИСиС (Генераторы чистых осушенных газов)	ООО «ЛАБТЕСТ»	1	0,450		0,450		0,450		30.09.09	30.09.09	21.10.09	21.10.09	08.11.09	07.11.09	15.12.09	15.12.09
2.11.	2.11.5	Поставка комплекта оборудования для линии производства керамических нанопорошков НИТУ «МИСиС (Комплект лабораторного оборудования для линии производства керамических нанопорошков)	ООО «ЛАБТЕСТ»	1	0,890		0,890		0,890		30.09.09	30.09.09	21.10.09	21.10.09	08.11.09	07.11.09	15.12.09	15.12.09
2.11.	2.11.6	Оказание услуг (выполнение работ) по разработке бизнес-планов развития высокотехнологичных проектов, на основе инновационных разработок аспирантов и молодых ученых, и подготовке пяти проектов к участию в конкурсах по Программе «Старт» для НИТУ «МИСиС»	ООО «Русские Технопарки»	5	1,045		1,045		1,045		30.09.09	30.09.09	02.11.09	02.11.09	17.11.09	17.11.09	15.12.09	16.12.09
2.11.	2.11.7	Оказание услуг (выполнение работ) по разработке бизнес-планов развития высокотехнологичных проектов	МИСиС	5	0,600		0,600		0,600						01.09.09	01.09.09	15.12.09	24.12.09
2.11.	2.11.8	Развитие системы инкубирования наукоемких компаний на основе инновационных разработок сотрудников, аспирантов и студентов	ООО "АЛВ Групп" ИНН 7706684972	5	0,005		0,005		0,005						01.09.09	01.09.09	15.12.09	24.12.09
2.11.	2.11.9	Развитие системы инкубирования наукоемких компаний на основе инновационных разработок сотрудников, аспирантов и студентов		5							10.01.10		10.02.10		24.02.10		15.12.10	
2.12.	2.12.1	Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с числовым программным управлением для НИТУ «МИСиС»	ООО «АСМ-Сервис»	1	6,425		6,425		6,425		02.10.09	02.10.09	23.10.09	23.10.09	09.11.09	09.11.09	15.12.09	19.11.09
2.12.	2.12.2	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Плоскошлифовальный станок)	ООО «Отраслевые порталы»	1	1,950		1,950		1,950		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09

2.12.	2.12.3	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Измерительный микроскоп)	ООО «Отраслевые порталы»	1	0,745		0,745		0,745		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
2.12.	2.12.4	Поставка комплекта оборудования для системы совмещенного термического и спектрофотометрического анализа материалов НИТУ «МИСиС»	ООО «Интертек Инструментс»	1	0,268		0,268		0,268		01.10.09	01.10.09	13.10.09	13.10.09	23.10.09	23.10.09	15.12.09	19.11.09
2.12.	2.12.5	Поставка автоматического лабораторного реактора для получения нанодисперсных материалов из растворов для НИТУ «МИСиС»	ООО «Интерхим»	1	0,797		0,797		0,797		30.09.09	30.09.09	21.10.09	21.10.09	08.11.09	08.11.09	15.12.09	11.12.09
2.12.	2.12.6	Поставка комплекта печей для металлизации нанопорошков для НИТУ «МИСиС»	ООО «Некс-Лаб»	1	0,980		0,980		0,980		29.09.09	29.10.09	20.10.09	20.10.09	07.11.09	07.11.09	15.12.09	07.12.09
2.12.	2.12.7	Поставка комплекта оборудования для проведения термоаналитических измерений фазовых переходов и термического расширения для НИТУ «МИСиС»	ООО «Домикрон»	1	4,550		4,550		4,550		28.09.09	28.09.09	19.10.09	19.10.09	02.11.09	02.11.09	15.12.09	06.11.09
2.12.	2.12.8	Поставка комплекта оборудования для доукомплектации установки акустико-эмиссионных испытаний НИТУ «МИСиС»	ООО «Все для школы»	1	0,456		0,456		0,456		25.09.09	25.09.09	16.10.09	16.10.09	01.11.09	01.11.09	15.12.09	23.11.09
2.12.	2.12.9	Поставка комплекта оборудования для доукомплектации разрывной испытательной машины Instron 150LX для НИТУ «МИСиС»	ООО «Новатест»	1	1,820		1,820		1,820		25.09.09	25.09.09	16.10.09	16.10.09	01.11.09	01.11.09	15.12.09	26.11.09
2.12.	2.12.10	Поставка комплекта оборудования для изготовления и испытания полимерных композитов и покрытий для НИТУ «МИСиС»	ООО «ТД Лабтех»	1	1,736		1,736		1,736		29.09.09	29.09.09	20.10.09	20.10.09	07.11.09	07.11.09	15.12.09	10.12.09
2.12.	2.12.11	Поставка вакуумно-дуговой печи с массой слитка 20 кг в комплекте для НИТУ «МИСиС»	ООО «Торговый Дом «Тоledo»	1	12,000		12,000		12,000		01.10.09	01.10.09	22.10.09	22.10.09	08.11.09	08.11.09	15.12.09	11.12.09
2.12.	2.12.12	Поставка комплекса оборудования для испытания энергетических характеристик химических источников тока и источников питания на их основе в интервале температур минус 70 – плюс 75 град. Цельсия для НИТУ «МИСиС»	ООО Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока «Фирма Альфа-плюс»	1	5,750		5,750		5,750		25.09.09	25.09.09	16.10.09	16.10.09	01.11.09	01.11.09	15.12.09	01.12.09

2.12.	2.12.13	Поставка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплекте для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС» (Информационно-аналитической система автоматизированного моделирования архитектур химических источников тока нового поколения, формирования баз данных по их проектированию и освоению в серийном производстве)	ООО «Все для школы»	1	4,300		4,300		4,300		09.10.09	09.10.09	30.10.09	05.11.09	16.11.09	21.11.09	15.12.09	24.12.09
2.12.	2.12.14	Поставка оборудования учебно-лабораторных комплексов для осуществления научно-исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» (Поставка спектрометрического комплекса для МИСиС)	ООО «Отраслевые порталы»	1	7,000		7,000		7,000		08.10.09	08.10.09	29.10.09	05.11.09	14.11.09	20.11.09	15.12.09	24.12.09
2.12.	2.12.15	Поставка, установка, наладка и ввод в эксплуатацию комплекта оборудования инженерной инфраструктуры вычислительного комплекса для НИТУ «МИСиС	ОАО «Т-Платформы»	1	12,672		12,672		12,672		25.09.09	25.09.09	19.10.09	19.10.09	02.11.09	02.11.09	15.12.09	17.12.09
2.12.	2.12.16	Поставка сварочного аппарата для аргонно-дуговой сварки для НИТУ «МИСиС	ООО «Фирма «ЭЛСВАР»	1	0,150		0,150		0,150		29.09.09	29.09.09	06.10.09	14.10.09	16.10.09	23.10.09	15.12.09	20.11.09
2.12.	2.12.17	Поставка станка ленточнопильного для НИТУ «МИСиС»	ООО «ИТА»	1	0,187		0,187		0,187		29.09.09	29.09.09	06.10.09	14.10.09	16.10.09	23.10.09	15.12.09	29.10.09
2.12.	2.12.18	Поставка валцов электромеханических для НИТУ «МИСиС»	ООО «ЮМО-Мск»	1	0,170		0,170		0,170		29.09.09	29.09.09	14.09.09	06.10.09	23.09.09	16.10.09	15.12.09	27.10.09
2.12.	2.12.19	Поставка оборудования для осуществления учебной деятельности НИТУ «МИСиС»	ООО "НИКС-ТОРГ" ИНН 7728626396	1	0,045		0,045		0,045						01.11.09	01.11.09	15.12.09	14.12.09
2.12.	2.12.20	Поставка ДСК держателя образца для МИСиС	ООО«Домикрон» ИНН 7734538003	1		0,500		0,500		0,500	12.10.09	12.02.09	25.10.09	25.02.09	06.03.09	06.03.09	15.12.09	13.03.09
2.12.	2.12.21	Поставка системы вакуумной откачки для МИСиС	ООО«Домикрон» ИНН 7734538003	1		0,500		0,500		0,500	12.10.09	13.02.09	25.10.09	26.02.09	06.03.09	06.03.09	15.12.09	13.03.09
2.12.	2.12.22	Поставка конденсаторной установки для микродугового оксидирования металлических материалов для МИСиС	ЗАО«Электроинтер» ИНН 5077012720	1		0,190		0,190		0,190	25.03.09	25.03.09	01.04.09	01.04.09	10.04.09	10.04.09	15.12.09	29.05.09
2.12.	2.12.23	Поставка оборудования трехмерной печати для быстрого прототипирования моделей и форм для литейных процессов длч МИСиС	ООО «Тотал-Групп» ИНН 7726600667	1		0,990		0,990		0,990	10.03.09	10.03.09	01.04.09	01.04.09	14.04.09	14.04.09	15.12.09	15.04.09
2.12.	2.12.24	Поставка профилографа-профилометра для МИСиС	ООО «АБРИС» ИНН 5837015499	1		0,175		0,175		0,175	17.04.09	17.04.09	24.04.09	24.04.09	04.05.09	04.05.09	15.12.09	19.05.09

2.12.	2.12.25	Поставка автоматического электрогидравлического пресса для горячей запрессовки образцов в комплекте для МИСиС	ООО «Мелитэк» ИНН 7728644821	1		0,480		0,480		0,480	27.04.09	27.04.09	08.05.09	08.05.09	18.05.09	18.05.09	15.12.09	30.07.09
2.12.	2.12.26	Поставка multifunctional рентгеновского дифрактометра в комплекте для МИСиС	ООО Агентство «Химэксперт»	1		2,300		2,300		2,300	17.04.09	14.04.09	06.05.09	06.05.09	23.05.09	23.05.09	15.12.09	10.06.09
2.12.	2.12.27	Поставка комплекта компьютерной техники для кафедры физического материаловедения МИСиС	ЗАО «Индастриал системз лаб.»	1		0,073		0,073		0,073	20.05.09	20.05.09	28.05.09	28.05.09	05.06.09	05.06.09	15.12.09	03.07.09
2.12.	2.12.28	Развитие системы инкубирования наукоемких компаний на основе инновационных разработок сотрудников, аспирантов и студентов		1							10.01.10		10.02.10		24.02.10		15.12.10	
2.12.	2.12.29	Развитие системы инкубирования наукоемких компаний на основе инновационных разработок сотрудников, аспирантов и студентов		1							10.01.10		10.02.10		24.02.10		15.12.10	
2.12.	2.12.30	Проведенных ремонтных работ в соответствии с приказом № 350 о.в. От 08.10.2009	ООО фирма «Строй АС»	6		0,662		2,272		2,272	11.11.08	11.11.08	02.12.08	02.12.08	19.12.08	19.12.08	15.12.09	23.10.09
2.13.	2.13.1	Развитие Издательского дома МИСиС и создание объединенной редакции журналов "Известия ВУЗов" (Услуги по техническому обслуживанию оборудования)		6		0,605		0,605		0,605					01.01.09	01.01.09	15.12.09	07.10.09
2.13.	2.13.2	Оказание комплекса услуг (работ) по перемещению полиграфического оборудования Издательского Дома НИТУ «МИСиС» из помещения по адресу: ул. Орджоникидзе д. 8/9 в помещение по адресу: Ленинский проспект д. 4.	ООО «Полиграфмонтаж-Х.Г.С.»	6		0,700		0,700		0,700	20.10.09	20.10.09	10.11.09	10.11.09	24.11.09	24.11.09	15.12.09	15.12.09
2.13.	2.13.3	Приобретение компьютерного оборудования для развития издательского дома МИСиС	ООО "Арт-принтер", ТД "Собит"	1		0,145		0,145		0,145					01.01.09	01.01.09	15.12.09	31.07.09
2.13.	2.13.4	Приобретение расходных материалов для развития издательского дома МИСиС	ООО ПКФ БУМПРОДУКЦИЯ	6		1,074		1,074		1,074					01.01.09	01.01.09	15.12.09	12.10.09
2.13.	2.13.5	Приобретение расходных материалов для развития издательского дома МИСиС		6		0,402		0,402		0,402					01.01.09	01.01.09	15.12.09	12.10.09
2.13.	2.13.6	Развитие Издательского дома МИСиС и создание объединенной редакции журналов "Известия ВУЗов" (Развитие кадрового потенциала)	МИСиС	6		1,074		1,074		1,074					01.01.09	01.01.09	15.12.09	10.12.09

2.13.	2.13.7	" Развитие Издательского дома МИСиС и создание объединенной редакции журналов ""Известия ВУЗов""		6										10.01.10		15.12.10		
3.14.	3.14.1	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка ННР	МИиС	2	0,265		0,265		0,265					10.11.09	10.11.09	15.12.09	21.12.09	
3.14.	3.14.2	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка ННР для магистерских программ	МИСиС	2	0,612		0,612		0,612					01.09.09	01.09.09	15.12.09	24.12.09	
3.14.	3.14.3	Оказание услуг по организации стажировки ННР НИТУ «МИСиС» в инжиниринговых компаниях горно-металлургической отрасли	ООО «Компания «КВИК-ТУР»	2	0,450		0,450		0,450		07.10.09	06.10.09	09.11.09	06.11.09	23.11.09	20.11.09	15.12.09	15.12.09
3.14.	3.14.4	Оказание услуг по организации стажировки ННР НИТУ «МИСиС» в инжиниринговых компаниях горно-металлургической отрасли	ООО «Компания «КВИК-ТУР»	2	0,200		0,200		0,200		07.10.09	06.10.09	09.11.09	06.11.09	23.11.09	20.11.09	15.12.09	15.12.09
3.14.	3.14.5	Оказание услуг по обучению на курсах повышения квалификации ННР по программированию на измерительном оборудовании в среде графического программирования LabView	Филиал Корпорации «Нэшнл Инструментс Раша Корпорэйшн»	2	0,239		0,239		0,239		12.10.09	12.10.09	27.10.09	27.10.09	08.11.09	08.11.09	15.12.09	04.12.09
3.14.	3.14.6	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка ННР	НОУДО "МЦПК", ИНН 7801169107	2	0,060		0,060		0,060						01.09.09	19.10.09	15.12.09	24.10.09
3.14.	3.14.7	Выполнение технологических работ (оказание услуг) по созданию, внедрению и сопровождению современной информационной системы управления человеческими ресурсами (в том числе с приобретением неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения) для НИТУ «МИСиС»	ООО "Отраслевые порталы" ИНН 7710541769	5	6,970		6,970		6,970		12.10.09	12.10.09	12.11.09	12.11.09	28.11.09	28.11.09	15.12.09	15.12.09
3.14.	3.14.8	Разработка системы квалификационных категорий должностей научно-педагогических кадров для НИТУ «МИСиС»	МИСиС	5	0,459		0,459		0,459						01.09.09	01.09.09	15.12.09	24.12.09
3.14.	3.14.9	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка ННР	ООО "Русский Регистр-Балтийская инспекция" ИНН 7805355249	2	0,100		0,100		0,100						01.09.09	01.09.09	15.12.09	26.12.09

3.14.	3.14.10	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации НПП по направлению «Менеджмент высоких технологий» для молодых исследователей и преподавателей НИТУ «МИСиС	НОУ «Учебно-консалтинговый центр «ИНТЕРФЕЙС»	2	0,623		0,623		0,623		30.09.09	30.09.09	02.11.09	02.11.09	17.11.09	16.11.09	15.12.09	16.12.09
3.14.	3.14.11	Создание современной системы управления человеческими ресурсами	ООО "АЛВ Групп" ИНН 7706684972	5	0,022		0,022		0,022						01.09.09	01.09.09	15.12.09	24.12.09
3.14.	3.14.12	Создание современной системы управления человеческими ресурсами		2							10.01.10		10.02.10		24.02.10		15.12.10	
----	----	-----	----		200,000	40,000	200,000	48,683	200,000	48,683	----	----	----	----	----	----	----	----

Примечание: по заключенным контрактам приводится фактическая информация о стоимости и реквизитах контракта, поставщике, датах проведения конкурса, заключения контракта и т.д., по конкурсам, находящимся в стадии подготовки или проведения - предварительная информация в соответствии с планом закупок.

Сдал Исполнитель
Должность: Ректор

(Д.В. Ливанов)

подпись

(печать)

Ф.И.О.

Принял Оператор
Должность

()

подпись

(печать)

Ф.И.О.

Отчет о выполнении плана расходования средств

Наименование университета: НИТУ "МИСиС"

Отчет за: 2009г.

Направления расходования средств	Средства федерального бюджета (млн.руб.)		Софинансирование (млн.руб.)	
	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5
1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования	146,761	146,761	5,352	8,674
в т.ч. (по ЭКР): 310 Увеличение стоимости основных средств		146,000		8,487
в т.ч. (по ЭКР): 340 Увеличение стоимости материальных запасов		0,761		0,187
2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета	2,857	3,067		
в т.ч. (по ЭКР): 226. Прочие услуги		2,802		
в т.ч. (по ЭКР): 212. Прочие выплаты		0,045		
в т.ч. (по ЭКР): 222. Транспортные услуги		0,220		
3. Разработка учебных программ	8,005	7,799		
в т.ч. (по ЭКР): 226. Прочие услуги		7,799		
4. Развитие информационных ресурсов	28,014	28,027		0,245
в т.ч. (по ЭКР): 226. Прочие услуги		28,027		0,245
5. Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований	14,363	14,346	2,330	1,760
в т.ч. (по ЭКР): 226. Прочие услуги		14,346		1,760
6. Другое (только для внебюджетных источников финансирования)			32,318	38,004
в т.ч. (по ЭКР): 225. Услуги по содержанию имущества				26,886
в т.ч. (по ЭКР): 226. Прочие услуги				9,641
в т.ч. (по ЭКР): 340 Увеличение стоимости материальных запасов				1,476
Итого	200,000	200,000	40,000	48,683
в т.ч. (по ЭКР): 226. Прочие услуги		52,974		11,646
в т.ч. (по ЭКР): 212. Прочие выплаты		0,045		
в т.ч. (по ЭКР): 222. Транспортные услуги		0,220		
в т.ч. (по ЭКР): 225. Прочие услуги				26,886
в т.ч. (по ЭКР): 310. Увеличение стоимости основных средств		146,000		8,487
в т.ч. (по ЭКР): 340 Увеличение стоимости материальных запасов		0,761		1,663

Сдал Исполнитель

Должность: Ректор

(Д.В. Ливанов)

подпись

Ф.И.О.

(печать)

Принял Оператор

Должность _____

(_____)

подпись

Ф.И.О.

(печать)