

ФОРМА № 1

Отчет о выполнении плана реализации мероприятий

Наименование университета: Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС"

Отчет за: 5 и 6 этапы 2012 г.

№	Наименование мероприятия	Объемы финансирования (нарастающим итогом)				График выполнения				Контрольный индикатор выполнения мероприятия*	
		Федеральный бюджет (млн.руб.)		Софинансирование (млн.руб.)		Дата начала		Дата завершения			
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Блок 1:	180,000	180,000	79,000	81,625						
1.1.	Мероприятие 1.1: Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	50,000	50,000	27,000	27,850	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	Договор № 1.1.1/12.к.в. ООО «Хай-Тек Секьюрити», Договор №1.1.2/12 Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный Консорциум», Договор 27-12 ООО "Британия Холдинг", Договор 1.1.5/12.к.в. ООО "Британия Холдинг", Договор № 095/04/0455 ФГБУ "Российская государственная библиотека", Договор № 33/2012 ООО "Интегратор авторского права", Договор № 119/12 ФГБОУВПО "Уральская государственная архитектурно-художественная академия", Договор 1.1.9/12.з.в. ООО «Стандарт безопасности», Договора 1.1.10/12.к.в. ООО «Когнитивные технологии», Договор 1.1.18/12.к.в. ООО "Британия Холдинг", Договор 1.1.19/12 ООО "Простор", Договор 1.1.20/12 от 26.10.2012 ИП Белозерова И.А., Договор 1.1.21/12 от 25.10.2012 ООО "Интеллектуальные ресурсы", Договор № 1.1.23/12.к.в. Общество с ограниченной ответственностью «Импульс Телеком», Договор 1.1.24/12 ООО "ИТЕП", Договор 03-12 ООО «Строй АС», Договор 31-12 ООО «Текстиль и Мебель», Договор 59-11 ООО "ТЕПЛОКОН"	

1.2.	Мероприятие 1.2: Внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды	38,000	38,000	24,000	24,440	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	Договор № 1.2.7/12.к.в. ООО "Техстройцентр", Договор № 1.2.2/12.к.в. ЗАО "Астерос", Договор № 1.2.3/12.к.в. ЗАО "Астерос", Договор № 1.2.5/12 ЗАО "МНПП НАМИП", Договор № 1.2.6/12.з.в. ООО «АртНева», Договор № 1.2.7/12.к.в. ООО «Фестон», Договор № 1.2.8/12.к.в. ЗАО «Компания НТНК», Договор 67-12 Автономная некоммерческая организация «Правовой центр реализации социальных проектов «СТАТУС», Договор 30-12 ООО «Арт-строй», Договор 07-12 ООО «Намип Отраслевые решения», Договор 02-12 ООО "ТЕХСТРОЙЦЕНТР"
1.3.	Мероприятие 1.3: Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса	5,000	5,000	5,000	5,900	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	Счет № 14147 ООО "ПРОСТОП", счет № 14200 ООО "ПРОСТОП", Договор № 1.3.3/12.к.в. ООО "ПРОСТОП", Договор № 1.3.5/12.к.в. ООО «Намип Отраслевые Решения», Договор № 1.3.6/12.з.в.ООО «Лаборатория Математического моделирования и информационных систем», Договор №1.3.7/12 (АМ-16) НОУ "Учебно-консультационный центр", Договор № 1.3.8/12 ЗАО «Горная книга», Договор № 1.3.9/12 ЗАО «Горная книга», Договор 85-12 Автономная некоммерческая организация «Правовой центр реализации социальных проектов «СТАТУС»
1.4.	Мероприятие 1.4: Формирование позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий	5,000	5,000	10,000	10,016	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	Договор № 1.4.1/12.к.в. ООО «Эй Джи Партнерс Пи Ар», Договор №1.4.3/12 Общество с ограниченной ответственностью «ИНСЕНСУС», Договор №1.4.4/12 ООО «Примаурора», Договор № 11-ВМ/12 НОУ ДО "Институт международного образования", Договор №266-К Российский Фонд Образовательных программ "Экономика и управление", Договор №39/2012 ЗАО "ИНФОСТУДИЯ ЭКОН", Договор №1.4.12/12 ООО "ПК ФОРМАРОЛ", Договор 47-12 ООО «МАКСИМАЙС», Договор 77-12 ООО «Аскрин», Договор 90/1-12 ООО "Мечта", Договор 93/1-12 ООО "Мечта", Договор 106-12 ООО «АртНева», Договор 02-12 ООО "ТЕХСТРОЙЦЕНТР"

1.5.	Мероприятие 1.5: Обеспечение общественно-профессионального признания образовательных программ	4,000	4,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	Договор 603-015-12 ООО "Русский Регистр - Балтийская инспекция", Договор 1.5.4/12 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Договор №1.5.5/12.к.в. АНО «Инновационно-образовательный центр «Открытый мир»
1.6.	Мероприятие 1.6: Формирование новых стандартов образования в сфере высоких технологий	0,000	0,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	Локальные нормативные документы; СВОС утвержденные Ученым Советом
1.7.	Мероприятие 1.7: Развитие материально-технической базы кафедр, учебно-научных межфакультетских лабораторий и аудиторий	78,000	78,000	13,000	13,419	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	Договор № 1.2.7/12.к.в. ООО "Техстройцентр", Договор № 1.7.1/12.к.в. ООО «Дитарос», Договор № 1.7.2/12.к.в. ООО "Модернизация", Договор № 1.7.3/12.з.в. ООО НПП «Учтех-Профи», Договор № 1.7.4/12.з.в. ИП Коцеев Михаил Петрович, Договор № 1.7.5/12.з.в. ООО НПП «Учтех-Профи», Договор № 1.7.6/12.з.в. ООО НПП «Учтех-Профи», Договор №1.7.7/12 ООО "МастерТрейд", Договор № 1.7.8/12.з.в. ООО «ЮнитАльфа Софт», Договор № 1.7.9/12.з.в. АОЗТ «Фирма"Хопер», Договор № 1.7.10/12.к.в. ООО "Простор", Договор № 1.7.11/12.к.в. ООО "Простор", Договор № 1.7.12/12.з.в. ООО «Полимедиа», Договор 02-12 ООО "ТЕХСТРОЙЦЕНТР", Договор 22-12 ООО «БТБ Проекэнергоналадка», Договор 50-12 ООО «ЛАРГО», Договор 91-12 ООО «Брико», Договор 17/1-12 ООО "Компания АЛЬТЕРНАТИВА", Договор 92-12 ЗАО «Строительно-монтажная компания ЗЕТ»
2	Блок 2:	180,000	180,000	79,000	88,602					
2.8.	Мероприятие 2.8: Развитие системы поддержки для обеспечения мирового уровня фундаментальных исследований	20,000	20,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	Локальные нормативные документы; Протокол заседания комиссии
2.9.	Мероприятие 2.9: Научное и технологическое прогнозирование по основным направлениям деятельности университета	6,000	6,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	Договор П.9.П.14/12 ЧК с ООО "ПрайсвотерхаусКупере Раша Б.В.", Договор 2.9.1/12 с Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-технический институт межотраслевой информации», Договор 2.9.2/12 с Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-технический институт межотраслевой информации»

2.10.	Мероприятие 2.10: Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	20,000	20,000	35,000	44,167	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	<p>Договор б/н Массачусетский технологический институт, Договор 2.10.2/12 ООО "Интеллектуальный капитал", Договор № 2.10.3/12.к.в. ЗАО ИТЦМ "МЕТАЛЛУРГ", Договор № 2.10.4/12.к.в. ООО «Криотрейд», Договор № 2.10.5/12.к.в. ЗАО «Научные приборы», Договор № П.10.12/12.к.в. Открытое акционерное общество «Г-Платформы», Договор 79-12 ООО "Октайс-Техника", Договор 81-12 ООО "Октайс-Техника", Договор 122-12 ЗАО «Компания НТНК», Договор 68-12 Автономная некоммерческая организация «Правовой центр реализации социальных проектов «СТАТУС», Договор НЧ-ИТ-40-12-ХГ ФГБОУ ВПО "УГАТУ", Договор 02-12 ООО "ТЕХСТРОЙЦЕНТР", Договор 91-11 ЗАО «Строительно-монтажная компания ЗЕТ»</p>
2.11.	Мероприятие 2.11: Развитие системы инкубирования наукоемких компаний на основе инновационных разработок сотрудников, аспирантов и студентов	20,000	20,000	0,000	0,000	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	<p>Договор № 2.11.1/12.к.в. ООО «КД Системы и Оборудование», Договор № 2.11.2/12.к.в. ООО «Лабтех инжиниринг», Договор № 2.11.3/12.к.в. ООО «СЕНС-ОПТИК», Договор № 2.11.4/12.к.в. ООО «НКЦ «Лабтест», Договор № 2.11.5/12.к.в. ООО "СТАНКО-ИНТЕР", Договор № 2.11.6/12.к.в. ООО "КОМЕФ", Договор № 2.11.7/12.к.в. ООО «Промсервис-Центр»</p>

		114,000	114,000	38,000	38,419						<p>Договор № 2.12.1/12.к.в. ООО "Токио Бэки (РУС)", Договор № 2.12.2/12.к.в. ООО «Новатест», Договор № 2.12.3/12.к.в. ООО «Лабтех инжиниринг», Договор № 2.12.4/12.к.в. ООО Фирма «Вак ЭТО», Договор № 2.12.5/12.к.в. ООО Фирма «Вак ЭТО», Договор № 2.12.6/12.к.в. ООО "ЮДжиЭнЛаб", Договор № 2.12.7/12.к.в. ООО "Тескан", Договор № 2.12.8/12.к.в. ООО "Алмазные технологии", Договор № 2.12.9/12.к.в. ООО "Талисман-Консалтинг", Договор № 2.12.10/12.к.в. ООО Фирма «Вак ЭТО», Договор 2.12.11/12.з.в. от 04.06.2012 ООО «Восточно-Европейская Управляющая Компания», Договор 2.12.12/12.з.в. от 31.08.2012 ООО «Энтатест», Договор № КП-2012/018 ООО "Евроинтех", Договор № 2.12.14/12.з.в. ЗАО "СофтЛайн Трейд", Договор № 2.12.15/12.з.в. ЗАО "Управляющая Компания ЭнигмаЭнтер", Договор № 2.12.16/12.з.в. ООО «ПРОСТОР», Договор № 2.12.17/12.з.в. ЗАО «ИНТЕГРИС», Договор № 2.12.18/12.з.в. ЗАО «ИНТЕГРИС», Договор № 2.12.19/12.з.в. ООО "Магнитные и криоэлектронные системы", Договор № 2.12.20/12.з.в. ООО Фирма «Вак ЭТО», Договор № П.10.12/12.к.в. Открытое акционерное общество «Т-Платформа», Договор 28-12 ФГУП «ВО «Внештехника», Договор 123-12 ООО «ТЕСКАН», Без договора ООО "ПРОСТОР", Договор 49-12 ООО «Сигм плюс инжиниринг»</p>
2.12.	Мероприятие 2.12: Оснащение современным научным и технологическим оборудованием, ресурсами коллективного пользования, информационными и вычислительными					10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13		
2.13.	Мероприятие 2.13: Развитие научных журналов мирового уровня в соответствии с основными научными направлениями университета	0,000	0,000	6,000	6,016	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	Договор 40009034 ООО "Ксерокс (СНГ)", Договор 02-12 ООО "ТЕХСТРОЙЦЕНТР"	
3	Блок 3:	40,000	40,000	-	-						

3.14.	Мероприятие 3.14: Создание современной системы управления человеческими ресурсами	40,000	40,000	-	-	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	Договор № 3.14.48 от 22.12.2011г. ООО «Оджере Бердтсон», Договор № П.9.П.14/12 ЧК с ООО "ПрайвотерхаусКупере Раша Б.В.", Договор № 3.14.1/12.к.в. Представительство Корпорации «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк.» в РФ, Договор № 3.14.3/12.к.в. Представительство Корпорации «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк.» в РФ, Договор № 3.14.4/12.к.в. Представительство Корпорации «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк.» в РФ, Договор № 3.14.7/12 НОЧУ ДО "ВКС", Договор № 3.14.8/12 НОЧУ ДО "ВКС", Договор № 2 Сажин А.Ю., Договор № 3.14.11/12.к.в. Представительство Корпорации «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк.» в РФ, Договор, Г-н Сихра, Договор № 3.14.17/12.з.в. ООО «МАКСИМАЙС», Договор № 3.14.21/12 (ОД-6842) НОУ "Учебно-консультационный центр", Договор №3.14.22 Общество с ограниченной ответственностью "ПМПрофи", 3.14.23/12 от 15.10.2012 Некоммерческое партнерство «объединение изобретателей и патентовладельцев «Центр практического изобретательства», Договор 210/ЦПП ФГБОУ ВПО "Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации", Договор № 548/12 ООО "МАССИМАЙС", Договор № 3.14.41/12 ООО «Ксерокс (СНГ)», Договор № 298-усл ФГУП "Президент-Отель", Договор № 3.14.43/12 ООО «Ксерокс (СНГ)», Договор № 3.14.44/12 ООО "ИТЕП", Договор № 3.14.46/12.к.в. Представительство Корпорации «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк.» в РФ, Договор ED002818 АНО ДПО "СофтЛайн Эдьюкейшн", Договор б/н "Учебный центр подготовки", Приказы и сметы о командировании, именные сертификаты
3.15.	Мероприятие 3.15: Переход к форме автономного образовательного учреждения	0,000	0,000	-	-	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	Приказ Минобрнауки России N1977 31 мая 2011 г.
3.16.	Мероприятие 3.16: Совершенствование организационной структуры университета и развитие инфраструктуры	0,000	0,000	-	-	10.01.12	15.12.13	10.01.12	15.12.13	Приказ № 199 о.в. от 16.05.2012, Приказ №120 о.в. от 02.04.2012, Приказ №662 о.в. от 15.11.2012
<b>ИТОГО</b>		<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>158,000</b>	<b>170,227</b>					<b>----</b>

\*) указываются реквизиты документов, подтверждающие факт выполнения мероприятия.

**Сдал Исполнитель**

**Принял Оператор**

И.о. ректора \_\_\_\_\_ (А.А. Черникова)

Должность \_\_\_\_\_

И.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ (Л.Е. Бояркина)

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись Ф.И.О.

(печать)

Исполнитель: С.О. Сычев  
\_\_\_\_\_ 2012 г.

печать

Отчет о выполнении плана реализации закупок

Наименование университета: Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Отчет за: 5 и 6 этапы 2012 г.

№ закупки	№ конкурса/лота	Наименование заказа / или работы, финансируемой по смете	Направление расходования средств (1-6)	Оценочная стоимость (млн. руб.)		Контрактная/ сметная стоимость (млн. руб.)		Сумма произведенных выплат (млн. руб.)		Выполнение плана							
				Федер. бюджет	Софинан-сирован.	Федер. бюджет	Софинан-сирован.	Федер. бюджет	Софинан-сирован.	публикация извещения		подача заявок		подписание контракта/ или задания на разработку		завершение контракта/ или задания на разработку	
										План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.86	1.1.1/12.к.в.	Закупка и установка комплекса мультимедийного оборудования для оснащения аудиторий НИТУ «МИСиС» современными техническими средствами обучения с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	24,28600000		24,28600000		24,28600000		02.04.2012	02.04.2012	23.04.2012	23.04.2012	05.05.2012	05.05.2012	30.05.2012	25.05.2012
1.1.87	1.1.2/12	Оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к электронным ресурсам для обеспечения деятельности научно-технической библиотеки НИТУ "МИСиС"	4	2,59619000		2,59619000		2,59619000						09.11.2012	09.11.2012	20.12.2012	14.12.2012
1.1.88	1.1.3/12	Поставка учебно-методической литературы, тиражей печатных изданий учебников и пособий на английском языке определенных авторов для НИТУ "МИСиС"	4	2,58887280		2,58887280		2,58887280						18.04.2012	18.04.2012	30.04.2012	24.04.2012
1.1.89	1.1.4/12	Разработка паспортов и программ формирования общеуниверситетских компетенций выпускника бакалавриата (2 компетенции)	3	0,03813000		0,03813000		0,03813000						10.04.2012	10.04.2012	15.12.2012	14.12.2012
1.1.90	1.1.5/12.к.в.	Закупка учебно-методической литературы, учебников и пособий на английском языке для реализации программы обучения иностранному языку в бакалавриате НИТУ «МИСиС»	4	1,48927542		1,48927542		1,48927542		26.07.2012	26.07.2012	16.08.2012	16.08.2012	22.08.2012	22.08.2012	30.08.2012	30.08.2012
1.1.91	1.1.6/12	Предоставление доступа к полнотекстовой электронной базе диссертаций Российской Государственной библиотеки	4	0,19942000		0,19942000		0,19942000						09.04.2012	09.04.2012	16.04.2012	16.04.2012
1.1.92	1.1.7/12	Предоставление доступа к фондам электронно-библиотечной системы образовательных и просветительских изданий ЮНiФ	4	0,20000000		0,20000000		0,20000000						29.03.2012	29.03.2012	07.04.2012	02.04.2012
1.1.93	1.1.8/12	Разработка учебного плана основной образовательной программы магистратуры «Промышленный дизайн» по направлению подготовки «Дизайн» в электронном формате и передача неисключительных прав на его использование НИТУ «МИСиС»	3	0,06000000		0,06000000		0,06000000						17.04.2012	17.04.2012	31.05.2012	16.05.2012
1.1.94	1.1.9/12.з.в.	Закупка и внедрение сертифицированного средства защиты информации и персональных данных для реализации проекта подключения НИТУ «МИСиС» к защищенной корпоративной сети передачи данных Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр	4	0,50500000		0,50500000		0,50500000		05.09.2012	05.09.2012	12.09.2012	12.09.2012	24.09.2012	24.09.2012	15.10.2012	15.10.2012
1.1.95	1.1.10/12.к.в.	Выполнение работ по разработке проекта Концепции Суперкомпьютерного центра на базе НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	5	3,80000000		3,80000000		3,80000000		02.11.2012	02.11.2012	23.11.2012	23.11.2012	06.12.2012	06.12.2012	20.12.2012	20.12.2012

1.1.96	1.1.11/12	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Магнитные цепи и трансформаторы»	4	0,48000000		0,48000000		0,48000000					11.03.2012	11.03.2012	15.12.2012	14.12.2012	
1.1.97	1.1.12/12	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Комплекс энергосберегающих плавильных печей для производства алюминиевых сплавов»	4	0,86000000		0,86000000		0,86000000					11.03.2012	11.03.2012	15.12.2012	14.12.2012	
1.1.98	1.1.13/12	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Плавка в отражательной печи» (в составе тренажерного комплекса «Плавка сульфидных медных концентратов»)	4	0,75000000		0,75000000		0,75000000					11.03.2012	11.03.2012	15.12.2012	14.12.2012	
1.1.99	1.1.14/12	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Реверсивная прокатная клет» (в составе тренажерного комплекса стан «5000»)	4	0,80000000		0,80000000		0,80000000					11.03.2012	11.03.2012	15.12.2012	14.12.2012	
1.1.100	1.1.15/12	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Листопрямляющая машина» (в составе тренажерного комплекса стан «5000»)	4	0,80000000		0,80000000		0,80000000					11.03.2012	11.03.2012	15.12.2012	14.12.2012	
1.1.101	1.1.16/12	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Микроструктурный анализ»	4	1,00000000		1,00000000		1,00000000					11.03.2012	11.03.2012	15.12.2012	14.12.2012	
1.1.102	1.1.17/12	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Построение и анализ диаграмм состояния»	4	1,00000000		1,00000000		1,00000000					11.03.2012	11.03.2012	15.12.2012	14.12.2012	
1.1.103	1.1.18/12.к.в.	Оказание услуг по подписке на электронную интерактивную систему для учебной программы по английскому языку с приобретением неисключительных (пользовательских) прав на онлайн-ресурсы зарубежного издательства «Cambridge University Press» для дистанционно	4	4,79438720		4,79438720		4,79438720		06.08.2012	06.08.2012	27.08.2012	27.08.2012	04.09.2012	04.09.2012	11.09.2012	10.09.2012
1.1.104	1.1.19/12.к.в.	Закупка компьютерного оборудования и оргтехники для оснащения компьютерных классов с целью апробирования передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	1,14685000		1,14685000		1,14685000		16.10.2012	16.10.2012	13.11.2012	13.11.2012	23.11.2012	23.11.2012	03.12.2012	03.12.2012
1.1.105	1.1.20/12	Оказание услуг по подготовке аналитического обзора «Рынок труда в области металлургии и горного дела» с целью повышения интереса к новым образовательным программам НИТУ «МИСиС»	5	0,07000000		0,07000000		0,07000000					26.10.2012	26.10.2012	10.11.2012	10.11.2012	
1.1.106	1.1.21/12	Оказание услуг по организации и проведению ярмарки вакансий с 15 по 16 ноября в рамках горно-металлургического кадрового форума для НИТУ «МИСиС»	5	0,07500000		0,07500000		0,07500000					25.10.2012	25.10.2012	16.11.2012	16.11.2012	
1.1.107	1.1.22/12	Формирование и издание отчета по мониторингу удовлетворенности заинтересованных сторон деятельностью НИТУ «МИСиС» за 2007 – 2012 годы с целью повышения интереса к новым образовательным программам	4	0,19014600		0,19014600		0,19014600					17.10.2012	17.10.2012	10.12.2012	10.12.2012	
1.1.108	1.1.23/12.к.в.	Закупка и монтаж учебно-научного оборудования для контроля уровня компетенций и подготовки магистров в области моделирования и проектирования химических источников тока с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	1,56613200		1,56613200		1,56613200		30.10.2012	30.10.2012	20.11.2012	20.11.2012	29.11.2012	29.11.2012	09.12.2012	09.12.2012
1.1.109	1.1.24/12	Оказание услуг по изготовлению печатной продукции и рассылке писем-приглашений в рамках проведения горно-металлургического кадрового форума 14-16 ноября 2012 года с целью повышения интереса к новым образовательным программам НИТУ «МИСиС»	4	0,13976000		0,13976000		0,13976000					07.11.2012	07.11.2012	16.11.2012	16.11.2012	
1.1.110	1.1.25/12	Оказание услуг по изготовлению раздаточных материалов для проведения горно-металлургического кадрового форума 14-16 ноября 2012 года в НИТУ «МИСиС»	4	0,17186000		0,17186000		0,17186000					10.10.2012	10.10.2012	10.12.2012	10.12.2012	
1.1.111	1.1.2.3.4.5./12.к.в.	Закупка и установка комплекта мебели для создания рабочих мест на кафедре инженерной кибернетики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,39297658		0,39297658		0,39297658		09.11.2012	09.11.2012	30.11.2012	30.11.2012	12.12.2012	12.12.2012	22.12.2012	22.12.2012

1.1.112		Выполнение работ по комплексному текущему ремонту части помещений общей площадью 1 929 квадратных метров, инженерных систем и коммунальной учебно-лабораторного корпуса НИТУ «МИСиС»	6		10,96502296	10,96502296		10,96502296	30.12.2011	30.12.2011	10.01.2012	10.01.2012	18.01.2012	18.01.2012	15.12.2012	25.12.2012
1.1.113		Закупка мягкого инвентаря для нужд НИТУ «МИСиС»	5		0,88214000	0,88214000		0,88214000	16.04.2012	16.04.2012	23.04.2012	23.04.2012	04.05.2012	04.05.2012	14.05.2012	14.05.2012
1.1.114		Выполнение строительно-монтажных работ на объекте Заказчика «Учебно-лабораторный корпус НИТУ «МИСиС»	6		9,15283704	10,00298404		10,00298404	07.07.2011	07.07.2011	08.08.2011	08.08.2011	01.09.2011	01.09.2011	20.10.2012	20.10.2012
1.1.115		Разработка учебно-методических комплексов для образовательных программ ДПО в области нанотехнологий и новых материалов	5		6,00000000	6,00000000		6,00000000					10.09.2012	10.09.2012	15.12.2012	25.12.2012
1.2.43	1.2.7/12 к.в.	Поставка и монтаж звукового, светового и видеопроjectionного оборудования для Дома культуры НИТУ «МИСиС» с целью создания инфраструктуры для формирования социальных и общепрофессиональных компетенций студентов	1	18,00000000	18,00000000	18,00000000		18,00000000	25.04.2012	25.04.2012	16.05.2012	16.05.2012	28.05.2012	28.05.2012	06.08.2012	06.08.2012
1.2.44	1.2.2/12 к.в.	Закупка комплекта сетевого оборудования для развития локальной вычислительной сети НИТУ «МИСиС», обеспечивающего использование новых технологий обучения	1	2,79000000	2,79000000	2,79000000		2,79000000	18.05.2012	18.05.2012	08.06.2012	08.06.2012	18.06.2012	18.06.2012	25.09.2012	06.09.2012
1.2.45	1.2.3/12 к.в.	Закупка и установка комплекта оборудования для модернизации системы платформенной виртуализации НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	8,87531156	8,87531156	8,87531156		8,87531156	25.06.2012	25.06.2012	16.07.2012	16.07.2012	27.07.2012	27.07.2012	16.11.2012	16.11.2012
1.2.46	1.2.4/12	Разработка информационно-коммуникационного пространства для создания цифровой образовательной среды в НИТУ «МИСиС»	4	0,90000000	0,90000000	0,90000000		0,90000000					20.05.2012	20.05.2012	05.12.2012	05.12.2012
1.2.47	1.2.5/12	Выполнение работ по модернизации модуля "Принимая комиссия" АИС УУП для НИТУ "МИСиС"	4	0,99500000	0,99500000	0,99500000		0,99500000					10.09.2012	10.09.2012	20.09.2012	20.09.2012
1.2.48	1.2.6/12 з.в.	Выполнение работ по созданию игры-приложения «Легенды огня и металла» с целью развития передовых образовательных программ и технологий для НИТУ «МИСиС»	4	0,60000000	0,60000000	0,60000000		0,60000000	16.07.2012	16.07.2012	23.07.2012	23.07.2012	28.07.2012	28.07.2012	20.10.2012	20.10.2012
1.2.49	1.2.7/12 к.в.	Закупка и установка универсального учебного лабораторного стенда для изучения электроники в рамках развития материально-технической базы кафедр в НИТУ «МИСиС»	1	2,39000000	2,39000000	2,39000000		2,39000000	29.10.2012	29.10.2012	19.11.2012	19.11.2012	30.11.2012	30.11.2012	10.12.2012	10.12.2012
1.2.50	1.2.8/12 к.в.	Закупка и установка автоматизированного лабораторного стенда для исследования полупроводников методом эффекта Холла, учебного комплекса по технологии изготовления печатных плат и лабораторного измерительного стенда полупроводниковых приборов с целью разв	1	1,75000000	1,75000000	1,75000000		1,75000000	29.10.2012	29.10.2012	19.11.2012	19.11.2012	30.11.2012	30.11.2012	10.12.2012	10.12.2012
1.2.51	1.1.2.3.4.5.7/12 к.в.	Закупка и установка комплекта мебели для создания рабочих мест на кафедре инженерной кибернетики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,96062867	0,96062867	0,96062867		0,96062867	09.11.2012	09.11.2012	30.11.2012	30.11.2012	12.12.2012	12.12.2012	22.12.2012	22.12.2012
1.2.52	1.2.9/12	Разработка методических материалов для программы англоязычной магистратуры	3	0,73905977	0,73905977	0,73905977		0,73905977					15.05.2012	15.05.2012	10.12.2012	10.12.2012
1.2.53		Оказание организационных услуг по проведению мероприятий направления «Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании»	5		2,04000000	2,04000000		2,04000000	26.06.2012	26.06.2012	17.07.2012	17.07.2012	23.07.2012	23.07.2012	08.10.2012	15.12.2012
1.2.54		Выполнение работ по облицовке фасада в здании студенческого общежития «Металлург» НИТУ «МИСиС»	6		4,56000000	5,00000042		5,00000042	29.03.2012	29.03.2012	19.04.2012	19.04.2012	27.04.2012	27.04.2012	10.08.2012	10.08.2012

1.2.55		Выполнение работ по разработке информационного портала для апробации образовательных модулей, модульных программ и проведения программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение» для НИТУ «МИСиС»	5		5,90000000	5,90000000	5,90000000	30.12.2011	30.12.2011	11.01.2012	11.01.2012	18.01.2012	18.01.2012	30.03.2012	30.03.2012
1.2.56		Выполнение работ по ремонту помещений Дома культуры НИТУ «МИСиС»	6		11,50000000	11,50000000	11,50000000	30.12.2011	30.12.2011	10.01.2012	10.01.2012	16.01.2012	16.01.2012	11.06.2012	11.06.2012
1.3.36	1.3.1/12	Закупка компьютерного оборудования для оснащения Центра довузовской подготовки и организации приема студентов в целях развития передовых образовательных информационных технологий в НИТУ "МИСиС"	1	0,16708100		0,16708100	0,16708100					22.03.2012	22.03.2012	23.03.2012	23.03.2012
1.3.37	1.3.2/12	Закупка компьютерного оборудования для целей организации поддержки учебного процесса и усовершенствования системы планирования в НИТУ «МИСиС»	1	0,18424800		0,18424800	0,18424800					04.04.2012	04.04.2012	05.04.2012	05.04.2012
1.3.38	1.3.3/12 к.в.	Закупка компьютерного оборудования с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	1,20000000	1,20000000	1,20000000		19.07.2012	19.07.2012	09.08.2012	09.08.2012	23.08.2012	23.08.2012	03.09.2012	30.08.2012
1.3.39	1.3.4/12	Разработка компьютерного тренажерного комплекса «Плавка в шахтной печи» (в составе тренажерного комплекса «Плавка сульфидных медных концентратов)	4	0,75000000	0,75000000	0,75000000						11.03.2012	11.03.2012	15.12.2012	14.12.2012
1.3.40	1.3.5/12 к.в.	Выполнение работ по развитию и модернизации автоматизированной системы электронного документооборота «DIRECTUM» для нужд НИТУ «МИСиС»	4	1,82800000	1,82800000	1,82800000		04.10.2012	04.10.2012	25.10.2012	25.10.2012	05.11.2012	05.11.2012	10.12.2012	10.12.2012
1.3.41	1.3.6/12	Закупка неисключительных прав на использование программного комплекса «Система автоматизированного управления учебным процессом» с целью развития передовых образовательных программ и технологий в Выпуском филиале НИТУ «МИСиС»	4	0,40400000	0,40400000	0,40400000		25.09.2012	25.09.2012	01.10.2012	01.10.2012	12.10.2012	12.10.2012	22.10.2012	22.10.2012
1.3.42	1.3.7/12	Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам экспертизы качества профессионального образования и аккредитации с предоставлением информационно-справочных материалов	5	0,05840000	0,05840000	0,05840000						26.09.2012	26.09.2012	31.10.2012	15.10.2012
1.3.43	1.3.8/12	Оказание услуг по верстке и подготовке оригинал-макета книги «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	4	0,11000000	0,11000000	0,11000000						30.10.2012	30.10.2012	20.11.2012	20.11.2012
1.3.44	1.3.9/12	Оказание услуг по изготовлению тиража книги «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	4	0,19000000	0,19000000	0,19000000						31.10.2012	31.10.2012	01.12.2012	01.12.2012
1.3.45	1.1.2.3.4.5.7/12 к.в.	Закупка и установка комплекта мебели для создания рабочих мест на кафедре инженерной кибернетики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,10827100	0,10827100	0,10827100		09.11.2012	09.11.2012	30.11.2012	30.11.2012	12.12.2012	12.12.2012	22.12.2012	22.12.2012
1.3.46		Оказание услуг по подведению итогов конкурса методических разработок и конкурса ученических проектов сетевого экологического фестиваля, проводимого в рамках проекта «Разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений в сфере экологического воспитания, совершенствование информационного обмена и распространение эффективных решений» для нужд НИТУ «МИСиС».	5		5,00000000	5,90000000	5,90000000	01.08.2012	01.08.2012	21.08.2012	21.08.2012	27.08.2012	27.08.2012	02.12.2012	15.12.2012

1.4.38	1.4.1/12 к.в.	Оказание услуг по профессиональной поддержке НИТУ «МИСиС» в сфере обеспечения связей с общественностью	4	3,50000000		3,50000000		3,50000000		12.04.2012	12.04.2012	03.05.2012	03.05.2012	14.05.2012	14.05.2012	15.12.2012	15.12.2012
1.4.39	1.4.2/12	Оказание услуг по формированию и переводу на английский язык Публичного отчета о деятельности НИТУ «МИСиС» в 2011 году	4	0,09532500		0,09532500		0,09532500						10.04.2012	10.04.2012	10.07.2012	10.07.2012
1.4.40	1.4.3/12	Перевод информации о НИТУ «МИСиС» на 8 языков для размещения на сайте НИТУ «МИСиС»	4	0,15400000		0,15400000		0,15400000						10.11.2012	10.11.2012	10.12.2012	10.12.2012
1.4.41	1.4.4/12	Оказание услуг по переводу на английский язык и озвучиванию рекламного видеоролика о НИТУ «МИСиС» с целью формирования позитивного образа образования в сфере высоких технологий для НИТУ «МИСиС»	4	0,09800000		0,09800000		0,09800000						10.11.2012	10.11.2012	10.12.2012	10.12.2012
1.4.42	1.4.5/12	Представление НИТУ «МИСиС» на 12th International Education Exhibition 2012 Mongolia, Монголия	4	0,19187025		0,19187025		0,19187025						20.03.2012	20.03.2012	28.03.2012	28.03.2012
1.4.43	1.4.6/12	Представление НИТУ «МИСиС» на образовательной выставке «День карьеры – 2012», Вьетнам	4	0,15398516		0,15398516		0,15398516						07.03.2012	07.03.2012	20.03.2012	20.03.2012
1.4.44	1.4.7/12	Подготовка и размещение информации в справочнике "Российское образование" для обеспечения эффективного участия НИТУ "МИСиС" в международных образовательных мероприятиях	4	0,02480000		0,02480000		0,02480000						02.03.2012	02.03.2012	07.03.2012	20.03.2012
1.4.45	1.4.8/12	Оказание услуг по организации участия работников НИТУ "МИСиС" в количестве 2 (двух) человек в профессионально-деловой поездке в Китай (с посещением образовательной выставки China Education Expo 2012)	4	0,19825000		0,19825000		0,19825000						02.10.2012	02.10.2012	01.12.2012	01.12.2012
1.4.46	1.4.9/12	Подготовка и печать информационных и раздаточных материалов для обеспечения эффективного участия НИТУ "МИСиС" в международных образовательных мероприятиях	4	0,11919649		0,11919649		0,11919649						10.10.2012	10.10.2012	20.11.2012	20.11.2012
1.4.47	1.4.10/12	Оказание услуг по изданию Публичного отчета о деятельности НИТУ "МИСиС" в 2011 году	4	0,19998696		0,19998696		0,19998696						10.04.2012	10.04.2012	10.09.2012	10.09.2012
1.4.48	1.4.11/12	Оказание услуг по оформлению и предоставлению НИТУ "МИСиС" оборудованного выставочного модуля в рамках экспозиции Минобрнауки России на Международной выставке "China Education Expo" (г. Пекин, 20-21 октября 2012)	4	0,15863366		0,15863366		0,15863366						02.10.2012	02.10.2012	30.11.2012	30.11.2012
1.4.49	1.4.12/12	Оказание услуг по изготовлению и монтажу объемных надписей для горно-металлургического кадрового форума в НИТУ «МИСиС» с целью формирования позитивного образа образования в сфере высоких технологий	4	0,02338000		0,02338000		0,02338000						03.11.2012	03.11.2012	11.11.2012	11.11.2012
1.4.50	1.1.2.3.4.5.7/12 к.в.	Закупка и установка комплекта мебели для создания рабочих мест на кафедре инженерной кибернетики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,08257248		0,08257248		0,08257248		09.11.2012	09.11.2012	30.11.2012	30.11.2012	12.12.2012	12.12.2012	22.12.2012	22.12.2012
1.4.51		Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению 19-го Международного симпозиума по метастабильным, аморфным и наноструктурированным материалам (ISMANAM 2012)	5		3,47846600		3,49440000		3,49440000	03.05.2012	03.05.2012	24.05.2012	24.05.2012	30.05.2012	30.05.2012	22.06.2012	22.06.2012
1.4.52		Выполнение работ по изготовлению выставочного разборного макета автомобиля – интерактивной модели для НИТУ «МИСиС»	5		0,83848400		0,83848400		0,83848400	02.08.2012	02.08.2012	09.08.2012	09.08.2012	20.08.2012	20.08.2012	05.10.2012	10.12.2012
1.4.53		Выполнение работ по изготовлению рекламных материалов для проведения международной конференции "Инженерная культура: от школы к производству"	5		0,19870000		0,19870000		0,19870000					10.09.2012	10.09.2012	21.09.2012	21.09.2012

1.4.54		Выполнение работ по изготовлению рекламных материалов для проведения конференции "Проблемы и перспективы инвестиций в молодежные инновации в России"	5		0,18435000		0,18435000		0,18435000				14.09.2012	14.09.2012	25.09.2012	25.09.2012	
1.4.55		Выполнение работ по созданию игры-приложения «Доспехи» (2-я часть «Легенды огня и металла») для НИТУ «МИСиС».	5		0,60000000		0,60000000		0,60000000	24.09.2012	24.09.2012	01.10.2012	01.10.2012	12.10.2012	12.10.2012	02.12.2012	15.12.2012
1.4.56		Выполнение работ по созданию контента для информационно-коммуникационного портала Metalspace	5		1,40000000		1,40000000		1,40000000				10.09.2012	10.09.2012	10.12.2012	15.12.2012	
1.4.57		Выполнение работ по ремонту помещений Дома культуры НИТУ «МИСиС»	6		3,30000000		3,30000000		3,30000000	30.12.2011	30.12.2011	10.01.2012	10.01.2012	16.01.2012	16.01.2012	11.06.2012	11.06.2012
1.5.33	1.5.1/12	Проведение самообследования образовательных программ для подготовки к процедуре общественно-профессиональной аккредитации	3	2,00346710		2,00346710		2,00346710					10.04.2012	10.04.2012	10.12.2012	10.12.2012	
1.5.34	1.5.2/12	Оказание информационных и методических услуг по актуализации знаний внутренних аудиторов СМК и уполномоченных по качеству для подготовки НИТУ «МИСиС» к общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ	5	0,12850000		0,12850000		0,12850000					31.01.2012	31.01.2012	05.04.2012	05.04.2012	
1.5.35	1.5.3/12	Экспертиза учебных планов новых образовательных программ бакалавриата в целях подготовки университета к общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ	3	0,12344083		0,12344083		0,12344083					10.04.2012	10.04.2012	01.10.2012	01.10.2012	
1.5.36	1.5.4/12	Оказание экспертных услуг по организации и проведению аккредитационного аудита образовательных программ в области экономики и управления для НИТУ «МИСиС»	5	0,24000000		0,24000000		0,24000000					01.08.2012	01.08.2012	15.11.2012	15.11.2012	
1.5.37	1.5.5/12.к.в.	Оказание услуг по разработке учебно-методических и организационных материалов для проведения практики разработки и реализации социальных проектов для новых образовательных программ бакалавриата для НИТУ «МИСиС»	3	0,70000000		0,70000000		0,70000000		15.06.2012	15.06.2012	06.07.2012	06.07.2012	13.07.2012	13.07.2012	13.08.2012	09.08.2012
1.5.38	1.1.2.3.4.5.7/12.к.в.	Закупка и установка комплекта мебели для создания рабочих мест на кафедре инженерной кибернетики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,80459207		0,80459207		0,80459207		09.11.2012	09.11.2012	30.11.2012	30.11.2012	12.12.2012	12.12.2012	22.12.2012	22.12.2012
1.7.79	1.2.7/12.к.в.	Поставка и монтаж звукового, светового и видеопроекторного оборудования для Дома культуры НИТУ «МИСиС» с целью создания инфраструктуры для формирования социальных и общепрофессиональных компетенций студентов	1	50,00000000		50,00000000		50,00000000		25.04.2012	25.04.2012	16.05.2012	16.05.2012	28.05.2012	28.05.2012	06.08.2012	06.08.2012
1.7.80	1.7.1/12.к.в.	Закупка и установка комплекта учебного оборудования и методических материалов для комплексного оснащения лаборатории «Материаловедение» в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС».	1	5,68540000		5,68540000		5,68540000		21.06.2012	21.06.2012	12.07.2012	12.07.2012	25.07.2012	25.07.2012	09.08.2012	09.08.2012
1.7.81	1.7.2/12.к.в.	Закупка комплекта лабораторного оборудования для комплексного оснащения лабораторий физической химии и физики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС».	1	11,92549900		11,92549900		11,92549900		05.05.2012	05.05.2012	28.05.2012	28.05.2012	09.06.2012	09.06.2012	10.09.2012	06.09.2012
1.7.82	1.7.3/12.з.в.	Закупка и установка лабораторных стендов для изучения основ автоматизации производства, программирования промышленных контроллеров и управления технологическими объектами для оснащения Новоторжского филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образов	1	0,49170000		0,49170000		0,49170000		20.06.2012	20.06.2012	27.06.2012	27.06.2012	09.07.2012	09.07.2012	09.09.2012	06.08.2012

1.7.83	1.7.4/12 з.в.	Закупка комплекта мультимедийного оборудования для оснащения Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,71027000	0,71027000	0,71027000	13.07.2012	13.07.2012	20.07.2012	20.07.2012	01.08.2012	01.08.2012	15.08.2012	10.08.2012
1.7.84	1.7.5/12 з.в.	Поставка и установка комплекта учебного оборудования для изучения режимов движения жидкости для оснащения Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,48000000	0,48000000	0,48000000	20.06.2012	20.06.2012	25.06.2012	25.06.2012	05.07.2012	05.07.2012	05.09.2012	29.08.2012
1.7.85	1.7.6/12 з.в.	Поставка и установка комплекта учебного оборудования для изучения основ газовой динамики для оснащения Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,42218000	0,42218000	0,42218000	20.06.2012	20.06.2012	25.06.2012	25.06.2012	05.07.2012	05.07.2012	05.09.2012	07.09.2012
1.7.86	1.7.7/12 з.в.	Закупка комплекта компьютерного оборудования для модернизации компьютерных классов Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,57657000	0,57657000	0,57657000	13.07.2012	13.07.2012	20.07.2012	20.07.2012	26.07.2012	26.07.2012	24.08.2012	14.08.2012
1.7.87	1.7.8/12 з.в.	Поставка неисключительных прав на использование программных средств для нужд СТИ НИТУ «МИСиС» для развития передовых образовательных программ и технологий	4	0,39154000	0,39154000	0,39154000	24.08.2012	24.08.2012	29.08.2012	29.08.2012	07.09.2012	07.09.2012	22.09.2012	22.09.2012
1.7.88	1.7.9/12 к.в.	Закупка комплекта оборудования для создания сетевой инфраструктуры с целью развития передовых образовательных программ и технологий в СТИ НИТУ «МИСиС».	1	1,16900000	1,16900000	1,16900000	07.09.2012	07.09.2012	28.09.2012	28.09.2012	12.10.2012	12.10.2012	12.11.2012	12.11.2012
1.7.89	1.7.10/12 к.в.	Закупка комплекта компьютерного оборудования с целью развития передовых образовательных программ и технологий в СТИ НИТУ «МИСиС»	1	2,48100000	2,48100000	2,48100000	05.09.2012	05.09.2012	26.09.2012	26.09.2012	11.10.2012	11.10.2012	26.10.2012	26.10.2012
1.7.90	1.7.11/12	Поставка компьютерного оборудования для кафедры перспективных компьютерных технологий с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	2,47600000	2,47600000	2,47600000	15.10.2012	15.10.2012	13.11.2012	13.11.2012	23.11.2012	23.11.2012	03.12.2012	03.12.2012
1.7.91	1.7.12/12 з.в.	Закупка и установка комплекта оборудования для оснащения лекционных аудиторий НИТУ «МИСиС» с целью апробации передовых технологий обучения.	1	0,46980180	0,46980180	0,46980180	29.10.2012	29.10.2012	06.11.2012	06.11.2012	17.11.2012	17.11.2012	15.12.2012	15.12.2012
1.7.92	1.1.2.3.4.5.7/12 к.в.	Закупка и установка комплекта мебели для создания рабочих мест на кафедре инженерной кибернетики в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,72103920	0,72103920	0,72103920	09.11.2012	09.11.2012	30.11.2012	30.11.2012	12.12.2012	12.12.2012	22.12.2012	22.12.2012
1.7.93		Выполнение работ по ремонту помещений Дома культуры НИТУ «МИСиС»	6	3,00000000	3,00000000	3,00000000	30.12.2011	30.12.2011	10.01.2012	10.01.2012	16.01.2012	16.01.2012	11.06.2012	11.06.2012
1.7.94		Выполнение работ по текущему ремонту электрощитовой для НИТУ «МИСиС»	6	1,09969881	1,09969881	1,09969881	07.03.2012	07.03.2012	28.03.2012	28.03.2012	06.04.2012	06.04.2012	12.04.2012	12.04.2012
1.7.95		Закупка комплекта мебели для нужд НИТУ «МИСиС»	1	1,57106198	1,99016200	1,99016200	12.05.2012	12.05.2012	04.06.2012	04.06.2012	15.06.2012	15.06.2012	30.06.2012	30.06.2012
1.7.96		Выполнение работ по демонтажу сооружения электрощитовой, железобетонных фундаментов, железобетонного забора, перекладке труб отопления, холодного и горячего водоснабжения, оштукатуриванию стен гаража, комплексному благоустройству прилегающей территории здания НИТУ «МИСиС»	6	3,74822672	3,74822672	3,74822672	13.08.2012	13.08.2012	03.09.2012	03.09.2012	14.09.2012	14.09.2012	22.09.2012	22.09.2012
1.7.97		Закупка строительных материалов для нужд НИТУ «МИСиС»	6	2,17394500	2,17394500	2,17394500	17.02.2012	17.02.2012	11.03.2012	11.03.2012	19.03.2012	19.03.2012	08.04.2012	08.04.2012
1.7.98		Выполнение работ по ремонту части фасада и студенческого холла учебно-лабораторного корпуса НИТУ «МИСиС»	6	1,40706749	1,40706749	1,40706749	13.08.2012	13.08.2012	03.09.2012	03.09.2012	14.09.2012	14.09.2012	22.09.2012	22.09.2012

2.8.5	2.8.1/12	Развитие системы поддержки для обеспечения мирового уровня фундаментальных исследований	4	20,00000000		20,00000000		20,00000000						10.04.2012	10.04.2012	15.12.2012	14.12.2012
2.9.13	П.9.П.14/12	Разработка стратегии развития НИТУ "МИСиС" и плана реализации стратегии на 2012 - 2027 гг.	5	5,30000000		5,30000000		5,30000000						21.05.2012	21.05.2012	03.09.2012	03.09.2012
2.9.14	2.9.1/12	Оказание аналитических, экспертных и информационных услуг для обеспечения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблеме наноструктурных материалов с металлической матрицей для нужд НИТУ «МИСиС»	5	0,27000000		0,27000000		0,27000000						18.10.2012	18.10.2012	25.11.2012	25.11.2012
2.9.15	2.9.2/12	Оказание аналитических, экспертных и информационных услуг для обеспечения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблеме наноструктурных покрытий для нужд НИТУ «МИСиС»	5	0,25000000		0,25000000		0,25000000						18.10.2012	18.10.2012	25.11.2012	25.11.2012
2.9.16	П.9.11.12/12.з.а	Выполнение технологических работ по расширению функциональности Системы управления результатами научно-технической деятельности (РНТД) молодых ученых НИТУ «МИСиС», разработанной на основе базового продукта «С.Консолидация»	4	0,18000000		0,18000000		0,18000000		19.11.2012	19.11.2012	26.11.2012	26.11.2012	03.12.2012	03.12.2012	20.12.2012	20.12.2012
2.10.67	2.10.1/12	Соглашение о включении НИТУ "МИСиС" в международную сеть лабораторий цифрового производства Fab Lab Центра битов и атомов Массачусетского института технологий (Center for Bits and Atoms, MIT) с поставкой оборудования	5	9,02754609		9,02754609		9,02754609						10.01.2012	10.01.2012	14.11.2012	14.11.2012
2.10.68	2.10.2/12	Оказание услуг в области правовой охраны результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности	5	3,00000000		3,00000000		3,00000000						08.08.2012	08.08.2012	10.12.2012	10.12.2012
2.10.69	2.10.3/12.к.в.	Закупка кантователя для кантовки технологической оснастки, вытравливания и протравки из нее отвержденных песчаных стержней и полуформ для исследования литейных процессов в разовых формах из песчаных смесей, с целью создания конкурентоспособных промышленных	1	2,50000000		2,50000000		2,50000000		12.05.2012	12.05.2012	04.06.2012	04.06.2012	15.06.2012	15.06.2012	03.12.2012	03.12.2012
2.10.70	2.10.4/12.к.в.	Закупка и монтаж установки для производства жидкого азота в целях создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	2,50000000		2,50000000		2,50000000		05.06.2012	05.06.2012	26.06.2012	26.06.2012	06.07.2012	06.07.2012	15.12.2012	15.12.2012
2.10.71	2.10.5/12.к.в.	Закупка научно-исследовательской рентгеновской аналитической установки для анализа нанодисперсных техногенных систем для обеспечения инновационных разработок студентов и работников НИТУ «МИСиС»	1	1,60000000		1,60000000		1,60000000		03.10.2012	03.10.2012	24.10.2012	24.10.2012	05.11.2012	05.11.2012	15.12.2012	15.12.2012
2.10.72	П.10.12/12.к.в.	Закупка и установка мини-кластера для оснащения современным научным и технологическим оборудованием, информационными и вычислительными ресурсами коллективного пользования с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИС	1	1,37245391		1,37245391		1,37245391		25.10.2012	25.10.2012	22.11.2012	22.11.2012	03.12.2012	03.12.2012	15.12.2012	15.12.2012
2.10.73		Поставка разработанной и изготовленной оснастки для НИТУ "МИСиС"	5		2,24200000		2,24200000		2,24200000					14.08.2012	14.08.2012	15.10.2012	15.10.2012
2.10.74		Выполнение работ по изготовлению композиционных гранул для НИТУ "МИСиС"	5		5,97932000		5,97932000		5,97932000					14.08.2012	14.08.2012	10.09.2012	10.09.2012
2.10.75		Закупка и установка модульного анализатора полупроводниковых приборов для НИТУ «МИСиС»	1		3,39650020		3,39650020		3,39650020	12.10.2012	12.10.2012	02.11.2012	02.11.2012	16.11.2012	16.11.2012	15.12.2012	15.12.2012

2.10.76		Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям павильона для НИТУ «МИСиС»	5		14,05900000		20,00000000		20,00000000					16.07.2012	16.07.2012	10.11.2012	10.11.2012
2.10.77		Выполнение работ по ремонту помещений Дома культуры НИТУ «МИСиС»	6		6,55000000		6,55000000		6,55000000	30.12.2011	30.12.2011	10.01.2012	10.01.2012	16.01.2012	16.01.2012	11.06.2012	11.06.2012
2.10.78		Выполнение работ по комплексному текущему ремонту части помещений общей площадью 1 656 квадратных метров, инженерных систем и коммуникаций, мягкой кровли общей площадью 4 550 квадратных метров учебно-лабораторного корпуса НИТУ «МИСиС»	6		2,77317980		5,99911772		5,99911772	25.11.2011	25.11.2011	09.12.2011	09.12.2011	13.12.2011	13.12.2011	13.12.2012	13.12.2012
2.11.18	2.11.1/12.к.в.	Закупка исследовательского комплекса для определения электромагнитической подвижности, молекулярной массы и размера частиц в коллоидных наносистемах	1	3,70000000		3,70000000		3,70000000		18.06.2012	18.06.2012	09.07.2012	09.07.2012	19.07.2012	19.07.2012	19.09.2012	10.09.2012
2.11.19	2.11.2/12.к.в.	Закупка научно-технологического комплекса для НИТУ «МИСиС» с целью получения и исследования функционализированных тест-систем нанобиоаналитического назначения для обеспечения инновационных разработок студентов и работников НИТУ «МИСиС»	1	4,50000000		4,50000000		4,50000000		12.07.2012	12.07.2012	02.08.2012	02.08.2012	10.08.2012	10.08.2012	13.12.2012	13.12.2012
2.11.20	2.11.3/12.к.в.	Закупка аналитической системы спектрометрии и мониторинга в режиме реального времени техногенных аэрозольных систем субмикронного и микронного диапазонов для обеспечения инновационных разработок студентов и сотрудников НИТУ «МИСиС»	1	2,19999200		2,19999200		2,19999200		03.05.2012	03.05.2012	24.05.2012	24.05.2012	04.06.2012	04.06.2012	27.09.2012	21.09.2012
2.11.21	2.11.4/12	Поставка и установка комплекта лабораторного оборудования для создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	1,59196900		1,59196900		1,59196900		20.09.2012	20.09.2012	11.10.2012	11.10.2012	19.10.2012	19.10.2012	08.12.2012	08.12.2012
2.11.22	2.11.5/12.к.в.	Закупка и установка комплекта оборудования для создания на кафедре физического материаловедения совместно с научно-исследовательской лабораторией постоянных магнитов учебно-научного комплекса «Функциональные материалы и нанотехнологии» с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	4,60000000		4,60000000		4,60000000		17.05.2012	17.05.2012	07.06.2012	07.06.2012	18.06.2012	18.06.2012	15.12.2012	15.12.2012
2.11.23	2.11.6/12.к.в.	Закупка и установка лабораторного гидравлического пресса с целью создания конкурентоспособной промышленной технологии производства инструмента нового поколения на основе сверхтвердых материалов с применением нанотехнологий в НИТУ «МИСиС»	1	1,49854100		1,49854100		1,49854100		18.05.2012	18.05.2012	08.06.2012	08.06.2012	14.06.2012	14.06.2012	11.11.2012	11.11.2012
2.11.24	2.11.7/12	Закупка комплекта оборудования для проведения рентгенофлуоресцентного анализа различных руд для создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	1,88000000		1,88000000		1,88000000		20.09.2012	20.09.2012	11.10.2012	11.10.2012	22.10.2012	22.10.2012	01.12.2012	01.12.2012
2.11.25	П.9.11.12/12.з.в	Выполнение технологических работ по расширению функциональности Системы управления результатами научно-технической деятельности (РНТД) молодых ученых НИТУ «МИСиС», разработанной на основе базового продукта «С-Консолидация»	4	0,02949800		0,02949800		0,02949800		19.11.2012	19.11.2012	26.11.2012	26.11.2012	03.12.2012	03.12.2012	20.12.2012	20.12.2012
2.12.62	2.12.1/12.к.в.	Закупка производственно-измерительного комплекса оборудования для разработки, производства и диагностики импортозамещающего инструмента нового поколения на основе сверхтвердых материалов с применением нанотехнологий в НИТУ «МИСиС»	1	27,88965000		27,88965000		27,88965000		05.05.2012	05.05.2012	28.05.2012	28.05.2012	08.06.2012	08.06.2012	20.11.2012	20.11.2012

2.12.63	2.12.2/12.к.в.	Закупка оборудования для реологических испытаний полимерных материалов и прободготовки с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	1	3,59805600	3,59805600	3,59805600	18.07.2012	18.07.2012	08.08.2012	08.08.2012	17.08.2012	17.08.2012	06.11.2012	06.11.2012
2.12.64	2.12.3/12.к.в.	Поставка установки для литья микропровода с системой измерения гальваномагнитных свойств с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	4,60000000	4,60000000	4,60000000	15.06.2012	15.06.2012	06.07.2012	06.07.2012	13.07.2012	13.07.2012	30.11.2012	30.11.2012
2.12.65	2.12.4/12.к.в.	Поставка вакуумно-индукционной плавильной печи с водоохлаждаемым тиглем в комплекте для выплавки слитков массой до 5 кг из сплавов на основе титана с температурой плавления до 2000 °С в рамках создания конкурентоспособных промышленных технологий и иннов	1	26,80000000	26,80000000	26,80000000	14.06.2012	14.06.2012	05.07.2012	05.07.2012	10.07.2012	10.07.2012	15.01.2013	15.01.2013
2.12.66	2.12.5/12.к.в.	Закупка индукционной открытой плавильной тигельной печи в комплекте для выплавки слитков массой до 0,06 т. из сплавов на основе железа, никеля, кобальта, с температурой плавления до 1800 °С в рамках создания конкурентоспособных промышленных технологий	1	3,00000000	3,00000000	3,00000000	16.07.2012	16.07.2012	06.08.2012	06.08.2012	17.08.2012	17.08.2012	17.11.2012	27.12.2012
2.12.69	2.12.6/12.к.в.	Закупка плунжерного (поршневого) лабораторного экструдера настольного типа с оснасткой для производства пленок, моноволокна и волокна с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	1	1,90000000	1,90000000	1,90000000	16.05.2012	16.05.2012	06.06.2012	06.06.2012	18.06.2012	18.06.2012	10.09.2012	10.09.2012
2.12.70	2.12.7/12.к.в.	Поставка и установка сканирующего электронного микроскопа в целях оснащения НИТУ «МИСиС» современным научно – исследовательским оборудованием	1	4,50000000	4,50000000	4,50000000	14.09.2012	14.09.2012	05.10.2012	05.10.2012	18.10.2012	18.10.2012	14.12.2012	14.12.2012
2.12.71	2.12.8/12.к.в.	Закупка и установка пресса для горячего прессования в комплекте с целью получения новых неорганических наноматериалов и создания конкурентоспособной промышленной технологии производства инструмента нового поколения на основе сверхтвердых материалов (СТМ)	1	13,96000000	13,96000000	13,96000000	13.04.2012	13.04.2012	04.05.2012	04.05.2012	14.05.2012	14.05.2012	14.12.2012	14.12.2012
2.12.72	2.12.9/12.з.в.	Закупка компьютерного оборудования и оргтехники для комплексного оснащения Центра композиционных материалов с целью обеспечения высокого качества экспериментальных исследований в НИТУ «МИСиС»	1	0,46180000	0,46180000	0,46180000	28.05.2012	28.05.2012	30.05.2012	30.05.2012	09.06.2012	09.06.2012	20.06.2012	20.06.2012
2.12.73	2.12.10/12.к.в.	Закупка и монтаж установки вакуумной плавки с автоматизированной системой управления для проведения исследований по восстановлению и дистилляции оксидов металлов (лития, кальция и редкоземельных металлов) с целью создания конкурентоспособных промышленных	1	11,40000000	11,40000000	11,40000000	18.04.2012	18.04.2012	10.05.2012	10.05.2012	18.05.2012	18.05.2012	18.11.2012	18.11.2012
2.12.74	2.12.11/12.з.в.	Закупка и установка двух стереомикроскопов в комплекте с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	1	0,74564000	0,74564000	0,74564000	16.05.2012	16.05.2012	23.05.2012	23.05.2012	04.06.2012	04.06.2012	03.09.2012	03.09.2012
2.12.75	2.12.12/12.з.в.	Закупка и установка комплекта оборудования и оснастки для модернизации теплофизического оборудования НИТУ «МИСиС» (Центр композиционных материалов) с целью создания системы генерации и распространения знаний	1	0,36650000	0,36650000	0,36650000	16.08.2012	16.08.2012	21.08.2012	21.08.2012	31.08.2012	31.08.2012	10.09.2012	09.09.2012
2.12.76	2.12.13/12	Закупка специального программного обеспечения MicroWave Office AWR MWO-449-UVW в лабораторию "Сверхпроводящие метаматериалы", с целью развития передовых образовательных программ и технологий НИТУ "МИСиС".	4	0,11700000	0,11700000	0,11700000					04.04.2012	04.04.2012	17.05.2012	20.04.2012

2.12.77	2.12.14/12.з.в.	Закупка неисключительных прав на использование программного обеспечения для решения научно-исследовательских задач в лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" и научно-исследовательской лаборатории "Неорганические наноматериалы" для нужд НИТУ «МИСиС».	4	0,76795200	0,76795200	0,76795200	26.04.2012	26.04.2012	03.05.2012	03.05.2012	12.05.2012	12.05.2012	19.05.2012	18.05.2012
2.12.78	2.12.15/12.з.в.	Закупка компьютерной и мультимедийной техники в лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы", с целью развития передовых образовательных программ и технологий НИТУ "МИСиС"	1	0,35200000	0,35200000	0,35200000	03.04.2012	03.04.2012	09.04.2012	09.04.2012	16.04.2012	16.04.2012	26.04.2012	24.04.2012
2.12.79	2.12.16/12.з.в.	Закупка комплексов оборудования для решения научно-исследовательских задач в составе компьютерной и мультимедийной техники в Научно-исследовательскую лабораторию "Неорганические наноматериалы" с целью обеспечения высокого качества экспериментальных работ в	1	0,57600000	0,57600000	0,57600000	06.04.2012	06.04.2012	13.04.2012	13.04.2012	21.04.2012	21.04.2012	01.05.2012	23.04.2012
2.12.80	2.12.17/12.к.в.	Закупка комплекса из трех комплектов оборудования для микроволновых измерений сверхпроводящих метаматериалов с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС».	1	6,69000001	6,69000001	6,69000001	20.06.2012	20.06.2012	11.07.2012	11.07.2012	20.07.2012	20.07.2012	16.11.2012	16.11.2012
2.12.81	2.12.18/12.к.в.	Закупка и установка генератора сигналов Agilent Technologies с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	1,52600000	1,52600000	1,52600000	28.09.2012	28.09.2012	19.10.2012	19.10.2012	02.11.2012	02.11.2012	15.12.2012	15.12.2012
2.12.82	2.12.19/12.к.в.	Закупка комплекта оборудования для измерения магнитных характеристик аморфных микропроводов с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	1,50000000	1,50000000	1,50000000	11.10.2012	11.10.2012	01.11.2012	01.11.2012	12.11.2012	12.11.2012	10.12.2012	10.12.2012
2.12.83	2.12.20/12.к.в.	Закупка и установка комплекта оборудования для создания на кафедре физического материаловедения совместно с лабораторией постоянных магнитов участка спекания и термообработки с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ	1	2,26000000	2,26000000	2,26000000	27.07.2012	27.07.2012	17.08.2012	17.08.2012	28.08.2012	28.08.2012	10.12.2012	10.12.2012
2.12.84	П.10.12/12.к.в.	Закупка и установка мини-кластера для оснащения современным научным и технологическим оборудованием, информационными и вычислительными ресурсами коллективного пользования с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИС	1	0,12754609	0,12754609	0,12754609	25.10.2012	25.10.2012	22.11.2012	22.11.2012	03.12.2012	03.12.2012	15.12.2012	15.12.2012
2.12.85	П.9.11.12/12.з.в.	Выполнение технологических работ по расширению функциональности Системы управления результатами научно-технической деятельности (РНТД) молодых ученых НИТУ «МИСиС», разработанной на основе базового продукта «1С:Консолидация»	4	0,66170200	0,66170200	0,66170200	19.11.2012	19.11.2012	26.11.2012	26.11.2012	03.12.2012	03.12.2012	20.12.2012	20.12.2012
2.12.86	2.12.21/12	Закупка программного обеспечения для оснащения лабораторий с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ "МИСиС"	4	0,20015390	0,20015390	0,20015390					10.12.2012	10.12.2012	20.12.2012	20.12.2012
2.12.87		Закупка комплекта оборудования для послеростовой обработки поверхности пленок для НИТУ «МИСиС»	1		32,00000000	32,00000000	20.03.2012	20.03.2012	10.04.2012	10.04.2012	20.04.2012	20.04.2012	05.10.2012	05.10.2012
2.12.88		Закупка и установка системы определения элементного состава для сканирующего электронного микроскопа TESCAN VEGA 3 LMN для нужд НИТУ «МИСиС»	1		4,50000000	4,50000000	18.10.2012	18.10.2012	08.11.2012	08.11.2012	16.11.2012	16.11.2012	14.12.2012	14.12.2012
2.12.89		Поставка компьютерной техники для оснащения лабораторий НИТУ "МИСиС"	1		0,54661900	0,96596900					12.03.2012	12.03.2012	07.11.2012	07.11.2012

2.12.90		Закупка и установка комплекса оборудования системы газоподачи для лаборатории «Сердцепроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС»	1		0,95338100	0,95338100	0,95338100	23.05.2012	23.05.2012	30.05.2012	30.05.2012	09.06.2012	09.06.2012	28.09.2012	28.09.2012
2.13.6		Оказание услуг по обслуживанию оборудования Издательского дома НИТУ «МИСиС»	5		0,35000000	0,36588378	0,36588378					03.02.2012	10.01.2012	12.03.2012	12.03.2012
2.13.7		Выполнение работ по ремонту помещений Дома культуры НИТУ «МИСиС» (Модернизация Научно-технической библиотеки)	6		5,65000000	5,65000000	5,65000000	30.12.2011	30.12.2011	10.01.2012	10.01.2012	16.01.2012	16.01.2012	11.06.2012	11.06.2012
3.14.90	3.14.48/11.з.в.	Оказание консультационных и информационных услуг по исследованию рынков труда в г. Москве, иных регионах России и вне ее и подбору кандидатов на вакансию «Руководитель фонда целевого капитала НИТУ «МИСиС»»	5	0,21998157		0,21998157	0,21998157					10.01.2012	10.01.2012	01.07.2012	01.07.2012
3.14.91	П.9.Ш.14/12	Разработка стратегии развития НИТУ «МИСиС» и плана реализации стратегии на 2012 - 2027 гг.	5	10,04000000		10,04000000	10,04000000					21.05.2012	21.05.2012	03.09.2012	03.09.2012
3.14.92	3.14.1/12.к.в.	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации в США для работников НИТУ «МИСиС»	2	8,00000000		8,00000000	8,00000000	19.03.2012	19.03.2012	09.04.2012	09.04.2012	13.04.2012	13.04.2012	01.07.2012	01.07.2012
3.14.93	3.14.2/12	Повышение квалификации сотрудников НИТУ «МИСиС» по теме "Управление и методология электронных способов обучения, управление электронными ресурсами библиотеки" в Государственном университете Айовы, США (командировочные расходы)	2	0,65648020		0,65648020	0,65648020					05.04.2012	05.04.2012	29.04.2012	29.04.2012
3.14.94	3.14.3/12.з.в.	Оказание услуг по организационно-экспертному сопровождению интенсивного семинара «Методические основы преподавания английского языка для академических целей» для преподавателей кафедры РИЯЛ НИТУ «МИСиС»	2	0,38000000		0,38000000	0,38000000	16.08.2012	16.08.2012	21.08.2012	21.08.2012	31.08.2012	31.08.2012	20.09.2012	20.09.2012
3.14.95	3.14.3-1/12	Организация пребывания в НИТУ «МИСиС» сотрудника Школы Белл с целью проведения интенсивного семинара "Методические основы преподавания английского для академических целей"	2	0,18011849		0,18011849	0,18011849					10.09.2012	10.09.2012	10.12.2012	10.12.2012
3.14.96	3.14.4/12.к.в.	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе повышения квалификации в Международном колледже Белл г. Кембридж, Великобритания (Bell International College, Cambridge, UK).	2	1,24000000		1,24000000	1,24000000	04.06.2012	04.06.2012	25.06.2012	25.06.2012	04.07.2012	04.07.2012	15.09.2012	20.09.2012
3.14.97	3.14.5/12	Организация и проведение программы повышения квалификации сотрудников кафедры РИЯЛ НИТУ «МИСиС» в Школе Белл, Кембридж по 2 модулям: Язык и методология; Подготовка тренеров для преподавателей английского языка (командировочные расходы)	2	0,50438668		0,50438668	0,50438668					04.07.2012	04.07.2012	28.07.2012	28.07.2012
3.14.98	3.14.6/12	Программа повышения квалификации «Подготовка вновь набранных преподавателей к ведению курса Touchstone» для сотрудников кафедры РИЯЛ НИТУ «МИСиС»	2	0,17053690		0,17053690	0,17053690					10.09.2012	10.09.2012	10.12.2012	10.12.2012
3.14.99	3.14.7/12	Подготовка сотрудников кафедры РИЯЛ НИТУ «МИСиС» к сдаче международного экзамена по методике преподавания английского языка ТКТ (Teacher Knowledge Test) и сдача экзамена	2	0,09000000		0,09000000	0,09000000					07.08.2012	07.08.2012	25.11.2012	25.11.2012

3.14.100	3.14.8/12	Организация и проведение семинара «Введение в преподавание английского языка для академических целей и интеграция подготовки студентов к сдаче экзамена IELTS в учебную программу по английскому языку» для сотрудников кафедры РИЯЛ НИТУ «МИСиС»	2	0,11900000	0,11900000	0,11900000							21.09.2012	21.09.2012	01.12.2012	01.12.2012
3.14.101	3.14.10/12	Подготовка аспирантов и магистров НИТУ «МИСиС» (курс по «Adobe Flash») к разработке интерактивных программ для развития материаловедения (в рамках летней школы DoITProMS в Кембриджском университете)	2	0,09004632	0,09004632	0,09004632							30.03.2012	30.03.2012	10.07.2012	10.07.2012
3.14.102	3.14.11/12.к.в.	Оказание услуг по организационно-экспертному сопровождению стажировки по созданию электронных учебных материалов в Университете Кембридж (Великобритания) в области естественно научных и инженерных дисциплин по направлению материаловедение и металлургия	2	1,20000000	1,20000000	1,20000000	27.06.2012	27.06.2012	18.07.2012	18.07.2012	27.07.2012	27.07.2012	20.09.2012	21.09.2012		
3.14.103	3.14.12/12	Участие аспирантов и магистров НИТУ «МИСиС» в летней школе DoITProMS по разработке интерактивных программ для развития материаловедения в Кембриджском университете (командировочные расходы)	2	0,78711231	0,78711231	0,78711231							29.06.2012	29.06.2012	25.08.2012	25.08.2012
3.14.104	3.14.13/12	Повышение квалификации сотрудников, преподавателей и студентов НИТУ «МИСиС» в рамках двух модулей курса для исполнительных директоров компаний и предприятий профессора Государственного университета штата Нью-Йорк Светлозара Рачева	2	0,35391200	0,35391200	0,35391200							20.03.2012	20.03.2012	20.04.2012	20.04.2012
3.14.105	3.14.14-1/12	Организация пребывания в НИТУ «МИСиС» начальника отдела кадров Кембриджского университета	2	0,16931165	0,16931165	0,16931165							28.04.2012	28.04.2012	20.06.2012	20.06.2012
3.14.106	3.14.14/12	Повышение квалификации сотрудников НИТУ «МИСиС» на семинаре начальника отдела кадров Кембриджского университета	2	0,47448000	0,47448000	0,47448000							28.04.2012	28.04.2012	20.06.2012	20.06.2012
3.14.107	3.14.15/12	Повышение квалификации молодых преподавателей НИТУ «МИСиС» при подготовке и проведении курсов ДПО на предприятиях	2	0,11510380	0,11510380	0,11510380							01.06.2012	01.06.2012	15.11.2012	15.11.2012
3.14.108	3.14.16/12	Повышение квалификации сотрудника с целью участия в экспериментах по исследованию динамики мембранных доменов и разработке теорий описывающей наблюдаемые явления в США	2	0,26351598	0,26351598	0,26351598							20.02.2012	20.02.2012	13.03.2012	13.03.2012
3.14.109	3.14.17/12.з.в.	Оказание услуг по техническому обеспечению для организации школы-семинара молодых ученых в рамках 19-го Международного симпозиума по метастабильным, аморфным и наноструктурированным материалам (ISMANAM 2012), проводимого НИТУ «МИСиС» в период с 17 по 22 и	2	0,35000000	0,35000000	0,35000000	22.05.2012	22.05.2012	29.05.2012	29.05.2012	05.06.2012	05.06.2012	22.06.2012	22.06.2012		
3.14.110	3.14.18/12	Повышение квалификации сотрудника НИТУ «МИСиС» в Массачусетском технологическом институте в области модернизации инженерного образования в бакалавриате	2	0,11816103	0,11816103	0,11816103							24.04.2012	24.04.2012	06.05.2012	06.05.2012
3.14.111	3.14.19/12	Повышение квалификации сотрудника с целью изучения новых методик работы на оборудовании фирмы CSM Instruments	2	0,06478048	0,06478048	0,06478048							02.10.2012	02.10.2012	26.10.2012	26.10.2012
3.14.112	3.14.20/12	Повышение квалификации сотрудников НИТУ «МИСиС» по теме "Практические аспекты организации международных научно-исследовательских проектов в системе высшего профессионального образования в США"	2	0,23568999	0,23568999	0,23568999							15.10.2012	15.10.2012	10.12.2012	10.12.2012
3.14.113	3.14.21/12	Повышение квалификации 4 сотрудников НИТУ «МИСиС» на семинаре "Новое в технологии аккредитации вузов"	2	0,10880000	0,10880000	0,10880000							27.09.2012	27.09.2012	06.10.2012	06.10.2012

3.14.114	3.14.22/12	Оказание услуг по организации консультационного семинара для сотрудников НИТУ "МИСиС" по тематике "Основы управления проектами. Стандарт ANSI PMI PMBoK 2008" с целью формирования кадрового резерва	2	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	05.07.2012	05.07.2012	20.07.2012	20.07.2012
3.14.115	3.14.23/12	Оказание услуг по организации консультационного семинара для 25 (Двадцати пяти) специалистов Заказчика по тематике: «Основы ТРИЗ++»	2	0,16000000	0,16000000	0,16000000	0,16000000	15.10.2012	15.10.2012	15.11.2012	15.11.2012
3.14.116	3.14.24/12	Организация повышения квалификации сотрудника УММ НИТУ "МИСиС" по программе «Английский деловой язык»	2	0,06000000	0,06000000	0,06000000	0,06000000	04.10.2012	04.10.2012	14.12.2012	14.12.2012
3.14.117	3.14.26/12	Осуществление визовой поддержки участников школы-семинара молодых ученых в рамках международной конференции ISMANAM 2012	2	0,18000000	0,18000000	0,18000000	0,18000000	20.04.2012	20.04.2012	22.06.2012	22.06.2012
3.14.118	3.14.27/12	Повышение квалификации сотрудника СТИ НИТУ "МИСиС" по тематике "Технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика"	2	0,02300870	0,02300870	0,02300870	0,02300870	11.04.2012	11.04.2012	21.04.2012	21.04.2012
3.14.119	3.14.28/12	Повышение квалификации сотрудника СТИ НИТУ "МИСиС" по тематике "Инженерия поверхности и реновация изделий"	2	0,02590147	0,02590147	0,02590147	0,02590147	28.05.2012	28.05.2012	09.06.2012	09.06.2012
3.14.120	3.14.29/12	Повышение квалификации сотрудника СТИ НИТУ "МИСиС" в области энергосбережения и энергетической эффективности	2	0,04580740	0,04580740	0,04580740	0,04580740	12.11.2012	12.11.2012	05.12.2012	05.12.2012
3.14.121	3.14.30/12	Повышение квалификации сотрудника СТИ НИТУ "МИСиС" по тематике "Новые материалы" в рамках международной конференции	2	0,01470000	0,01470000	0,01470000	0,01470000	15.05.2012	15.05.2012	26.05.2012	26.05.2012
3.14.122	3.14.31/12	Повышение квалификации сотрудников СТИ НИТУ "МИСиС" по тематике "Контроль и оценка результатов освоения основных профессиональных образовательных программ СПО"	2	0,06995130	0,06995130	0,06995130	0,06995130	16.05.2012	16.05.2012	02.06.2012	02.06.2012
3.14.123	3.14.32/12	Повышение квалификации на базе института материаловедения Севильи (Испания) в области оценки характеристики структуры и химии нанопленок	2	0,06971614	0,06971614	0,06971614	0,06971614	14.06.2012	14.06.2012	09.07.2012	09.07.2012
3.14.124	3.14.33/12	Повышение квалификации в Политехническом Университете Анконы (Италия) в области наноматериалов	2	0,08520198	0,08520198	0,08520198	0,08520198	14.06.2012	14.06.2012	24.06.2012	24.06.2012
3.14.125	3.14.34/12	Повышение квалификации на литейном заводе компании Volkswagen / Audi AG	2	0,06460060	0,06460060	0,06460060	0,06460060	29.05.2012	29.05.2012	02.06.2012	02.06.2012
3.14.126	3.14.35/12	Повышение квалификации в области современных методов исследования, технологии обработки, производства и применения новых материалов (Institut Clement Ader, г. Альби, Франция)	2	0,04994385	0,04994385	0,04994385	0,04994385	06.06.2012	06.06.2012	08.07.2012	08.07.2012
3.14.127	3.14.36/12	Повышение квалификации сотрудников в рамках симпозиума IV International Materials Education Symposium, включая предварительные курсы, с целью совершенствования методики преподавания дисциплин магистерской программы «Advanced Material Science»	2	0,17430274	0,17430274	0,17430274	0,17430274	10.04.2012	10.04.2012	15.04.2012	15.04.2012
3.14.128	3.14.37/12	Повышение квалификации в Университете Notre Dame (Индиана, США) в области соединения разнородных материалов на установке электротеплового взрыва	2	0,10787712	0,10787712	0,10787712	0,10787712	14.06.2012	14.06.2012	16.06.2012	16.06.2012

3.14.129	3.14.38/12	Стажировка в Университете Notre Dame (Индиана, США) по изучению современных методов электронной микроскопии	2	0,13028787	0,13028787	0,13028787							18.07.2012	18.07.2012	02.10.2012	02.10.2012
3.14.130	3.14.39/12	Повышение квалификации в области оптических методов измерения температуры СВЧ реакций в Университете Notre Dame (Индиана, США)	2	0,12990852	0,12990852	0,12990852							23.07.2012	23.07.2012	02.10.2012	02.10.2012
3.14.131	3.14.40/12	Стажировка сотрудников НИТУ "МИСиС" по программе повышения квалификации в области материаловедения, нанотехнологий и технологий энергосбережения во Франции, г. Страсбург	2	0,05832126	0,05832126	0,05832126							17.05.2012	17.05.2012	18.05.2012	18.05.2012
3.14.132	3.14.41/12	Оказание услуг по обновлению и сопровождению программно-аппаратного комплекса управления коммуникационными кампаниями с целевыми аудиториями вуза для НИТУ «МИСиС»	4	1,22960000	1,22960000	1,22960000							22.11.2012	22.11.2012	20.12.2012	20.12.2012
3.14.133	3.14.42/12	Гостиничное обслуживание делегации иностранных экспертов школы-семинара молодых ученых в рамках международной конференции ISMANAM 2012	2	0,42121000	0,42121000	0,42121000							03.05.2012	03.05.2012	22.06.2012	23.06.2012
3.14.134	3.14.43/12.к.в.	Закупка неисключительных прав на использование программного обеспечения Conversion from PE XM MI Usage to PE Premier "XMPie" для управления коммуникационными кампаниями с целевыми аудиториями НИТУ «МИСиС»	4	2,83072300	2,83072300	2,83072300			16.10.2012	16.10.2012	06.11.2012	06.11.2012	17.11.2012	17.11.2012	22.11.2012	22.11.2012
3.14.135	3.14.44/12	Издание материалов для повышения квалификации ППС НИТУ "МИСиС" в области кредитно-модульной организации образовательного процесса	2	0,20000000	0,20000000	0,20000000							27.06.2012	27.06.2012	20.08.2012	20.08.2012
3.14.136	3.14.45/12	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" в области использования комплекса физического моделирования термомеханических процессов Gleeble System 3800	2	0,28571007	0,28571007	0,28571007							05.06.2012	05.06.2012	19.08.2012	19.08.2012
3.14.137	3.14.46/12.к.в.	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации в США для работников НИТУ «МИСиС»	2	6,00000000	6,00000000	6,00000000			06.09.2012	06.09.2012	27.09.2012	27.09.2012	05.10.2012	05.10.2012	30.11.2012	30.11.2012
3.14.138	3.14.47/12	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации в США для работников НИТУ «МИСиС» по тематике "Опыт американских университетов по организации работы со студентами, абитуриентами, их родителями, взаимодействие и сотрудничество с в	2	0,65027005	0,65027005	0,65027005							21.10.2012	21.10.2012	10.11.2012	10.11.2012
3.14.139	3.14.48/12	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" в рамках Международной конференции по наноструктурированным материалам (NANO2012) в Греции	2	0,11606702	0,11606702	0,11606702							18.07.2012	18.07.2012	04.09.2012	04.09.2012
3.14.140	3.14.49/12	Стажировка сотрудников НИТУ "МИСиС" по изучению методик получения металлических стекол и композиционных материалов в Университете Тохоку, Япония	2	0,14860998	0,14860998	0,14860998							12.09.2012	12.09.2012	29.09.2012	29.09.2012
3.14.141	3.14.50/12	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" в области вычислительных методов современной электронной теории твердого тела в г.Линчопинг, Швеция	2	0,29279942	0,29279942	0,29279942							20.06.2012	20.06.2012	10.12.2012	10.12.2012
3.14.142	3.14.51/12	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в области инновационных методов исследования, технологии получения и применения сверхпластичных материалов в г. Тулуза, Франция	2	0,04994385	0,04994385	0,04994385							06.06.2012	06.06.2012	08.07.2012	08.07.2012
3.14.143	3.14.53/12	Повышение квалификации сотрудников отдела образовательных информационных технологий НИТУ "МИСиС" для администрирования системы смешанного обучения МИСиС-СИТИ	2	0,06000000	0,06000000	0,06000000							05.06.2012	05.06.2012	15.08.2012	15.08.2012

3.14.144	3.14.54/12	Организация повышения квалификации в области управления процессом разработки и реализации программ развития образовательных учреждений ВПО	2	0,01800000		0,01800000		0,01800000						18.06.2012	18.06.2012	25.06.2012	25.06.2012
3.14.145	3.14.55/12	Закупка онлайн обучающих модулей для преподавателей кафедры РИЯЛ НИТУ "МИСиС"	2	0,11612026		0,11612026		0,11612026						10.12.2012	10.12.2012	20.12.2012	20.12.2012
---	---	---		400,00000000	158,00000000	400,00000000	170,22735314	400,00000000	170,22735314					---	---	---	---

Сдал Исполнитель

И.о. ректора \_\_\_\_\_ (А.А. Черникова)

И.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ (Л.Е. Бояркина)

(печать)

\_\_\_\_\_ 2012 г.

Исполнитель:

С.О. Сычев

## Отчет о выполнении плана расходования средств

Наименование университета: Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Отчет за: 5 и 6 этап 2012 г.

Направления расходования средств	Средства федерального бюджета (млн.руб.)		Софинансирование (млн.руб.)	
	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5
<b>1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования</b>	282,509	282,50927137	42,968	43,80601220
в т.ч. (по ЭКР):	x			
310. Увеличение стоимости основных средств		282,50927137		43,80601220
<b>2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета</b>	25,680	25,67969543		
в т.ч. (по ЭКР):	x		x	
212. Прочие выплаты		2,23082274		
221. Услуги связи		0,00800700		
222. Транспортные услуги		2,28922561		
226. Прочие услуги		21,07131983		
290. Прочие расходы		0,05107077		
340. Увеличение стоимости материальных запасов		0,02924948		
<b>3. Разработка учебных программ</b>	3,664	3,66409770		
в т.ч. (по ЭКР):	x		x	
226. Прочие услуги		3,66409770		
<b>4. Развитие информационных ресурсов</b>	55,668	55,66750784		
в т.ч. (по ЭКР):	x		x	
226. Прочие услуги		50,51033449		
310. Увеличение стоимости основных средств		4,43414822		
212. Прочие выплаты		0,05738147		

222. Транспортные услуги		0,14460021		
340. Увеличение стоимости материальных запасов		0,52104345		
<b>5. Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований</b>	<b>32,479</b>	<b>32,47942766</b>	<b>49,152</b>	<b>56,02527778</b>
в т.ч. (по ЭКР):	x			
226. Прочие услуги		23,45188157		46,55593400
290. Прочие расходы		9,02754609		
225. Услуги по содержанию имущества				0,36588378
340. Увеличение стоимости материальных запасов				9,10346000
<b>6. Другое (только для внебюджетных источников финансирования)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65,880</b>	<b>70,39606316</b>
в т.ч. (по ЭКР):	x	x		
225. Услуги по содержанию имущества				68,22211816
340. Увеличение стоимости материальных запасов				2,17394500
<b>Итого</b>	<b>400,000</b>	<b>400,00000000</b>	<b>158,000</b>	<b>170,22735314</b>
в т.ч. (по ЭКР):	x		x	
212. Прочие выплаты		2,28820421		
221. Услуги связи		0,00800700		
222. Транспортные услуги		2,43382582		
226. Прочие услуги		98,69763359		46,55593400
225. Услуги по содержанию имущества				68,58800194
290. Прочие расходы		9,07861686		
310. Увеличение стоимости основных средств		286,94341959		43,80601220
340. Увеличение стоимости материальных запасов		0,55029293		11,27740500

И.о. ректора \_\_\_\_\_ (А.А. Черникова)

И.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ (Л.Е. Бояркина)

(печать)

Исполнитель:

С.О. Сычев

\_\_\_\_\_ 2012 г.

## Показатели оценки эффективности реализации программы развития НИУ

Наименование университета: Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Отчет за: 5 и 6 этапы 2012 г.

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Достигнутое значение показателя	Плановое значение показателя на 2012 год	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1	<b>Показатели успешности образовательной деятельности</b>				
Ц1.1	Доля обучающихся в НИУ по ПНР (далее - профильные обучающиеся НИУ) в общем числе обучающихся	%	71,0%	69,5%	102,2%
Ц1.2	Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем числе профильных обучающихся НИУ	%	66,0%	64,7%	102,0%
Ц1.3	Доля принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в общей численности аспирантов и докторантов НИУ	%	0,15	0,14	106,3%
Ц1.4	Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на одного научно-педагогического работника (далее – НПП)	чел.	1,08	1,01	106,7%
2	<b>Показатели результативности научно-инновационной деятельности</b>				
Ц2.1	Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного НПП	ед.	0,61	0,51	121,2%
Ц2.2	Доля доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ	%	25,5%	25,5%	100,0%
Ц2.3	Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ	%	228,4%	200,0%	114,2%
Ц2.4	Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ	ед.	46	10	460,0%
Ц2.5	Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ	%	29,0%	24,5%	118,3%
Ц2.6	Доля средств, полученных НИУ на выполнение научных исследований и разработок по договорам с хозяйствующими субъектами по ПНР НИУ, в общих доходах НИУ	%	8,6%	8,5%	101,3%
3	<b>Показатели развития кадрового потенциала</b>				
Ц3.1	Доля научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала возрастных категорий до 49 лет	%	49,2%	46,9%	104,9%

ЦЗ.2	Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук	%	88,7%	69,9%	126,9%
ЦЗ.3	Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах	%	13,8%	13,6%	101,2%
ЦЗ.4	Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ	%	24,3%	23,8%	102,1%
ЦЗ.5	Доля НПР, имеющих степень кандидата наук до 30 лет	%	1,9%	1,9%	100,7%
4	<b>Показатели международного признания</b>				
Ц4.1	Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ	%	3,01%	2,65%	113,8%
Ц4.2	Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ	%	10,85%	9,07%	119,6%
Ц4.3	Объем средств, привлеченных в рамках международного сотрудничества по ПНР НИУ, в расчете на одного НПР	млн. руб.	0,046	0,039	117,6%
5	<b>Показатели финансовой устойчивости</b>				
Ц5.1	Финансовое обеспечение программы развития НИУ из средств, полученных от приносящей доход деятельности	млн. руб.	170,2	158,0	107,7%
Ц5.2	Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного НПР	млн. руб.	2,992	3,258	91,8%
Ц5.3	Доля средств, полученных от приносящей доход образовательной и научной деятельности, в доходах НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности	%	37,9%	32,8%	115,6%
Ц5.4	Отношение заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых НПР и инженерно-технического персонала НИУ к заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников НИУ указанных категорий	%	1069%	1053%	101,6%

И.о. ректора \_\_\_\_\_ (А.А. Черникова)

И.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ (Л.Е. Бояркина)

(печать)

\_\_\_\_\_ 2012 г.

Исполнитель:

С.О. Сычев

## Справка о показателях национального исследовательского университета

Наименование университета: Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Отчет за: 5 и 6 этапы 2012 г.

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Достигнутое значение показателя на отчетную дату	Плановое значение показателя на отчетный год	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Количество бакалавров очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	2491,8	2400	103,83
2	Количество магистров очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	432,6	400	108,15
3	Количество специалистов очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	2389,8	2300	103,90
4	Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	198,3	190	104,37
5	Количество докторантов, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	9	7	128,57
6	Количество бакалавров очной формы обучения (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	3237,8	3200	101,18
7	Количество магистров очной формы обучения (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	511	500	102,20
8	Количество специалистов очной формы обучения (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	3792	3700	102,49
9	Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся в университете	чел.	221	210	105,24
10	Количество докторантов, обучающихся в университете	чел.	7,6	6	126,67
11	Количество иностранных обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ	чел.	598	480	124,58
12	Количество иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ	чел.	166	140	118,57
13	Количество выпускников, окончивших НИУ по ПНР в отчетном году и трудоустроенных по окончании обучения по специальности (включая интернов и ординаторов).	чел.	575	550	104,55
14	Количество выпускников очной формы обучения, окончивших НИУ по ПНР в отчетном году (без учета продолживших обучение в НИУ) (включая интернов и ординаторов)	чел.	871	850	102,47
15	Количество НИР (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	894,45	890	100,50
16	Количество человек, принятых в очную аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ (включая интернов и ординаторов)	чел.	12	10	120,00
17	Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших в НИУ профессиональную переподготовку или повышение квалификации в отчетном году (списочный состав)	чел.	3921	2800	140,04

18	Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), опубликованных в отчетном году	ед.	548	450	121,78
19	Общие доходы НИУ (включая федеральные деньги программы развития)	млн. руб.	4478,50	4000,00	111,96
20	Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ	млн. руб.	1141,63	1020,00	111,92
21	в т.ч. доход от ОКР из всех источников по ПНР НИУ	млн. руб.	331,00	250,00	132,40
22	Объем средств, привлеченных в рамках международного сотрудничества по ПНР НИУ (включая средства, полученные за обучение иностранных студентов и аспирантов по ПНР НИУ, средства зарубежных фондов и программ для прохождения обучения и стажировок обучающихся и работников НИУ за рубежом)	млн. руб.	41,36	35,00	118,16
23	Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности (без денег программы развития)	млн. руб.	2675,89	2 900,00	92,27
24	Доходы, полученных от приносящей доход образовательной и научной деятельности (внебюджетные средства)	млн. руб.	1013,712	950	106,71
25	Совокупный доход от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, за исключением доходов, полученных за счет ассигнований федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и грантов научных фондов (иных юридических лиц), поступлений от благотворительной деятельности	млн. руб.	793,991	500	158,80
26	Ассигнования федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и гранты научных фондов Российской Федерации	млн. руб.	347,643	250	139,06
27	Количество малых инновационных предприятий, созданных НИУ в рамках 217-ФЗ в отчетном году	ед.	3	2	150,00
28	Количество коммерческих предприятий, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета (по состоянию на конец отчетного года)	ед.	3	1	300,00
29	Количество новых рабочих мест, созданных в отчетном году на коммерческих предприятиях, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета	ед.	11	10	110,00
30	Количество очных аспирантов и докторантов, "защитившихся" в срок или в течение календарного года после окончания аспирантуры (докторантуры) по ПНР НИУ в отчетном году	чел.	26	25	104,00
31	Прием в очную аспирантуру и докторантуру три года назад по ПНР НИУ	чел.	107	105	101,90
32	Количество основных образовательных программ, реализуемых на основе образовательных стандартов, установленных НИУ (по состоянию на конец отчетного года)	ед.	20	10	200,00
33	Общее количество основных образовательных программ (по состоянию на конец отчетного года)	ед.	66	52	126,92
34	Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ в НИУ в отчетном году (приведенный контингент)	чел.	965	900	107,22
35	Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку в НИУ в отчетном году (приведенный контингент)	чел.	1528	1400	109,14
36	Выпуск очной аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ в отчетном году (включая ординаторов и интернов)	чел.	69	60	115,00
37	Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году	ед.	46	10	460,00
38	Объем средств, полученных НИУ на НИОКР по договорам с хозяйствующими субъектами по ПНР НИУ	млн. руб.	385,654	340	113,43
39	Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических работников НИУ (в полных ставках) в возрасте до 49 лет, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	815,36	610	133,67
40	Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических работников (в полных ставках, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	1655,74	1300	127,36

41	Общее (списочное) количество научно-педагогических работников НИУ(в полных ставках), имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук и проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	887,68	650	136,57
42	Общее (списочное) количество аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших в отчетном году стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах (с получением соответствующего документа)	чел.	154	150	102,67
43	Финансовое обеспечение программы развития НИУ из внебюджетных источников	млн. руб.	170,2	158	107,72
44	Суммарная (за год) заработная плата 10 процентов самых высокооплачиваемых работников НИУ из числа НПР и НТР	млн. руб.	43,3	40	108,25
45	Суммарная (за год) заработная плата 10 процентов самых низкооплачиваемых работников НИУ из числа НПР и НТР	млн. руб.	4,05	3,8	106,58
46	Общее (списочное) количество научно-педагогических (в полных ставках), проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	1000,48	930	107,58
47	Общее (списочное) количество НПР НИУ до 30 лет (в полных ставках), имеющих ученую степень кандидата наук и проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	19,5	18	108,33
48	Колчество интернов и ординаторов, обучающихся по ПНР НИУ	чел.		нет	
49	Колчество интернов и ординаторов	чел.		нет	
50	Количество человек, принятых в очную аспирантуру и докторантуру в отчетном году	чел.	79	70	112,86
51	Количество студентов, интернов,ординаторов и аспирантов очной формы обучения по специальностям, на которые разрешен прием иностранных граждан (по ПНР НИУ)	чел.	5512,5	5290	104,21

И.о. ректора \_\_\_\_\_ (А.А. Черникова)

И.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ (Л.Е. Бояркина)

М.П.

\_\_\_\_\_ 2012 г.

Исполнитель:

С.О. Сычев