

Отчет о выполнении плана реализации мероприятий

Наименование университета: НИТУ "МИСиС"

Отчет за: 3, 4 этапы

№	Наименование мероприятия	Объемы финансирования (нарастающим итогом)				График выполнения				Контрольный индикатор выполнения мероприятия*
		Федеральный бюджет (млн.руб.)		Софинансирование (млн.руб.)		Дата начала		Дата завершения		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Блок 1:	185,000	185,000	61,000	55,942					
1.1.	Мероприятие 1.1: Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	40,000	40,000	23,000	22,557	10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	1.1.1 /11.а.в., 1.1.2 /11.а.в., 1.1.3/11.к.в., 1.1.6/11.а.в., 1.1.7 /11.к.в., 1.1.8/11 а.в., 1.1.9/11 а.в., 1.1.10/11.к.в., 1.1.11/11.к.в., 1.1.12/11.з.в., 1.1.13/11.з.в., 1.1.7/ 11.а.в., 1.1.14/11.з.в., 1.1.2.3/11.а.в., 1.1.2.4.5.7.11.10/11.к.в.
1.2.	Мероприятие 1.2: Внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды	42,000	42,000	20,000	19,346	10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	1.2.1/11 а.в, 1.2.2/11.а.в, 1.2.3/11 а.в., 1.2.4/11 а.в., 1.2.5/11.а.в., 1.2.6/11 а.в., 1.2.7/11.а.в., 1.2.8 /11.з.в., 1.2.9/11.к.в., 1.2.10/11.а.в., 1.2.11/11.а.в., 1.1.2.3/11.а.в., 1.1.2.4.5.7.11.10/11.к.в.
1.3.	Мероприятие 1.3: Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса	9,000	9,000	2,000	0,434	10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	1.3.1 /11 а.в., 1.3.2/11 а.в., 1.3.7 /11, 1.3.9 /11.з.в., 1.1.2.3/11.а.в., 1.7.38 /11.а.в.(1.3.7)
1.4.	Мероприятие 1.4: Формирование позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий	4,000	4,000	6,000	2,950	10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	1.4.8/11.к.в., 1.4.9 /11.з.в., 1.4.10 /11 з.в., 1.4.11/11.з.в., 1.4.12 /11, 1.1.2.4.5.7.11.10/11.к.в.
1.5.	Мероприятие 1.5: Обеспечение общественно-профессионального признания образовательных программ	10,000	10,000	0,000		10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	1.5.6 /11.к.в.,1.5.7 /11.з.в.,1.5.9/11.к.в.,1.5.12/11.к.в.,1.1.2. 4.5.7.11.10/11.к.в.
1.6.	Мероприятие 1.6: Формирование новых стандартов образования в сфере высоких технологий	0,000		0,000		10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	

1.7.	Мероприятие 1.7: Развитие материально-технической базы кафедр, учебно-научных межкафедральных лабораторий и аудиторий	80,000	80,000	10,000	10,655	10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	1.7.1/11.а.в.,1.7.2 / 11,1.7.3/11.а.в.,1.7.4/11 а.в.,1.7.5/11.а.в.,1.7.6/11.а.в.,1.7.7/11.а. в.,1.7.8/11.а.в.,1.7.9/11.а.в.,1.7.10 / 11.з.в.,1.7.11/ 11.з.в.,1.7.12/11.з.в.,1.7.13/11.а.в.,1.7. 14/11.з.в.,1.7.15/11 а.в.,1.7.16/11 а.в.,1.7.17/11 а.в.,1.7.18/11 а.в.,1.7.19/11 а.в.,1.7.20/11 а.в.,1.7.21/ 11.з.в.,1.7.22/11.з.в.,1.7.23/11.з.в.,1.7.2 5/11.а.в.,1.7.26/11.а.в.,1.7.27/11.з.в.,1. 7.28/11.з.в.,1.7.29/11.а.в.,1.7.30/11.з.в., 1.7.31/11.а.в.,1.7.32/11.а.в.,1.7.33/ 11.а.в.,1.7.34/11.а.в.,1.7.35/11к.в.,1.7.3 6/11.а.в.,1.7.37/11.а.в.,1.7.38/11.а.в. (1.3.7),1.7.39/11.а.в.,1.7.40/11.а.в.,1.7.4 1/11.а.в.,1.7.42/11.а.в.,1.7.43/11.а.в.
2	Блок 2:	185,000	185,000	69,000	79,694					
2.1.	Мероприятие 2.8: Развитие системы поддержки для обеспечения мирового уровня фундаментальных исследований	20,000	20,000	0,000		10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	
2.2.	Мероприятие 2.9: Научное и технологическое прогнозирование по основным направлениям деятельности университета	6,000	6,000	0,000		10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	2.9.1/11.к.в., II.9.10/11.к.в., II.9.III.14/11
2.3.	Мероприятие 2.10: Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	20,000	20,000	30,000	30,000	10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	2.10.1/11.а.в., 2.10.2/11.з.в., 2.10.3/11.к.в., 2.10.4/11.к.в., 2.10.5/11.а.в., 2.10.6/11.к.в., 2.10.7/11.к.в., 2.10.8/11.з.в., II.9.10/11.к.в., II.10.11/11.а.в., II.10.12/11.а.в., I.1.2.4.5.7.II.10/11.к.в.
2.4.	Мероприятие 2.11: Развитие системы инкубирования наукоемких компаний на основе инновационных разработок сотрудников, аспирантов и студентов	20,000	20,000	0,000		10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	2.11.1/11.а.в.,II.10.11/11.а.в.,II.11.12/11 .а.в.
2.5.	Мероприятие 2.12: Оснащение современным научным и технологическим оборудованием, ресурсами коллективного пользования, информационными и вычислительными	119,000	119,000	33,000	49,694	10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	2.12.1/11а.в.,2.12.2/11 а.в.,2.12.3/11.а.в.,2.12.4/11а.в.,2.12.5 /11.а.в.,2.12.6/11.а.в.,2.12.7/11.а.в.,2.12 .8/11.к.в.,2.12.9/11.к.в.,2.12.10/11.а.в., 2.12.11/11.а.в.,2.12.12/11.а.в.,2.12.13/1 1 а.в.,2.12.14/11.а.в.,2.12.15/11.а.в.,2.12. 16/11.а.в.,2.12.17/11.а.в.,2.12.18/11.а.в. ,2.12.19/11.а.в.,2.12.20/11.а.в.,2.12.21/ 11.а.в.,2.12.22/11.а.в. .2.12.23/11.а.в.,2.12.24/11.а.в. ,2.12.25/11.а.в.,2.12.26/11.а.в.,2.12.27/ 11.з.в.,2.12.28/11.а.в.,2.12.29/11.з.в.,II. 10.12/11.а.в.,II.11.12/11.а.в.
2.6.	Мероприятие 2.13: Развитие научных журналов мирового уровня в соответствии с основными научными направлениями университета	0,000		6,000		10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	

3	Блок 3:	30,000	30,000	-						
3.2.	Мероприятие 3.14: Создание современной системы управления человеческими ресурсами	30,000	30,000	0,000		10.01.11	10.01.11	15.12.11	15.12.11	В1023К/10, 3.14.1 /11а.в., 3.14.8/11.а.в., 3.14.19/11.а.в., 3.14.20/11.а.в., 3.14.26.а.в., 3.14.28/11.з.в., П.9.П.14/11
3.2.	Мероприятие 3.15: Переход к форме автономного образовательного учреждения	0,000		0,000		10.01.11	10.01.11	15.12.12	15.12.12	Приказ Минобрнауки России N1977 от 31 мая 2011 г.
3.3.	Мероприятие 3.16: Совершенствование организационной структуры университета и развитие инфраструктуры	0,000		0,000		10.01.11	10.01.11	15.12.12	15.12.12	Приказы № 19 о.в. от 27.01.2011, № 414 о.в. от 01.09.2011, № 121 о.в. от 06.04.2011, №403 о.в. от 29.08.2011, № 419 о.в. от 5.09.2011, № 496 о.в от 25.10.11, № 460 о.в от 03.10.2011, № 461 о.в. от 03.10.2011
ИТОГО		400,000	400,000	130,000	135,636	----	----	----	----	----

*) указываются реквизиты документов, подтверждающие факт выполнения мероприятия.

Ректор _____ (Д.В. Ливанов)

Главный бухгалтер _____ (А.В. Рябова)

(печать)

дата

Отчет о выполнении плана реализации закупок

Наименование университета: НИТУ "МИСиС"

Отчет за: 3, 4 этапы

№ мероприятия	№ закупки	№ конкурса/лота	Наименование заказа / или работы, финансируемой по смете	Наименование поставщика/исполнителя реквизиты контракта	Направл. расходов. счета (1-6)	Оценочная стоимость (млн. руб.)		Контрактная/ сметная стоимость (млн. руб.)		Сумма произведенных выплат (млн. руб.)		публикация извещения							
						Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	Федер. бюджет	Софинансирован.	подача заявок		подписание контракта/ или		завершение контракта/ или			
												План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	1.1.51	1.1.1 /11.а.в.	Поставка учебно-методической литературы: тиражей печатных изданий учебников и пособий на английском языке зарубежного издательства в комплекте с Audio CD для НИТУ «МИСиС»	ООО «Британия Холдинг»	3	0,81940540		0,81940540		0,81940540		18.07.2011	10.06.2011	25.07.2011	20.06.2011	18.08.2011	11.07.2011	15.12.2011	21.11.2011
1.1.	1.1.52	1.1.2 /11.а.в.	Оказание услуг по подписке на электронную интерактивную систему для учебной программы по английскому языку с приобретением неисключительных (пользовательских) прав на он-лайн-ресурсы зарубежного издательства для дистанционного обучения студентов НИТУ «МИСиС»	ООО «Британия Холдинг»	3	0,49500000		0,49500000		0,49500000		18.07.2011	09.06.2011	25.07.2011	17.06.2011	18.08.2011	04.07.2011	15.12.2011	11.11.2011
1.1.	1.1.53	1.1.3/11.к.в.	Закупка неисключительных прав на использование программы для термодинамических расчетов сплавов на основе многокомпонентных систем с возможностью построения диаграмм фазовых превращений в процессе термической обработки сплавов для нужд НИТУ «МИСиС» в целях модернизации основных профессиональных образовательных программ и развития передовых технологий НИТУ «МИСиС»	ООО "ВП ГРУПП"	4	2,70000000		2,68000000		2,68000000		28.11.2011	28.11.2011	12.12.2011	12.12.2011	15.12.2011	19.12.2011	19.12.2011	19.12.2011
1.1.	1.1.55	1.1.5 /11	Разработка компьютерного тренажера «Стан холодной прокатки»	Смета МИСиС	4	1,50000000		1,50000000		1,50000000						18.04.2011	26.04.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.1.	1.1.60		Инженерно-техническая подготовка для создания мультимедийных аудиторий и специальная отделка помещений, предназначенных для установки учебного оборудования в 2011г.	ООО СК ПАРИТЕТ	6		8,07000000		8,07000000		8,07000000	16.06.2010	08.12.2010	06.07.2010	15.12.2010	01.01.2011	10.01.2011	15.12.2011	15.03.2011
1.1.	1.1.61		Оказание услуг по проведению производственной практики студентов НИТУ "МИСиС" в ОАО НПП КВАНТ	ОАО НПП КВАНТ	3		1,20000000		1,20000000		1,20000000					10.07.2011	10.01.2011	01.08.2011	08.04.2011
1.1.	1.1.62		Выполнение ремонтных работ с целью создания мультимедийных аудиторий вычислительного центра для проведения учебных занятий	ООО «Оптимастройтехнология»	6		13,73000000		13,28651221		13,28651221	24.03.2011	24.03.2011	24.04.2011	24.04.2011	24.05.2011	24.05.2011	15.12.2011	10.12.2011
1.1.	1.1.71	1.1.6/11.а.в.	Оказание услуг в области информационных технологий по приобретению неисключительных прав на комплект электронных версий научных журналов, энциклопедий и баз данных зарубежных издательств для НИТУ «МИСиС»	Некоммерческое партнерство "Национальный Электронный Информационный Консорциум"	4	5,50000000		5,50000000		5,50000000		05.08.2011	18.10.2011	15.08.2011	08.11.2011	29.08.2011	21.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.1.	1.1.72	1.1.7 /11.к.в.	Выполнение технологических работ по развитию и модернизации автоматизированной информационной системы «Управление учебным процессом» для НИТУ «МИСиС» и его филиалов в г. Новотроицк, г. Старый Оскол и г. Электросталь	ЗАО «МНПП Намин»	4	7,96500000		7,96500000		7,96500000		20.06.2011	27.07.2011	01.07.2011	06.09.2011	21.07.2011	24.09.2011	15.12.2010	15.12.2011

1.1.	1.1.73	1.1.8/11 а.в.	Поставка и установка комплекта оборудования для создания учебно-научного комплекса по исследованию физических свойств и экспертизе материалов с особыми физическими свойствами в целях развития передовых образовательных программ и технологий НИТУ «МИСиС»	ООО "Интелин"	1	3,59000000		3,59000000			11.07.2011	01.09.2011	21.07.2011	22.09.2011	10.08.2011	10.10.2011	15.12.2011	22.12.2011
1.1.	1.1.74	1.1.9/11 а.в.	Поставка и установка комплекта учебного оборудования лаборатории «Техника эксперимента» для развития передовых образовательных программ и технологий НИТУ «МИСиС»	ООО «Дисона»	1	4,20000000		4,20000000			05.09.2011	21.07.2011	15.09.2011	11.08.2011	03.10.2011	25.08.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.1.	1.1.75	1.1.10/11.к.в.	Оказание услуг (выполнение работ) по созданию Концепции разработки и внедрения в НИТУ «МИСиС» основной образовательной программы высшего профессионального образования - программа магистратуры «Инжиниринг промышленных систем»	ООО «Агиплан»	3	10,00000000		10,00000000			08.09.2011	18.07.2011	11.10.2011	18.08.2011	07.11.2011	05.09.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.1.	1.1.76	1.1.11/11.к.в.	Поставка и установка комплекта учебной мебели для создания рабочих мест, формирующегося учебно-научного комплекса по структурной диагностике и материаловедческой экспертизе неорганических материалов в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	ООО «Интелин»	1	0,78450000		0,78450000			04.07.2011	22.08.2011	14.07.2011	22.09.2011	01.08.2011	13.10.2011	15.12.2011	22.12.2011
1.1.	1.1.80	1.1.13/11.з.в.	Поставка учебного стенда "Температурная камера для исследования тепломассообмена" для кафедры металлургии и металловедения СТИ НИТУ "МИСиС" для развития передовых образовательных программ и технологий	ООО "Фестон"	1	0,34950000		0,34950000			20.09.2011	20.09.2011	29.09.2011	05.10.2011	30.09.2011	16.10.2011	10.10.2011	22.12.2011
1.1.	1.1.81	1.1.12/11.з.в.	Поставка учебного программного обеспечения для мультимедийной лаборатории CAD/CAM технологий в машиностроении для кафедры технологии и оборудования в металлургии и машиностроении Старооскольского технологического института (филиала НИТУ «МИСиС») для развития передовых образовательных программ и технологий	ООО «Диарос»	4	0,36900000		0,36900000			28.09.2011	28.09.2011	07.10.2011	10.10.2011	18.10.2011	20.10.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.1.	1.1.83	1.1.2.3/11.а.в.	Закупка лицензий на программное обеспечение (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) с целью развития передовых образовательных информационных технологий в НИТУ «МИСиС»	ООО "Учебная техника-Профи"	4	0,30259460		0,30259460			07.10.2011	14.11.2011	17.10.2011	22.11.2011	03.11.2011	06.12.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.1.	1.1.82	1.1.7/11.а.в.	"Поставка учебно-лабораторного оборудования для Высшего филиала НИТУ "МИСиС" для развития передовых образовательных программ и технологий"	ЗАО "СофтЛайнТрейд"	1	1,25000000		1,25000000			07.10.2011	07.10.2011	17.10.2011	17.10.2011	03.11.2011	31.10.2011	15.12.2011	15.12.2011

1.1.	1.1.84	1.1.14/11.з.в.	Оказание услуг по предоставлению доступа к онлайн-сервису по обнаружению заимствований в студенческих и диссертационных работах с целью обеспечения профилактики неправомерных заимствований (плагиата) и повышения качества образовательного процесса с целью развития переловых образовательных программ в рамках реализации Программы создания и развития НИТУ "МИСиС" на 2009 - 2017 годы	ЗАО «Анти-Плагат»	4	0,17500000		0,17500000		21.11.2011	18.11.2011	02.10.2011	30.11.2011	12.12.2011	08.12.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.1.	1.1.85	1.1.2.4.5.7.1.10/11.к.в.	Закупка компьютерного оборудования и оргтехники с целью развития передовых образовательных программ и создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «Компьют»	1			0,02000000		08.12.2011	08.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	21.12.2011	21.12.2011	26.12.2011	26.12.2011
1.2.	1.2.19	1.2.2/11.а.в	Поставка и монтаж комплекта оборудования для модернизации системы видеотображения информации с целью развития передовых образовательных программ в НИТУ «МИСиС»	Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевые порталы»	1	0,54136000		0,54136000		18.07.2011	05.07.2011	25.07.2011	13.07.2011	18.08.2011	01.08.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.2.	1.2.20	1.2.3/11.а.в.	Поставка комплекта сетевого оборудования для развития локальной вычислительной сети НИТУ «МИСиС» обеспечивающего использование новых технологий обучения	ЗАО ФИРМА «ХОПЕР»	1	5,89349200		5,89347200		18.05.2011	22.07.2011	10.06.2011	12.08.2011	30.06.2011	19.08.2011	15.12.2011	29.11.2011
1.2.	1.2.21	1.2.4/11.а.в	Поставка и монтаж комплекта серверного оборудования для модернизации системы платформенной виртуализации НИТУ «МИСиС» с целью создания виртуальных рабочих мест обучающихся для развития передовых образовательных программ и технологий	ООО «КАБЕСТ»	1	12,83140692		12,83140692		18.07.2011	02.08.2011	10.08.2011	23.08.2011	30.08.2011	11.10.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.2.	1.2.24		Приобретение неисключительной лицензии на использование комплекта программного обеспечения сроком на 1 год для НИТУ «МИСиС»		4	0,23238200	0,23238200		0,23238200	19.03.2011	19.03.2011	23.03.2011	23.03.2011	31.03.2011	31.03.2011	15.12.2011	17.05.2011
1.2.	1.2.25		Выполнение ремонтных работ с целью создания мультимедийных аудиторий вычислительного центра для проведения учебных занятий		6	0,65309249				24.03.2011		24.04.2011		24.05.2011		15.12.2011	
1.2.	1.2.26		Инженерно-техническая подготовка для создания мультимедийных аудиторий и специальная отделка помещений, предназначенных для установки учебно-лабораторного оборудования в 2011г.		6	19,11452551	19,11452551		19,11452551	18.07.2011	21.01.2011	08.08.2011	21.02.2011	28.08.2011	10.03.2011	15.12.2011	20.06.2011
1.2.	1.2.32	1.2.1/11.а.в	Поставка и установка комплекта оборудования для комплексного оснащения классов терминального доступа института Информационных технологий и автоматизированных систем управления с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	ЗАО «Астерос»	1	3,44999955		3,44999955		07.07.2011	01.08.2011	18.07.2011	22.08.2011	05.08.2011	12.09.2011	15.12.2011	15.12.2011

1.2.	1.2.33	1.2.5/11.а.в.	Приобретение комплекта лицензионного программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для описания и моделирования бизнес-процессов с целью организации учебного процесса с использованием новых образовательных технологий Института информационных бизнес систем (ИИБС) НИТУ «МИСиС»	ООО «ИБС Экспертиза»	4	1,79100000		1,79100000			23.06.2011	26.07.2011	05.07.2011	03.08.2011	22.07.2011	22.08.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.2.	1.2.34	1.2.6/11.а.в.	Приобретение комплекта программного обеспечения для проведения учебных занятий в УНЦ «Международная школа микроскопии» с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	ООО "Токно Бюжи (РУС)"	4	2,15000000		2,15000000			23.06.2011	15.06.2011	05.07.2011	30.06.2011	22.07.2011	13.07.2011	15.12.2011	20.08.2011
1.2.	1.2.35	1.2.7/11.а.в.	Поставка комплекта мебели для комплексного оснащения института Информационных технологий и автоматизированных систем управления с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	ООО «Компания Комплексного Оснащения»	1	1,41500000		1,41500000			07.07.2011	18.07.2011	18.07.2011	26.07.2011	05.08.2011	12.08.2011	15.12.2011	22.09.2011
1.2.	1.2.36	1.2.8 /11.з.в.	"Оказание услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению SAP с использованием лицензий, полученных по программе "Университетский Альянс SAP" для Института информационных бизнес систем НИТУ "МИСиС"	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»	4	0,32000000		0,32000000			23.06.2011	02.08.2011	04.07.2011	17.08.2011	15.07.2011	28.08.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.2.	1.2.38	1.2.9/11.к.в.	Разработка учебно-тренировочного программного комплекса "Управление бизнес-процессами предприятия средствами ERP-систем"	ЗАО«Галактика Центр»	4	5,00000000		5,00000000			08.09.2011	30.09.2011	11.10.2011	31.10.2011	07.11.2011	12.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.2.	1.2.39	1.2.10/11.а.в.	Поставка и установка (монтаж) комплекта оборудования быстрого изготовления прототипов с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	ЗАО «Ника-Рус»	1	2,95000000		2,95000000			26.09.2011	26.09.2011	04.10.2011	04.10.2011	23.10.2011	20.10.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.2.	1.2.40	1.2.11/11.а.в.	Поставка и монтаж комплекта серверного оборудования для модернизации системы платформенной виртуализации НИТУ «МИСиС» с целью расширения электронной библиотеки для развития передовых образовательных программ и технологий	ЗАО "Астерос"	1	5,12700000		5,12700000			07.10.2011	03.11.2011	17.10.2011	25.11.2011	03.11.2011	06.12.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.2.	1.2.41	1.1.2.3/11.а.в.	Закупка лицензий на программное обеспечение (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) с целью развития передовых образовательных информационных технологий в НИТУ «МИСиС»	ЗАО "СофтЛайнТрейд"	4	0,53074153		0,53074153			07.10.2011	14.11.2011	17.10.2011	22.11.2011	03.11.2011	06.12.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.2.	1.2.42	1.1.2.4.5.7.1.10/11.к.в.	Закупка компьютерного оборудования и оргтехники с целью развития передовых образовательных программ и создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «Компьют»	1			0,00002000			08.12.2011	08.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	21.12.2011	21.12.2011	26.12.2011	26.12.2011

1.3.	1.3.18	1.3.1 /11 а.в.	Приобретение комплекта лицензионного программного обеспечения (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав для развития передовых образовательных информационных технологий в НИТУ «МИСиС»	ЗАО «СофтЛайн Трейд»	4	0,54000000		0,54000000		0,54000000		18.05.2011	09.06.2011	10.06.2011	17.06.2011	30.06.2011	21.06.2011	15.12.2011	04.07.2011
1.3.	1.3.19	1.3.2/11 а.в.	Поставка комплекта аппаратных средств для осуществления видео и фото съемки для развития передовых образовательных технологий в информационной системе, обеспечивающей учебный процесс НИТУ «МИСиС»	ООО «ТехноФорум»	1	1,11440000		1,11440000		1,11440000		18.05.2011	07.06.2011	10.06.2011	15.06.2011	30.06.2011	21.06.2011	15.12.2011	04.07.2011
1.3.	1.3.20	1.3.3 /11	Разработка инструментария авторинга и менеджмента контента для системы смешанного обучения НИТУ «МИСиС»	Смета МИСиС	4	1,21273600		1,21273600		1,21273600						18.04.2011	26.04.2011	15.12.2011	11.11.2011
1.3.	1.3.22		Закупка лицензий на программное обеспечение (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) с целью развития передовых образовательных информационных технологий в НИТУ «МИСиС»		6		2,00000000		0,43384000		0,43384000	02.05.2011	02.05.2011	20.05.2011	20.05.2011	01.06.2011	01.06.2011	10.12.2011	10.12.2011
1.3.	1.3.26	1.3.4 /11	Разработка учебно-методических материалов для системы смешанного обучения НИТУ МИСиС	Смета МИСиС	3	1,11719880		1,16353972		1,16353972						01.06.2011	25.05.2011	15.12.2011	11.11.2011
1.3.	1.3.27	1.3.5 /11	Разработка компьютерного тренажерного комплекса по курсу «Металлургия цветных металлов»	Смета МИСиС	4	2,00000000		2,00000000		2,00000000						01.06.2011	26.04.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.3.	1.3.28	1.3.6 /11	Разработка тренажерного комплекса «Энергосберегающие электропривод и электрооборудование»	Смета МИСиС	4	1,20000000		1,20000000		1,20000000						01.06.2011	26.04.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.3.	1.3.30		Оказание услуг по изготовле-нию и поставке стендов ин-формационных для кафедры РИЯЛ НИТУ «МИСиС»	ООО РЕКЛАМА	1	0,09603000		0,09603000		0,09603000						18.04.2011	18.04.2011	15.12.2011	12.07.2011
1.3.	1.3.33	1.3.9 /11 з.в.	Поставка комплекта компьютерного оборудования для создания компьютерного класса в структурном подразделении Старооскольского технологического института (филиала НИТУ «МИСиС») Оскольский политехнический колледж с целью развития передовых образовательных программ и технологий	ООО «Офисная техника»	1	0,41332391		0,41332391		0,41332391		10.10.2011	10.10.2011	19.10.2011	19.10.2011	01.11.2011	01.11.2011	15.12.2011	30.11.2011
1.3.	1.3.34	1.1.2.3/11 а.в.	Закупка лицензий на программное обеспечение (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) с целью развития передовых образовательных информационных технологий в НИТУ «МИСиС»	ЗАО "СофтЛайнТрейд"	4	0,37241387		0,37241387		0,37241387		07.10.2011	14.11.2011	17.10.2011	22.11.2011	03.11.2011	09.12.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.3.	1.3.35	1.7.38/11 а.в. (1.3.7)	Поставка и установка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплексе с целью развития передовых образовательных программ и технологий НИТУ «МИСиС»	ООО «Компьют»	1	0,93389742		0,88755650		0,88755650		18.11.2011	18.11.2011	02.12.2011	29.11.2011	13.12.2011	12.12.2011	20.12.2011	20.12.2011
1.4.	1.4.15	1.4.1 /11	Организация и проведение конференции «Сложные технические системы: развитие современных инженерных практик» 27 апреля 2011 года	Смета МИСиС	2	0,10707601		0,10707601		0,10707601						18.04.2011	18.04.2011	15.12.2011	27.04.2011
1.4.	1.4.16	1.4.2 /11	Развитие англоязычного сайта НИТУ «МИСиС»	Смета МИСиС	4	0,40000000		0,40000000		0,40000000						18.04.2011	25.05.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.4.	1.4.19	1.4.3 /11	"Оказание услуг по формированию и изданию Публичного отчета НИТУ "МИСиС" за 2010 год"	Смета МИСиС	5	0,23000000		0,26217792		0,26217792						18.04.2011	15.04.2011	15.12.2011	15.12.2011

1.4.	1.4.20		Аудиторская проверка по реализации Программы создания и развития НИТУ "МИСиС"		5		0,40000000					14.11.2011		21.11.2011		05.12.2011		15.12.2011	
1.4.	1.4.21		Формирование позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий		5		2,65000000									18.04.2011		15.12.2011	
1.4.	1.4.27		Разработка дизайн-макетов рекламно-презентационных материалов в составе четырех информационных брошюр и одного постера формата А3 по теме "международные магистерские программы НИТУ МИСиС на английском языке"	ООО "Интенсивные коммуникации"	3	0,09000000		0,09000000		0,09000000						18.07.2011	31.05.2011	20.07.2011	18.06.2011
1.4.	1.4.28		Составление и разработка дизайн-макета первой страницы Интернет-сайта "магистерские программы НИТУ МИСиС на английском языке"	ООО "Интенсивные коммуникации"	4	0,09000000		0,09000000		0,09000000						25.07.2011	01.06.2011	26.07.2011	25.06.2011
1.4.	1.4.30	1.4.4 /11	Оказание услуг в области общественных коммуникаций, направленных на информационную поддержку семинара по вопросам инноваций и реформированию инженерного образования	ООО "ПР Клуб"	4	0,05000000		0,05000000		0,05000000						01.09.2011	22.09.2011	15.12.2011	03.10.2011
1.4.	1.4.31		Проведение международного семинара по вопросам инноваций и реформ в инженерной образовательной политике «Всемирная инициатива CDIO» (26-27 сентября, совместно с Бюро ЮНЕСКО в Москве)	Смета МИСиС	2	0,50292399		0,50112371		0,50112371						01.09.2011	01.09.2011		27.09.2011
1.4.	1.4.32	1.4.8/11.к.в	Оказание услуг по разработке стратегии развития сетевых коммуникаций НИТУ «МИСиС» на 2012 год»	ООО «Компьют»	5	1,20000000		1,20000000		1,20000000		07.10.2011	28.11.2011	17.10.2011	12.12.2011	03.11.2011	13.12.2011	15.12.2011	22.12.2011
1.4.	1.4.33	1.4.9 /11.з.в.	Выполнение работ (оказание услуг) по созданию коммуникационного канала с выпускниками НИТУ «МИСиС» в сети Интернет с целью формирования позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий для НИТУ «МИСиС»	ООО «Московское агентство ценных бумаг»	4	0,22100000		0,22100000		0,22100000		18.10.2011	18.10.2011	27.10.2011	27.10.2011	10.11.2011	07.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.4.	1.4.34	1.4.10 /11.з.в.	Выполнение работ (оказание услуг) по расширению и актуализации базы данных выпускников с целью формирования позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий для НИТУ «МИСиС»	ООО «Московское агентство ценных бумаг»	4	0,49000000		0,48000000		0,48000000		10.10.2011	21.10.2011	19.10.2011	01.11.2011	01.11.2011	14.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.4.	1.4.35	1.4.11/11.з.в.	Выполнение работ по созданию информационно-коммуникационной системы и базы научных и учебно-методических материалов в сети Интернет для эффективного функционирования средств массовой научно-технической информации, обеспечивающей резкий рост качества научных разработок преподавателей и студентов НИТУ «МИСиС».	ООО Научно-Технический Центр «АТЭС»	4	0,19700000		0,19700000		0,19700000		10.10.2011	21.11.2011	19.10.2011	25.11.2011	01.11.2011	06.12.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.4.	1.4.36	1.4.12/11.з.в.	Закупка программного обеспечения в целях эффективного функционирования средств массовой научно-технической информации, обеспечивающей резкий рост качества научных разработок преподавателей и студентов НИТУ «МИСиС»		4	0,21037764		0,19000000		0,19000000		01.12.2011	09.12.2011	11.12.2011	14.12.2011	21.12.2011	16.12.2011	25.12.2011	22.12.2011
1.4.	1.4.22	ГК №63-11	Выполнение работ по разработке элементов нормативно-методической базы обеспечения измерений механических и трибологических свойств наноматериалов для НИТУ "МИСиС"	ЗАО «Интерфакс»	6		2,95000000	0,00000000	2,95000000	2,95000000	22.08.2011	22.08.2011	12.09.2011	12.09.2011	22.09.2011	22.09.2011	10.12.2011	10.12.2011	

1.4.	1.4.23	1.4.13/11	Формирование экспозиции НИТУ «МИСиС» на Международной выставке и форуме «Черное море 2011 – Парад инноваций и инвестиционных проектов»	ООО «Московское агентство ценных бумаг»	5	0,14400000		0,14400000		0,14400000						06.12.2011	06.12.2011	18.12.2011	18.12.2011
1.4.	1.4.24	1.4.14/11	Изготовление рекламной продукции на английском и китайском языках для представления НИТУ «МИСиС» на китайской образовательной выставке China Education Expo 2011	Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг»	5	0,03570625		0,03570625		0,03570625						29.09.2011	29.09.2011	16.10.2011	16.10.2011
1.4.	1.4.26	1.1.2.4.5.7.1 1.10/11.к.в.	Закупка компьютерного оборудования и оргтехники с целью развития передовых образовательных программ и создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО "Софтлайн Проекты"	1	0,03191611		0,03191611		0,03191611		08.12.2011	08.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	21.12.2011	21.12.2011	26.12.2011	26.12.2011
1.5.	1.5.7		"Исследование ценностных приоритетов и поведенческих стратегий студентов НИТУ "МИСиС" для разработки модуля формирования социальных компетенций, обеспечивающего общественно-профессиональное признание образовательных программ"	ООО "Ассоциация современных разработок"	3	0,09800000		0,09800000		0,09800000						18.04.2011	01.04.2011	15.12.2011	12.05.2011
1.5.	1.5.26		Разработка требований к новым образовательным программам, обеспечивающих их высокое общественное признание	Смета МИСиС	3	0,66800000		0,56949909		0,56949909						18.04.2011	18.04.2011	15.12.2011	15.09.2011
1.5.	1.5.14		Проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества, обеспечивающего подготовку университета к общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ	Смета МИСиС	5	0,13600000		0,11815258		0,11815258						18.04.2011	18.04.2011	15.12.2011	15.09.2011
1.5.	1.5.15		Организация и проведение консультационного семинара для разработчиков образовательного модуля формирования социальных компетенций обучающихся, обеспечивающих высокое общественное признание образовательных программ	Автономная некоммерческая организация «Тренинговый центр «Открытый мир»	3	0,09900000		0,09900000		0,09900000						18.04.2011	18.04.2011	15.12.2011	16.06.2011
1.5.	1.5.16		Актуализации знаний внутренних аудиторов СМК и уполномоченных по качеству для подготовки НИТУ "МИСиС" к общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ	ООО Русский Регистр	5	0,07251100		0,07251100		0,07251100						18.04.2011	12.05.2011	15.12.2011	15.06.2011
1.5.	1.5.17	1.5.6/11.к.в.	Выполнение работ по апробации образовательного модуля формирования социальных компетенций на основе проектно-тренинговых технологий обучения в новых образовательных программах бакалавриата НИТУ «МИСиС»	Автономная некоммерческая организация «Тренинговый центр «Открытый мир»	3	1,87571300		1,87571300		1,87571300		18.08.2011	27.10.2011	19.09.2011	30.11.2011	08.10.2011	12.12.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.5.	1.5.19	1.5.9/11.к.в.	Оказание услуг по организации и проведению аккредитационного аудита образовательных программ в области техники и технологии с целью их общественно-профессиональной аккредитации с присвоением «Европейского знака качества» (EUR-ACE® label) для НИТУ «МИСиС»	Общероссийская общественная организация «Ассоциация инженерного образования России»	3	2,50000000		2,50000000		2,50000000		09.09.2011	26.09.2011	10.10.2011	27.10.2011	25.10.2011	11.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.5.	1.5.20		Проведение самообследования образовательных программ для подготовки к процедуре общественно-профессиональной аккредитации	Смета МИСиС	3	0,94455800		0,94455800		0,94455800						18.10.2011	18.10.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.5.	1.5.22		Экспертиза модульных учебных планов новых образовательных программ бакалавриата в целях подготовки университета к общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ	Смета МИСиС	3	0,67412300		0,58300000		0,58300000						18.04.2011	18.04.2011	15.12.2011	15.12.2011

1.5.	1.5.23		Анализ нормативно-правовой базы и методических подходов к организации общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ для разработки процедуры общественного признания программ со стороны предприятий и организаций-стратегических партнеров	Смета МИСиС	3	0,03933000		0,03000000	0,03000000						18.10.2011	11.02.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.5.	1.5.27	1.5.7 /11.з.в.	Организация и проведение общественно профессиональной аккредитации Института информационных бизнес-систем НИТУ МИСиС как образовательного центра с выдачей свидетельства требованиям Международной (IPMA) и Национальной (COBNET) ассоциаций	Некоммерческое партнерство «Ассоциация управления проектами «COBNET»	3	0,49000000		0,49000000	0,49000000		07.10.2011	07.10.2011	18.10.2011	18.10.2011	28.10.2011	01.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.5.	1.5.28		Разработка форм для проведения онлайн опроса студентов и преподавателей	ЗАО "Информ-инвест"	5	0,20000000		0,20000000	0,20000000						01.09.2011	01.09.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.5.	1.5.31	1.5.12/11.к.в.	Оказание услуг по организации и проведению аккредитационного аудита образовательных программ магистратуры в области техники и технологии с целью их общественно-профессиональной аккредитации с присвоением «Европейского знака качества» (EUR-ACE® label) для НИТУ «МИСиС»	Общероссийская общественная организация «АИОР»	3	1,00000000		1,00000000	1,00000000		26.10.2011	26.10.2011	30.11.2011	30.11.2011	11.12.2011	12.12.2011	25.12.2011	25.12.2011
1.5.	1.5.29		Разработка паспортов общекультурных компетенций выпускников образовательных программ бакалавриата, обеспечивающих их высокое общественное признание	Смета МИСиС	3	0,24777900		0,24777900	0,24777900						01.11.2011	01.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.5.	1.5.32	1.1.2.4.5.7.1.10/11.к.в.	Закупка компьютерного оборудования и оргтехники с целью развития передовых образовательных программ и создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «Компьют»	1	0,95498600		1,17178733	1,17178733		08.12.2011	08.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	21.12.2011	21.12.2011	26.12.2011	26.12.2011
1.7.	1.7.41	1.7.4/11 а.в.	Поставка комплексной тренажерной установки холодного моделирования процессов в конвертере с верхним дутьем и обработки металла на установке циркулярного моделирования для развития передовых образовательных программ и технологий НИТУ "МИСиС"	ООО«УИЦ «ДиСис»	1	1,00000000		1,00000000	1,00000000		17.06.2011	03.08.2011	18.07.2011	11.08.2011	08.08.2011	29.08.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.42	1.7.5/11.а.в.	Поставка учебно-методического комплекса для модернизации лаборатории «Технические измерения и приборы» в целях развития передовых образовательных программ и технологий для НИТУ «МИСиС»	ООО«УИЦ «ДиСис»	1	5,00000000		5,00000000	5,00000000		17.06.2011	05.07.2011	11.07.2011	25.07.2011	01.08.2011	11.08.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.43	1.7.6/11.а.в.	Поставка комплекса тренажера трубоэлектросварочного агрегата непрерывно-валковой формовки в целях развития передовых образовательных программ и технологий для НИТУ «МИСиС»	ООО «Волжская инструментально-технологическая торговая компания»	1	5,50000000		5,50000000	5,50000000		16.05.2011	17.06.2011	17.06.2011	08.07.2011	08.07.2011	25.07.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.47		Выполнение ремонтных работ с целью создания мультимедийных аудиторий вычислительного центра для проведения учебных занятий	ООО Оптимастройтехнология	6		7,00000000	7,65456028	7,65456028		24.03.2011	24.03.2011	24.04.2011	24.04.2011	24.05.2011	24.05.2011	15.12.2011	22.09.2011
1.7.	1.7.38/1	1.7.1/11.а.в.	Поставка комплекта полиграфического оборудования для обеспечения образовательного процесса кафедр учебно-методической и научной литературой для НИТУ «МИСиС»	ЗАО «НПЦ Экспертцентр»	1	5,82000000		5,82000000	5,82000000		27.05.2011	27.05.2011	24.06.2011	17.06.2011	08.07.2011	08.07.2011	15.12.2011	15.12.2011

1.7.	1.7.38/2	1.7.10/11.з.в.	Поставка комплекта печатного и копировально-множительного оборудования для обеспечения образовательного процесса кафедр учебно-методической и научной литературой для НИТУ «МИСиС»	ООО "Ринго"	1	0,28633133		0,28633133		0,28633133		27.05.2011	27.06.2011	08.06.2011	07.06.2011	18.06.2011	17.06.2011	15.12.2011	22.09.2011
1.7.	1.7.39/1	1.7.2/11.з.в.	Поставка вычислительного цифрового оборудования для обеспечения образовательного процесса на кафедре РИЯЛ НИТУ «МИСиС»	ООО "Интерюнити"	1	0,20100000		0,20100000		0,20100000		15.06.2011	15.06.2011	22.06.2011	21.06.2011	02.07.2011	02.07.2011	15.12.2011	28.09.2011
1.7.	1.7.39/2	1.7.14/11.з.в.	Поставка копировально-множительного оборудования для обеспечения образовательного процесса на кафедре РИЯЛ НИТУ «МИСиС»	ООО «РЕАН»	1	0,04350000		0,04350000		0,04350000		15.06.2011	15.06.2011	22.06.2011	21.06.2011	02.07.2011	02.07.2011	15.12.2011	28.09.2011
1.7.	1.7.40/1	1.7.3/11.а.в.	Поставка металлографических микроскопов и фотоокуляров для модернизации лаборатории металлографии кафедры металловедения цветных металлов в целях развития передовых образовательных программ и технологий для НИТУ «МИСиС»	ООО «Альтами»	1	0,26516500		0,26516500		0,26516500		07.06.2011	07.06.2011	22.06.2011	15.06.2011	02.07.2011	06.07.2011	15.12.2011	28.09.2011
1.7.	1.7.40/2	1.7.11/11.з.в.	Поставка системы отображения видеoinформации для модернизации лаборатории металлографии кафедры металловедения цветных металлов в целях развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	ООО «АБЦ ОФИС ТРЕЙД»	1	0,10580000		0,10580000		0,10580000		07.06.2011	07.06.2011	22.06.2011	14.06.2011	02.07.2011	23.06.2011	15.12.2011	28.09.2011
1.7.	1.7.40/3	1.7.12/11.з.в.	Поставка персональных компьютеров для модернизации лаборатории металлографии кафедры металловедения цветных металлов в целях развития передовых образовательных программ и технологий для НИТУ «МИСиС»	ООО «Диполь Техно»	1	0,13743100		0,13743100		0,13743100		07.06.2011	07.06.2011	22.06.2011	14.06.2011	02.07.2011	23.06.2011	15.12.2011	28.10.2011
1.7.	1.7.44/1	1.7.7/11.а.в.	Поставка фрезерно-гравировального комплекса для развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	ООО«УИЦ «ДиСис»	1	7,10000000		7,10000000		7,10000000		17.06.2011	15.06.2011	11.07.2011	06.07.2011	01.08.2011	19.07.2011	15.12.2011	09.12.2011
1.7.	1.7.44/2	1.7.13/11.а.в.	Поставка комплекса металлообрабатывающего станочного оборудования с ЧПУ для развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	ООО«УИЦ «ДиСис»	1	9,40000000		9,40000000		9,40000000		17.06.2011	15.06.2011	11.07.2011	06.07.2011	01.08.2011	19.07.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.45/1	1.7.15/11.а.в.	Поставка комплекта лабораторного оборудования для комплексного оснащения учебных лабораторий общей и неорганической химии, физической химии, физики Выксунского филиала НИТУ «МИСиС»	ООО "ЛабТехПрибор"	1	2,87217500		2,87217500		2,87217500		18.07.2011	19.08.2011	08.08.2011	09.09.2011	29.08.2011	29.09.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.45/2	1.7.17/11.а.в.	Поставка комплекта учебного оборудования по курсу «Прикладная механика» предназначенного для проведения лабораторно-практических занятий при обучении студентов технических направлений подготовки бакалавров в Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС»	ООО «РУСУЧПРИБОР»	1	0,68000000		0,68000000		0,68000000		18.07.2011	12.08.2011	08.08.2011	22.08.2011	29.08.2011	08.09.2011	15.12.2011	09.12.2011
1.7.	1.7.45/3	1.7.18/11.а.в.	Поставка и установка комплекта учебного оборудования для изучения тепловых процессов при движении жидкости с целью модернизации программ подготовки бакалавров технических направлений и развития материально-технической базы Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС»	ООО «Учебная техника-Профи»	1	0,52000000		0,52000000		0,52000000		18.07.2011	29.08.2011	08.08.2011	06.09.2011	29.08.2011	22.09.2011	15.12.2011	15.12.2011

1.7.	1.7.45/4	1.7.19/11 а.в.	Поставка и установка комплекта учебного оборудования для изучения тепловых процессов в газах с целью модернизации программ подготовки бакалавров технических направлений и развития материально-технической базы Новоторицкого филиала НИТУ «МИСиС»	ООО Научно-производственное предприятие «Учебная техника-Профи»	1	0,27174500		0,27174500		0,27174500		18.07.2011	09.09.2011	08.08.2011	19.09.2011	29.08.2011	11.10.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.45/5	1.7.20/11 а.в.	Поставка и установка комплектов учебного оборудования для изучения электрических приводов при подготовке бакалавров технических направлений в Новоторицком филиале НИТУ «МИСиС» в целях развития передовых образовательных программ и технологий	ООО "Учебная техника-плюс"	1	0,40213078		0,40213078		0,40213078		18.07.2011	29.08.2011	08.08.2011	06.09.2011	29.08.2011	26.09.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.45/6	1.7.21/11 з.в.	Поставка комплекта лабораторного оборудования для изучения и исследования методов и видов измерений, их метрологического обеспечения, контроля линейных величин и перемещений для Новоторицкого филиала НИТУ «МИСиС»	ЗАО "ОЛМА Медиа Групп"	1	0,12990000		0,12990000		0,12990000		18.07.2011	19.09.2011	08.08.2011	29.09.2011	29.08.2011	10.10.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.45/7	1.7.22/11 з.в.	Поставка и установка столов лабораторных химических для Новоторицкого филиала НИТУ «МИСиС» в целях развития передовых образовательных программ и технологий	ООО НПП «Учтех-Профи»	1	0,34700400		0,34700400		0,34700400		18.07.2011	22.09.2011	08.08.2011	07.10.2011	29.08.2011	18.10.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.51	1.7.9/11 а.в.	Поставка и монтаж комплекта мультимедийного оборудования для оснащения новых аудиторий техническими средствами обучения НИТУ «МИСиС»	ЗАО "Астерос"	1	1,39999997		1,39999997		1,39999997		18.07.2011	07.07.2011	08.08.2011	15.07.2011	29.08.2011	01.08.2011	15.12.2011	29.11.2011
1.7.	1.7.45/11	1.7.16/11 а.в.	Поставка комплекта лабораторной мебели для комплексного оснащения учебных лабораторий общей и неорганической химии, физической химии, физики Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» с целью обеспечения образовательного процесса	ООО «ЛабТехПрибор»	1	1,04650000		1,04650000		1,04650000		18.07.2011	12.08.2011	08.08.2011	22.08.2011	29.08.2011	12.09.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.45/18	1.7.31/11 а.в.	Поставка лабораторного демонстрационного оборудования для учебных лабораторий кафедры физики Старооскольского технологического института (филиала НИТУ «МИСиС») для развития передовых образовательных программ и технологий	ООО «РУСУЧПРИБОР»	1	0,61700000		0,61700000		0,61700000		18.07.2011	14.09.2011	08.08.2011	22.09.2011	29.08.2011	10.10.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.45/19	1.7.32/11 а.в.	Поставка комплекта лабораторного оборудования для лаборатории по теплопередаче кафедры металлургии и металловедения Старооскольского технологического института (филиала НИТУ «МИСиС») в целях развития передовых образовательных программ и технологий	ООО "Учебно-научный центр "Физтехприбор"	1	0,93800000		0,93800000		0,93800000		18.07.2011	13.09.2011	08.08.2011	21.09.2011	29.08.2011	06.10.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.53	1.7.36/11 а.в.	Поставка комплекта оборудования для лаборатории "Теория механизмов и машин" для кафедры прикладной механики СТИ НИТУ "МИСиС" для развития передовых образовательных программ и технологий	ООО "НТЦ Метамеханика"	1	1,91300000		1,91300000		1,91300000		20.09.2011	20.09.2011	28.09.2011	28.09.2011	03.10.2011	13.10.2011	17.10.2011	15.12.2011

1.7.	1.7.54	1.7.25/11.а.в.	Поставка инструментальной системы для обработки конструкционных и специальных сталей, а также сплавов цветных металлов для модернизации металлообрабатывающего оборудования (вертикального фрезерного обрабатывающего центра HAAS VM2 и токарного обрабатывающего центра HAAS ST20SS) учебно-производственного центра НИТУ «МИСиС» в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	ООО"Сандвик"	1	1,23223975		1,23223975		1,23223975		07.10.2011	21.10.2011	17.10.2011	31.10.2011	03.11.2011	14.11.2011	15.12.2011	05.12.2011
1.7.	1.7.55	1.7.26/11.а.в.	Поставка комплекта оборудования для обработки листовых и рулонных неметаллических материалов для оснащения лаборатории цифрового производства в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	ООО «Лаборатория Рекламных Технологий»	1	2,25000000		2,25000000		2,25000000		07.10.2011	31.10.2011	17.10.2011	08.11.2011	03.11.2011	21.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.56	1.7.30/11.з.в.	Поставка комплекта мебели для химической лекционной аудитории кафедры химии Старооскольского технологического института (филиала НИТУ «МИСиС») для развития передовых образовательных программ и технологий	ЗАО "Невская Лаборатория"	1	0,26874200		0,26874200		0,26874200		07.10.2011	10.11.2011	17.10.2011	25.11.2011	03.11.2011	06.12.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.57	1.7.33/11.а.в.	Поставка комплекта учебно-лабораторного тепловизионного оборудования для проведения работ по оснащению учебного экзаменационного центра при кафедре КИУСА НИТУ «МИСиС»	ОАО "Пергам-Инжиниринг"	1	5,50000000		5,50000000		5,50000000		07.10.2011	07.10.2011	28.10.2011	28.10.2011	20.11.2011	14.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.58	1.7.34/11.а.в.	Поставка и установка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплексе с целью развития передовых образовательных программ и технологий НИТУ «МИСиС»	ЗАО ФИРМА «ХОПЕР»	1	0,48659400		0,48416103		0,48416103		14.10.2011	18.11.2011	03.11.2011	02.11.2011	22.11.2011	12.12.2011	15.12.2011	20.12.2011
1.7.	1.7.59	1.7.35/11.к.в.	Поставка и установка (монтаж) комплекта мебели для мультимедийных лекционных и практических аудиторий и аудитории коллективного пользования Старооскольского технологического института (филиала НИТУ «МИСиС») с целью развития передовых образовательных программ и технологий	ООО «Радуга-ЛИК с Вами"	1	3,59200000		3,58147500		3,58147500		27.09.2011	27.09.2011	28.10.2011	28.10.2011	17.11.2011	14.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.60	1.7.37/11.а.в.	Поставка комплекта оборудования для изучения нестационарных процессов обработки металлов для развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	ООО "МКОИ"	1	3,95000000		3,95000000		3,95000000		26.09.2011	26.09.2011	17.10.2011	17.10.2011	03.11.2011	31.10.2011	15.12.2011	16.12.2011
1.7.	1.7.61	1.7.8/11.а.в.	Поставка и монтаж комплекта мультимедийного оборудования для оснащения аудиторий НИТУ «МИСиС» техническими средствами обучения	ООО "АйТи Смарт Компани"	1	5,41500000		5,38792500		5,38792500		07.10.2011	10.11.2011	17.10.2011	05.12.2011	03.11.2011	16.12.2011	15.12.2011	22.12.2011
1.7.	1.7.63	1.7.23/11.з.в.	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ с целью обеспечения образовательного процесса Учебно-производственного центра НИТУ "МИСиС"	ЗАО «СофтЛайн Трейд»	4	0,30700000		0,30699900		0,30699900		14.11.2011	25.11.2011	28.11.2011	02.12.2011	12.12.2011	08.12.2011	15.12.2011	15.12.2011

1.7.	1.7.64	1.7.27/11.з.в.	Поставка оборудования системы штрихового кодирования для автоматизированной библиотечной сети с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	ООО "САОТРОН"	1	0,11446800		0,11446800			11.11.2011	11.11.2011	17.11.2011	23.11.2011	18.11.2011	02.12.2011	28.11.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.65	1.7.28/11.з.в.	Приобретение лицензий на программное обеспечение (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение) для развития передовых образовательных информационных технологий в НИТУ «МИСиС»	ООО «СолидВоркс Р.»	4	0,87200000		0,87195805			14.11.2011	23.11.2011	28.11.2011	30.11.2011	12.12.2011	06.12.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.66	1.7.29/11.а.в.	Приобретение комплекта лицензионного программного обеспечения и неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, с целью обеспечения поддержки образовательного процесса и разработки учебных материалов в рамках реализации Программы создания и развития НИТУ "МИСиС" на 2009 - 2017 годы	ЗАО "СофтЛайнТрейд"	4	1,02441469		1,02441469			14.11.2011	17.11.2011	28.11.2011	25.11.2011	12.12.2011	06.12.2011	15.12.2011	15.12.2011
1.7.	1.7.67	1.7.24/ 11	Закупка оборудования для оснащения учебной лаборатории физической химии Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» с целью обеспечения образовательного процесса	ООО "ТЭП"	1	0,06806240		0,06806240							09.11.2011	09.11.2011	10.12.2011	10.12.2011
1.7.	1.7.68	1.7.38/11.а.в. (1.3.7)	Поставка и установка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплексе с целью развития передовых образовательных программ и технологий НИТУ «МИСиС»	ООО «Компьют»	1	0,28282658		0,32916750			18.11.2011	18.11.2011	02.12.2011	28.11.2011	13.12.2011	12.12.2011	20.12.2011	20.12.2011
1.7.	1.7.69	1.7.39/11.а.в.	Поставка и установка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплексе с целью развития передовых образовательных программ и технологий в Новоторном филиале НИТУ «МИСиС»	ЗАО ФИРМА «ХОПЕР»	1	1,07429400		1,07429400			18.11.2011	18.11.2011	02.12.2011	28.11.2011	13.12.2011	13.12.2011	20.12.2011	20.12.2011
1.7.	1.7.70	1.7.40/11.а.в.	Поставка и установка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплексе с целью развития передовых образовательных программ и мультимедийных технологий для Старооскольского технологического института (филиал НИТУ «МИСиС»)	ЗАО ФИРМА «ХОПЕР»	1	2,23785600		2,23785600			18.11.2011	18.11.2011	02.12.2011	28.11.2011	13.12.2011	12.12.2011	20.12.2011	20.12.2011
1.7.	1.7.71	1.7.41/11.а.в.	Поставка и установка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплексе с целью развития передовых образовательных программ и CAD/CAM технологий в машиностроении; мультимедийных аудиторий для изучения иностранного языка; мультимедийных лекционных	ЗАО ФИРМА «ХОПЕР»	1	1,67919200		1,67919200			18.11.2011	18.11.2011	02.12.2011	28.11.2011	13.12.2011	12.12.2011	20.12.2011	20.12.2011
1.7.	1.7.72	1.7.42/11.а.в.	Поставка и установка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплексе с целью развития передовых образовательных программ и технологий путем создания сетевой инфраструктуры Старооскольского технологического института (филиал НИТУ «МИСиС»)	ЗАО ФИРМА «ХОПЕР»	1	1,14263500		1,14263500			21.11.2011	21.11.2011	02.12.2011	29.11.2011	13.12.2011	12.12.2011	20.12.2011	20.12.2011

1.7.	1.7.73	1.7.43/11.а.в.	Поставка и установка оборудования программно-аппаратных комплексов в комплексе с целью развития передовых образовательных программ и технологий Старооскольского технологического института (филиал НИТУ «МИСиС»)	ЗАО ФИРМА «ХОПЕР»	1	2,18921800		2,18921800		2,18921800			21.11.2011	21.11.2011	02.12.2011	29.11.2011	13.12.2011	12.12.2011	20.12.2011	20.12.2011
1.7.	1.7.74	1.7.44/11	Закупка оборудования для комплексного оснащения лаборатории общей и неорганической химии Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» с целью обеспечения образовательного процесса	ООО "КИПаЗИП"	1	0,07590940		0,07590940		0,07590940							09.11.2011	09.11.2011	10.12.2011	10.12.2011
1.7.	1.7.75	1.7.45/11	Закупка оборудования для комплектации лаборатории общей и неорганической химии Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	ООО "КИПаЗИП"	1	0,05176660		0,05176660		0,05176660							09.11.2011	09.11.2011	10.12.2011	10.12.2011
1.7.	1.7.76	1.7.46/11	Закупка оборудования для учебных лабораторий естественно-научного цикла Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	ООО "ТЭП"	1	0,07366150		0,07366150		0,07366150							09.11.2011	09.11.2011	10.12.2011	10.12.2011
1.7.	1.7.77	1.7.47/11	Закупка оборудования для оснащения учебной лаборатории общей и неорганической химии Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	ООО "ТЭП"	1	0,09864800		0,09864800		0,09864800							09.11.2011	09.11.2011	10.12.2011	10.12.2011
1.7.	1.7.48		Инженерно-техническая подготовка для создания мультимедийных аудиторий и специальная отделка помещений, предназначенных для установки учебно-лабораторного оборудования в 2011г.		6		3,00000000	0,00000000	3,00000000		3,00000000		16.03.2011	16.03.2011	16.04.2011	16.04.2011	16.05.2011	16.05.2011	15.12.2011	10.10.2011
1.7.	1.7.78	1.1.2.4.5.7.1.1.10/11.к.в.	Закупка компьютерного оборудования и оргтехники с целью развития передовых образовательных программ и создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «Компьют»	1	0,01679000		0,01052500		0,01052500			08.12.2011	08.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	21.12.2011	21.12.2011	26.12.2011	26.12.2011
2.8.	2.8.4		Развитие системы поддержки для обеспечения мирового уровня фундаментальных исследований	Смета МИСиС	5	20,00000000		20,00000000		20,00000000							18.04.2011	18.04.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.9.	2.9.9	2.9.1/11.к.в.	Выполнение технологических работ по расширению функциональности Системы управления результатами научно-технической деятельности (РНТД) молодых ученых НИТУ «МИСиС» (в том числе с приобретением исключительных прав на разработанное программное обеспечение) с целью создание системы конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	ООО "Один Сервис"	4	2,40000000		2,40000000		2,40000000			27.09.2011	27.10.2011	28.10.2011	30.11.2011	17.11.2011	11.12.2011	15.12.2011	20.12.2011
2.9.	2.9.10		Консультационные услуги по оценке текущего состояния НИТУ "МИСиС" и сравнительному анализу с образовательными учреждениями инженерно-научного направления за рубежом	Частная компания с ограниченной ответственностью "ПрайвотерхаусКуперс Раша Б.В."	5	3,00000000		3,00000000		3,00000000							15.11.2011	04.11.2011	26.12.2011	23.12.2011
2.9.	2.9.12	П.9.10/11.к.в.	Закупка комплекса для минералогических и петрографических исследований препаратов из образцов руды и продуктов ее переработки, с программно-аппаратной системой документирования, обработки и хранения изображения	ООО «Токно Бозки (РУС)»	1	0,60000000		0,60000000		0,60000000			05.12.2011	05.12.2011	15.12.2011	15.12.2011	22.12.2011	20.12.2011	23.12.2011	23.12.2011

2.10.	2.10.36	2.10.2/11.3.в.	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение для моделирования и визуализации многомерных социально-экономических процессов с использованием 3D-технологий с целью оснащения ситуационного центра кафедры АСУ НИТУ «МИСиС»	ООО «Рэйс-Коммуникейшн»	4	0,47000000		0,47000000			18.07.2011	23.09.2011	08.08.2011	10.10.2011	29.08.2011	21.10.2011	15.12.2011	15.12.2011	
2.10.	2.10.40	43за/10	Поставка и монтаж печи малоокислительного нагрева для НИТУ «МИСиС»	ООО Научно-Производственное Предприятие "Теплоотраждение" ИНН 5030067925	1		10,00000000	0,00000000	10,00000000		25.12.2010	30.12.2010	25.01.2011	20.01.2011	07.02.2011	07.02.2011	15.12.2011	20.02.2011	
2.10.	2.10.41		Поставка комплекса оборудования для напыления тонких пленок для центра коллективного пользования НИТУ «МИСиС»		1		18,50200000	0,00000000	18,50200000		21.05.2011	21.05.2011	21.06.2011	21.06.2011	21.07.2011	21.07.2011	15.11.2011	15.11.2011	
2.10.	2.10.44	19н/10	Выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Исследования анизотропии механических свойств и параметров сопротивления разрушению колесной стали после прошивки, деформации и термообработки» для НИТУ «МИСиС»	ООО «ТЕХМЕТ-МФ» ИНН 7726315758	6		1,30000000		1,30000000		25.11.2010	25.11.2010	27.12.2010	27.12.2010	13.01.2011	13.01.2011	31.10.2011	31.03.2011	
2.10.	2.10.45	в12ж/11	Поставка винтовой компрессорной установки с воздушным охлаждением для НИТУ «МИСиС	ООО «СпецСтройМашина» ИНН 6450941344	1		0,19800000	0,00000000	0,19800000		0,19800000	18.07.2011	01.04.2011	25.07.2011	07.04.2011	08.08.2011	18.04.2011	15.12.2011	28.04.2011
2.10.	2.10.55	П.10.11/11.а.в.	Поставка машины непрерывно-го литья для плавки, непрерывного горизонтального литья, резки мерных заготовок из сплавов на основе алюминия и меди, с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий производства изделий из алюминиевых и магниевых сплавов в НИТУ «МИСиС»	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТАЛИ МАШИН"	1	0,70000000		0,70000000		0,70000000	18.07.2011	09.09.2011	08.08.2011	30.09.2011	29.08.2011	17.10.2011	15.12.2011	15.12.2011	
2.10.	2.10.56	2.10.4/11.к.в.	Оказание услуг (выполнение работ) в области правовой охраны результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности, созданных в НИТУ «МИСиС» в целях создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций	ООО «Интеллектуальный капитал»	4	1,75000000		1,75000000		1,75000000	18.07.2011	15.08.2011	08.08.2011	16.09.2011	29.08.2011	04.10.2011	15.12.2011	15.12.2011	
2.10.	2.10.57	2.10.5/11.а.в.	Поставка и монтаж установки охлаждения жидкостей (чиллер) для обеспечения корректной работы прессы для горячего прессования с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ "МИСиС"	ООО «Фреско-Компрессоры»	1	1,37000000		1,37000000		1,37000000	18.07.2011	23.09.2011	08.08.2011	03.10.2011	29.08.2011	20.10.2011	15.12.2011	15.12.2011	
2.10.	2.10.60	2.10.1/11.а.в.	Поставка и установка оборудования для измерения низкочастотных петель гистерезиса и тепловых потерь при перемагничивании наноматериалов и материалов для химических источников тока с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «Мелитэж»	1	1,67000000		1,67000000		1,67000000	07.10.2011	01.11.2011	17.10.2011	11.11.2011	03.11.2011	24.11.2011	15.12.2011	15.12.2011	
2.10.	2.10.59	П.10.12/11.а.в.	Поставка комплекта технологического оборудования финишной пробоподготовки для просвечивающей и растровой электронной микроскопии для учебно-научного центра "Международная школа микроскопии" в рамках Программы создания и развития НИТУ МИСиС" на 2009 - 2017 годы	ООО "Магнитные и криоэлектронные системы"	1	1,16000000		1,16000000		1,16000000	10.10.2011	10.10.2011	18.10.2011	18.10.2011	07.11.2011	03.11.2011	15.12.2011	15.12.2011	

2.10.	2.10.61	2.10.3/11.к.в.	Закупка напольной электромеханической испытательной системы Инстрон для проведения испытаний на ползучесть и длительную прочность, модель МЗ, 30 кН (или аналог) с выводом данных на компьютер и программным обеспечением	ООО "Новатест"	1	3,00000000	2,95000000	2,95000000	05.12.2011	05.12.2011	15.12.2011	20.12.2011	22.12.2011	21.12.2011	23.12.2011	23.12.2011
2.10.	2.10.62	2.10.6/11.к.в.	Закупка рентгеновского аналитического микронда-микроскопа «РАМ-30ц»	ЗАО «Научные приборы»	1	4,97700000	4,97700000	4,97700000	05.12.2011	05.12.2011	15.12.2011	19.12.2011	22.12.2011	21.12.2011	23.12.2011	23.12.2011
2.10.	2.10.63	2.10.7/11.к.в.	Закупка настольного стационарного оптико-эмиссионного спектрометра с системой детектирования на базе ПЗС-матрицы	ООО «Мелитэк»	1	3,00000000	3,00000000	3,00000000	05.12.2011	05.12.2011	15.12.2011	15.12.2011	22.12.2011	21.12.2011	23.12.2011	23.12.2011
2.10.	2.10.64	2.10.8/11.к.в.	Закупка дополнительных аксессуаров для оптико-эмиссионного спектрометра Q4 TASMAR 170	ООО "Мелитэк"	1	1,00000000	1,00000000	1,00000000	05.12.2011	05.12.2011	12.12.2011	12.12.2011	19.12.2011	15.12.2011	23.12.2011	20.12.2011
2.10.	2.10.65	П.9.10/11.к.в.	Закупка комплекса для минералогических и петрографических исследований препаратов из образцов руды и продуктов ее переработки, с программно-аппаратной системой документирования, обработки и хранения изображения	ООО «Токно Божки (РУС)»	1	0,90300000	0,90300000	0,90300000	05.12.2011	05.12.2011	15.12.2011	19.12.2011	22.12.2011	21.12.2011	23.12.2011	23.12.2011
2.10.	2.10.66	1.1.2.4.5.7.1.1.10/11.к.в.	Закупка компьютерного оборудования и оргтехники с целью развития передовых образовательных программ и создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «Компьют»	1		0,05000000	0,05000000	08.12.2011	08.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	21.12.2011	21.12.2011	26.12.2011	26.12.2011
2.11.	2.11.15/1	2.11.1/11.а.в.	Поставка закалочного и деформационного dilatометра для исследования и экспериментального моделирования технологических процессов обработки давлением и термомеханической обработки в широких интервалах температур и деформаций для создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	ЗАО «Астерос»	1	16,91500000	16,91500000	16,91500000	18.07.2011	04.07.2011	08.08.2011	25.07.2011	29.08.2011	15.08.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.11.	2.11.15/2	П.10.11/11.а.в.	Поставка машины непрерывного литья для плавки, непрерывного горизонтального литья, резки мерных заготовок из сплавов на основе алюминия и меди, с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий произ-водства изделий из алюминиевых и магниевых сплавов в НИТУ «МИСиС»	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТАЛИ МАШИН"	1	3,00000000	3,00000000	3,00000000	18.07.2011	09.09.2011	08.08.2011	30.09.2011	29.08.2011	17.10.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.11.	2.11.17	П.11.12/11.а.в.	Поставка и установка комплекта учебно-научного оборудования для изучения тепловых и магнитных характеристик наноматериалов и материалов для химических источников тока с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО "Магнитные и криоэлектронные системы"	1	0,08500000	0,08500000	0,08500000	07.10.2011	01.11.2011	17.10.2011	11.11.2011	03.11.2011	24.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.12	2.12.1/11.а.в.	Поставка и установка системы совмещенного спектрального динамического анализа размеров наночастиц и физикохимических параметров нанодисперсных материалов с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «ЛАБТЕСТ»	1	1,80000000	1,80000000	1,80000000	18.07.2011	25.07.2011	25.07.2011	02.08.2011	18.08.2011	18.08.2011	15.12.2011	21.11.2011

2.12.	2.12.13	2.12.2/11 а.в.	Поставка автоматического анализатора хемосорбционных свойств наноразмерных катализаторов в комплекте с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «ЛАБТЕСТ»	1	2,90000000		2,90000000			18.07.2011	10.06.2011	25.07.2011	20.06.2011	18.08.2011	07.07.2011	15.12.2011	11.11.2011
2.12.	2.12.14	2.12.3/11 а.в.	Поставка и установка системы для низкотемпературной дегидратации нанодисперсных керамических материалов с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «ЛАБТЕСТ»	1	1,33000000		1,33000000			18.07.2011	20.07.2011	25.07.2011	28.07.2011	18.08.2011	12.08.2011	15.12.2011	21.11.2011
2.12.	2.12.15	2.12.4/11 а.в.	Поставка генератора субмикронных аэрозолей с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «ЛАБТЕСТ»	1	1,33000000		1,33000000			18.07.2011	26.07.2011	25.07.2011	03.08.2011	18.08.2011	18.08.2011	15.12.2011	21.11.2011
2.12.	2.12.16	2.12.5 /11 а.в.	Поставка устройства для проведения исследовательских работ по инфракрасной спектроскопии нанокерамики с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «ИНТЕРТЕК ИНТСРУМЕНТС»	1	0,49000000		0,49000000			18.07.2011	10.06.2011	25.07.2011	20.06.2011	08.08.2011	07.07.2011	15.12.2011	07.11.2011
2.12.	2.12.17	2.12.6/11 а.в.	Поставка лабораторного комплекса на основе спектрофотометра исследовательского класса для исследования химического состава растворов в УФ-Вид-Бл-ИК с целью оснащения НИТУ «МИСиС» современным научным и технологическим оборудованием	ООО "Си Си Эс Сервис"	1	4,00000000		4,00000000			18.07.2011	17.06.2011	08.08.2011	08.07.2011	29.08.2011	25.07.2011	15.12.2011	29.11.2011
2.12.	2.12.18	2.12.7/11 а.в.	Поставка комплекса изготовления форм и стержней для исследования легитных процессов в разовых формах из песчаных смесей, с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий производства изделий из алюминиевых и магниевых сплавов в НИТУ «МИСиС»	ЗАО ИТЦМ «МЕТАЛЛУРГ»	1	4,77100000		4,77100000			18.07.2011	04.07.2011	08.08.2011	25.07.2011	29.08.2011	11.08.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.20	2.12.9/11 а.в.	Поставка системы автоматизированного проектирования для фрезерования опытных образцов дентальных имплантатов из сплавов на основе титана для создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	ФГУП "ВО "Внештехника"	1	15,00000000		15,00000000			18.07.2011	14.06.2011	08.08.2011	15.07.2011	29.08.2011	08.08.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.21/1	2.12.10/11 а.в.	Поставку и монтаж системы видеоконтроля и оптимизации проектирования ХИТ нового поколения (завершение комплектации информационно-аналитической системы автоматизированного моделирования архитектур химических источников тока нового поколения) с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «А-инжиниринг»	1	1,90000000		1,90000000			18.07.2011	08.09.2011	08.08.2011	16.09.2011	29.08.2011	03.10.2011	15.12.2011	18.11.2011
2.12.	2.12.21/2	2.12.25/11 а.в.	Поставка комплекта аппаратных средств для осуществления видео и фото съемки (завершение комплектации информационно-аналитической системы автоматизированного моделирования архитектур химических источников тока нового поколения) с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ЗАО "Астерос"	1	0,90000000		0,90000000			18.07.2011	22.07.2011	08.08.2011	01.08.2011	29.08.2011	23.08.2011	15.12.2011	05.12.2011

2.12.	2.12.22	2.12.11/11. а.в.	Поставка комплекта оборудования неразрушающих методов контроля по оценке ресурсных характеристик и стойкости к воздействию внешних факторов химических источников тока (ХИТ) межвидового назначения, в том числе литиевых ХИТ для создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	Общество с ограниченной ответственностью Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока «Фирма Альфа-плюс»	1	5,50000000		5,50000000			18.07.2011	09.06.2011	08.08.2011	30.06.2011	29.08.2011	14.07.2011	15.12.2011	05.09.2011
2.12.	2.12.23	2.12.12/11. а.в	Поставка установки для испытаний на коррозионную усталость с целью создания системы генерации и распространения знаний, конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	ЗАО "АВРОРА"	1	6,00000000		6,00000000			18.07.2011	17.06.2011	18.08.2011	08.07.2011	08.09.2011	25.07.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.24	2.12.13/11 а.в.	Поставка цифрового потенциостата с анализатором частотного отклика с целью создания системы генерации и распространения знаний, конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	ООО «ХимЛаб»	1	0,95000000		0,95000000			18.07.2011	10.06.2011	18.08.2011	20.06.2011	08.09.2011	07.07.2011	15.12.2011	05.12.2011
2.12.	2.12.25	2.12.14/11. а.в.	Поставка воздушно-винтового компрессора в комплекте с ресивером, осушителем и фильтрами в целях оснащения НИТУ «МИСиС» современным научным и технологическим оборудованием	ООО "Производственная коммерческая фирма РИТМ В"	1	0,15999408		0,15999408			18.07.2011	21.07.2011	25.07.2011	29.07.2011	08.08.2011	18.08.2011	15.12.2011	30.09.2011
2.12.	2.12.26	2.12.15/11. а.в.	Поставка и установка комплекса универсального трибологического оборудования с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО "Неолаб"	1	5,00000000		5,00000000			18.07.2011	19.07.2011	18.08.2011	09.08.2011	08.09.2011	25.08.2011	15.12.2011	07.12.2011
2.12.	2.12.27	2.12.16/11. а.в.	Поставка и установка машины для испытания полимерных материалов на растяжение, сжатие и изгиб в комплекте с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ФГУП «ВО «Внештехника»	1	5,40000000		5,40000000			18.07.2011	19.07.2011	18.08.2011	09.08.2011	08.09.2011	25.08.2011	15.12.2011	07.12.2011
2.12.	2.12.29	2.12.18/11. а.в.	Поставка системы съема изображения для модернизации просвечивающего электронного микроскопа НИТУ «МИСиС» для развития конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	ФГУП «ВО «Внештехника»	1	6,96500000		6,96500000			18.07.2011	26.05.2011	18.08.2011	16.06.2011	08.09.2011	08.07.2011	15.12.2011	30.11.2011
2.12.	2.12.30/1	2.12.19/11. а.в.	Поставка комплекта графического оборудования для моделирования и визуализации многомерных социально-экономических процессов с использованием 3D-технологий с целью оснащения ситуационного центра кафедры АСУ НИТУ «МИСиС»	ООО "Рэйс-Коммуникайшн"	1	2,86238433		2,86238433			18.07.2011	06.07.2011	08.08.2011	05.08.2011	29.08.2011	18.08.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.30/2	2.12.26/11. а.в.	Поставка компьютерного оборудования для моделирования и визуализации многомерных социально-экономических процессов с использованием 3D-технологий с целью оснащения ситуационного центра кафедры АСУ НИТУ «МИСиС»	ООО "КОМП-Ю"	1	0,54000000		0,54000000			18.07.2011	06.07.2011	08.08.2011	17.08.2011	29.08.2011	01.08.2011	15.12.2011	04.10.2011
2.12.	2.12.33	2.12.22/11. а.в.	Поставка и установка аналитического комплекса для спектроскопии высокодисперсных аэрозолей с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «СЕНС-ОПТИК»	1	4,80000000		4,80000000			18.07.2011	12.08.2011	18.08.2011	02.09.2011	08.09.2011	19.09.2011	15.12.2011	15.12.2011

2.12.	2.12.34	2.12.23/11. а.в	Поставка вакуумной индукционной печи в комплекте для выплавки слитков массой до 40 кг. из сплавов на основе железа, никеля, кобальта, индия с температурой плавления до 1800ºС в рамках создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	ООО Фирма «Вак ЭТО»	1	25,00000000		25,00000000		25,00000000		18.07.2011	05.07.2011	18.08.2011	25.07.2011	08.09.2011	11.08.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.36		Инженерно-техническая подготовка для создания мультимедийных аудиторий и специальная отделка помещений, предназначенных для установки учебного оборудования в 2011г.	ЗАО СМК ЗЕТ	6		9,50200000		8,59627072		8,59627072	16.03.2011		16.04.2011		16.05.2011	18.01.2011	15.12.2011	03.10.2011
2.12.	2.12.37	в101зк/10	Поставка комплекса оборудования для напыления тонких пленок для центра коллективного пользования НИТУ «МИСиС»	ЗАО "ОКБ СПЕКТР"	1		23,49800000		23,49800000		23,49800000	21.05.2011	21.12.2010	21.06.2011	12.01.2011	21.07.2011	22.01.2011	15.11.2011	22.02.2011
2.12.	2.12.50	2.12.8/11.к. а.в.	Поставка ИК-Фурье спектрометрического комплекса для анализа драгоценных камней и минералов для развития конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	ООО "ИНТЕРТЕК ИНСТРУМЕНТС"	1	2,44800000		2,44800000		2,44800000		18.09.2011	08.06.2011	08.10.2011	11.07.2011	29.10.2011	02.08.2011	15.12.2011	21.11.2011
2.12.	2.12.51	2.12.17/11. а.в.	Поставка вакуумной печи для спекания в комплекте с целью создания конкурентоспособной промышленной технологии производства инструмента нового поколения на основе сверхтвердых материалов (СТМ) с применением нанотехнологий в НИТУ «МИСиС»	ООО Фирма «Вак ЭТО»	1	6,00000000		6,00000000		6,00000000		18.09.2011	15.06.2011	08.10.2011	06.07.2011	29.10.2011	21.07.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.53	2.12.20/11. а.в	Поставка и установка комплекта оборудования для создания на кафедре физического материаловедения совместно с НИЛ ПМ учебно-научного комплекса «Функциональные материалы и нанотехнологии» с целью оснащения современным научно-техническим оборудованием для НИТУ «МИСиС»	ООО «СТАНКО-ИНТЕР»	1	1,80000000		1,80000000		1,80000000		18.09.2011	17.10.2011	08.10.2011	25.10.2011	29.10.2011	16.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.54	2.12.21/11. а.в	Поставка комплекса аналитического оборудования для исследования литейных процессов в разовых формах из песчаных смесей, с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий производства изделий из алюминиевых и магниевых сплавов в НИТУ «МИСиС»	ЗАО Инженерно-технологический центр машиностроения «Металлург»	1	1,63900000		1,63900000		1,63900000		18.09.2011	07.07.2011	08.10.2011	15.07.2011	29.10.2011	01.08.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.55	2.12.24/11. а.в.	Поставка электроэрозионного проволочно-вырезного станка с числовым программным управлением с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «НПК «Дельта-Тест»	1	1,20000000		1,20000000		1,20000000		18.09.2011	28.07.2011	08.10.2011	05.08.2011	29.10.2011	23.08.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.57	2.12.27/11. з.в.	Поставка перчаточного бокса с целью оснащения НИЦ «Конструкционных Керамических Наноматериалов» НИТУ «МИСиС»	ООО «Интрейд»	1	0,49990000		0,49990000		0,49990000		14.09.2011	14.09.2011	23.09.2011	29.09.2011	26.09.2011	10.10.2011	06.10.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.58	2.12.28/11. а.в.	Поставка комплекта учебного оборудования для магистров и расширения функциональных возможностей магнитоизмерительного комплекса ВМ-21-300 по изучению магнитных характеристик наноматериалов и материалов для ХИТ с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО «Магнитные и криоэлектронные системы»	1	4,00000000		4,00000000		4,00000000		06.10.2011	15.09.2011	07.11.2011	06.10.2011	10.11.2011	20.10.2011	23.10.2011	09.12.2011

2.12.	2.12.59	2.12.29/11. з.в.	Поставка и установка комплекта лабораторной мебели для лаборатории пробоподготовки коллективного пользования в целях создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	Некоммерческое партнерство «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технологии»	1	0,19200000		0,19200000		0,19200000		05.10.2011	05.10.2011	11.10.2011	17.10.2011	22.10.2011	28.10.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.60	П.10.12/11. а.в.	Поставка комплекта технологического оборудования финишной пробоподготовки для просеивающей и растровой электронной микроскопии для учебно-научного центра "Международная школа микроскопии" в рамках Программы создания и развития НИТУ МИСиС" на 2009 - 2017 годы	ООО «Мелитэк»	1	0,85000000		0,85000000		0,85000000		10.10.2011	10.10.2011	18.10.2011	18.10.2011	07.11.2011	03.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.61	П.11.12/11. а.в.	Поставка комплекта учебно-научного оборудования для изучения тепловых и магнитных характеристик наноматериалов и материалов для химических источников тока с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	ООО "Магнитные и криоэлектронные системы"	1	2,77272159		2,77272159		2,77272159		01.11.2011	01.11.2011	11.11.2011	11.11.2011	24.11.2011	24.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
2.12.	2.12.38	№ТП-04/10-2010	Конструирование и изготовление литейной оснастки для номенклатуры алюминиевых, магниевых и титановых отливок		1			17,60000000		17,60000000						01.09.2011	01.09.2011	10.12.2011	10.12.2011
2.13.	2.13.5		Развитие научных журналов мирового уровня в соответствии с основными научными направлениями университета		6		6,00000000									18.04.2011		15.12.2011	
3.14.	3.14.36	в102зк/10	Оказание услуг по проведению аналитико-проектировочной сессии для разработчиков образовательных стандартов и программ НИТУ «МИСиС»	ЗАО «Русские курорты» ИНН 7725505594	2	0,60431920		0,60431920		0,60431920						23.01.2011	25.01.2011	15.12.2011	31.01.2011
3.14.	3.14.37	3.14.1/11 а. в.	"Оказание услуг по организации участия сотрудников НИТУ ""МИСиС"" на Международном семинаре "Планирование, формирование и оценка результатов обучения в области инженерного образования""	ООО "Тревел-консалтинг" ИНН 7017263804	2	1,00000000		1,00000000		1,00000000		08.03.2011	10.03.2011	15.03.2011	17.03.2011	08.04.2011	28.03.2011	15.12.2011	02.04.2011
3.14.	3.14.40		Оказание услуг по организации участия сотрудников НИТУ "МИСиС" на Международном семинаре "Планирование, формирование и оценка результатов обучения в области инженерного образования" (командировочные расходы и авиабилеты)	Смета МИСиС	2	0,33359980		0,33359980		0,33359980						18.04.2011	28.03.2011	15.12.2011	03.04.2011
3.14.	3.14.41		"Оказание услуг по проведению семинара на тему "Критерии оценки устной речи на экзаменах КЕТ и РЕТ" для сотрудников кафедры РИЯЛ НИТУ "МИСиС""	НП ОЦ Лингва.РУ	2	0,01990000		0,01990000		0,01990000						18.04.2011	28.04.2011	15.12.2011	16.06.2011
3.14.	3.14.42		"Оказание услуг по проведению семинара на тему "Критерии оценки письменной речи на экзаменах КЕТ и РЕТ" для сотрудников кафедры РИЯЛ НИТУ "МИСиС""	НП ОЦ Лингва.РУ	2	0,01990000		0,01990000		0,01990000						18.04.2011	01.04.2011	15.12.2011	04.05.2011
3.14.	3.14.43	3.14.7/11	"Оказание услуг по проведению семинара на тему "Критерии оценки устной и письменной речи на экзамене ФСЕ" для сотрудников кафедры РИЯЛ НИТУ "МИСиС""	НП "ОЦ Лингва.Ру"	2	0,01990000		0,01990000		0,01990000						18.04.2011	01.11.2011	15.12.2011	16.11.2011

3.14.	3.14.44	3.14.8/11 а. в.	Оказание образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования сотрудников НИТУ «МИСиС» в виде повышения квалификации в области проектирования, настройки и эксплуатации инженерного оборудования с целью создания современной системы управления человеческими ресурсами	Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации "АИС"	2	0,61320000	0,61320000	0,61320000	18.07.2011	29.06.2011	25.07.2011	07.07.2011	18.08.2011	26.07.2011	15.12.2011	22.09.2011
3.14.	3.14.45		Повышение квалификации сотрудников по английскому языку, в том числе для магистерских программ на английском языке и совместных магистерских программ	Смета МИСиС	2	1,43393300	1,34619584	1,34619584					18.04.2011	15.02.2011	15.12.2011	15.12.2011
3.14.	3.14.46	3.14.10 /11	Оказание услуг по повышению квалификации в области международной аккредитации и стандартизации образовательных программ	Смета МИСиС	2	0,62913840	0,63104440	0,63104440					18.04.2011	03.10.2011	15.12.2011	10.10.2011
3.14.	3.14.47	3.14.11 /11	Оказание услуг по проведению семинаров по состоянию высшего технического образования в Великобритании с участием представителей Кембриджского университета	Смета МИСиС	2	0,12288050	0,12288050	0,12288050					18.04.2011	17.04.2011	15.12.2011	20.04.2011
3.14.	3.14.48	3.14.23 / 11	Повышение квалификации сотрудников в течение летней школы DIMAT-2011 с целью освоения методик работы на деформационном dilatометре	Смета МИСиС	2	0,06385418	0,06388418	0,06388418					18.04.2011	29.06.2011	15.12.2011	22.07.2011
3.14.	3.14.49	3.14.21 / 11	Повышение квалификации сотрудников во Фрайбергской горной академии с целью с целью освоения методик работы на деформационном dilatометре	Смета МИСиС	2	0,28692858	0,28694659	0,28694659					18.04.2011	01.08.2011	15.12.2011	21.08.2011
3.14.	3.14.50	3.14.14 / 11	Повышение квалификации на Ганноверском литейном заводе компании Volkswagen / Audi AG с целью ознакомления с современными технологиями литья деталей	Смета МИСиС	2	0,04593891	0,04593891	0,04593891					18.04.2011	27.06.2011	15.12.2011	02.07.2011
3.14.	3.14.51	3.14.15 / 11	Повышение квалификации сотрудника в рамках европейской конференции по трибологии Escotrib 2011	Смета МИСиС	2	0,05582333	0,05582333	0,05582333					18.04.2011	05.06.2011	15.12.2011	11.06.2011
3.14.	3.14.52	3.14.16 / 11	Повышение квалификации в области метастабильных, аморфных и наноструктурированных материалов на международном симпозиуме ISMANAM 2011	Смета МИСиС	2	0,37943592	0,37943592	0,37943592					18.04.2011	25.06.2011	15.12.2011	04.07.2011
3.14.	3.14.53	3.14.17 / 11	"Повышение квалификации по тематике "Перспективные материалы и процессы" в рамках конференции EUROMAT 2011"	Смета МИСиС	2	0,17318034	0,17318034	0,17318034					18.04.2011	10.09.2011	15.12.2011	18.09.2011
3.14.	3.14.54	3.14.18 / 11	Повышение квалификации в области самораспространяющегося высокотемпературного синтеза на конференции SHS 2011	Смета МИСиС	2	0,06528577	0,06528577	0,06528577					18.04.2011	04.09.2011	15.12.2011	11.09.2011
3.14.	3.14.56	3.14.33 / 11	"Оказание услуг по организации и проведению повышения квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" в США и Кембриджском университете (командировочные расходы и авиабилеты)"	Смета МИСиС	2	1,76010758	1,77696177	1,77696177					18.04.2011	03.07.2011	15.12.2011	30.10.2011
3.14.	3.14.60		Повышение квалификации сотрудника по программе подготовки кадров для инновационных отраслей	Смета МИСиС	2	0,13650000	0,13650000	0,13650000					18.04.2011	16.05.2011	15.12.2011	08.09.2011
3.14.	3.14.61		Повышение квалификации сотрудников УМAM НИТУ «МИСиС» по разработке и реализации совместных образовательных программ	НФПК	2	0,04950000	0,04950000	0,04950000					18.04.2011	19.05.2011	15.12.2011	30.06.2011

3.14.	3.14.62	3.14.19/11. а.в.	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программам повышения квалификации в городе Кембридже (Великобритания) для сотрудников НИТУ «МИСиС»	За и от имени Корпорации «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк., Глава Представительства Корпорации «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк.» в Российской Федерации	2	3,000000000		3,000000000	3,000000000			14.06.2011	14.06.2011	28.06.2011	22.06.2011	08.07.2011	03.07.2011	15.12.2011	25.08.2011
3.14.	3.14.63	3.14.22 / 11	Повышение квалификации в летней языковой школе Дрездена сотрудника НИТУ «МИСиС»	Смета МИСиС	2	0,07170683		0,07170683	0,07170683							18.04.2011	17.07.2011	15.12.2011	13.08.2011
3.14.	3.14.64		Повышение квалификации сотрудника в университете MacGill (г. Монреаль, Канада) в области горного дела и переработки минерального сырья	Смета МИСиС	2	0,260000000		0,26097040	0,26097040							18.04.2011	10.09.2011	15.12.2011	10.12.2011
3.14.	3.14.65	3.14.25 / 11	Повышение квалификации сотрудника по программе "Инновационная структура при университетах: технопарки, центры трансфера технологий, исследовательские центры"	НОЧУ ИНТЭР-Институт	2	0,12006400		0,12006400	0,12006400							18.04.2011	16.05.2011	15.12.2011	26.06.2011
3.14.	3.14.66	3.14.28/11. з.в.	Оказание услуг по обучению преподавателей Института информационных бизнес систем (ИИБС) НИТУ «МИСиС» на курсах повышения квалификации по направлению "Управление проектами по Международным стандартам IPMA и подготовка к сертификации IPMA/COVNET" с последующей сертификацией преподавателей по Международным стандартам IPMA»	Некоммерческое партнерство «Ассоциация управления проектами «COVNET»	2	0,316000000		0,316000000	0,316000000			18.07.2011	06.09.2011	08.08.2011	21.09.2011	29.08.2011	30.09.2011	15.12.2011	01.11.2011
3.14.	3.14.68	3.14.26.а.в.	Оказание услуг по организационно-экспертному сопровождению стажировки по созданию электронных учебных материалов в Университете Кембриджа (Великобритания) для сотрудников НИТУ «МИСиС»	За и от имени Корпорации «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк., Глава Представительства Корпорации «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк.» в Российской Федерации	2	0,625000000		0,625000000	0,625000000			04.07.2011	19.07.2011	18.07.2011	27.07.2011	28.07.2011	09.08.2011	15.12.2011	20.09.2011
3.14.	3.14.69	3.14.27 /11	Оказание услуг по организации и проведению стажировки по созданию электронных учебных материалов в г. Кембридж (Великобритания) для сотрудников НИТУ "МИСиС "	Смета МИСиС	2	0,45817592		0,45817592	0,45817592							04.07.2011	02.07.2011	15.12.2011	30.07.2011
3.14.	3.14.70	3.14.30 /11	Повышение квалификации сотрудников НИТУ «МИСиС» в области современных методов исследования, технологии обработки, производства и применения новых материалов в Канаде (Кортицкий А.В., Хомутов М.Г.)	Смета МИСиС	2	0,12026094		0,12026094	0,12026094							14.07.2011	29.07.2011	15.12.2011	07.08.2011
3.14.	3.14.71	3.14.31 /11	Повышение квалификации сотрудников НИТУ «МИСиС» в области современных методов исследования, технологии обработки, производства и применения новых материалов в Шотландии (Мамзурина И.О., Михайловская А.В.)	Смета МИСиС	2	0,07596196		0,07596196	0,07596196							04.07.2011	19.09.2011	15.12.2011	23.09.2011
3.14.	3.14.72	3.14.20/11. а.в.	Оказание услуг по организации и проведению программы повышения квалификации в США для сотрудников НИТУ «МИСиС»	Представительство Корпорации "Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк." в Российской Федерации	2	7,54404288		7,54404288	7,54404288			08.09.2011	16.09.2011	11.10.2011	07.10.2011	07.11.2011	18.10.2011	15.12.2011	05.12.2011

3.14.	3.14.73	3.14.34 /11 с.в.	Организация и проведение повышения квалификации в области функциональных наноструктурных покрытий	Смета МИСиС	2	0,37342000		0,33447873		0,33447873						01.09.2011	10.10.2011	15.12.2011	14.10.2011
3.14.	3.14.74	3.14.35/11	Повышение квалификации сотрудников в рамках Европейской конференции по алюминиевым сплавам ЕСАА-2011 (Брянцев, Самошина)	Смета МИСиС	2	0,13235494		0,13235494		0,13235494						01.09.2011	04.10.2011	15.12.2011	08.10.2011
3.14.	3.14.75	3.14.36/11	"Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" с целью изучения новых методик работы на испытательном комплексе Gleeble (Солонин А.Н., Просвиряков А.С.)"	Смета МИСиС	2	0,13668772		0,13668772		0,13668772						01.09.2011	12.09.2011	15.12.2011	17.09.2011
3.14.	3.14.76		Повышение квалификации молодых преподавателей НИТУ МИСиС при подготовке и проведении курсов ДПО на предприятиях (командировочные расходы)	Смета МИСиС	2	0,10000000		0,08746114		0,08746114						01.09.2011	01.09.2011	15.12.2011	15.12.2011
3.14.	3.14.77	3.14.38/11	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" с целью изучения новых методик работы на оборудовании фирмы LucasNuelle (Коллистратов М.В.)	Смета МИСиС	2	0,05500000		0,05179087		0,05179087						01.09.2011	04.12.2011	15.12.2011	11.12.2011
3.14.	3.14.78	3.14.39/11	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" по курсу изучения пакетного программного обеспечения Gromacs в Швейцарии для моделирования биосистем и наноструктур методами молекулярной динамики (Хейфец Б.Б.)	Смета МИСиС	2	0,04702174		0,04702174		0,04702174						01.09.2011	10.10.2011	15.12.2011	22.10.2011
3.14.	3.14.79	3.14.40/11	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" по программе «Изучение опыта организации и проведения подготовки бакалавров по дисциплинам, входящим в учебный план направлений «Прикладная информатика (в дизайне)» и «Промышленный дизайн» в Бранденбургском техническом университете» (Головкина В.Б., Чиченева О.Н.)	Смета МИСиС	2	0,08455374		0,08455374		0,08455374						01.09.2011	20.11.2011	15.12.2011	27.11.2011
3.14.	3.14.80	3.14.41/11. с.в.	"Повышение квалификации преподавателей НИТУ "МИСиС" по проектированию инновационных магистерских программ, ориентированных на высокотехнологичные отрасли экономики"	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»	2	2,43451500		2,43451500		2,43451500		03.10.2011	04.10.2011	14.10.2011	25.10.2011	28.10.2011	01.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
3.14.	3.14.81	3.14.29 /11	Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в области методов смешанного обучения и кредитно-модульной организации образовательного процесса	Смета МИСиС	2	0,10000000		0,09999295		0,09999295						17.10.2011	17.10.2011	19.12.2011	19.12.2011
3.14.	3.14.82	3.14.32 /11	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" с целью освоения программного продукта LabVIEW	Филиал корпорации НИРК	2	0,04000000		0,04000000		0,04000000						17.10.2011	17.10.2011	16.11.2011	16.11.2011
3.14.	3.14.83	3.14.42/11	Участие сотрудника во Всероссийском студенческом форуме с целью формирования кадрового резерва НИТУ "МИСиС"	Смета МИСиС	2	0,02000000		0,02162000		0,02162000						31.10.2011	31.10.2011	03.11.2011	03.11.2011

3.14.	3.14.84	3.14.43-44/11	Повышение квалификации сотрудников НИТУ «МИСиС» на семинаре «Актуальные проблемы технического регулирования и подтверждения соответствия в рамках таможенного союза и единого экономического пространства: стандартизация, аккредитация, обеспечения единства измерений»	НОУДО "НЦПК"	2	0,17853200		0,17853200								21.11.2011	21.11.2011	27.11.2011	27.11.2011
3.14.	3.14.85	3.14.45/11	Повышение квалификации сотрудников НИТУ «МИСиС» во Всероссийском научно-исследовательском институте сертификации для получения квалификации эксперта в области сертификации продукции	АНОО УКЦ ВНИИС	2	0,11450000		0,11450000								12.12.2011	12.12.2011	23.12.2011	23.12.2011
3.14.	3.14.86	3.14.46/11	Поставка методического комплекса для прохождения дистанционного курса с целью подготовки преподавателей английского языка НИТУ МИСиС к экзамену Teacher Knowledge Test	ООО "Британия холдинг"	2	0,05904500		0,05904500								12.12.2011	12.12.2011	23.12.2011	23.12.2011
3.14.	3.14.87	3.14.47/11	Повышение квалификации сотрудников УМАМ НИТУ «МИСиС» по актуальным вопросам международного сотрудничества	Дипломатическая академия МИД, РУДН ЦОППС	2	0,06100000		0,06100000								12.12.2011	01.12.2011	23.12.2011	23.12.2011
3.14.	3.14.89	II.9.III.14/11	Консультационные услуги по оценке текущего состояния НИТУ «МИСиС» и сравнительному анализу с образовательными учреждениями инженерно-научного направления за рубежом	Частная компания с ограниченной ответственностью "ПрайвотерхаусКуперс Раша Б.В."	5	4,90600000		4,90600000								15.11.2011	15.11.2011	26.12.2011	23.12.2011
3.14.	3.14.58	3.14.48/11	Оказание консультационных и информационных услуг по исследованию рынков труда в г. Москве, иных регионах России и вне ее и подбору кандидатов на вакансию «Руководитель фонда целевого капитала НИТУ «МИСиС»	ООО "Оджерс Беридтсон"	2	0,56053182		0,68157669			01.11.2011	01.11.2011	08.11.2011	08.11.2011		15.11.2011	15.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
3.14.	3.14.59	3.14.49/11	Повышение квалификации сотрудников Административно-правового управления НИТУ "МИСиС"	ГУ ВШЭ, АНО М-ЛОГОС	2	0,19230000		0,19230000								15.11.2011	15.11.2011	15.12.2011	15.12.2011
	---	---	---	---	---	400,00000000	130,00000000	400,00000000	135,63609072	400,00000000	135,63609072	---	---	---	---	---	---	---	---

Ректор _____ (Д.В. Ливанов)

Главный бухгалтер _____ (А.В. Рябова)

(печатать)

дата

Отчет о выполнении плана расходования средств

Наименование университета: НИТУ "МИСиС"

Отчет за: 3, 4 этапы

Направления расходования средств	Средства федерального бюджета (млн.руб.)		Софинансирование (млн.руб.)	
	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5
1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования	280,116	281,294	52,198	69,798
в т.ч. (по ЭКР): 226 Прочие услуги		4,329		
в т.ч. (по ЭКР): 310 Увеличение основных средств		276,843	x	69,798
в т.ч. (по ЭКР): 340 Увеличение материальных запасов		0,121		
2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета	25,704	25,702		-
в т.ч. (по ЭКР): 212 Прочие выплаты		1,380		
в т.ч. (по ЭКР): 222 Транспортные услуги		2,756		
в т.ч. (по ЭКР): 226 Прочие услуги		21,507	x	
в т.ч. (по ЭКР): 340 Увеличение материальных запасов		0,059		
3. Разработка учебных программ	22,085	21,005	1,200	1,200
в т.ч. (по ЭКР): 226 Прочие услуги		20,186	x	1,200
в т.ч. (по ЭКР): 340 Увеличение материальных запасов		0,819	x	
4. Развитие информационных ресурсов	42,150	42,060	0,666	0,666
в т.ч. (по ЭКР): 226 Прочие услуги		42,060	x	0,666
5. Совершенствование системы управления качеством образования и научных	29,945	29,939	3,050	-
в т.ч. (по ЭКР): 226 Прочие услуги		29,939	x	
6. Другое (только для внебюджетных источников финансирования)	-		72,886	63,972
в т.ч. (по ЭКР): 225 Услуги по содержанию имущества		-	x	52,018
в т.ч. (по ЭКР): 226 Прочие услуги			x	4,250
в т.ч. (по ЭКР): 310 Увеличение основных средств		-	x	7,704
Итого	400,000	400,000	130,000	135,636
в т.ч. (по ЭКР): 212 Прочие выплаты		1,380		
в т.ч. (по ЭКР): 222 Транспортные услуги		2,756		
в т.ч. (по ЭКР): 225 Услуги по содержанию имущества				52,018
в т.ч. (по ЭКР): 226 Прочие услуги		118,021		6,116
в т.ч. (по ЭКР): 310 Увеличение основных средств		276,843		77,502
в т.ч. (по ЭКР): 340 Увеличение материальных запасов		1,000		

Ректор _____ (Д.В. Ливанов)

Главный бухгалтер _____ (А.В. Рябова)