ФОРМА № 1

Отчет о выполнении плана реализации мероприятий

Наименование университета: Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Отчет за: 7 и 8 этап 2013 г.

№	Наименование мероприятия	Объемы финансирования (нарастающим итогом)				График выполнения				Контрольный индикатор выполнения мероприятия*	
		Федеральный бюджет (млн.руб.)		Софинансирование (млн.руб.)		Дата начала		Дата завершения			
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Блок 1:	175,000	175,000	89,000	90,054						
1.1.	Мероприятие 1.1: Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	47,000	47,000	22,000	22,490	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	договор 167-w6s/EL от 29.10.2013 г. НП "НИЭКОН", Договор 167-Wsapx 2013/1.1.1/13 от 16.07.2013 г. НП "НИЭКОН", 1.1.3/13 от 24.07.2013 ООО «Интегратор авторского права», 1.1.4/13/095/04/0317 от 08.08.2013 ФГБУ "РГБ", 1.1.5/13.к.в. от 16.08.2013г. ООО «Британия Холдинг», 1.1.6/13.к.в. от 19.08.2013г. ООО «Британия Холдинг», 1.1.7/13.з.в. от 15.04.2013 НОЧУ ДО «ВКС», 1.1.10/13.з.в. от 04.10.2013 НОЧУ ДО «ВКС», 1.1.11/13.з.в. от 07.11.2013 ООО «ИНСЕНСУС», 1.1.13.к.в. от 08.07.2013 г. Корпорация «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк.», Договор №1.1.15/13.а.в. от 30.11.2013 г. ООО "ИНСЕНСУС", Компания "Глобал Кампус ТВ", 1.1.16/13.з.в. от 01.11.2013 ООО "ПРОЭКТИВ ГРУПП", Center for Bits and Atoms, МПТ, Договор №1.1.4/13.к.в.-26/13-р от 01.11.2013 ООО "Эй Джи Партнерс Пи Ар", 1.1.18/13.з.в. От 07.10.2013г. ООО ПФ «Ажурсталь», 1.1.19/13.к.в. От 25.10.2013 ЗАО «ДиСис», 1.1.20/13.з.в. От 04.10.2013 ЗАО «Дюкон-М», 1.1.21/13.к.в. от 09.10.2013 ЗАО «Исток МЛ», Договор № 1.1.22/13 ООО «ЛабСнаб» от 13.11.2013, Договор №1.1.23/13 от 22.11.2013 ЗАО «Исток МЛ», 1.1.24/13.з.в. От 14.10.2013 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮВИН», 1.1.25/13.з.в. От 11.10.2013 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮВИН», 1.1.26/13.к.в. от 18.10.2013 ООО «ТЕХИНТЕСТ», Договор №1.1.27/13 от 01.08.2013 ЗАО "Тайный Советник Нетлок Компани" Договор №1.1.28/13 от 01.08.2013	

1.2.	Мероприятие 1.2: Внедрение новых технологий обучения, в том числе путем создания цифровой образовательной среды	33,000	33,000	28,000	28,009	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	1.2.1/13 а.в. от 19.07.2013г. ООО «КАДФло С.И.С.», Договор 1.2.2/13.к.в. от 02.12.2013 г. ООО "ТОР", 1.2.3/13 от 29.08.2013 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 1.2.4/13.к.в. от 18.10.2013 ООО «Цвик трейдинг - М», Договор 1.2.5/13 от 22.10.2013 ООО "Хай-Тек Секьюрити", Договор №1/08 ООО "Нью Лайн Компани", 1.2.7/13 от 03.10.2013г. ООО "ПРОСТОР", ООО "Нью Лайн Компани", Договор 1.2.10/13.к.в. от 15.11.2013 ООО "ПРОФИТ", 1.2.11/13.з.в. От 05.11.2013 ООО "СОВИНСТРОЙ", Договор № 1575 / 1.2.12/13 от 12.11.2013 Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Математического моделирования и информационных систем», Договор №1.2.13/13 от 26.11.2013 ООО «АМДтехнологии», 14-13 от 04.03.2013 ЗАО «СМК ЗЕТ», 1526 от 22.01.2013 ЗАО "Сплайн-Центр", В-268-83-1/13 от 01.08.13 ООО "БиОн", 13/2-13 от 28.02.13 ООО "БиОн", В-268-46/13 от 31.05.2013г. ООО "БиОн"
1.3.	Мероприятие 1.3: Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса	4,000	4,000	9,000	9,537	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	Договор 1.3.1/13 от 18.04.2013 ЗАО «МНПП НАМИП», Договор №1.3.2/13 от 09.10.2013 Закрытое акционерное общество «АРС Кьюмьюникейшнс», 1.3.3/13 з.в. от 04.10.2013 ЗАО «ФинЭкспертиза Консалтинг», 396-08-к от 05.08.2013 ООО "ФинЭкспертиза", 1.3.5/13 от 10.10.2013 Общество с ограниченной ответственностью «Мега стиль», 1.3.6/13 от 10.10.2013 ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», 1.3.7/13 от 10.10.2013 ООО «Примаурора», В-496-98/ 13 от 16.08.2013 ООО «ЭКО-ДОМИНАНТА», 16-13 от 12.03.2013 ООО КОМПАНИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА»

1.4.	Мероприятие 1.4: Формирование позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий	8,000	8,000	15,000	15,000	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	1.4.2/13.к.в. от 18.05.2013 г. ООО «Эй Джи Партнерс Пи Ар», Договор 1.4.4/13 от 02.12.2013 ООО "Креативстрой", Договор 1.4.5/13 от 01.04.2013 ООО "Мастерская Промо", Договор 1.4.6/13 от 01.04.2013 ООО "Деловая Инициатива", 17-ВМ/13(1.4.7/13) от 06.03.2013 АНО УНКЦ "Интернаука", 1.4.8/13 от 11.03.2013 АНО УНКЦ "Интернаука", 1.4.9/13 от 18.03.2013 АНО УНКЦ "Интернаука", 1.4.10/13 от 26.03.2013 АНО УНКЦ "Интернаука", 1.4.11/13 от 16.04.2013 АНО УНКЦ "Интернаука", 1.4.12/13 от 25.04.2013 АНО УНКЦ "Интернаука", 1.4.13/13 от 12.09.2013 Российский фонд образовательных программ «Экономика и управление», 1.4.14/13 от 12.09.2013 Российский фонд образовательных программ «Экономика и управление», 1.4.15/13 от 06.11.2013 АНО УНКЦ "Интернаука", 1.4.16/13 от 17.11.2013 АНО УНКЦ "Интернаука", 1.4.17/13 от 17.11.2013 АНО УНКЦ "Интернаука", Договор №1.4/13.к.в.-26/13-р от 01.11.2013 ООО "Эй Джи Партнерс Пи Ар", В-496-98-2/13 от 16.08.2013 ФГАОУВП "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Г-317-41/13 от 27.05.2013 ООО «БВН инжиниринг»
1.5.	Мероприятие 1.5: Обеспечение общественно- профессионального признания образовательных программ	6,000	6,000	0,000	0,000	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	Договор 1.5.1/13 от 14.04.2013 ООО «Интеллектуальные Ресурсы», Договор 1.5.3/13 от 16.04.2013 ООО «ИТЕП», Договор 1.5.4/13.к.в. от 01.08.2013 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр международной образовательной деятельности («Интеробразование»)), 1.5.5/13 от 31.07.2013 ОПORA РОССИИ, Смета МИСиС (Договоры подряда - 65 шт.)
1.6.	Мероприятие 1.6: Формирование новых стандартов образования в сфере высоких технологий	0,000	0,000	0,000	0,000	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	

2.9.	Мероприятие 2.9: Научное и технологическое прогнозирование по основным направлениям деятельности университета	6,000	6,000	0,000	0,000	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	2.9.1/13.к.в. от 10.10.2013г. ООО «Про-Торг», Договор 112 от 22.04.2013 ЗАО "Анти-Плагиаг", ELSEVIER B.V., расположенный по адресу ул. Радарвег, 29, 1043 NX, Амстердам, Нидерланды, Венский Университет (FakultatfurPhysik, Universitat Wien Sensengasse 8/12, A-1090 Wien, Austria), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-технический институт межотраслевой информации», Закрытое акционерное общество «МНПП НАМИП», ИП "НИЭЖОН"
------	---	-------	-------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	---

2.10.	Мероприятие 2.10: Развитие системы услуг в области инжиниринга, проектирования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	20,000	20,000	40,000	40,079	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	2.10.1/13.к.в. От 07.11.2013 ООО "Про-Торг", 2.10.2/13.к.в. от 25.09.2013г. ЧК с ООО «ПрайсвотерхаусКупере Раша Б.В.», НП "НИЭКОН", NR-04-13 23.01.2013 ООО «НаноMeT», В-031-138-2/13 от 09.10.2013 ООО «Наука, маркетинг и торговля», В-031-138-3/13 от 09.10.2013 ООО «Наука, маркетинг и торговля», В-511-112-1/13 от 12.09.2013 ООО «Инскан», 20/1-13 от 01.04.2013 ООО «СоларПорт», Со-13-00007 от 01.02.2013 ООО "Сапфир", 13-10/В-219-79/13 от 18.07.13 НПК "Центр Нанотехнологий"
2.11.	Мероприятие 2.11: Развитие системы инкубирования наукоемких компаний на основе инновационных разработок сотрудников, аспирантов и студентов	20,000	20,000	0,000	0,000	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	2.11.1/13 от 12.08.2013 г. ООО «Интеллектуальный капитал», Договор 2.11.2/13.к.в. От 05.08.2013 ООО "АйПиГрупп", 2.11.3/13.а.в. от 23.08.2013 ООО «Лабтех инжиниринг», 2.11.4/13.з.в.ООО "РПФ Сандэр", П.11.12/13.к.в. От 08.11.2013 ООО «Термо Техно», Договор 2.11.5/13.з.в. от 01.08.2013 ООО "ИСО-Центррегионсервис", Договор П.11.12/13.к.в. от 08.11.2013 ООО «Термо Техно»

2.12.	Мероприятие 2.12: Оснащение современным научным и технологическим оборудованием, ресурсами коллективного пользования, информационными и вычислительными	109,000	109,000	45,000	45,004	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	<p>Договор 1.7.1/13.а.в. от 19.04.2013 ООО «Лабтех инжиниринг», Договор 2.12.2/13.а.в. От 12.07.2013 ООО "Наносинтек", Договор 2.12.3/13.а.в. от 23.08.2013 ООО «СЕДАТЭК», 2.12.4/13.к.в. от 22.10.2013 ООО "Сапфир", Договор 2.12.5/13.к.в. от 12.07.2013 ООО «ЮджиЭнЛаб», Договор 2.12.6/13.к.в. от 22.07.2013 ЗАО «Люкон», 2.12.7/13.к.в./13505.11.00.ХД.02 от 23.08.2013 ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», 2.12.9/13 от 27.08.2013г. ООО "Стэнфорд ЛабМед", 2.12.10/13 от 04.09.2013 ООО "Электростекло", 2.12.11/13.к.в./13561.11.00.ХД.02 от 29.10.2013 ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», 2.12.12/13.к.в. от 15.11.2013 г. ЗАО "Когнитив", Договор 2.12.13/13.з.в. от 29.08.2013 Закрытое акционерное общество «НПФ «Диполь», ООО «Криотехника и электроника», ООО «Научно-коммерческий центр «ЛАБТЕСТ», Договор 2.12.17/13.к.в. от 27.05.2013 ООО "Комеф", 2.12.18/13 от 29.07.2013 ООО "Компания "Эйком", Договор 2.12.19/13 от 08.08.2013 ООО "Интрейд", Договор 2.12.20/13.к.в. от 23.08.2013 ООО "Мелитек", Договор №2.12.21/13.к.в. от 23.08.2013 ООО "Северо- Западная Промышленная Компания", Договор 2.12.22/13.з.в. от 02.08.2013 ООО "Термо Техно", 2.12.23/13 ОАО "В/О "Изотоп", 2-18/13.01-003 23.01.2013 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), В-004-69/13- от 04.07.2013 ООО «Проминжиниринг», 13.03/011 от 06.03.2013 ООО "Цвик трейдинг-М", 14-13 от 04.03.2013 ЗАО «СМК ЗЕТ»</p>
2.13.	Мероприятие 2.13: Развитие научных журналов мирового уровня в соответствии с основными научными направлениями университета	0,000	0,000	4,000	4,081	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	М-И-10253ту 01.01.2013 ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»
3	Блок 3:	50,000	50,000	-	-					

3.14.	Мероприятие 3.14: Создание современной системы управления человеческими ресурсами	50,000	50,000	-	-	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	<p>Приказы и сметы о командировании, именные сертификаты, 3.14.1/13 от 17.01.2013 г. ФГБОУ ВПО "СПбГПУ", 3.14.3/13 от 04.04.2013 Ассоциация аналитических центров «Аналитика», Договор №1012-СЕМ от 24.05.2013 АНО "Юридический институт "М-Логос", Договор №699-ПК от 24.05.2013 АНО "Юридический институт "М-Логос", Договор №0705-СЕМ от 05.04.2013 АНО "Юридический институт "М-Логос", Договор №1291-СЕМ от 30.09.2013 АНО "Юридический институт "М-Логос", Договор №1110-СЕМ от 14.06.2013 АНО "Юридический институт "М-Логос", Договор №1115-СЕМ от 17.06.2013 АНО "Юридический институт "М-Логос", Договор №1783-СЕМ от 07.10.2013 АНО "Юридический институт "М-Логос", Договор №1767-СЕМ от 04.10.2013 АНО "Юридический институт "М-Логос", Договор №1764-ПК от 11.11.2013 АНО "Юридический институт «М-Логос», Договор №3.14.6/13 от 13.03.2013 УЦПР НИУ "Высшая школа экономики", Договор 3.14.7/13.к.в. От 14.04.2013 Корпорация «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк.», Договор 3.14.9/13.к.в. От 29.06.2013 г. Корпорация «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк.», 3.14.11/13.к.в. от 30.08.2013 г. Корпорация «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк.», 3.14.13/13 от 10.06.2013 ООО «Отраслевые порталы», 3.14.14/13.к.в. от 12.09.2013 Корпорация «Американский Центр по Образованию и Тестированию, Инк.», Договор №3.14.16/13 от 20.09.2013 НОЧУ ДО "ВКС - обучение без границ", Е-13-1526/ 3.14.18/13 з.в./ 13 от 09.08.2013 г., Договор 3.14.20/13 от 07.06.2013 г., Договор №3.14.21/13 от 28.08.2013 НОЧУ ДО "ВКС", АНО ЦРБ "ТРАМУС", 3.14.23/13 от 02.04.2013 г., 3.14.25/13 от 01.11.2013 ИП Плеханова Виктория Вильяминовна, 3.14.28/13 от 13.06.2013 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Договор №</p>
-------	---	--------	--------	---	---	----------	----------	----------	----------	--

3.15.	Мероприятие 3.15: Переход к форме автономного образовательного учреждения	0,000	0,000	-	-	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	Приказ Минобрнауки России N1977 31 мая 2011 г.
3.16.	Мероприятие 3.16: Совершенствование организационной структуры университета и развитие инфраструктуры	0,000	0,000	-	-	10.01.13	10.01.13	15.12.13	15.12.13	Приказ № 199 о.в. от 16.05.2012, Приказ №120 о.в. от 02.04.2012, Приказ №662 о.в. от 15.11.2012
ИТОГО		400,000	400,000	178,000	179,218					----

*) указываются реквизиты документов, подтверждающие факт выполнения мероприятия.

Сдал Исполнитель

Ректор _____ (А.А. Черникова)

Главный бухгалтер _____ (А.В. Кравцова)

(печать)

_____ 2013 г.

Принял Оператор

Должность _____

_____ (_____)

подпись

Ф.И.О.

печать

Исполнитель:

С.О. Сычев

Отчет о выполнении плана реализации закупок

Наименование университета: Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Отчет за: 7 и 8 этап 2013 г.

№ закупки и конкурса/лота	№ заказа / или работы, финансируемой по смете	Наименование заказа / или работы, финансируемой по смете	Направл. расходов, средств (1-6)	Оценочная стоимость (млн. руб.)		Контрактная/ сметная стоимость (млн. руб.)		Сумма произведенных выплат (млн. руб.)		Выполнение плана							
				Федер. бюджет	Софинан-сирован.	Федер. бюджет	Софинан-сирован.	Федер. бюджет	Софинан-сирован.	публикация извещения		подача заявок		подписание контракта/ или задания на разработку		завершение контракта/ или задания на разработку	
										План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1	1.1.1-1/13	Оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к электронным ресурсам для обеспечения деятельности научно-технической библиотеки НИТУ "МИСиС" (WGS, Эльзевир)	4	3,01704200		3,01704200		3,01704200						29.10.2013	29.10.2013	20.11.2013	12.11.2013
1.1	1.1.1/13	Оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к электронным ресурсам для обеспечения деятельности научно-технической библиотеки НИТУ «МИСиС»	4	0,18100000		0,18100000		0,18100000		05.07.2013	05.07.2013			16.07.2013	16.07.2013	16.07.2013	16.07.2013
1.1	1.1.2/13	Разработка Программы воспитательной деятельности на период обучения в НИТУ «МИСиС»	3	1,40000000		1,40000000		1,40000000						19.06.2013	19.06.2013	15.12.2013	15.12.2013
1.1	1.1.3/13	Предоставление доступа к фондам электронно-библиотечной системы образовательных и просветительских изданий JQib	4	0,20000000		0,20000000		0,20000000		05.07.2013	05.07.2013			24.07.2013	24.07.2013	25.07.2013	25.07.2013
1.1	1.1.4/13	Предоставление доступа к полнотекстовой электронной базе диссертаций Российской Государственной библиотеки	4	0,29913000		0,29913000		0,29913000		31.07.2013	31.07.2013			08.08.2013	08.08.2013	08.09.2013	08.09.2013
1.1	1.1.5/13.к.в.	Оказание услуг по подписке на электронную интерактивную систему для учебной программы по английскому языку с приобретением неисключительных (пользовательских) прав на онлайн-ресурс зарубежного издательства «Cambridge University Press» для дистанционного обучения студентов НИТУ «МИСиС»	4	6,66248700		6,66239800		6,66239800		16.07.2013	16.07.2013	06.08.2013	06.08.2013	16.08.2013	16.08.2013	23.08.2013	23.08.2013
1.1	1.1.6/13.к.в.	Поставка учебно-методической литературы: тиражей печатных изданий учебников и пособий на английском языке зарубежного издательства в комплекте с Audio CD для НИТУ "МИСиС"	4	2,24310200		2,24310200		2,24310200		18.07.2013	18.07.2013	08.08.2013	08.08.2013	19.08.2013	19.08.2013	29.08.2013	29.08.2013
1.1	1.1.7/13	Экспертная оценка уровня владения английским языком студентов НИТУ "МИСиС" на основе формата академического модуля международного экзамена IELTS	5	0,64800000		0,64800000		0,64800000		29.03.2013	29.03.2013	05.04.2013	05.04.2013	15.04.2013	15.04.2013	31.05.2013	03.06.2013
1.1	1.1.8/13	Разработка учебно-методического обеспечения дисциплины «Методологии выбора материалов и технологий» и «Materials Selection» на базе программного продукта CES EduPack (Granta Design, UK) на русском и английском языках	3	0,50000000		0,50000000		0,50000000						13.06.2013	13.06.2013	15.12.2013	15.12.2013
1.1	1.1.9/13	Выполнение работ по изготовлению брендированной презентационной продукции для мероприятий НИТУ «МИСиС»	5	0,99950000		0,99950000		0,99950000		23.12.2013	23.12.2013	30.12.2013	30.12.2013	09.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	13.01.2014
1.1	1.1.10/13.з.в.	Оказание услуг по сертификационной оценке уровня знаний и владения английским языком студентов НИТУ «МИСиС» по международной системе тестирования английского языка IELTS	5	0,96320000		0,81627119		0,81627119		18.09.2013	18.09.2013	25.09.2013	25.09.2013	04.10.2013	04.10.2013	25.12.2013	25.12.2013
1.1	1.1.11/13.з.в	Выполнение работ по переводу информации о НИТУ «МИСиС» на 8 языков для актуализации сайта НИТУ «МИСиС» для размещения информации на профильных интернет ресурсах	4	0,73396000		0,62200000		0,62200000		18.10.2013	18.10.2013	25.10.2013	25.10.2013	07.11.2013	07.11.2013	10.12.2013	10.12.2013

1.1	1.1.12/13	Формирование и издание отчета по мониторингу удовлетворенности заинтересованных сторон деятельностью НИТУ «МИСиС» в 2013 г. с целью повышения интереса к новым образовательным программам	4	0,27060797		0,27060797										03.04.2013	03.04.2013	07.06.2013	07.06.2013
1.1	1.1.13/13.к.в.	Оказание услуг по экспертному сопровождению разработки образовательного модуля компьютерного дизайна и цифрового производства на основе опыта передовых высших учебных заведений США для НИТУ «МИСиС»	3	2,30100000		2,30100000			06.06.2013	06.06.2013	27.06.2013	27.06.2013	08.07.2013	08.07.2013			30.09.2013	30.09.2013	
1.1	1.1.14/13	Командировочные расходы по направлению работников в служебную командировку в США с целью разработки образовательного модуля компьютерного дизайна и цифрового производства для НИТУ «МИСиС»	3	0,76768472		0,76768472										03.06.2013	03.06.2013	18.06.2013	18.06.2013
1.1	1.1.15/13.а.в.	Выполнение работ по подготовке информационно-рекламных материалов и размещению рекламы на профильных сайтах с целью популяризации инженерного образования в НИТУ «МИСиС» и повышения интереса к новым образовательным программам для нужд НИТУ «МИСиС»	4	1,24800000		1,05762712			29.10.2013	29.10.2013	19.11.2013	19.11.2013	02.12.2013	02.12.2013			10.12.2013	10.12.2013	
1.1	1.1.15-1/13	Размещение рекламы о НИТУ "МИСиС" на профильных сайтах с целью популяризации инженерного образования в НИТУ "МИСиС" и повышения интереса к новым образовательным программам	4	0,05200000		0,05166130										15.04.2013	15.04.2013	16.11.2013	16.11.2013
1.1	1.1.16/13.а.в.	Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению ежегодного всероссийского горно-металлургического кадрового форума в рамках исполнения программы создания и развития НИТУ «МИСиС» для популяризации новых образовательных программ НИТУ «МИСиС»	5	0,99000000		0,99000000			16.10.2013	16.10.2013	23.10.2013	23.10.2013	01.11.2013	01.11.2013			14.11.2013	14.11.2013	
1.1	1.1.17/13	Соглашение о продлении членства НИТУ "МИСиС" в международной сети лабораторий шифрового производства Fab Lab Центра битов и атомов Массачусетского института технологий (Center for Bits and Atoms, MIT)	5	3,30000000		3,27518000										01.02.2013	01.02.2013	15.12.2013	15.12.2013
1.1	1.1.4/13.к.в.	Оказание услуг по анализу общественного обеспечения реформы образования с целью выработки рекомендаций по позиционированию и участию НИТУ «МИСиС»	4	1,74000000		1,74000000			01.10.2013	01.10.2013	22.10.2013	22.10.2013	01.11.2013	01.11.2013			10.12.2013	10.12.2013	
1.1	1.1.18/13.а.в.	Поставка учебно-лабораторного комплекса "Художественной обработки материалов" с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ "МИСиС"	1	0,75000000		0,75000000			19.09.2013	19.09.2013	26.09.2013	26.09.2013	07.10.2013	07.10.2013			06.11.2013	06.11.2013	
1.1	1.1.19/13.к.в.	Поставка комплекса учебно-лабораторного оборудования для проведения лабораторных занятий по курсам "Основы автоматизации прокатного производства", "Автоматизация трубного производства" с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ "МИСиС"	1	6,80000000		6,80000000			25.09.2013	25.09.2013	16.10.2013	16.10.2013	25.10.2013	25.10.2013			16.12.2013	12.12.2013	
1.1	1.1.20/13.а.в.	Поставка учебно-лабораторного комплекса "Механической обработки холоднокатаной продукции" с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ "МИСиС"	1	0,90000000		0,90000000			19.09.2013	19.09.2013	26.09.2013	26.09.2013	04.10.2013	04.10.2013			13.12.2013	13.12.2013	
1.1	1.1.21/13.к.в.	Поставка учебно-лабораторного комплекса "Холодной прокатки прутка и полосы" с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ "МИСиС"	1	1,50000000		1,50000000			09.09.2013	09.09.2013	30.09.2013	30.09.2013	09.10.2013	09.10.2013			10.12.2013	10.12.2013	

1.1	1.1.22/13	Поставка лабораторной муфельной печи для развития передовых образовательных технологий в НИТУ "МИСиС"	1	0,05000000		0,05000000		0,05000000						12.11.2013	12.11.2013	13.12.2013	13.12.2013
1.1	1.1.23/13	Поставка вспомогательного оборудования для художественной обработки материалов с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,05000000		0,05000000		0,05000000						22.11.2013	22.11.2013	05.12.2013	05.12.2013
1.1	1.1.24/13 з.в.	Закупка лабораторного гидравлического пресса с целью развития передовых образовательных программ и технологий НИТУ «МИСиС».	1	0,50000000		0,49998000		0,49998000		17.09.2013	17.09.2013	23.09.2013	23.09.2013	14.10.2013	14.10.2013	28.10.2013	01.11.2013
1.1	1.1.25/13 з.в.	Закупка комплекта прокатного лабораторного оборудования с целью развития передовых образовательных программ и технологий НИТУ «МИСиС».	1	0,40000000		0,40000000		0,40000000		17.09.2013	17.09.2013	23.09.2013	23.09.2013	11.10.2013	11.10.2013	25.11.2013	15.11.2013
1.1	1.1.26/13 к.в.	Закупка и установка комплекта лабораторного измерительного оборудования с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС».	1	1,10000000		1,10000000		1,10000000		18.09.2013	18.09.2013	09.10.2013	09.10.2013	18.10.2013	18.10.2013	18.11.2013	18.11.2013
1.1	1.1.27/13	Увеличение ссылочной базы с целью повышения индекса цитируемости и тематического PageRank сайта НИТУ "МИСиС"	4	0,18000000		0,18000000		0,18000000						01.08.2013	01.08.2013	15.09.2013	15.09.2013
1.1	1.1.28/13	Размещение презентационной информации о НИТУ "МИСиС" в электронных СМИ и интернет ресурсах	4	0,19800000		0,19800000		0,19800000						01.08.2013	01.08.2013	31.08.2013	31.08.2013
1.1	1.1.29/13	Внутренняя оптимизация сайта НИТУ "МИСиС" к запросам поисковых систем	4	0,12200000		0,12200000		0,12200000						01.08.2013	01.08.2013	15.09.2013	15.09.2013
1.1	1.1.30/13 з.в.	Оказание услуг по оценке уровня знаний и владения английским языком студентов НИТУ «МИСиС» по международной системе тестирования английского языка IELTS	5	0,44650000		0,37838983		0,37838983		20.09.2013	20.09.2013	25.09.2013	25.09.2013	06.10.2013	06.10.2013	25.12.2013	25.12.2013
1.1	1.1.31/13	Разработка экспертной программы НИТУ "МИСиС"	5	0,08400000		0,10676400		0,10676400						09.09.2013	09.09.2013	31.10.2013	31.10.2013
1.1	1.1.32/13	Разработка и продвижение PR-инициатив НИТУ "МИСиС" по реализации Программы 5-100	5	0,09800000		0,12455800		0,12455800						02.09.2013	02.09.2013	31.10.2013	31.10.2013
1.1	1.1.33/13	Разработка антикризисного плана PR-кампании в СМИ для слияния НИТУ "МИСиС" и МГТУ	5	0,04600000		0,05846600		0,05846600						02.09.2013	02.09.2013	31.10.2013	31.10.2013
1.1	1.1.34/13	Оказание услуг по консультированию студентов НИТУ "МИСиС" для подготовки к сдаче международного экзамена IELTS с целью развития передовых образовательных программ и технологий	5	0,19500000		0,19500000		0,19500000						10.10.2013	10.10.2013	14.11.2013	14.11.2013
1.1	1.1.35/13	Оказание услуг по проведению серии пробного тестирования студентов бакалавров НИТУ «МИСиС», готовящихся к сдаче международного экзамена по английскому языку IELTS	5	0,02100000		0,02100000		0,02100000						10.10.2013	10.10.2013	05.12.2013	05.12.2013
1.1	1.1.36/13 з.в.	Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению международного форума "Университетские эндаумент-фонды: практика создания и наполнения" для популяризации работы эндаумент-фондов как дополнительного источника финансирования передовых образовательных и стипендиальных программ НИТУ «МИСиС»	5	0,99870000		0,84635593		0,84635593		31.10.2013	31.10.2013	07.11.2013	07.11.2013	12.11.2013	12.11.2013	19.11.2013	19.11.2013
1.1	1.1.37/13	Создание позитивного контента о НИТУ "МИСиС" для Интернет-ресурса Живой Журнал (www.livejournal.ru)	4	0,06436800		0,08181173		0,08181173						15.10.2013	15.10.2013	13.12.2013	13.12.2013
1.1	1.1.38/13	Продвижение инициатив НИТУ "МИСиС" по реализации Программы 5-100	4	0,09800000		0,12455800		0,12455800						01.11.2013	01.11.2013	25.12.2013	25.12.2013
1.1	1.1.39/13	Проведение антикризисной PR-кампании слияния НИТУ "МИСиС" и МГТУ в СМИ	4	0,04600000		0,05846600		0,05846600						08.11.2013	08.11.2013	25.12.2013	25.12.2013

1.1	1.1.40/13	Формирование положительного имиджа представителей НИТУ "МИСиС" в СМИ	4	0,08400000		0,10676400		0,10676400					04.11.2013	04.11.2013	25.12.2013	25.12.2013
1.1	1.1.41/13	Оказание услуг по продвижению интернет - страниц НИТУ «МИСиС» в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте»	4	0,17000000		0,17000000		0,17000000					01.11.2013	01.11.2013	25.12.2013	25.12.2013
1.1	1.1.42/13	Оказание услуг по созданию и размещению информационного наполнения («контента») на интернет - страницах НИТУ «МИСиС» в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте»	4	0,14200000		0,14200000		0,14200000					28.10.2013	28.10.2013	25.12.2013	25.12.2013
1.1	1.1.43/13	Оказание услуг по разработке плана информационной поддержки НИТУ «МИСиС» в социальных сетях	4	0,16000000		0,16000000		0,16000000					14.10.2013	14.10.2013	28.10.2013	28.10.2013
1.1	1.1.44/13	Выполнение работ по изготовлению печатной продукции в рамках Международного форума «Университетские эндаумент-фонды: практика создания и наполнения» для НИТУ "МИСиС"	5	0,19900000		0,19900000		0,19900000					11.11.2013	11.11.2013	14.11.2013	14.11.2013
1.1	1.1.45/13	Обеспечение фото и видео-съеми мероприятия Международного форума «Университетские эндаумент-фонды: практика создания и наполнения»	4	0,04600000		0,05846600		0,05846600					05.11.2013	05.11.2013	20.11.2013	20.11.2013
1.1	1.1.46-1/13	Оказание услуг по обеспечению перевода с английского на русский язык и с русского на английский язык в рамках проведения Международного форума «Университетские эндаумент-фонды: практика создания и наполнения» в НИТУ «МИСиС»	5	0,18000000		0,18000000		0,18000000					11.11.2013	11.11.2013	20.11.2013	20.11.2013
1.1	1.1.46-2/13	Оказание услуг по обеспечению мероприятия «Международный форум «Университетские эндаумент-фонды: практика создания и наполнения» в НИТУ «МИСиС» техническим оборудованием для синхронного перевода	5	0,06610000		0,06610000		0,06610000					07.11.2013	07.11.2013	19.11.2013	19.11.2013
1.1	1.1.47/13	Выполнение работ по изготовлению сувенирной продукции в рамках проведения Международного форума «Университетские эндаумент-фонды: практика создания и наполнения»	5	0,19000000		0,19000000		0,19000000					05.11.2013	05.11.2013	14.11.2013	14.11.2013
1.1	1.1.48/13	Оказание услуг, связанных с обеспечением визита представителей иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, обеспечение питания) для проведения Международного форума эндаумент-фондов «Университетские эндаумент-фонды: практика создания и наполнения»	5	0,71400000		0,71400000		0,71400000					10.11.2013	10.11.2013	21.11.2013	21.11.2013
1.1	1.1.49/13	Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции в рамках проведения мероприятия «Ежегодный всероссийский горно-металлургический кадровый форум – 2013»	5	0,19500000		0,19500000		0,19500000					13.11.2013	13.11.2013	14.11.2013	14.11.2013
1.1	1.1.50/13	Оказание услуг по проведению инновационной выставки для НИТУ «МИСиС» в рамках проведения мероприятия «Ежегодный всероссийский горно-металлургический кадровый форум – 2013»	5	0,17500000		0,17500000		0,17500000					11.11.2013	11.11.2013	14.11.2013	14.11.2013
1.1	1.1.51/13	Оказание услуг по созданию фильма о НИТУ «МИСиС» в рамках проведения мероприятия «Ежегодный всероссийский горно-металлургический кадровый форум – 2013»	4	0,15500000		0,15500000		0,15500000					13.11.2013	13.11.2013	20.11.2013	20.11.2013
1.1	1.1.52/13	Оказание услуг по созданию инфорафии для НИТУ «МИСиС» в рамках проведения мероприятия «Ежегодный всероссийский горно-металлургический кадровый форум – 2013»	4	0,14160000		0,14160000		0,14160000					13.11.2013	13.11.2013	20.11.2013	20.11.2013

1.1	1.1.53/13	Оказание услуг по организации и проведению выставки вакансий в рамках проведения мероприятия «Ежегодный всероссийский горно-металлургический кадровый форум – 2013»	5	0,09500000		0,09500000	0,09500000							11.11.2013	11.11.2013	18.11.2013	18.11.2013
1.1	1.1.54/13	Оказание услуг по подготовке аналитического материала в рамках проведения мероприятия «Ежегодный всероссийский горно-металлургический кадровый форум – 2013»	4	0,08000000		0,08000000	0,08000000							11.11.2013	11.11.2013	14.11.2013	14.11.2013
1.1	1.1.55/13	Оказание услуг по изготовлению печатной продукции для НИТУ «МИСиС» в рамках проведения семинара по выполнению планов мероприятий по реализации вузами-победителями программ повышения конкурентоспособности («сборных карт»)	5	0,14000000		0,14000000	0,14000000							11.11.2013	11.11.2013	14.11.2013	14.11.2013
1.1	1.1.56/13	Закупка фотооборудования для проведения профессиональной фотосъемки с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ "МИСиС"	1	0,12622000		0,12622000	0,12622000							23.12.2013	23.12.2013	24.12.2013	24.12.2013
1.1	1.1.58/13	Создание видеороликов о лабораториях НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	5	0,19200000		0,19200000	0,19200000							24.12.2013	24.12.2013	24.12.2013	24.12.2013
1.1	1.1.59/13	Закупка оборудования для популяризации передовых образовательных программ НИТУ "МИСиС"	1	0,11520000		0,11520000	0,11520000							16.12.2013	16.12.2013	24.12.2013	24.12.2013
1.1	1.1.60/13	Оказание услуг по увеличению ссылочной базы с целью повышения индекса цитируемости и тематического PageRank главной страницы сайта НИТУ «МИСиС»	4	0,18000000		0,18000000	0,18000000							01.12.2013	01.12.2013	23.12.2013	23.12.2013
1.1	1.1.61/13	Возмещение НДС по мероприятиям Программы	7	0,28959831		0,83109621	0,83109621									25.12.2013	25.12.2013
1.1	26 -13 от 22.04.2013	Выполнение работ по разработке компьютерной бизнес-симуляции "Экономика металлургического предприятия"	4	0,45000000		0,45000000	0,45000000							22.04.2013	22.04.2013	30.07.2013	30.07.2013
1.1		Приобретение расходных материалов для реализации мероприятия	6	1,05000000		1,27100000	1,27100000							01.02.2013	01.02.2013	25.12.2013	25.12.2013
1.1		Инженерно-техническая подготовка учебных и научных аудиторий филиалов НИТУ "МИСиС" для реализации новых образовательных программ	6	9,00000000		9,26912400	9,26912400							01.02.2013	01.02.2013	25.12.2013	25.12.2013
1.1		Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	3	5,50000000		5,50000000	5,50000000							20.04.2013	20.04.2013	15.11.2013	15.11.2013
1.1		Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе программы на иностранном языке	3	6,00000000		6,00000000	6,00000000							25.04.2013	25.04.2013	15.11.2013	15.11.2013
1.2	1.2.1/13.а.в.	Закупка права на использование комплекта программ для ЭВМ с целью внедрения интерактивных технологий обучения структурной диагностике и экспертизе материалов в виде простой (ненесклучительной) лицензии для нужд НИТУ «МИСиС»	4	2,45000000		2,45000000	2,45000000			19.06.2013	19.06.2013	10.07.2013	10.07.2013	19.07.2013	19.07.2013	25.08.2013	23.08.2013
1.2	1.2.2/13.к.в.	Закупка комплекса мультимедийного оборудования для нужд НИТУ «МИСиС»	1	4,02398300		3,96920081	3,96920081			28.10.2013	28.10.2013	18.11.2013	18.11.2013	29.11.2013	29.11.2013	11.12.2013	11.12.2013
1.2	1.2.3/13	Услуги по организации канала виртуальной локальной сети передачи данных и подключения к отраслевой университетской сети сферы образования RUNNet здания НИТУ "МИСиС"	4	0,19900000		0,19900000	0,19900000			05.09.2013	05.09.2013	05.09.2013	05.09.2013	29.08.2013	29.08.2013	29.09.2013	30.09.2013
1.2	1.2.4/13.к.в.	Закупка и установка комплекта лабораторного оборудования пробоподготовки с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	5,95000000		5,94510100	5,94510100			16.09.2013	16.09.2013	07.10.2013	07.10.2013	18.10.2013	18.10.2013	23.12.2013	23.12.2013
1.2	1.2.5/13	Поставка пакета обновлений для СКУД "ПАРСЕК" для внедрения автоматизированной системы "Учет проживания" в студенческих общежитиях НИТУ "МИСиС"	4	0,06484502		0,06484502	0,06484502							22.10.2013	22.10.2013	02.12.2013	19.11.2013

1.2	1.2.6/13	Закупка компьютерного оборудования для обеспечения НИТУ «МИСиС» для внедрения программы Автоматизированной информационной системы "Учет проживания"	1	0,07288960		0,07288960		0,07288960						19.08.2013	19.08.2013	21.08.2013	21.08.2013
1.2	1.2.7/13 з.в.	Закупка компьютерного оборудования для внедрения автоматизированной информационной системы «Учет проживания» в общежитиях НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,67200000		0,66457600		0,66457600		13.09.2013	13.09.2013	20.09.2013	20.09.2013	03.10.2013	03.10.2013	10.10.2013	10.10.2013
1.2	1.2.8/13	Закупка программного обеспечения для внедрения программы Автоматизированной информационной системы "Учет проживания" (MS Win Pro 7 Russia Only DVD)	4	0,03954500		0,03954500		0,03954500						22.11.2013	22.11.2013	22.11.2013	22.11.2013
1.2	1.2.9/13	Разработка контента Информационно-коммуникационного пространства для создания цифровой образовательной среды в НИТУ «МИСиС»	4	0,50000000		0,50000000		0,50000000		05.06.2013	05.06.2013			28.08.2013	28.08.2013	10.12.2013	10.12.2013
1.2	1.2.10/13 к.в.	Закупка и установка источника бесперебойного питания для модернизации системы платформенной виртуализации НИТУ «МИСиС» и развития передовых образовательных программ и технологий	1	5,44000000		5,44000000		5,44000000		16.10.2013	16.10.2013	06.11.2013	06.11.2013	15.11.2013	15.11.2013	15.12.2013	03.12.2013
1.2	1.2.11/13 з.в.	Выполнение работ по модернизации волоконно-оптических линий связи НИТУ «МИСиС» с целью развития образовательных программ и технологий	4	0,71008300		0,70000000		0,70000000		22.10.2013	22.10.2013	29.10.2013	29.10.2013	05.11.2013	05.11.2013	01.12.2013	01.12.2013
1.2	1.2.12/13	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение "Планы" для нужд НИТУ "МИСиС"	4	0,07900000		0,07900000		0,07900000						12.11.2013	12.11.2013	12.12.2013	10.12.2013
1.2	1.2.13/13	Поставка и установка расширительного бака для модернизации инженерной инфраструктуры ЦОД в НИТУ «МИСиС»	1	0,14537600		0,14537600		0,14537600						26.11.2013	26.11.2013	10.12.2013	10.12.2013
1.2	1.2.14/13	Поставка комплекта компьютерного оборудования для НТБ НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,73864631		0,73800000		0,73800000		06.12.2013	06.12.2013	13.12.2013	13.12.2013	24.12.2013	24.12.2013	30.12.2013	27.12.2013
1.2	1.2.15/13 з.в.	Закупка комплекта компьютерной техники для поддержки учебного процесса с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,99498567		0,99498500		0,99498500		11.12.2013	11.12.2013	18.12.2013	18.12.2013	24.12.2013	24.12.2013	30.12.2013	30.12.2013
1.2	1.2.16/13 з.в.	Закупка прав на использование программных средств для ЭВМ в виде простой (неисключительной) лицензии для развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	4	0,99970000		1,00386000		1,00386000		16.12.2013	16.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	30.12.2013	30.12.2013	10.01.2014	10.01.2014
1.2	1.2.17/13 з.в.	Закупка прав на использование программных средств для ЭВМ в виде простой (неисключительной) лицензии для обновления операционной системы рабочих станций с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	4	0,99940000		0,99916000		0,99916000		12.12.2013	12.12.2013	19.20.2013	19.20.2013	30.12.2013	30.12.2013	10.01.2014	10.01.2014
1.2	1.2.18/13 з.в.	Закупка прав на использование в виде простой (неисключительной) лицензии пакета программ для создания автоматизированного гибридного рабочего места с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	4	0,39021400		0,38500000		0,38500000		16.12.2013	16.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	30.12.2013	30.12.2013	13.01.2014	13.01.2014

1.2	1.2.19/13 з.в.	Оказание услуг по предоставлению доступа к обновлениям Parametric Technology Corporation, USA и Mentor Graphics Corporation, USA с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	4	0,49061502		0,49061502	0,49061502		16.12.2013	16.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	30.12.2013	30.12.2013	10.01.2014	10.01.2014
1.2	1.2.20/13 з.в.	Закупка прав на использование программ для ЭВМ в виде простой (неисключительной) лицензии для нужд НИТУ «МИСиС»: (разработчики Parametric Technology Corporation, USA и Mentor Graphics Corporation, USA)	4	0,49604500		0,49604500	0,49604500		16.12.2013	16.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	30.12.2013	30.12.2013	10.01.2014	10.01.2014
1.2	1.2.21/13	Оказание услуг по предоставлению доступа к обновлениям следующего лицензионного программного обеспечения: ANSYS Academic Research CFD (25 tasks) (разработчик ANSYS, Inc) с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	4	0,14379040		0,14379040	0,14379040						20.12.2013	20.12.2013	24.12.2013	24.12.2013
1.2	1.2.22/13	Закупка персонального компьютера серверной комплектации с целью поддержки образовательного процесса и развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,06439500		0,06439500	0,06439500						10.12.2013	10.12.2013	10.12.2013	10.12.2013
1.2	1.2.23/13	Поставка мобильной компьютерной техники с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,11175000		0,11175000	0,11175000						02.12.2013	02.12.2013	15.12.2013	04.12.2013
1.2	1.2.18/13	Возмещение НДС по мероприятиям Программы	7	7,22373698		7,30286615	7,30286615								25.12.2013	25.12.2013
1.2	14-13 от 04.03.2013	Выполнение работ по текущему ремонту помещений 3-го и 4-го этажа, текущему ремонту инженерных систем и коммуникаций учебно - лабораторного корпуса «Б» НИТУ «МИСиС» расположенного по адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.4	6		10,09381595		10,09381595	10,09381595					04.03.2013	04.03.2013	15.12.2013	15.12.2013
1.2		Выполнение работ по мероприятию за счет внебюджетных источников из доходов по ходовым научным исследованиям	5		15,39118805		15,40000000	15,40000000					22.01.2013	22.01.2013	31.12.2013	31.12.2013
1.2	1526 от 22.01.2013	Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс	4		0,82399600		0,82399600	0,82399600					22.01.2013	22.01.2013	31.12.2013	31.12.2013
1.2	В-268-83-1/13 от 01.08.13	Настройка модуля «Учет проживания» на базе программного продукта 1С Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения 8»	4		0,33600000		0,33600000	0,33600000					01.08.2013	01.08.2013	30.06.2013	30.06.2013
1.2	13/2-13 от 28.02.13	Оказание услуг по технической поддержке (обслуживанию) программного продукта 1С Предприятие "Бухгалтерия для автономных учреждений 8"	4		0,64500000		0,64500000	0,64500000					28.02.2013	28.02.2013	31.03.2013	31.03.2013
1.2	В-268-46/13 от 31.05.2013г.	Оказание услуг по технической поддержке (обслуживанию) программного продукта 1С Предприятие "Бухгалтерия для автономных учреждений 8"	4		0,71000000		0,71000000	0,71000000					31.05.2013	31.05.2013	30.06.2013	30.06.2013
1.3	1.3.1/13	Выполнение работ по модернизации автоматизированной информационной системы "Управление учебным процессом" для нужд НИТУ «МИСиС»	4	1,00190300		1,00190300	1,00190300						18.04.2013	18.04.2013	31.10.2013	31.10.2013
1.3	1.3.2/13	Оказание услуг, связанных с обеспечением визита представителей иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, обеспечение питания) для проведения семинаров и тренингов в рамках международной конференции «Fablab 1.5: персонализация цифрового производства» в НИТУ «МИСиС»	5	0,98752961		0,98752961	0,98752961						09.10.2013	09.10.2013	17.10.2013	17.10.2013
1.3	1.3.3/13 з.в.	Выполнение работ по организации единой системы оборота договоров в НИТУ «МИСиС» и разработке проектов локальных нормативных актов НИТУ «МИСиС»	4	0,95000000		0,77500000	0,77500000		17.09.2013	17.09.2013	24.09.2013	24.09.2013	04.10.2013	04.10.2013	01.11.2013	01.11.2013

1.3	1.3.4/13	Выполнение работ по первичной диагностике организации оборота договоров в НИТУ «МИСиС»	4	0,19500000		0,19500000		0,19500000					05.08.2013	05.08.2013	19.08.2013	19.08.2013	
1.3	1.3.5/13	Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции в рамках международной конференции «Fablab 1.5: персонализация цифрового производства» для НИТУ «МИСиС»	5	0,18100000		0,18100000		0,18100000					10.10.2013	10.10.2013	14.10.2013	14.10.2013	
1.3	1.3.6/13	Выполнение работ по изготовлению рекламной продукции в рамках международной конференции «Fablab 1.5: персонализация цифрового производства» для НИТУ «МИСиС»	5	0,17975000		0,17975000		0,17975000					10.10.2013	10.10.2013	14.10.2013	14.10.2013	
1.3	1.3.7/13	Выполнение работ по изготовлению сувенирной продукции в рамках международной конференции «Fablab 1.5: персонализация цифрового производства» для НИТУ «МИСиС»	5	0,08000000		0,08000000		0,08000000					10.10.2013	10.10.2013	14.10.2013	14.10.2013	
1.3	1.3.8/13	Возмещение НДС по мероприятиям Программы	7	0,42481739		0,59981739		0,59981739							25.12.2013	25.12.2013	
1.3	В-496-98/ 13 от 16.08.2013	Выполнение работ, обеспечивающих комплексный анализ влияния результатов и оценки эффективности реализации мероприятий по модернизации региональных систем общего образования Российской Федерации	5		6,00000000		6,00000000		6,00000000				16.08.2013	16.08.2013	30.11.2013	30.11.2013	
1.3	16-13 от 12.03.2013	Закупка строительных материалов для ремонта помещений общежитий студгородка «Металлург» НИТУ «МИСиС»	6		3,00000000		3,53700000		3,53700000				12.03.2013	12.03.2013	01.04.2013	01.04.2013	
1.4	1.4.1/13	Участие в организации и проведения ежегодного цикла Олимпиад «Время учиться в России» с целью популяризации инженерного образования в НИТУ «МИСиС»	4	0,58026855		0,58026855		0,58026855					01.03.2013	01.03.2013	15.12.2013	15.12.2013	
1.4	1.4.2/13.к.в.	Оказание услуг по профессиональной поддержке НИТУ «МИСиС» в сфере поддержки связей с общественностью	4	4,50000000		4,50000000		4,50000000		16.04.2013	16.04.2013	07.05.2013	07.05.2013	23.05.2013	23.05.2013	15.12.2013	15.12.2013
1.4	1.4.3/13	Оказание услуг по формированию, переводу на английский язык и изданию Публичного отчета по итогам деятельности университета за 2012 г.	4	0,35000000		0,34929500		0,34929500					20.03.2013	20.03.2013	30.09.2013	30.09.2013	
1.4	1.4.4/13	Оказание услуг по переводу на 5 языков (китайский, вьетнамский, монгольский, французский, испанский) и озвучиванию рекламного видеоролика о НИТУ «МИСиС» с целью формирования позитивного образа образования в сфере высоких технологий для НИТУ «МИСиС»	4	0,19600000		0,19600000		0,19600000					30.10.2013	30.10.2013	10.12.2013	10.12.2013	
1.4	1.4.5/13	Выполнение работ по разработке Концепции взаимодействия НИТУ «МИСиС» со средствами массовой информации до 2017 года	4	0,20000000		0,20000000		0,20000000		18.04.2013	18.04.2013		01.04.2013	01.04.2013	10.05.2013	30.04.2013	
1.4	1.4.6/13	Выполнение работ по мониторингу федеральных средств массовой информации на предмет присутствия НИТУ «МИСиС» в федеральных СМИ в апреле 2013 года для НИТУ «МИСиС»	4	0,20000000		0,20000000		0,20000000		18.04.2013	18.04.2013		01.04.2013	01.04.2013	10.05.2013	30.04.2013	
1.4	1.4.7/13	Оказание услуг по информационному сопровождению участия НИТУ «МИСиС» в Олимпиаде "Время учиться в России!" на территории Вьетнама	4	0,02480000		0,02480000		0,02480000					06.03.2013	06.03.2013	24.07.2013	24.07.2013	
1.4	1.4.8/13	Оказание услуг по информационному сопровождению участия НИТУ «МИСиС» в Олимпиаде "Время учиться в России!" на территории Казахстана	4	0,02480000		0,02480000		0,02480000					11.03.2013	11.03.2013	24.07.2013	24.07.2013	
1.4	1.4.9/13	Оказание услуг по информационному сопровождению участия НИТУ «МИСиС» в Олимпиаде "Время учиться в России!" на территории Армении	4	0,02480000		0,02480000		0,02480000					18.03.2013	18.03.2013	24.07.2013	24.07.2013	

1.4	1.4.10/13	Оказание услуг по информационному сопровождению участия НИТУ "МИСиС" в Олимпиаде "Время учиться в России!" на территории Монголии	4	0,02480000	0,02480000	0,02480000							26.03.2013	26.03.2013	24.07.2013	24.07.2013
1.4	1.4.11/13	Оказание услуг по информационному сопровождению участия НИТУ "МИСиС" в Олимпиаде "Время учиться в России!" на территории Молдавии	4	0,02480000	0,02480000	0,02480000							16.04.2013	16.04.2013	24.07.2013	24.07.2013
1.4	1.4.12/13	Оказание услуг по информационному сопровождению участия НИТУ "МИСиС" в Олимпиаде "Время учиться в России!" на территории Китая	4	0,02480000	0,02480000	0,02480000							25.04.2013	25.04.2013	24.07.2013	24.07.2013
1.4	1.4.13/13	Оказание услуг по подготовке и организации деловой поездки представителей НИТУ «МИСиС» на Международную образовательную выставку China Education Expo 2013, Китай, г. Пекин для НИТУ «МИСиС»	4	0,10395000	0,10395000	0,10395000							12.09.2013	12.09.2013	04.11.2013	04.11.2013
1.4	1.4.14/13	Оказание услуг по подготовке и размещению экспозиции НИТУ «МИСиС» на площадке коллективной экспозиции российских вузов на Международной образовательной выставке China Education Expo 2013, Китай, г. Пекин для НИТУ «МИСиС»	4	0,18000000	0,18000000	0,18000000							12.09.2013	12.09.2013	03.11.2013	03.11.2013
1.4	1.4.15/13	Оказание услуг по информационному сопровождению участия НИТУ "МИСиС" в Олимпиаде "Время учиться в России!" на территории Вьетнама, Монголии, Китая	4	0,07440000	0,07440000	0,07440000							05.11.2013	05.11.2013	10.12.2013	10.12.2013
1.4	1.4.16/13	Выполнение работ по информационному сопровождению участия НИТУ "МИСиС" в Олимпиаде "Время учиться в России!" на территории Армении, Молдавии, Абхазии	4	0,07440000	0,07440000	0,07440000							05.11.2013	05.11.2013	20.12.2013	10.12.2013
1.4	1.4.17/13	Выполнение работ по информационному сопровождению участия НИТУ "МИСиС" в Олимпиаде "Время учиться в России!" на территории Эфиопии, Кении, Танзании	4	0,02480000	0,02480000	0,02480000							18.11.2013	18.11.2013	10.12.2013	10.12.2013
1.4	1.1.4/13.к.в.	Оказание услуг по анализу общественного обсуждения реформы образования с целью выработки рекомендаций по позиционированию и участию НИТУ «МИСиС»	4	1,01000000	0,59050847	0,59050847			01.10.2013	01.10.2013	22.10.2013	22.10.2013	01.11.2013	01.11.2013	10.12.2013	10.12.2013
1.4	1.4.18/13	Оказание услуг по мониторингу средств массовой информации на предмет присутствия в них упоминаний о НИТУ "МИСиС"	4	0,19000000	0,19000000	0,19000000							01.11.2013	01.11.2013	23.12.2013	23.12.2013
1.4	1.4.19/13	Поставка мультимедийного и выставочного оборудования для организации участия НИТУ "МИСиС" в цикле Олимпиад «Время учиться в России!» с целью популяризации инженерного образования в НИТУ "МИСиС"	1	0,00000000	0,18553388	0,18553388							02.12.2013	02.12.2013	10.12.2013	10.12.2013
1.4	1.4.20/13	Работы по дизайну, макетированию и изготовлению баннеров для участия в Олимпиадах «Время учиться в России!» с целью популяризации инженерного образования в НИТУ "МИСиС"	5	0,00000000	0,10040900	0,10040900							01.10.2013	01.10.2013	25.11.2013	25.11.2013
1.4	1.4.21/13	Поставка специального оборудования для проведения видеосъемки участия НИТУ "МИСиС" в цикле Олимпиад «Время учиться в России!» с целью популяризации инженерного образования в НИТУ "МИСиС"	1	0,16738145	0,17129755	0,17129755							12.12.2013	12.12.2013	12.12.2013	12.12.2013
1.4	1.4.22/13	Поставка компьютерного оборудования для проведения видеосъемки участия НИТУ "МИСиС" в цикле Олимпиад «Время учиться в России!» с целью популяризации инженерного образования в НИТУ "МИСиС"	1	0,00000000	0,04047000	0,04047000							18.12.2013	18.12.2013	18.12.2013	18.12.2013
1.4	1.4.19/13	Возмещение НДС по мероприятиям Программы	7	0,00000000	0,08986755	0,08986755									25.12.2013	25.12.2013

1.4		Выполнение работ по мероприятию за счет внебюджетных источников из доходов по ходовым научным исследованиям	6		5,78500000		5,78500000		5,78500000				22.01.2013	22.01.2013	31.12.2013	31.12.2013	
1.4	В-496-98-2/13 от 16.08.2013	Выполнение работ по рейтингованию субъектов Российской Федерации по показателям развития образования на основе данных федерального статистического наблюдения для нужд НИТУ «МИСиС»	5		1,90000000		1,90000000		1,90000000				16.08.2013	16.08.2013	15.12.2013	15.12.2013	
1.4	Г-317-41/13 от 27.05.2013	Оказание услуг по организации и проведению регионального энергетического форума в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в девятнадцати субъектах Российской Федерации для нужд НИТУ «МИСиС»	4		7,31500000		7,31500000		7,31500000				27.05.2013	27.05.2013	28.10.2013	28.10.2013	
1.5	1.5.1/13	Оказание услуг по организации и проведению ярмарки вакансий в рамках Ежегодного Московского кадрового форума с целью повышения интереса к образовательным программам НИТУ «МИСиС»	5	0,12549000		0,12549000		0,12549000		26.04.2013	26.04.2013		14.04.2013	14.04.2013	25.04.2013	23.04.2013	
1.5	1.5.2/13	Выполнение подготовительных работ для проведения самообследования образовательных программ в области инженерных и естественных наук с целью их аккредитации для НИТУ «МИСиС»	5	0,08046000		0,10226466		0,10226466					01.08.2013	01.08.2013	02.09.2013	02.09.2013	
1.5	1.5.2-1/13	Выполнение подготовительных работ для проведения самообследования образовательных программ в области экономики и управления с целью их аккредитации для НИТУ «МИСиС»	5	0,08046000		0,10226466		0,10226466					01.08.2013	01.08.2013	02.09.2013	02.09.2013	
1.5	1.5.3/13	Оказание услуг по изготовлению печатной продукции в рамках проведения кадрового форума в НИТУ «МИСиС» с целью повышения интереса к образовательным программам	5	0,14900000		0,14900000		0,14900000		26.04.2013	26.04.2013		16.04.2013	16.04.2013	25.04.2013	23.04.2013	
1.5	1.5.4/13.к.в.	Оказание услуг по подготовке и организации аккредитации образовательных программ магистратуры в области инженерных и естественных наук с целью международной аккредитации программ с присвоением «Европейского знака качества» EUR-ACE® label (лайбл евроинженера) для НИТУ «МИСиС»	5	3,52820000		3,52820000		3,52820000		04.07.2013	04.07.2013	25.07.2013	25.07.2013	01.08.2013	01.08.2013	29.11.2013	29.11.2013
1.5	1.5.5/13	Оказание экспертных услуг по организации и проведению аккредитационного аудита образовательных программ в области экономики и управления для НИТУ «МИСиС»	5	0,24000000		0,24000000		0,24000000					31.07.2013	31.07.2013	30.11.2013	30.11.2013	
1.5	1.5.6/13	Проведение самообследования образовательных программ для подготовки к процедуре общественно-профессиональной аккредитации	5	1,58366600		1,58366600		1,58366600					01.07.2013	01.07.2013	15.12.2013	15.12.2013	
1.5	1.5.7/13	Возмещение НДС по мероприятиям Программы	7	0,21272400		0,16911468		0,16911468							25.12.2013	25.12.2013	
1.7	1.7.1-1/13.а.в.	Закупка комплекта лабораторного оборудования для комплексного оснащения лабораторий «Физика» и «Электротехника и основ электроники» филиала НИТУ «МИСиС» в г. Душанбе»	1	4,50000000		4,50000000		4,50000000		28.06.2013	28.06.2013	19.07.2013	19.07.2013	01.08.2013	01.08.2013	01.11.2013	01.11.2013
1.7	1.7.2/13.з.в.	Поставка комплекта лабораторного оборудования для оснащения лабораторий «Химия» и «Физическая химия» филиала НИТУ «МИСиС» в г. Душанбе	1	0,30000000		0,27876320		0,27876320		08.07.2013	08.07.2013	15.07.2013	15.07.2013	26.07.2013	26.07.2013	05.08.2013	05.08.2013
1.7	1.7.3/13	Закупка лабораторной установки "Электрический ток в газах" для оснащения кафедры физики для развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	0,28000000		0,28000000		0,28000000		22.07.2013	22.07.2013	29.07.2013	29.07.2013	23.09.2013	23.09.2013	20.12.2013	18.12.2013

1.7	1.7.4/13.з.в.	Поставка и установка компьютерного и мультимедийного оборудования для оснащения института непрерывного образования НИТУ «МИСиС»	1	0,68000000		0,64700000	0,64700000		08.07.2013	08.07.2013	15.07.2013	15.07.2013	26.07.2013	26.07.2013	30.08.2013	30.08.2013
1.7	1.7.5/13.к.в.	Закупка и установка компьютерного оборудования для кафедры Инженерной графики и дизайна НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	1,48000000		1,42720000	1,42720000		16.08.2013	16.08.2013	06.09.2013	06.09.2013	20.09.2013	20.09.2013	31.10.2013	29.10.2013
1.7	1.7.6/13.з.в.	Закупка комплекта компьютерной техники для оснащения НОЦ "Термохимия материалов" с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,80000000		0,79900000	0,79900000		17.10.2013	17.10.2013	24.10.2013	24.10.2013	07.11.2013	07.11.2013	12.11.2013	11.11.2013
1.7	1.7.7/13.а.в.	Поставка и установка оборудования для модернизации Издательского дома НИТУ "МИСиС"	1	20,00000000		20,00000000	20,00000000		09.09.2013	09.09.2013	30.09.2013	30.09.2013	10.10.2013	10.10.2013	15.12.2013	13.12.2013
1.7	1.7.8/13	Поставка комплекта компьютерной техники для обеспечения поддержки образовательного процесса	1	0,06145145		0,06145145	0,06145145						06.05.2013	06.05.2013	05.06.2013	05.06.2013
1.7	1.7.9/13	Поставка комплекта компьютерной техники для формирования позитивного образа профессиональной деятельности и образования в сфере высоких технологий	1	0,15588980		0,15588980	0,15588980						14.05.2013	14.05.2013	05.06.2013	05.06.2013
1.7	1.7.10/13	Закупка оргтехники и оборудования для обеспечения центра развития филиальной сети и социального партнерства НИТУ «МИСиС»	1	0,12462525		0,12462525	0,12462525						06.05.2013	06.05.2013	06.05.2013	06.05.2013
1.7	1.7.11/13.к.в.	Закупка комплекта компьютерной техники с целью развития передовых образовательных программ и технологий в СТИ НИТУ «МИСиС»	1	2,38790600		2,17262426	2,17262426		24.09.2013	24.09.2013	15.10.2013	15.10.2013	25.10.2013	25.10.2013	25.11.2013	14.11.2013
1.7	1.7.12/13.з.в.	Закупка и установка лабораторного оборудования для изучения гидравлических приводов с пропорциональным управлением для студентов направления подготовки «Технологические машины и оборудование» с целью развития передовых образовательных программ и технологий в Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС»	1	0,35340600		0,35340600	0,35340600		03.10.2013	03.10.2013	08.10.2013	08.10.2013	18.10.2013	18.10.2013	17.12.2013	04.12.2013
1.7	1.7.13/13.к.в.	Закупка и установка комплекта учебного оборудования и методических материалов учебно-лабораторного комплекса «Обработка металлов давлением» для развития передовых образовательных программ и технологий в Выксунском филиале НИТУ «МИСиС»	1	2,72304500		2,58689275	2,58689275		24.09.2013	24.09.2013	15.10.2013	15.10.2013	28.10.2013	28.10.2013	02.11.2013	30.10.2013
1.7	21з/13 (1.7.14/13.з.в.)	Закупка права на использование программы для ЭВМ в виде простой (неисключительной) лицензии для нужд НИТУ «МИСиС» (Win SL 8 Russian OLP NL AcademicEdition Legalization GetGenuine и Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition на 150 лицензий)	4	0,72702000		0,62970000	0,62970000		17.06.2013	17.06.2013	24.06.2013	24.06.2013	05.07.2013	05.07.2013	25.06.2013	25.06.2013
1.7	1.7.15/13.з.в.	Закупка права на использование программы для ЭВМ в виде простой (неисключительной) лицензии для нужд НИТУ «МИСиС» (Win SL 8 Russian OLP NL AcademicEdition Legalization GetGenuine и Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition на 150 лицензий)	4	0,80385000		0,71490000	0,71490000		18.07.2013	18.07.2013	25.07.2013	25.07.2013	05.08.2013	05.08.2013	21.08.2013	21.08.2013
1.7	1.7.16/13.к.в.	Закупка комплекта лабораторной мебели и вспомогательного оборудования для учебно-научных лабораторий «Функциональные наносистемы» и «Нанобиотехнологии» с целью развития материально-технической базы НИТУ «МИСиС»	1	2,70000000		2,70000000	2,70000000		05.08.2013	05.08.2013	26.08.2013	26.08.2013	06.09.2013	06.09.2013	25.11.2013	25.11.2013

1.7	1.7.17/13.к.в.	Закупка и установка комплекта сетевого оборудования для развития локальной вычислительной сети НИТУ «МИСиС», обеспечивающего использование новых технологий обучения	1	13,14063400		12,84265595		12,84265595		15.08.2013	15.08.2013	12.09.2013	12.09.2013	23.09.2013	23.09.2013	10.12.2013	10.12.2013
1.7	1.7.18/13.к.в.	Закупка комплекта электротехнических лабораторных стендов для развития передовых образовательных программ и технологий Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиала) НИТУ «МИСиС»	1	2,34662000		2,29129000		2,29129000		21.08.2013	21.08.2013	11.09.2013	11.09.2013	23.09.2013	23.09.2013	06.12.2013	06.12.2013
1.7	1.7.19/13.к.в.	Поставка и установка учебно-лабораторных стендов для СТИ НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	4,08898300		4,08898300		4,08898300		28.08.2013	28.08.2013	18.09.2013	18.09.2013	30.09.2013	30.09.2013	15.12.2013	06.12.2013
1.7	1.7.20/13.к.в.	Закупка комплекта оборудования для модернизации компьютерных классов Новоторошского филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	1,04758000		0,88968000		0,88968000		12.09.2013	12.09.2013	03.10.2013	03.10.2013	21.10.2013	21.10.2013	01.11.2013	31.10.2013
1.7	1.7.21/13.з.в.	Закупка права на использование программных средств для ЭВМ в виде простой (неисключительной) лицензии для развития передовых образовательных программ и технологий СТИ НИТУ «МИСиС»	4	0,68980000		0,68980000		0,68980000		22.08.2013	22.08.2013	29.08.2013	29.08.2013	09.09.2013	09.09.2013	10.10.2013	10.10.2013
1.7	1.7.22/13.к.в.	Закупка оборудования для модернизации системы видеонаблюдения с целью развития передовых образовательных программ и технологий в СТИ НИТУ «МИСиС»	1	1,48460000		1,16547000		1,16547000		30.08.2013	30.08.2013	20.09.2013	20.09.2013	05.10.2013	05.10.2013	18.11.2013	18.11.2013
1.7	1.7.23/13.к.в.	Закупка комплекта оборудования для модернизации сетевой инфраструктуры с целью развития передовых образовательных программ и технологий в Старооскольском технологическом институте им. А.А. Угарова (филиале) НИТУ «МИСиС»	1	2,15002300		2,04068374		2,04068374		23.08.2013	23.08.2013	13.09.2013	13.09.2013	27.09.2013	27.09.2013	02.11.2013	28.10.2013
1.7	1.7.24/13.з.в.	Закупка сервера для замены устаревшего серверного оборудования Новоторошского филиала НИТУ «МИСиС» с целью повышения производительности сети филиала	1	0,28600000		0,25842000		0,25842000		12.09.2013	12.09.2013	17.09.2013	17.09.2013	27.09.2013	27.09.2013	28.10.2013	30.09.2013
1.7	1.7.25/13.з.в.	Закупка тепловизора для проведения лабораторных занятий в Новоторошском филиале НИТУ «МИСиС» в целях развития передовых образовательных программ и технологий	1	1,20000000		1,20000000		1,20000000		10.09.2013	10.09.2013	01.10.2013	01.10.2013	11.10.2013	11.10.2013	25.11.2013	25.11.2013
1.7	1.7.26/13.к.в.	Закупка и установка лабораторного стенда ступенчатого ковша для развития передовых образовательных программ и технологий СТИ НИТУ «МИСиС»	1	3,15000000		3,15000000		3,15000000		29.08.2013	29.08.2013	19.09.2013	19.09.2013	30.09.2013	30.09.2013	29.12.2013	06.12.2013
1.7	1.7.27/13.з.в.	Закупка и установка индукционной плавильной печи с чиллером для охлаждения, предназначенной для проведения лабораторных занятий по базовым дисциплинам профессионального цикла направления подготовки бакалавров «Металлургия» в Новоторошском филиале НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,72016700		0,64900000		0,64900000		12.09.2013	12.09.2013	19.09.2013	19.09.2013	27.09.2013	27.09.2013	25.11.2013	30.10.2013
1.7	1.7.28/13.з.в.	Закупка и установка комплекта мебели для создания рабочих мест в компьютерных классах Новоторошского филиала НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,23000000		0,22846800		0,22846800		11.09.2013	11.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	27.09.2013	27.09.2013	17.10.2013	17.10.2013
1.7	1.7.29/13.з.в.	Поставка комплекта полиграфического оборудования для издания методической литературы для всех направлений подготовки ИФ НИТУ «МИСиС»	1	0,44885600		0,43991000		0,43991000		12.09.2013	12.09.2013	17.09.2013	17.09.2013	27.09.2013	27.09.2013	25.10.2013	14.10.2013

1.7	1.7.30/13.з.в	Закупка комплекта оборудования для лабораторий экстракции черных металлов СТИ НИТУ «МИСиС» с целью внедрения передовых образовательных программ и технологий	1	0,88940000		0,88940000		0,88940000		02.09.2013	02.09.2013	09.09.2013	09.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	15.12.2013	13.12.2013
1.7	1.7.31/13	Закупка комплекта лабораторного оборудования для лаборатории охраны окружающей среды СТИ НИТУ «МИСиС» с целью внедрения передовых образовательных программ и технологий	1	0,44763000		0,44663000		0,44663000		02.09.2013	02.09.2013	09.09.2013	09.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	15.12.2013	08.11.2013
1.7	1.7.32/13.з.в	Закупка комплекта оборудования для модернизации отдела оперативной печати в СТИ НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий	1	0,39457200		0,32790843		0,32790843		02.09.2013	02.09.2013	09.09.2013	09.09.2013	20.09.2013	20.09.2013	30.09.2013	30.09.2013
1.7	1.7.33/13.к.в.	Закупка комплекта лабораторного оборудования для лаборатории металлургии и термообработки СТИ НИТУ «МИСиС» с целью внедрения передовых образовательных программ и технологий.	1	1,62000000		1,62000000		1,62000000		20.09.2013	20.09.2013	11.10.2013	11.10.2013	24.10.2013	24.10.2013	07.01.2014	30.12.2013
1.7	1.7.34/13.к.в.	Закупка комплекта лабораторного оборудования для лаборатории обогащения полезных ископаемых СТИ НИТУ «МИСиС» с целью внедрения передовых образовательных программ и технологий	1	1,24229800		1,24000000		1,24000000		05.09.2013	05.09.2013	26.09.2013	26.09.2013	09.10.2013	09.10.2013	09.01.2014	30.12.2013
1.7	1.7.35/13.к.в.	Закупка и установка лабораторных стендов и оборудования для студентов направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» для развития передовых образовательных программ и технологий в Новоторском филиале НИТУ «МИСиС».	1	1,68189700		1,62675000		1,62675000		06.09.2013	06.09.2013	27.09.2013	27.09.2013	09.10.2013	09.10.2013	10.12.2013	10.12.2013
1.7	1.7.36/13	Закупка права на использование программных средств для ЭВМ в виде простой (исключительной) лицензии для внедрения новых форм получения профессионального образования в СТИ НИТУ «МИСиС»	4	0,11000000		0,11000000		0,11000000						12.11.2013	12.11.2013	12.11.2013	12.11.2013
1.7	1.7.37/13.з.в.	Закупка комплекта планшетов с натуральными образцами деталей и узлов по курсу «Детали машин» с целью развития передовых образовательных программ и технологий в Выксунском филиале НИТУ «МИСиС»	1	0,32101000		0,30586000		0,30586000		24.09.2013	24.09.2013	30.09.2013	30.09.2013	10.10.2013	10.10.2013	15.12.2013	15.12.2013
1.7	1.7.38/13	Закупка программного обеспечения SolidWorks Education Edition 200 CAMPUS для оснащения НФ НИТУ «МИСиС» с целью развития передовых образовательных программ и технологий и развития материально-технической базы	4	0,09996000		0,09996000		0,09996000						01.10.2013	01.10.2013	05.12.2013	18.11.2013
1.7	1.7.39/13.к.в.	Закупка и установка мультимедийного комплекса для подготовки магистров и аспирантов по моделированию технологических процессов, новых методов оценки свойств редкоземельных металлов и сплавов на их основе и проверки уровня компетенций, с целью развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС».	1	1,13277650		2,50000000		2,50000000		15.10.2013	15.10.2013	05.11.2013	05.11.2013	15.11.2013	15.11.2013	25.11.2013	21.11.2013
1.7	1.7.40/13	Возмещение НДС по мероприятиям Программы	7	0,00000000		0,46767817		0,46767817								25.12.2013	25.12.2013
1.7	19-13 от 29.03.2013	Выполнение работ по установке системы вентиляции учебно-производственного корпуса кафедры технологии литейных процессов в УНПБ «Теплый стан» (расположенного по адресу: г. Москва, Новомосковский район, пос. Мосрентген, Институтский проезд, дом 2) для нужд НИТУ «МИСиС»	6		9,62000000		9,63808415		9,63808415					29.03.2013	29.03.2013	22.07.2013	22.07.2013
1.7		Приобретение расходных материалов для реализации мероприятия за счет внебюджетных источников из доходов по ходящим научным исследованиям	5		5,38000000		5,38000000		5,38000000					22.01.2013	22.01.2013	31.12.2013	31.12.2013

2.8	2.8.1/13	Развитие системы поддержки для обеспечения мирового уровня фундаментальных исследований	5	20,00000000		20,00000000		20,00000000						12.03.2013	12.03.2013	15.12.2013	15.12.2013
2.9	2.9.1/13.к.в.	Выполнение работ по разработке и апробации регламента процессов сопровождения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических или технологических работ с целью создания системы конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	5	1,80000000		1,80000000		1,80000000		09.09.2013	09.09.2013	30.09.2013	30.09.2013	10.10.2013	10.10.2013	01.12.2013	29.11.2013
2.9	2.9.2/13	Предоставление доступа к информационным ресурсам (документам, массивам документов банка данных) системы автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований «Антиплагиат ВУЗ»	5	0,20000000		0,20000000		0,20000000						22.04.2013	22.04.2013	16.05.2013	16.05.2013
2.9	2.9.3/13	Оказание услуг по подготовке и публикации материалов международной конференции ISMANAM 2012	5	0,90000000		0,99896500		0,99896500						26.07.2013	26.07.2013	09.08.2013	09.08.2013
2.9	2.9.4/13	Закупка неисключительных прав на использование программного обеспечения VASP5.2 (Vienna Ab-initio Simulation Program) для первопринципных расчетов полной энергии с функционалом локальной плотности и молекулярной динамики	4	0,18000000		0,17685760		0,17685760						23.07.2013	23.07.2013	01.11.2013	01.11.2013
2.9	2.9.5/13	Оказание аналитических, экспертных и информационных услуг для обеспечения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблеме наноразмерных пленок для нужд НИТУ «МИСиС»	5	0,25000000		0,25000000		0,25000000						21.11.2013	21.11.2013	10.12.2013	02.12.2013
2.9	2.9.6/13	Оказание аналитических, экспертных и информационных услуг для обеспечения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблеме сверхупругих сплавов для нужд НИТУ «МИСиС»	5	0,27000000		0,27000000		0,27000000						21.11.2013	21.11.2013	10.12.2013	02.12.2013
2.9	2.9.7/13	Выполнение работ по модернизации модуля «САДУН» автоматизированной информационной системы «Управление учебным процессом» для нужд НИТУ «МИСиС»	5	0,20600000		0,20060000		0,20060000						28.10.2013	28.10.2013	15.12.2013	13.12.2013
2.9	П.9.10/13	Оказание услуг по подключению и обеспечению доступа (подписке) к электронным ресурсам для нужд НИТУ «МИСиС» (реферативная и наукометрическая электронная база Scopus компании Elsevier на платформе Scopus: http://www.scopus.com/ и электронная база данных InCites компании Thomson Reuters Scientific LLC в сети Интернет)	5	2,19400000		2,10357740		2,10357740						28.11.2013	28.11.2013	01.12.2013	01.12.2013
2.10	2.10.1/13.к.в.	Выполнение работ по повышению эффективности использования аналитического оборудования с целью создания системы конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	5	7,00000000		7,00000000		7,00000000		04.10.2013	04.10.2013	25.10.2013	25.10.2013	07.11.2013	07.11.2013	16.12.2013	16.12.2013
2.10	2.10.2/13.к.в.	Оказание информационно-консультационных услуг по организации офиса управления проектами (организационной компоненты) для повышения эффективности управления Программой повышения конкурентоспособности, Стратегией развития и Программой создания и развития НИТУ «МИСиС»	5	11,80000000		11,80000000		11,80000000		28.08.2013	28.08.2013	18.09.2013	18.09.2013	25.09.2013	25.09.2013	25.12.2013	25.12.2013

2.10	П.9.10/13	Оказание услуг по подключению и обеспечению доступа (подписке) к электронным ресурсам для нужд НИТУ «МИСиС» (реферативная и наукометрическая электронная база Scopus компании Elsevier на платформе Scopus: http://www.scopus.com/ и электронная база данных InCites компании Thomson Reuters Scientific LLC в сети Интернет)	5	0,80782260		0,80242260	0,80242260						28.11.2013	28.11.2013	01.12.2013	01.12.2013
2.10	П.10.12/13	Закупка оборудования и оргтехники для нужд редакции научного журнала «Известия вузов. Черная металлургия»	1	0,39217740		0,39757740	0,39757740		12.12.2013	12.12.2013	20.12.2013	20.12.2013	27.12.2013	27.12.2013	31.12.2013	27.12.2013
2.10	NR-04-13 23.01.2013	Разработка технологии получения материалов с новыми свойствами методами интенсивной пластической деформации	5		11,92108968		12,00000000	12,00000000					23.01.2013	23.01.2013	15.11.2013	15.11.2013
2.10	B-031-138-2/13 от 09.10.2013	Комплект механических устройств для крепления датчиков физических величин	1		1,00000000		1,00000000	1,00000000					09.10.2013	09.10.2013	20.10.2013	20.10.2013
2.10	B-031-138-3/13 от 09.10.2013	Малогабаритная радиотелеметрическая аппаратура для измерения и передачи цифровых данных по радиоканалу	1		1,50000000		1,50000000	1,50000000					09.10.2013	09.10.2013	20.10.2013	20.10.2013
2.10	20/1-13 от 01.04.2013	Научно-исследовательская работа по теме «Разработка экспериментальных образцов с магнитным структурным эффектом»	5		1,50000000		1,50000000	1,50000000					01.04.2013	01.04.2013	01.08.2013	01.08.2013
2.10		Инженерные изыскания и разработка рабочей и проектной документации для филиалов НИТУ «МИСиС»	6		23,70050589		23,70050589	23,70050589					01.03.2013	01.03.2013	30.09.2013	30.09.2013
2.10		Закупка учебной литературы, необходимой для реализации новых образовательных программ НИУ по ПНР НИУ в филиалах НИТУ «МИСиС»	1		0,37840443		0,37840443	0,37840443					03.06.2013	03.06.2013	15.12.2013	15.12.2013
2.11	2.11.1/13	Оказание услуг в области правовой охраны результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности	5	3,50000000		3,50000000	3,50000000		05.07.2013	05.07.2013			12.08.2013	12.08.2013	14.12.2013	12.12.2013
2.11	2.11.2/13.к.в.	Закупка лабораторного автоклава для изготовления полимерматричных композиционных материалов и малогабаритных изделий из них с системой вакуумной инфузии, дополнительной системой дегазации и ловушкой смолы с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	4,80000000		4,80000000	4,80000000		04.07.2013	04.07.2013	25.07.2013	25.07.2013	05.08.2013	05.08.2013	01.11.2013	01.11.2013
2.11	2.11.3/13.а.в.	Закупка и установка исследовательского комплекса для анализа в режиме реального времени химического состава гетерофазных газовых систем с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	1	6,67000000		6,67000000	6,67000000		26.07.2013	26.07.2013	16.08.2013	16.08.2013	23.08.2013	23.08.2013	20.11.2013	20.11.2013
2.11	2.11.4/13.з.в.	Закупка лабораторной аналитической высокоскоростной центрифуги для седиментационного анализа нанодисперсных коллоидных систем с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	1	0,81900000		0,81900000	0,81900000		01.07.2013	01.07.2013	08.07.2013	08.07.2013	19.07.2013	19.07.2013	25.11.2013	25.11.2013
2.11	П.11.12/13.к.в.	Закупка и установка комплекта электрохимического оборудования для исследования и моделирования свойств инновационных магнитных материалов на основе редкоземельных металлов для подготовки магистров и аспирантов, с целью развития системы генерации и распространения знаний, конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	3,50789700		3,50789700	3,50789700		10.10.2013	10.10.2013	31.10.2013	31.10.2013	08.11.2013	08.11.2013	08.12.2013	08.12.2013

2.11	2.11.5/13.з.в.	Закупка комплекта эталонов для калибровки оптического эмиссионного спектрометра «Bruker Q4 Tasmal» с целью создания системы генерации и распространения знаний в НИТУ «МИСиС»	5	0,70310300		0,70310300	0,70310300		16.07.2013	16.07.2013	23.07.2013	23.07.2013	01.08.2013	01.08.2013	02.09.2013	05.08.2013
2.12	1.7.1/13.а.в. (2.12.1/13)	Закупка и установка системы микроволнового разложения для исследований по синтезу адсорбентов для комплексного оснащения лаборатории физической химии в рамках развития передовых образовательных программ и технологий в НИТУ «МИСиС»	1	1,50000000		1,50000000	1,50000000		18.03.2013	18.03.2013	10.04.2013	10.04.2013	19.04.2013	19.04.2013	10.06.2013	10.06.2013
2.12	2.12.2/13.а.в.	Закупка высокоскоростного сканирующего электротермографа для исследования химической кинетики гетерогенных экзотермических реакций в механически структурированных (активированных) материалах с целью обеспечения высокого качества экспериментальных	1	1,45000000		1,45000000	1,45000000		10.06.2013	10.06.2013	02.07.2013	02.07.2013	12.07.2013	12.07.2013	10.12.2013	10.12.2013
2.12	2.12.3/13.а.в.	Закупка комплекса для изучения кинетики процессов гетерогенного горения с целью обеспечения высокого качества экспериментальных работ в НИТУ «МИСиС»	1	2,50000000		2,50000000	2,50000000		21.06.2013	21.06.2013	12.07.2013	12.07.2013	23.08.2013	23.08.2013	10.12.2013	05.09.2013
2.12	2.12.4/13.к.в.	Закупка и установка индукционной литейной машины с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	2,50000000		2,50000000	2,50000000		23.09.2013	23.09.2013	14.10.2013	14.10.2013	22.10.2013	22.10.2013	11.12.2013	11.12.2013
2.12	2.12.5/13.к.в.	Закупка лабораторных электротепловых валцов для переработки полимеров и резины с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	1,00000000		1,00000000	1,00000000		21.06.2013	21.06.2013	01.07.2013	01.07.2013	12.07.2013	12.07.2013	03.11.2013	25.09.2013
2.12	2.12.6/13.к.в.	Закупка комплекса аналитического оборудования для контроля качества в литых изделиях из сплавов на основе алюминия, магния, титана с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	10,90000000		10,90000000	10,90000000		26.06.2012	26.06.2012	17.07.2013	17.07.2013	22.07.2013	22.07.2013	15.12.2013	15.12.2013
2.12	2.12.7/13.к.в.	Закупка и установка установки электрошлакового переплава с возможностью переплава слитков в атмосфере азота с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	12,30000000		12,30000000	12,30000000		19.07.2013	19.07.2013	09.08.2013	09.08.2013	23.08.2013	23.08.2013	15.12.2013	15.12.2013
2.12	2.12.9/13	Поставка двухфазного Lock-in усилителя SR 830 для НИТУ «МИСиС»	1	0,23228600		0,23228600	0,23228600						27.08.2013	27.08.2013	30.09.2013	17.09.2013
2.12	2.12.10/13	Поставка измерителя мощности для точной юстировки фемтосекундного лазера с целью повышения качества экспериментальных работ в НИТУ «МИСиС»	1	0,12914000		0,12914000	0,12914000		10.09.2013	10.09.2013			04.09.2013	04.09.2013	30.09.2013	04.09.2013
2.12	2.12.11/13	Закупка электроустановки для получения специальных материалов в контролируемой атмосфере с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	11,80000000		11,80000000	11,80000000						29.10.2013	29.10.2013	15.12.2013	15.12.2013
2.12	2.12.12/13.к.в.	Поставка и установка вычислительного кластера для проведения первопринципных расчетов электронной структуры и свойств новых материалов, расчетов свойств биологических мембран с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	29,80000000		29,78200000	29,78200000		08.10.2013	08.10.2013	01.11.2013	01.11.2013	15.11.2013	15.11.2013	23.12.2013	24.01.2014
2.12	2.12.13/13.з.в.	Закупка цифрового осциллографа Agilent DSOX3032A с полосой пропускания 350 МГц для точной юстировки фемтосекундного лазера с целью повышения качества экспериментальных работ в НИТУ «МИСиС»	1	0,24200000		0,24200000	0,24200000		14.08.2013	14.08.2013	19.08.2013	19.08.2013	29.08.2013	29.08.2013	30.09.2013	25.09.2013

2.12	2.12.14/13.з.в.	Закупка и установка комплекта оборудования криогенной ступени для лабораторного комплекса АЛКГТ-1 с целью обеспечения высокого качества экспериментальных работ в НИТУ «МИСиС»	1	0,71000000	0,71000000	0,71000000	0,71000000	04.07.2013	04.07.2013	11.07.2013	11.07.2013	22.07.2013	22.07.2013	02.12.2013	02.12.2013		
2.12	2.12.15/13.з.в.	Закупка высокоскоростной планетарной микромельницы и комплекта оснастки для обеспечения инновационных разработок студентов и сотрудников НИТУ «МИСиС»	1	0,89647700	0,89647700	0,89647700	0,89647700	19.06.2013	19.06.2013	26.06.2013	26.06.2013	05.07.2013	05.07.2013	25.11.2013	25.11.2013		
2.12	2.12.17/13.к.в.	Закупка и установка комплекта оборудования для проведения исследования в области термодинамики материалов для создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	22,32536400	22,32536400	22,32536400	22,32536400	24.04.2013	24.04.2013	15.05.2013	15.05.2013	27.05.2013	27.05.2013	05.12.2013	19.11.2013		
2.12	2.12.18/13	Поставка лабораторных электронных весов ViBRA AF 225DRCE с комплектом для измерения плотности AFDK для НИТУ «МИСиС»	1	0,13010000	0,13010000	0,13010000	0,13010000	19.07.2013	19.07.2013			29.07.2013	29.07.2013	16.09.2013	12.08.2013		
2.12	2.12.19/13.з.в.	Закупка акрилового перчаточного бокса (Glove box) для синтеза материалов в контролируемой среде с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	0,85000000	0,85000000	0,85000000	0,85000000	22.07.2013	22.07.2013	29.07.2013	29.07.2013	08.08.2013	08.08.2013	05.12.2013	21.10.2013		
2.12	2.12.20/13.к.в.	Закупка и установка системы металлографического комплекса пробоподготовки с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	3,39950000	3,39950000	3,39950000	3,39950000	23.07.2013	23.07.2013	13.08.2013	13.08.2013	23.08.2013	23.08.2013	05.12.2013	20.11.2013		
2.12	2.12.21/13.к.в.	Закупка и установка комплекта оборудования для обработки металлических образцов цветных сплавов и различных видов стали с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	3,00764457	3,00764457	3,00764457	3,00764457	23.07.2013	23.07.2013	13.08.2013	13.08.2013	23.08.2013	23.08.2013	05.12.2013	05.12.2013		
2.12	II.11.12/13.к.в.	Закупка и установка комплекта электрохимического оборудования для исследования и моделирования свойств инновационных магнитных материалов на основе редкоземельных металлов для подготовки магистров и аспирантов, с целью развития системы генерации и распространения знаний, конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	2,49210300	2,49210300	2,49210300	2,49210300	10.10.2013	10.10.2013	31.10.2013	31.10.2013	08.11.2013	08.11.2013	08.12.2013	08.12.2013		
2.12	2.12.22/13.з.в.	Закупка и установка лабораторной вибрационной мини-мельницы с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	0,28649100	0,28649100	0,28649100	0,28649100	19.07.2013	19.07.2013	24.07.2013	24.07.2013	02.08.2013	02.08.2013	05.12.2013	23.10.2013		
2.12	2.12.23/13	Закупка мессбауэровского источника для оснащения научно-исследовательского комплекса по диагностике и материаловедческой экспертизе неорганических материалов методом ядерной гамма-резонансной спектроскопии с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	0,19002248	0,19002248	0,19002248	0,19002248					11.12.2013	11.12.2013	30.12.2013	30.12.2013		
2.12	2.12.24/13	Поставка мобильной компьютерной техники с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	0,18907635	0,18907635	0,18907635	0,18907635							20.12.2013	20.12.2013	24.12.2013	20.12.2013
2.12	2.12.25/13	Поставка оборудования с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ «МИСиС»	1	0,05873900	0,05873900	0,05873900	0,05873900							24.12.2013	24.12.2013	24.12.2013	24.12.2013
2.12	II.10.12/13	Закупка оборудования и оргтехники для нужд редакции научного журнала «Известия вузов. Черная металлургия»	1	0,11105660	0,12905660	0,12905660	0,12905660	12.12.2013	12.12.2013	20.12.2013	20.12.2013	27.12.2013	27.12.2013	31.12.2013	27.12.2013		

2.12	2-18/13.01-003 23.01.2013	Выполнение научно-исследовательской работы "Получение ультрамелкозернистых сплавов на основе стали, латуни и алюминия деформационными методами" для НИТУ «МИСиС»	5		3,00000000		3,00000000		3,00000000					23.01.2013	23.01.2013	15.10.2013	15.10.2013
2.12	B-004-69/13- от 04.07.2013	Поставка обрабатывающего центра для изготовления литейной оснастки и форм из пластика, дерева и графита для изготовления литых изделий из сплавов на основе алюминия, магния, титана с целью создания конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций в НИТУ "МИСиС"	1		9,88726006		9,88726006		9,88726006					04.07.2013	04.07.2013	15.12.2013	15.12.2013
2.12	13.03/011 от 06.03.2013	Дополнительный комплекс научного оборудования к уже существующему у Заказчика научному оборудованию для НИТУ "МИСиС"	1		0,95000000		0,95000000		0,95000000					06.03.2013	06.03.2013	12.04.2013	12.04.2013
2.12	Co-13-00007 от 01.02.2013	Поставка индукционной литейной минимашины	1		0,74058400		0,74058400		0,74058400					01.02.2013	01.02.2013	20.03.2013	20.03.2013
2.12	13-10/B-219- 79/13 от 18.07.13	Поставка и установка спектрального эллипсометра для НИТУ "МИСиС"	1		1,30000000		1,30000000		1,30000000					18.07.2013	18.07.2013	16.08.2013	16.08.2013
2.12		Выполнение работ по мероприятию за счет внебюджетных источников из доходов по хоздоговорным научным исследованиям	6		21,03800000		21,03800000		21,03800000					22.01.2013	22.01.2013	31.12.2013	31.12.2013
2.12		Выполнение работ по мероприятию за счет внебюджетных источников из доходов по хоздоговорным научным исследованиям	5		2,64700000		2,64700000		2,64700000					22.01.2013	22.01.2013	31.12.2013	31.12.2013
2.12		Приобретение основных средств для реализации мероприятия за счет внебюджетных источников из доходов по хоздоговорным научным исследованиям	1		1,62100000		1,62100000		1,62100000					22.01.2013	22.01.2013	31.12.2013	31.12.2013
2.12		Приобретение расходных материалов для реализации мероприятия за счет внебюджетных источников из доходов по хоздоговорным научным исследованиям	6		3,81615594		3,82000000		3,82000000					22.01.2013	22.01.2013	31.12.2013	31.12.2013
2.13		Приобретение расходных материалов для реализации мероприятия за счет внебюджетных источников из доходов по хоздоговорным научным исследованиям	6		3,70300000		3,78400000		3,78400000					22.01.2013	22.01.2013	31.12.2013	31.12.2013
2.13	M-И-10253ту 01.01.2013	Оказание телекоммуникационных услуг по расширению доступа к федеральной университетской сети RUNNet, для использования в программах изучения иностранного языка совместно с Кембриджским университетом для НИТУ «МИСиС»	4		0,29700000		0,29700000		0,29700000					01.01.2013	01.01.2013	20.12.2013	20.12.2013
3.14	3.14.1/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" по программе "Основы экспертизы иностранных документов об образовании"	2	0,02980000		0,02980000		0,02980000		17.01.2013	17.01.2013			17.01.2013	17.01.2013	02.02.2013	02.02.2013
3.14	3.14.2/13	Организация и проведение повышения квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" по программе "Нанопленки. Фундаментальные принципы, методы анализа структуры и свойств, применения"	2	0,21381600		0,21381600		0,21381600						27.02.2013	27.02.2013	26.05.2013	26.05.2013
3.14	3.14.2-1/13	Оказание преподавательских услуг по чтению курса лекций сотрудникам МИСиС по курсу "Нанопленки. Фундаментальные принципы, методы анализа структуры и свойств, применения"	2	0,03600000		0,03600000		0,03600000						27.02.2013	27.02.2013	26.05.2013	26.05.2013
3.14	3.14.2-2/13	Оказание преподавательских услуг по чтению курса лекций сотрудникам МИСиС по курсу "Нанопленки. Фундаментальные принципы, методы анализа структуры и свойств, применения"	2	0,01760000		0,01760000		0,01760000						27.02.2013	27.02.2013	22.03.2013	22.03.2013

3.14	3.14.3/13	Оказание услуг по организации участия и проведению обучения с целью повышения квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" по теме "Аккредитация и обеспечение качества аналитических работ"	2	0,12571000		0,12571000		0,12571000					04.04.2013	04.04.2013	19.04.2013	19.04.2013
3.14	3.14.4/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" по программе "Основы экспертизы иностранных документов об образовании" (командировочные расходы)	2	0,03480040		0,03480040		0,03480040					17.01.2013	17.01.2013	02.02.2013	02.02.2013
3.14	3.14.5-1/13	Организация участия сотрудника НИТУ "МИСиС" в краткосрочном образовательном семинаре по теме "Практика применения антимонопольного законодательства: анализ актуальных вопросов и судебной практики"	2	0,02175500		0,02175500		0,02175500					24.05.2013	24.05.2013	11.06.2013	11.06.2013
3.14	3.14.5-2/13	Оказание образовательных услуг в виде курса повышения квалификации работника НИТУ "МИСиС" по теме "Ведение судебных споров: тактика, стратегия, доказательства, риторика и процесс"	2	0,04845000		0,04845000		0,04845000					04.04.2013	04.04.2013	05.07.2013	05.07.2013
3.14	3.14.5-3/13	Организация участия сотрудника НИТУ "МИСиС" в краткосрочном образовательном семинаре по теме "Эффективная договорная работа: актуальные вопросы реформы ГК РФ и судебной практики"	2	0,02745500		0,02745500		0,02745500					05.04.2013	05.04.2013	31.05.2013	31.05.2013
3.14	3.14.5-4/13	Организация участия сотрудника НИТУ "МИСиС" в краткосрочном образовательном семинаре по теме "Эффективная договорная работа: актуальные вопросы реформы ГК РФ и судебной практики"	2	0,02840500		0,02840500		0,02840500					30.09.2013	30.09.2013	18.10.2013	18.10.2013
3.14	3.14.5-5/13	Организация участия сотрудника НИТУ "МИСиС" в краткосрочном образовательном семинаре по теме "Практика применения Трудового кодекса РФ: защита прав работодателя в современных условиях"	2	0,02175500		0,02175500		0,02175500					14.06.2013	14.06.2013	05.07.2013	05.07.2013
3.14	3.14.5-6/13	Организация участия сотрудника НИТУ "МИСиС" в краткосрочном образовательном семинаре по теме "Эффективная договорная работа: актуальные вопросы реформы ГК РФ и судебной практики"	2	0,02745500		0,02745500		0,02745500					17.06.2013	17.06.2013	12.07.2013	12.07.2013
3.14	3.14.5-7/13	Оказание образовательных услуг в виде курса повышения квалификации работника НИТУ "МИСиС" по теме "Ведение судебных споров: тактика, стратегия, доказательства, риторика и процесс"	2	0,04032000		0,04032000		0,04032000					07.10.2013	07.10.2013	01.11.2013	01.11.2013
3.14	3.14.5-8/13	Организация участия сотрудника НИТУ "МИСиС" в краткосрочном образовательном семинаре по теме "Налоговые последствия и риски заключения договоров" (Смирнова А.В.)	2	0,02331000		0,02331000		0,02331000					04.10.2013	04.10.2013	31.10.2013	31.10.2013
3.14	3.14.5-9/13	Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации) по теме "Ведение судебных споров: тактика, стратегия, доказательства, риторика и процесс" для сотрудника НИТУ "МИСиС"	2	0,04590000		0,04590000		0,04590000					11.11.2013	11.11.2013	20.12.2013	20.12.2013
3.14	3.14.6-1/13	Оказание услуг по организации повышения квалификации 2 сотрудников НИТУ "МИСиС" по теме "Модернизация программ стратегического развития вузов с учетом приоритетов регионального развития" программы "Методы и технологии управления вузом в современных условиях" (Краюшкина Г.А., Сычев С.О.) (командировочные расходы)	2	0,01704000		0,01704000		0,01704000					13.03.2013	13.03.2013	20.03.2013	20.03.2013

3.14	3.14.6/13	Оказание услуг по организации повышения квалификации 2 сотрудников НИТУ "МИСиС" по теме "Модернизация программ стратегического развития вузов с учетом приоритетов регионального развития" программы "Методы и технологии управления вузом в современных условиях" (Краюшкина Г.А., Сычев С.О.)	2	0,03600000		0,03600000		0,03600000						13.03.2013	13.03.2013	16.03.2013	16.03.2013
3.14	3.14.7/13.к.в.	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации в США для работников НИТУ "МИСиС"	2	8,00000000		7,30000000		7,30000000		19.03.2013	19.03.2013	09.04.2013	09.04.2013	14.04.2013	14.04.2013	20.06.2013	20.06.2013
3.14	3.14.8/13	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации в США для работников НИТУ "МИСиС" (командировочные расходы)	2	0,67211644		0,67211644		0,67211644						10.04.2013	10.04.2013	28.04.2013	28.04.2013
3.14	3.14.9/13.к.в.	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе повышения квалификации в Международном колледже Белл г. Кембридж, Великобритания (Bell International College, Cambridge, UK)	2	2,14500000		2,14500000		2,14500000		03.06.2013	03.06.2013	24.06.2013	24.06.2013	29.06.2013	29.06.2013	16.09.2013	16.09.2013
3.14	3.14.10/13	Оказание услуг по организации и проведению обучения по программе повышения квалификации в Международном колледже Белл г. Кембридж (командировочные расходы)	2	1,25920766		1,25920766		1,25920766						27.06.2013	27.06.2013	13.07.2013	13.07.2013
3.14	3.14.11/13.к.в.	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации в США для профессорско-преподавательского состава кафедры русского, иностранных языков и литературы НИТУ «МИСиС» для НИТУ «МИСиС»	2	8,00000000		8,00000000		8,00000000		31.07.2013	31.07.2013	21.08.2013	21.08.2013	30.08.2013	30.08.2013	29.11.2013	29.11.2013
3.14	3.14.12/13	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации в США для профессорско-преподавательского состава кафедры русского, иностранных языков и литературы НИТУ «МИСиС» для НИТУ «МИСиС» (командировочные расходы)	2	0,80000000		0,78123037		0,78123037						16.09.2013	16.09.2013	06.10.2013	06.10.2013
3.14	3.14.13/13	Модернизация современной информационной системы "Управление человеческими ресурсами" на технических средствах Заказчика для НИТУ "МИСиС"	4	1,50000000		1,50000000		1,50000000						10.06.2013	10.06.2013	30.11.2013	30.11.2013
3.14	3.14.14/13.к.в.	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации в США для административно-управленческих работников НИТУ «МИСиС»	2	8,50000000		8,50000000		8,50000000		09.08.2013	09.08.2013	30.08.2013	30.08.2013	12.09.2013	12.09.2013	29.11.2013	29.11.2013
3.14	3.14.14-1/13	Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации в США для административно-управленческих работников НИТУ «МИСиС» (командировочные расходы и авиабилеты)	2	1,00000000		1,12346982		1,12346982						23.09.2013	23.09.2013	13.10.2013	13.10.2013
3.14	3.14.15/13	Повышение квалификации молодых преподавателей НИТУ "МИСиС" при подготовке и проведении курсов ДПО на предприятиях	2	0,20000000		0,09979205		0,09979205						04.03.2013	04.03.2013	15.11.2013	15.11.2013
3.14	3.14.16/13	Оказание услуг по проведению квалификационного тестирования по английскому языку Cambridge ESOL для НИТУ «МИСиС»	2	0,06450000		0,06450000		0,06450000						20.09.2013	20.09.2013	30.11.2013	24.11.2013
3.14	3.14.17/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в Высшей Технологической Школе (Канада, Монреаль) в рамках пост-докторской стажировки	2	0,25700000		0,27663608		0,27663608						17.03.2013	17.03.2013	26.06.2013	26.06.2013

3.14	3.14.18/13 з.в.	Оказание образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации работников Управления информационных технологий НИТУ «МИСиС» в области сопровождения существующих и вводимых в эксплуатацию систем	2	0,44275500	0,43081500	0,43081500	25.07.2013	25.07.2013	30.07.2013	30.07.2013	09.08.2013	09.08.2013	15.11.2013	15.11.2013
3.14	3.14.19/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ «МИСиС» в области горячей прокатки и деформационной дилатометрии с помощью комплекса Gleeble System (Хомутов М.Г.)	2	0,05524381	0,05524381	0,05524381					06.03.2013	06.03.2013	23.03.2013	23.03.2013
3.14	3.14.20/13	Оказание услуг на проведение квалификационного тестирования по английскому языку Cambridge ESOL преподавателей кафедры РИЯЛ НИТУ «МИСиС»	2	0,08400000	0,08400000	0,08400000					07.06.2013	07.06.2013	30.06.2013	30.06.2013
3.14	3.14.21/13	Оказание услуг по проведению серии семинаров-тренингов для преподавателей кафедры РИЯЛ НИТУ «МИСиС», связанных с методикой подготовки студентов к сдаче международных экзаменов по английскому языку IELTS	2	0,11900000	0,11900000	0,11900000					28.08.2013	28.08.2013	30.11.2013	30.11.2013
3.14	3.14.22/13	Организация участия сотрудников НИТУ «МИСиС» в семинаре-практикуме «Организация и управление маркетинговой деятельностью в образовательном учреждении. Построение системы эффективного маркетинга»	2	0,03330000	0,03330000	0,03330000					02.04.2013	02.04.2013	30.04.2013	30.04.2013
3.14	3.14.23/13	Повышение квалификации преподавателя НИТУ «МИСиС» на семинарах «Практическое бюджетирование: методики, документы, примеры, автоматизация», «Трансформация российской отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности»	2	0,15350000	0,15350000	0,15350000	11.04.2013	11.04.2013			02.04.2013	02.04.2013	30.04.2013	29.04.2013
3.14	3.14.24/13	Повышение квалификации преподавателя НИТУ «МИСиС» на семинарах «Практическое бюджетирование: методики, документы, примеры, автоматизация», «Трансформация российской отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности» (командировочные расходы)	2	0,02946287	0,02946287	0,02946287					14.04.2013	14.04.2013	28.04.2013	28.04.2013
3.14	3.14.25/13	Оказание услуг по реализации дополнительной общеобразовательной программы для преподавателей кафедры Цветных металлов и золота НИТУ «МИСиС»	2	0,16053569	0,16053569	0,16053569					01.11.2013	01.11.2013	26.11.2013	26.11.2013
3.14	3.14.27/13	Повышение квалификации сотрудников кафедры ФНСиВТМ по направлению "Энергосберегающие технологии"	2	0,12849694	0,12849694	0,12849694					16.04.2013	16.04.2013	30.04.2013	30.04.2013
3.14	3.14.28/13	Обучение преподавателей НИТУ «МИСиС» по программе краткосрочного повышения квалификации "Педагогика и психология"	2	0,18000000	0,18000000	0,18000000					13.06.2013	13.06.2013	28.06.2013	28.06.2013
3.14	3.14.29/13	Повышение квалификации сотрудника по программе "Макроскопические квантовые явления в системах многих частиц" г.Триест Италия (Галимзянов Т.Р.)	2	0,08600000	0,08755263	0,08755263					02.04.2013	02.04.2013	14.06.2013	14.06.2013
3.14	3.14.30-1/13	Информационно-консультативные услуги в форме семинара по теме: «РЕФОРМА ГОСЗАКАЗА - КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА. Электронный аукционы и иные способы закупок» 25-26 ноября 2013г. г. Москва.	2	0,03700000	0,03700000	0,03700000					12.11.2013	12.11.2013	26.11.2013	26.11.2013
3.14	3.14.31/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ «МИСиС» в рамках международной конференции по межфазным границам в материалах (Ишквич А.А.)	2	0,06000000	0,05477281	0,05477281					19.06.2013	19.06.2013	29.06.2013	29.06.2013

3.14	3.14.33/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" с целью освоения методов молекулярной динамики с помощью компьютерного моделирования (Ицкович А.А.)	2	0,30600000		0,27053502		0,27053502					22.08.2013	22.08.2013	01.11.2013	01.11.2013
3.14	3.14.33/13	Повышение квалификации работников ФЭУ НИТУ "МИСиС" на семинаре по экономике вуза (Гримова Н.В., Фефелова И.М.)	2	0,03000000		0,03000000		0,03000000					15.05.2013	15.05.2013	25.05.2013	25.05.2013
3.14	3.14.33-1/13	Повышение квалификации работников ФЭУ НИТУ "МИСиС" на семинаре по экономике вуза (Гримова Н.В., Фефелова И.М.) (командировочные расходы)	2	0,01885600		0,01885600		0,01885600					15.05.2013	15.05.2013	26.05.2013	26.05.2013
3.14	3.14.34/13	Организация участия сотрудников НИТУ "МИСиС" в семинаре "Разработка и внедрение инструкции по делопроизводству в организациях в условиях применения электронного документооборота"	2	0,01920000		0,01920000		0,01920000							28.05.2013	28.05.2013
3.14	3.14.35/13	Организация участия сотрудников НИТУ "МИСиС" в семинаре "Архив компании "с нуля"	2	0,01840000		0,01840000		0,01840000							07.06.2013	07.06.2013
3.14	3.14.36/13	Повышение квалификации сотрудника кафедры ЦМиЗ по теме "Аморфные ферромагнитные микропровода и методы тестирования их магнитных характеристик" (Игнатов А.А.)	2	0,12500000		0,13328378		0,13328378					15.10.2013	15.10.2013	04.11.2013	04.11.2013
3.14	3.14.37/13	Организация и проведение повышения квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" по программе "Современные методы структурного исследования кристаллических, нанокристаллических и аморфных материалов. Фундаментальные принципы, методы анализа структуры"	2	0,01560000		0,01560000		0,01560000					16.09.2013	16.09.2013	20.09.2013	20.09.2013
3.14	3.14.37-1/13	Организация и проведение повышения квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" по программе "Современные методы структурного исследования кристаллических, нанокристаллических и аморфных материалов. Фундаментальные принципы, методы анализа структуры"	2	0,07180000		0,06233300		0,06233300					01.07.2013	01.07.2013	20.09.2013	20.09.2013
3.14	3.14.38/13	Повышение квалификации сотрудников отдела кадров на семинаре "Кадровая работа в вузе в современных условиях"	2	0,02075610		0,02075610		0,02075610					28.05.2013	28.05.2013	02.06.2013	02.06.2013
3.14	3.14.38-1/13	Повышение квалификации сотрудников отдела кадров на семинаре "Кадровая работа в вузе в современных условиях" (Криволапова О.Н., Емельянцева Е.Е.)	2	0,03600000		0,03600000		0,03600000					28.05.2013	28.05.2013	01.06.2013	01.06.2013
3.14	3.14.39/13	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" в области композиционного материаловедения (Брянцев П.Ю., Самошина М.И.)	2	0,15800000		0,18031594		0,18031594					11.06.2013	11.06.2013	23.06.2013	23.06.2013
3.14	3.14.40/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в области наноматериалов, современных методов анализа и вакуумных технологий в Республике Корея (Куцов К.А.)	2	0,04885000		0,04477013		0,04477013					24.08.2013	24.08.2013	01.09.2013	01.09.2013

3.14	3.14.41/13	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" с целью изучения новых методов работы на испытательном оборудовании Zwick/Roell (Алабин А.И., Просвиряков А.С.)	2	0,09000000		0,07563407		0,07563407					08.10.2013	08.10.2013	17.10.2013	17.10.2013
3.14	3.14.42/13	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" в области наноматериалов, современных методов анализа и вакуумных технологий во Франции (Сидоренко Д.А., Курбаткина Е.И., Бондарев А.В.)	2	0,17330000		0,21019168		0,21019168					23.07.2013	23.07.2013	14.09.2013	14.09.2013
3.14	3.14.43/13	Оказание комплексных консультационных услуг по теме «Конфигурирование в системе «ИС:Предприятие 8» для сотрудников УИТ НИТУ "МИСиС"»	2	0,07960000		0,07960000		0,07960000					01.02.2013	01.02.2013	19.04.2013	19.04.2013
3.14	3.14.44/13	Оказание услуг по повышению квалификации сотрудников УИТ для обучения проектированию, настройке и эксплуатации инженерного оборудования в НИТУ «МИСиС»	2	0,19717400		0,19717400		0,19717400					15.05.2013	15.05.2013	28.06.2013	28.06.2013
3.14	3.14.45/13	Оказание услуг по повышению квалификации сотрудников УИТ для администрирования и системной поддержки операционных систем в НИТУ "МИСиС"	2	0,14360000		0,14360000		0,14360000					15.05.2013	15.05.2013	31.05.2013	31.05.2013
3.14	3.14.46/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в области разработки и применении наноструктурных материалов на международной конференции (Белов Д.С.)	2	0,05200000		0,04760664		0,04760664					06.09.2013	06.09.2013	22.09.2013	22.09.2013
3.14	3.14.47/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в области инновационных методов исследования, технологии получения и применения новых материалов (Михайловская А.В.)	2	0,04000823		0,04000823		0,04000823					08.09.2013	08.09.2013	12.09.2013	12.09.2013
3.14	3.14.48/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в области материаловедения металлических и композиционных материалов и технологий (Нецайкина Т.А.)	2	0,02250000		0,01960300		0,01960300					15.09.2013	15.09.2013	22.09.2013	22.09.2013
3.14	3.14.49/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в области материаловедения и термической обработки металлов и сплавов (Дубинский С.М.)	2	0,09282200		0,09117222		0,09117222					10.07.2013	10.07.2013	21.12.2013	21.12.2013
3.14	3.14.50/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" на краткосрочных курсах в рамках конференции EUROMAT 2013 (Замулаева Е.И.)	2	0,03450000		0,03425750		0,03425750					22.08.2013	22.08.2013	20.09.2013	20.09.2013
3.14	3.14.51/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в области нанотехнологий и современных методов получения реакционных фольг (Непапушев А.А.)	2	0,01250000		0,01228823		0,01228823					10.07.2013	10.07.2013	12.07.2013	12.07.2013
3.14	3.14.52/13 к.в.	Оказание услуг по организации программы повышения квалификации для работников НИТУ «МИСиС» в области технологий персонального цифрового производства	2	1,96602795		1,96602795		1,96602795					25.07.2013	25.07.2013	15.08.2013	15.08.2013
3.14	3.14.53/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в области материаловедения и электромагнитных исследований (Киселев Д.А.)	2	0,01457900		0,01412638		0,01412638					06.08.2013	06.08.2013	16.08.2013	16.08.2013
3.14	3.14.54/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" с целью изучения современных тенденций в науке и образовании (Пономарев А.Д.)	2	0,07380000		0,07380000		0,07380000					24.07.2013	24.07.2013	09.08.2013	09.08.2013
3.14	3.14.55/13	Оказание услуг по организации программы повышения квалификации для работников НИТУ «МИСиС» в области технологий персонального цифрового производства (авиабилеты и командировочные расходы)	2	0,40000000		0,43042800		0,43042800					19.08.2013	19.08.2013	28.08.2013	28.08.2013

3.14	3.14.56/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" с целью изучения современных методов просвечивающей электронной микроскопии на установке Transmission Electron Microscope JEOL Model JEM-2011 (Московских Д.О.)	2	0,18000000		0,26005507	0,26005507						06.08.2013	06.08.2013	05.11.2013	09.11.2013
3.14	3.14.57/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в области оптических методов измерения температуры СВС реакций при помощи высокоскоростного (до 15 000 fps) инфракрасного тепловизора SC6000 FLIR Systems в интервале температур от 0 до 2000°С (Непангушев А.А.)	2	0,18000000		0,24333012	0,24333012						06.08.2013	06.08.2013	05.11.2013	05.11.2013
3.14	3.14.58/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" с целью изучения современных методов сканирующей электронной микроскопии на установке FEI MAGELLAN 400L XHR SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (Росляков С.И.)	2	0,18000000		0,23381653	0,23381653						06.08.2013	06.08.2013	05.11.2013	05.11.2013
3.14	3.14.59/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в рамках конференции XII International Symposium on Self-Propagating High Temperature Synthesis (SHS 2013) в США (Потапин А.Ю.)	2	0,07697000		0,07920801	0,07920801						04.10.2013	04.10.2013	26.10.2013	26.10.2013
3.14	3.14.60/13	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" на международной конференции с целью изучения электронного обучения иностранным языкам в высшей школе	2	0,03430000		0,03411148	0,03411148						05.09.2013	05.09.2013	16.09.2013	16.09.2013
3.14	3.14.61/13	Оказание услуг по разработке обзора и рекомендаций по существующей Программе повышения конкурентоспособности и плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Программы повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» для повышения эффективности управления Программой конкурентоспособности, Стратегией развития и Программой развития	5	6,05944891		5,90000000	5,90000000		04.12.2013	04.12.2013	25.12.2013	25.12.2013	27.12.2013	27.12.2013	14.01.2014	14.01.2014
3.14	3.14.62/13.к.в.	Оказание услуг по проведению семинаров для руководящего административно-управленческого, научного и профессорско-преподавательского состава НИТУ "МИСиС" в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков в области внутренних коммуникаций в учебной и научной сфере деятельности	2	1,20000000		0,90677966	0,90677966		01.11.2013	01.11.2013	22.11.2013	22.11.2013	02.12.2013	02.12.2013	18.12.2013	17.12.2013
3.14	3.14.63/13	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" с целью изучения современных методов структурной диагностики материалов на заводе компании Rigaku (Горшенков М.В., Савченко Е.С., Щетинин И.В.)	2	0,18500000		0,18064660	0,18064660						08.10.2013	08.10.2013	02.11.2013	02.11.2013
3.14	3.14.65/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" по программе "Интенсивный курс английского языка G25" (г. Оксфорд, Великобритания)	2	0,04800000		0,04593583	0,04593583						03.10.2013	03.10.2013	26.10.2013	26.10.2013

3.14	3.14.66/13	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" в рамках Российско-Американского Молодежного Саммита (Seattle, USA) (Марданов С.А., Усенко А.А.)	2	0,08800000		0,08735638		0,08735638						26.08.2013	26.08.2013	04.09.2013	04.09.2013
3.14	3.14.67/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" с целью изучения современных методов подпорвания и травления образцов (Кучина И.Ю.)	2	0,03650000		0,02610839		0,02610839						29.10.2013	29.10.2013	07.11.2013	07.11.2013
3.14	3.14.68/13	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" по программе «Мотивация и управление бизнесом»	2	0,12764400		0,12764400		0,12764400						28.10.2013	28.10.2013	03.11.2013	03.11.2013
3.14	3.14.69/13.к.в.	Оказание услуг по организации и проведению обучения преподавателей НИТУ «МИСиС» на курсах повышения квалификации по теме: «Инновационные методы обучения и мультимедиа технологии в преподавании дисциплин университетского уровня» с целью создания современной системы управления человеческими ресурсами	2	1,50000000		1,49500000		1,49500000		30.10.2013	30.10.2013	20.11.2013	20.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	14.12.2013	14.12.2013
3.14	3.14.70/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" в рамках международной конференции 15th European Conference on Surface and Interface Analysis (ECASIA'13) (Сметехова Т.Н.)	2	0,07100000		0,07032428		0,07032428						11.10.2013	11.10.2013	20.10.2013	20.10.2013
3.14	3.14.71/13	Оказание услуг по организации проведения профессионального тренинга по работе на Дифрактометре D8 DISCOVER (Customer Training XRD ² for D8 DAVINCI, 3 days, 7KP18018MR) 1 (одного) сотрудника НИТУ "МИСиС" (Шербачев К.Д.)	2	0,08065100		0,08065100		0,08065100						30.10.2013	30.10.2013	14.11.2013	14.11.2013
3.14	3.14.72/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" на конференции по образованию, научным исследованиям и инновациям ICERI2013 (Буруккина О.А.)	2	0,03800000		0,03821992		0,03821992						17.11.2013	17.11.2013	22.11.2013	22.11.2013
3.14	3.14.73/13	Повышение квалификации сотрудников НИТУ "МИСиС" в рамках международного семинара по нанотехнологиям в г.Монс, Бельгия (Сенатова С.И., Сенатов Ф.С.)	2	0,06992300		0,06833940		0,06833940						13.11.2013	13.11.2013	17.11.2013	17.11.2013
3.14	3.14.74/13	Оказание услуг по обеспечению обучения в Европейской школе менеджмента и технологий ESMT по теме «Современные тренды в управлении талантами и их влияние на корпоративное обучение. Новый взгляд на эффективность и будущее корпоративное обучение» в сотрудников НИТУ "МИСиС"	2	0,29820000		0,29820000		0,29820000						27.11.2013	27.11.2013	14.12.2013	14.12.2013
3.14	3.14.75/13	Оказание организационных услуг по участию 2 сотрудников НИТУ "МИСиС" в семинарах Европейской школы менеджмента и технологий ESMT	2	0,17780000		0,17780000		0,17780000						27.11.2013	27.11.2013	14.12.2013	14.12.2013
3.14	3.14.75-1/13	Участие 2 сотрудников НИТУ "МИСиС" в семинарах Европейской школы менеджмента и технологий ESMT (командировочные расходы)	2	0,03000000		0,02677148		0,02677148						08.12.2013	08.12.2013	14.12.2013	14.12.2013

3.14	3.14.76/13	Повышение квалификации сотрудника НИТУ "МИСиС" по теме «Стратегия развития учреждений высшего профессионального образования, ориентированная на повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров»	2	0,11500000		0,11434252		0,11434252						07.12.2013	07.12.2013	14.12.2013	14.12.2013
3.14	3.14.77/13	Повышение квалификации 4-х руководящих работников НИТУ "МИСиС" по теме "Модели университетов: потенциальные точки роста для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров"	2	0,20000000		0,11710500		0,11710500						29.11.2013	29.11.2013	06.12.2013	06.12.2013
3.14	3.14.78/13	Возмещение НДС по мероприятиям Программы	7	0,00000000		1,03148289		1,03148289								25.12.2013	25.12.2013
----	----	----		400,00000000	178,00000000	400,00000000	179,21777448	400,00000000	179,21777448				----	----	----	----	----

Сдал Исполнитель

Ректор _____ (А.А. Черникова)

Главный бухгалтер _____ (А.В. Кравцова)

(печать)

_____ 2013 г.

Исполнитель: С.О. Сычев

Отчет о выполнении плана расходования средств

Наименование университета: Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Отчет за: 7 и 8 этап 2013 г.

Направления расходования средств	Средства федерального бюджета (млн.руб.)		Софинансирование (млн.руб.)	
	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года	Планируемые объемы финансирования на год	Фактическое расходование нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5
1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования	230,43127143		17,37724849	
в т.ч. (по ЭКР):				
310. Увеличение стоимости основных средств		230,31741107		17,37724849
2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета	42,71137109			
в т.ч. (по ЭКР):				
212. Прочие выплаты		2,56164058		
222. Транспортные услуги		3,97780858		
226. Прочие услуги		35,02906795		
3. Разработка учебных программ	4,96868472		11,50000000	
в т.ч. (по ЭКР):				
212. Прочие выплаты		0,13876069		
222. Транспортные услуги		0,34145973		
226. Прочие услуги		4,48846430		11,50000000
4. Развитие информационных ресурсов	40,16668596		10,57699600	
в т.ч. (по ЭКР):				
212. Прочие выплаты		0,12346529		
221. Услуги связи		3,69717200		
222. Транспортные услуги		0,27702507		
226. Прочие услуги		32,81887282		10,57699600

310. Увеличение стоимости основных средств		2,24310200		
5. Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований	73,57111012		47,73927773	
в т.ч. (по ЭКР):				
226. Прочие услуги		69,51554388		42,44700000
290. Прочие расходы		3,27518000		
340. Увеличение стоимости материальных запасов		0,70310300		5,38000000
6. Другое (только для внебюджетных источников финансирования)			90,80647778	
225. Услуги по содержанию имущества				19,36293995
226. Прочие услуги				60,16159004
340. Увеличение стоимости материальных запасов				12,41200000
7. Возмещение НДС	8,15087668	10,49192304		
Итого	400,00000000	400,00000000	178,00000000	179,21777448
в т.ч. (по ЭКР):				
212. Прочие выплаты		2,82386656		
221. Услуги связи		3,69717200		
222. Транспортные услуги		4,59629338		
225. Услуги по содержанию имущества				19,36293995
226. Прочие услуги		141,85194895		124,68558604
290. Прочие расходы		3,27518000		
310. Увеличение стоимости основных средств		232,56051307		17,37724849
340. Увеличение стоимости материальных запасов		0,70310300		60,16159004
Возмещение НДС		10,49192304		

Ректор _____ (А.А. Черникова)

Главный бухгалтер _____ (А.В. Кравцова)

(печать)

Исполнитель:

С.О. Сычев

Показатели оценки эффективности реализации программы развития НИУ

Наименование университета: Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Отчет за: 7 и 8 этап 2013 г.

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Достигнутое значение показателя	Плановое значение показателя на 2013 год	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Показатели успешности образовательной деятельности				
Ц1.1	Доля обучающихся в НИУ по ПНР (далее - профильные обучающиеся НИУ) в общем числе обучающихся	%	74,1%	69,3%	107,0%
Ц1.2	Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем числе профильных обучающихся НИУ	%	69,6%	69,0%	100,9%
Ц1.3	Доля принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в общей численности аспирантов и докторантов НИУ	%	0,17	0,16	106,9%
Ц1.4	Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на одного научно-педагогического работника (далее – ННР)	чел.	1,16	1,03	112,1%
2	Показатели результативности научно-инновационной деятельности				
Ц2.1	Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного ННР	ед.	0,66	0,63	104,6%
Ц2.2	Доля доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ	%	32,1%	27,3%	117,7%
Ц2.3	Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ	%	217,7%	216,7%	100,5%
Ц2.4	Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ	ед.	54	20	270,0%
Ц2.5	Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ	%	33,7%	28,7%	117,4%
Ц2.6	Доля средств, полученных НИУ на выполнение научных исследований и разработок по договорам с хозяйствующими субъектами по ПНР НИУ, в общих доходах НИУ	%	10,6%	8,1%	131,0%
3	Показатели развития кадрового потенциала				
Ц3.1	Доля научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала возрастных категорий до 49 лет	%	52,2%	46,2%	113,0%

ЦЗ.2	Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук	%	71,8%	70,6%	101,8%
ЦЗ.3	Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах	%	14,0%	13,7%	101,9%
ЦЗ.4	Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ	%	35,2%	28,6%	123,3%
ЦЗ.5	Доля НПР, имеющих степень кандидата наук до 30 лет	%	2,8%	2,2%	129,0%
4	Показатели международного признания				
Ц4.1	Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ	%	3,47%	3,07%	113,3%
Ц4.2	Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ	%	15,15%	15,03%	100,8%
Ц4.3	Объем средств, привлеченных в рамках международного сотрудничества по ПНР НИУ, в расчете на одного НПР	млн. руб.	0,056	0,046	120,7%
5	Показатели финансовой устойчивости				
Ц5.1	Финансовое обеспечение программы развития НИУ из средств, полученных от приносящей доход деятельности	млн. руб.	179,2	178,0	100,7%
Ц5.2	Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного НПР	млн. руб.	3,533	3,333	106,0%
Ц5.3	Доля средств, полученных от приносящей доход образовательной и научной деятельности, в доходах НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности	%	34,9%	34,5%	101,3%
Ц5.4	Отношение заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых НПР и инженерно-технического персонала НИУ к заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников НИУ указанных категорий	%	1500%	1125%	133,4%

Ректор _____ (А.А. Черникова)

Главный бухгалтер _____ (А.В. Кравцова)

(печать)

_____ 2013 г.

Исполнитель:

С.О. Сычев

Справка о показателях национального исследовательского университета

Наименование университета: Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Отчет за: 7 и 8 этап 2013 г.

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Достигнутое значение показателя на отчетную дату	Плановое значение показателя на отчетный год	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Количество бакалавров очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	2008	2000	100,40
2	Количество магистров очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	597	550	108,55
3	Количество специалистов очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	551	500	110,20
4	Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	211	210	100,48
5	Количество докторантов, обучающихся в университете по ПНР НИУ	чел.	7	7	100,00
6	Количество бакалавров очной формы обучения (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	2783	2700	103,07
7	Количество магистров очной формы обучения (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	683	680	100,44
8	Количество специалистов очной формы обучения (включая слушателей, получающих параллельно второе высшее образование)	чел.	834	1100	75,82
9	Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся в университете	чел.	242	225	107,56
10	Количество докторантов, обучающихся в университете	чел.	8	8	100,00
11	Количество иностранных обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ	чел.	510	490	104,08
12	Количество иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ	чел.	117	100	117,00
13	Количество выпускников, окончивших НИУ по ПНР в отчетном году и трудоустроенных по окончании обучения по специальности (включая интернов и ординаторов).	чел.	582	600	97,00
14	Количество выпускников очной формы обучения, окончивших НИУ по ПНР в отчетном году (без учета продолживших обучение в НИУ) (включая интернов и ординаторов)	чел.	836	870	96,09
15	Количество НИР (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	846,9	870	97,34
16	Количество человек, принятых в очную аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ (включая интернов и ординаторов)	чел.	13	12	108,33
17	Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших в НИУ профессиональную переподготовку или повышение квалификации в отчетном году (списочный состав)	чел.	3423	3000	114,10

18	Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), опубликованных в отчетном году	ед.	560	550	101,82
19	Общие доходы НИУ (включая федеральные деньги программы развития)	млн. руб.	4361,50	4216,55	103,44
20	Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ	млн. руб.	1400,30	1150,00	121,77
21	в т.ч. доход от ОКР из всех источников по ПНР НИУ	млн. руб.	471,90	330,00	143,00
22	Объем средств, привлеченных в рамках международного сотрудничества по ПНР НИУ (включая средства, полученные за обучение иностранных студентов и аспирантов по ПНР НИУ, средства зарубежных фондов и программ для прохождения обучения и стажировок обучающихся и работников НИУ за рубежом)	млн. руб.	47,01	40,00	117,53
23	Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности (без денег программы развития)	млн. руб.	2991,97	2 900,00	103,17
24	Доходы, полученных от приносящей доход образовательной и научной деятельности (внебюджетные средства)	млн. руб.	1045,16	1000	104,52
25	Совокупный доход от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, за исключением доходов, полученных за счет ассигнований федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и грантов научных фондов (иных юридических лиц), поступлений от благотворительной деятельности	млн. руб.	747,00	650	114,92
26	Ассигнования федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и гранты научных фондов Российской Федерации	млн. руб.	343,07	300	114,36
27	Количество малых инновационных предприятий, созданных НИУ в рамках 217-ФЗ в отчетном году	ед.	2	2	100,00
28	Количество коммерческих предприятий, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета (по состоянию на конец отчетного года)	ед.	19	1	1900,00
29	Количество новых рабочих мест, созданных в отчетном году на коммерческих предприятиях, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета	ед.	10	10	100,00
30	Количество очных аспирантов и докторантов, "защитившихся" в срок или в течение календарного года после окончания аспирантуры (докторантуры) по ПНР НИУ в отчетном году	чел.	37	30	123,33
31	Прием в очную аспирантуру и докторантуру три года назад по ПНР НИУ	чел.	105	105	100,00
32	Количество основных образовательных программ, реализуемых на основе образовательных стандартов, установленных НИУ (по состоянию на конец отчетного года)	ед.	20	20	100,00
33	Общее количество основных образовательных программ (по состоянию на конец отчетного года)	ед.	66	66	100,00
34	Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ в НИУ в отчетном году (приведенный контингент)	чел.	982	900	109,11
35	Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку в НИУ в отчетном году (приведенный контингент)	чел.	1250	1400	89,29
36	Выпуск очной аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ в отчетном году (включая ординаторов и интернов)	чел.	60	60	100,00
37	Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году	ед.	54	20	270,00
38	Объем средств, полученных НИУ на НИОКР по договорам с хозяйствующими субъектами по ПНР НИУ	млн. руб.	460,87	340	135,55
39	Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических работников НИУ (в полных ставках) в возрасте до 49 лет, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	788,11	600	131,35
40	Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических работников (в полных ставках, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	1510,8	1300	116,22

41	Общее (списочное) количество научно-педагогических работников НИУ(в полных ставках), имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук и проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	593,7	650	91,34
42	Общее (списочное) количество аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших в отчетном году стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах (с получением соответствующего документа)	чел.	152	150	101,33
43	Финансовое обеспечение программы развития НИУ из внебюджетных источников	млн. руб.	179,218	178	100,68
44	Суммарная (за год) заработная плата 10 процентов самых высокооплачиваемых работников НИУ из числа НПР и НТР	млн. руб.	127,46	45	283,24
45	Суммарная (за год) заработная плата 10 процентов самых низкооплачиваемых работников НИУ из числа НПР и НТР	млн. руб.	8,495	4	212,38
46	Общее (списочное) количество научно-педагогических (в полных ставках), проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	826,58	921	89,75
47	Общее (списочное) количество НПР НИУ до 30 лет (в полных ставках), имеющих ученую степень кандидата наук и проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев (сумма ежемесячных занятых ставок деленная на десять)	чел.	23,15	20	115,75
48	Колчество интернов и ординаторов, обучающихся по ПНР НИУ	чел.		нет	
49	Колчество интернов и ординаторов	чел.		нет	
50	Количество человек, принятых в очную аспирантуру и докторантуру в отчетном году	чел.	76	75	101,33
51	Количество студентов, интернов,ординаторов и аспирантов очной формы обучения по специальностям, на которые разрешен прием иностранных граждан (по ПНР НИУ)	чел.	3367	3260	103,28

Ректор _____ (А.А. Черникова)

Главный бухгалтер _____ (А.В. Кравцова)

М.П.

_____ 2013 г.

Исполнитель:

С.О. Сычев